

平成 21 年度 決算 に 係 る

定 期 監 査 調 査 書
決 算 審 査

平成 22 年 8 月

県土整備部道路建設課

目 次

1	前年度指摘事項等に対する措置等	1 頁
	(1) 指摘事項	
	(2) 監査意見	
	(3) 決算審査意見	
2	前年度県議会決算審査特別委員会の指摘事項に対する処理状況	1 頁
3	組織及び業務調べ	2 頁
4	職員の定員、現員調べ	2 頁
5	役付職員の調べ	2 頁
6	主な事業に関する調べ	3 頁
7	決算調書（総括表）	5 頁
8	事業別実施状況調べ	6 頁
9	予備費の充用調べ	7 頁
10	繰越関係調べ	8 頁
	(1) 継続費通次繰越調べ	
	(2) 繰越明許費調べ	
	(3) 事故繰越調べ	
11	収入証紙取扱額調べ	1 6 頁
12	収入事務処理状況調べ	1 6 頁
	(1) 分担金及び負担金	
	(2) 使用料	
	(3) 手数料	
	(4) 財産収入	
	(5) 寄付金	
	(6) 諸収入	
13	税外収入未済額調べ	1 9 頁
14	未収金回収促進のための取り組み状況調べ	1 9 頁
15	税外収入不納欠損額調べ	1 9 頁
16	債務負担行為の状況調べ	2 0 頁
17	負担金、補助金、交付金及び委託料支出状況調べ	2 6 頁
	(1) 負担金	
	(2) 補助金	
	(2-2) 補助金（他課から予算の配当替えを受けて執行したもの）	
	(3) 交付金	
	(4) 委託料	
	(4-2) 委託料（他課から予算の配当替えを受けて執行したもの）	
18	工事請負費調べ	3 1 頁
18-2	工事請負費調べ（他課から予算の配当替えを受けて執行したもの）	3 2 頁
19	財産に関する調べ	3 3 頁
	(1) 公有財産	
	(2) 金券類の受払状況	
	(3) 基金	
	(4) 債権	
20	財産の貸付及び使用許可調べ	4 1 頁
	(1) 土地及び建物	
	(2) 物品（1品の取得価格が100万円以上のもの）	
21	借受不動産明細調べ	4 1 頁
22	職員住宅及び職員駐車場の管理状況調べ	4 1 頁
	(1) 職員住宅	
	(2) 職員駐車場	
23	自動車（二輪を除く）の管理状況調べ	4 1 頁
24	寄附物件の受納状況調べ	4 1 頁
25	備品の処分状況調べ	4 1 頁
26	現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ	4 1 頁
27	貸付金等状況調べ	4 1 頁
	(1) 総括表	
	(2) 償還状況	
○	意見、要望等	4 1 頁

1 前年度指摘事項等に対する措置等

(1) 指摘事項

該当なし。

(2) 監査意見

該当なし。

(3) 決算審査意見

該当なし。

2 前年度県議会決算審査特別委員会の指摘事項に対する処理状況

該当なし。

3 組織及び業務調べ

課名	係(担当)名	課の主な所掌事務
道路建設課	県道担当	<ul style="list-style-type: none"> ・道路及び橋梁の建設に関すること。 ・広域農道整備事業及び基幹農道整備事業に関すること。
	国道係	
	街路係	
	農道係	

4 職員の定員、現員調べ

区分	種別	事務職員		技術職員		現業職員		計		備考
		22.4.1現在	21.4.1現在	22.4.1現在	21.4.1現在	22.4.1現在	21.4.1現在	22.4.1現在	21.4.1現在	
定員	員	0	0	14	14	0	0	14	14	
現員	員	0	0	14	14	0	0	14	14	
過不足(△)		0	0	0	0	0	0	0	0	
臨時職員	員	0	0	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員	員	1	1	0	0	0	0	1	1	事務補助

5 役付職員の調べ

(平成22年8月1日現在)

職名	氏名	在職期間		備考
道路建設課長	細川 庸一郎	1年	4月	
道路建設課課長補佐	小西 大幸	1年	4月	
道路建設課主幹	(兼) 谷口 正一	1年	4月	兼務(本務:道路企画課課長補佐)
道路建設課主幹	小田原 聡志	1年	4月	

6 主な事業に関する調べ

事業名	概 要																																														
補助公共事業 決算額 18,600,135千円	ア 目的及び事業の実施状況 (ア) 目的 自動車の安全走行や交通隘路区間及び危険箇所の解消、歩行者の安全通行等を図るため、道路整備を行った。																																														
	(イ) 事業の実施状況																																														
(財源内訳) 国庫支出金 11,338,758千円 一般財源 407,055千円 その他(起債等) 6,854,322千円	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="539 367 767 423">事業名</th> <th data-bbox="767 367 954 423">決算額(千円)</th> <th data-bbox="954 367 1401 423">主な箇所・内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="539 423 767 510">基幹農道事業</td> <td data-bbox="767 423 954 510">932,390</td> <td data-bbox="954 423 1401 510">9地区(うち明許分4地区) ※広留野3期地区ほか</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 510 767 584">広域農道事業</td> <td data-bbox="767 510 954 584">1,031,950</td> <td data-bbox="954 510 1401 584">4地区(うち明許分1地区) ※奥日野2期地区ほか</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 584 767 667">道整備交付金事業(広域農道)</td> <td data-bbox="767 584 954 667">601,200</td> <td data-bbox="954 584 1401 667">2地区(うち明許分1地区) ※岩美地区</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 667 767 761">使いやすい農道整備事業(農道保全対策事業)</td> <td data-bbox="767 667 954 761">46,540</td> <td data-bbox="954 667 1401 761">3地区(うち明許分1地区) ※気高広域ほか(案内標識)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 761 767 869">使いやすい農道整備事業(農道環境整備事業)</td> <td data-bbox="767 761 954 869">18,270</td> <td data-bbox="954 761 1401 869">1地区 ※中部広域農道ほか(案内標識)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 869 767 920">農道補助計</td> <td data-bbox="767 869 954 920">2,630,350</td> <td data-bbox="954 869 1401 920"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 920 767 1003">国道(道路改築)</td> <td data-bbox="767 920 954 1003">3,579,512</td> <td data-bbox="954 920 1401 1003">21箇所(うち明許分13箇所) ※一般国道313号倉吉道路ほか</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1003 767 1099">県道(道路改築)</td> <td data-bbox="767 1003 954 1099">2,157,870</td> <td data-bbox="954 1003 1401 1099">14箇所(うち明許分7箇所) ※河原インター線ほか</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1099 767 1227">地方道路交付金事業</td> <td data-bbox="767 1099 954 1227">6,931,516</td> <td data-bbox="954 1099 1401 1227">66箇所(うち明許分25箇所) ※河原インター線(県道改良)ほか</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1227 767 1339">地域自立・活性化交付金事業</td> <td data-bbox="767 1227 954 1339">368,987</td> <td data-bbox="954 1227 1401 1339">12箇所(うち明許分10箇所) ※御熊白兔線(道路改良)ほか</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1339 767 1391">道路補助計</td> <td data-bbox="767 1339 954 1391">13,037,885</td> <td data-bbox="954 1339 1401 1391"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1391 767 1480">街路事業</td> <td data-bbox="767 1391 954 1480">574,700</td> <td data-bbox="954 1391 1401 1480">5箇所(うち明許分3箇所) ※米子駅陰田線ほか</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1480 767 1576">地方道路交付金事業(街路)</td> <td data-bbox="767 1480 954 1576">2,357,200</td> <td data-bbox="954 1480 1401 1576">12箇所(うち明許分5箇所) ※米子駅陰田線ほか</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 1576 767 1630">街路補助計</td> <td data-bbox="767 1576 954 1630">2,931,900</td> <td data-bbox="954 1576 1401 1630"></td> </tr> </tbody> </table>		事業名	決算額(千円)	主な箇所・内容	基幹農道事業	932,390	9地区(うち明許分4地区) ※広留野3期地区ほか	広域農道事業	1,031,950	4地区(うち明許分1地区) ※奥日野2期地区ほか	道整備交付金事業(広域農道)	601,200	2地区(うち明許分1地区) ※岩美地区	使いやすい農道整備事業(農道保全対策事業)	46,540	3地区(うち明許分1地区) ※気高広域ほか(案内標識)	使いやすい農道整備事業(農道環境整備事業)	18,270	1地区 ※中部広域農道ほか(案内標識)	農道補助計	2,630,350		国道(道路改築)	3,579,512	21箇所(うち明許分13箇所) ※一般国道313号倉吉道路ほか	県道(道路改築)	2,157,870	14箇所(うち明許分7箇所) ※河原インター線ほか	地方道路交付金事業	6,931,516	66箇所(うち明許分25箇所) ※河原インター線(県道改良)ほか	地域自立・活性化交付金事業	368,987	12箇所(うち明許分10箇所) ※御熊白兔線(道路改良)ほか	道路補助計	13,037,885		街路事業	574,700	5箇所(うち明許分3箇所) ※米子駅陰田線ほか	地方道路交付金事業(街路)	2,357,200	12箇所(うち明許分5箇所) ※米子駅陰田線ほか	街路補助計	2,931,900	
事業名	決算額(千円)	主な箇所・内容																																													
基幹農道事業	932,390	9地区(うち明許分4地区) ※広留野3期地区ほか																																													
広域農道事業	1,031,950	4地区(うち明許分1地区) ※奥日野2期地区ほか																																													
道整備交付金事業(広域農道)	601,200	2地区(うち明許分1地区) ※岩美地区																																													
使いやすい農道整備事業(農道保全対策事業)	46,540	3地区(うち明許分1地区) ※気高広域ほか(案内標識)																																													
使いやすい農道整備事業(農道環境整備事業)	18,270	1地区 ※中部広域農道ほか(案内標識)																																													
農道補助計	2,630,350																																														
国道(道路改築)	3,579,512	21箇所(うち明許分13箇所) ※一般国道313号倉吉道路ほか																																													
県道(道路改築)	2,157,870	14箇所(うち明許分7箇所) ※河原インター線ほか																																													
地方道路交付金事業	6,931,516	66箇所(うち明許分25箇所) ※河原インター線(県道改良)ほか																																													
地域自立・活性化交付金事業	368,987	12箇所(うち明許分10箇所) ※御熊白兔線(道路改良)ほか																																													
道路補助計	13,037,885																																														
街路事業	574,700	5箇所(うち明許分3箇所) ※米子駅陰田線ほか																																													
地方道路交付金事業(街路)	2,357,200	12箇所(うち明許分5箇所) ※米子駅陰田線ほか																																													
街路補助計	2,931,900																																														
○将来ビジョン IIつなげる (5)交通基盤・情報基盤の充実	イ 平成21年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点 地域高規格道路(倉吉道路、江府道路、岩美道路)等へ事業費を集中投資し、事業効果の早期発現に努めた。																																														
	ウ 成果 供用延長 約23km(新設、拡幅) ・一般県道河原インター線(鳥取市河原町高福～八頭町船岡)L=4.0km、国道179号(上井拡幅)(倉吉市上井～海田西町)L=0.8km、国道181号(岸本BP)(伯耆町坂長～米子市諏訪)L=2.2km等の供用により、交通の円滑化、安全性向上を実現した。 ・街路事業米子駅陰田線等の整備により、市街地の渋滞対策を図っている。 ・基幹農道汗入地区のうち、4期地区(大山町倉谷地内)L=0.5kmの供用により、全線(大山町倉谷～羽田井L=6.3km)が供用し、農産物輸送の円滑化を実現した。																																														

事業名	概 要
	<p>工 課題</p> <p>道路整備の効果を早期に発揮させるためには、早期の用地取得が必須であるが、近年用地交渉が困難し長期化しており、事業進捗の支障となっている。</p> <p>そのため、できる限り事業3年サイクル(1年目計画、2年目用地、3年目工事など)を遵守し、十分な用地交渉期間を取るなどして、円滑な用地取得を図ることとしている。</p> <p>また、工事にあたっては、埋蔵文化財調査や支障物件の移転など関係機関との調整等を計画的に行うとともに、年度当初に事業執行計画を作成し、総合事務所と情報共有して計画的な工程管理を実施することにより、早期に道路整備を行うこととしている。</p>

7 決算調書

(総括表)

(単位:円)

区分	科目	予算現額				支出済額	支出済額の内訳		翌年度繰越額	差引増減額	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減		計 A	B			
歳出	総務費										
	諸費				5,622	5,622	5,622	5,622			
	農林水産業費			(581,610,000)		(581,610,000)	(581,610,000)	(1,440,000)	(580,170,000)		
	土地改良費	2,791,977,000	632,382,000	581,610,000		4,005,969,000	2,927,616,088	725,440,444	2,202,175,644	1,048,398,900	29,954,012
	土木費			(30,000,000)		(30,000,000)	(30,000,000)		(30,000,000)		
	道路橋りょう維持費	80,000,000	-80,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000		30,000,000		
	道路橋りょう新設改良費	11,959,425,000	5,929,840,000	(4,232,630,000)		(4,232,630,000)	(4,232,630,000)	(411,965,419)	(3,820,664,581)	7,440,891,000	38,273,994
	街路事業費	2,629,709,000	651,202,000	(1,110,800,000)		(1,110,800,000)	(1,102,600,000)	(584,770,136)	(517,829,864)		(8,200,000)
合計	17,461,111,000	7,133,424,000	(5,955,040,000)	5,622	30,549,580,622	(5,946,840,000)	(998,175,555)	(4,948,664,445)	9,789,489,900	76,445,595	
同 上 財 源 内 訳	農林水産業費負担金	208,303,000	56,806,000	(56,535,870)		(56,535,870)	(56,535,116)			77,539,200	490,244
	土木費負担金	250,335,000	82,398,000	(94,755,950)		(94,755,950)	(97,109,850)			149,155,050	-10,179,483
	農林水産業費国庫補助金	1,341,155,000	467,513,000	(276,944,000)		(276,944,000)	(276,944,000)			559,007,600	4,989,605
	土木費国庫補助金	8,362,550,000	5,399,763,000	(3,297,562,854)		(3,297,562,854)	(3,297,562,854)			6,151,882,675	192,487,359
	市町村受託事業収入	3,000,000	14,000,000			17,000,000	2,426,000			13,534,000	1,040,000
	日本電信電話等受託 事業収入	2,000,000				2,000,000	1,701,000				299,000
	雑収入	211,000	-44,000			167,000	547,188				-380,188
	農林水産業債	1,057,000,000	208,000,000	(228,000,000)		(228,000,000)	(228,000,000)			376,000,000	20,000,000
	普通土木債	4,962,000,000	856,000,000	(1,857,000,000)		(1,857,000,000)	(1,857,000,000)			1,989,150,000	-4,000,000
	繰越金			(144,241,326)		(144,241,326)	(144,241,326)				
小計	16,186,554,000	7,084,436,000	(5,955,040,000)		(5,955,040,000)	(5,957,393,146)			9,316,268,525	-2,353,146	
一般県費充当	1,274,557,000	48,988,000		5,622	1,323,550,622	978,630,189			473,221,375	-128,300,942	
合計	17,461,111,000	7,133,424,000	(5,955,040,000)	5,622	30,549,580,622	(5,946,840,000)			9,789,489,900	76,445,595	

5

8 事業別実施状況調

(単位:円)

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	差引残額	事業の計画と実績・成果
(土地改良費)					
(主) 基幹農道整備事業	(130,760,000) 1,547,190,000	(130,760,000) 932,390,000	614,800,000		
(主) 広域営農団地農道整備事業	(89,950,000) 1,255,369,000	(89,950,000) 1,031,950,000	194,100,000	29,319,000	
(主) 道整備交付金事業	(264,900,000) 789,900,000	(264,900,000) 601,200,000	188,700,000		
(主) 使い易い農道整備事業	54,810,000	54,810,000			
(主) 橋梁緊急補修事業(農道保全対策事業)	(10,000,000) 10,000,000	(10,000,000) 10,000,000			
譲与促進費	16,744,000	16,695,872		48,128	県営事業により建設された農道について、市町村への譲与により自主的な管理を図るため、譲与の障害となっている未登記用地等の解消を行い、1路線の譲与を実施した。
ふるさと農道整備事業	(86,000,000) 321,664,000	(86,000,000) 278,338,966	42,800,000	525,034	1箇所 ※大山地区広域農道(大名橋)
防災幹線道路橋梁補修事業	2,292,000	2,231,250		60,750	国庫補助事業化(農道保全対策事業)のための事業計画書を作成した。
農道維持修繕事業	8,000,000		7,998,900	1,100	2箇所 ※佐木谷農免農道ほか
目計	(581,610,000) 4,005,969,000	(581,610,000) 2,927,616,088	1,048,398,900	29,954,012	
(道路橋りょう維持費)					
(主) 地域活力基盤創造交付金	(30,000,000) 30,000,000	(30,000,000) 30,000,000			
目計	(30,000,000) 30,000,000	(30,000,000) 30,000,000			
(道路橋りょう新設改良費)					
(主) 国道(道路改築)	(1,960,060,000) 5,488,160,000	(1,960,060,000) 4,019,824,701	1,440,548,000	27,787,299	
(主) 県道(道路改築)	(602,600,000) 2,605,600,000	(602,600,000) 2,157,870,000	447,730,000		
(主) 地域活力基盤創造交付金	(1,166,353,000) 11,451,353,000	(1,166,353,000) 6,901,516,000	4,549,837,000		
(主) 地域自立・活性化交付金事業	(281,987,000) 471,987,000	(281,987,000) 368,987,000	103,000,000		

①

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	差引残額	事業の計画と実績・成果
地方特定道路整備事業費	(221,630,000) 1,788,130,000	(221,630,000) 962,108,000	820,622,000	5,400,000	55箇所(うち明許分10箇所)※一般県道猪ノ子原上石見停車場線ほか
現場技術業務委託	31,683,000	29,329,860		2,353,140	国庫補助事業に係る高度かつ専門的工事又は遠隔地工事、監督強化の必要な工事等について、補助対象とならない人数分の現場監督業務に要する経費。
市町村受託事業費	17,000,000	2,426,000	13,534,000	1,040,000	国道313号倉吉道路の整備に伴って機能回復する必要が生じた市道について、拡幅分の経費を倉吉市より受託して県が一括して施工した。
新規事業化調整費	7,300,000	7,300,000			2箇所 ※主要地方道溝口伯太線ほか
単県道路調査費	54,000,000	47,526,300	5,620,000	853,700	8箇所 ※主要地方道鳥取鹿野倉吉線ほか
単県道路改良事業	5,413,000	5,413,000			2箇所 ※一般県道河原インター線ほか
旧道移管推進事業	149,000,000	88,252,470	60,000,000	747,530	7箇所 ※主要地方道鳥取河原瀬線ほか
仮橋・旧橋撤去廃材売払いに伴う国庫返還	39,217,000	39,124,778		92,222	
国庫補助事業に係る事務費控除に関する国費返還	13,052,000	13,051,897		103	
目計	(4,232,630,000) 22,121,895,000	(4,232,630,000) 14,642,730,006	7,440,891,000	38,273,994	
(街路事業費)					
(主)街路事業費	(257,300,000) 796,339,000	(257,300,000) 666,739,000	129,600,000		
(主)地域活力基盤創造交付金	(808,800,000) 3,527,800,000	(808,800,000) 2,357,200,000	1,170,600,000		
単県街路改良事業費	4,368,000	4,367,552		448	土地開発公社により先行取得した用地の買い戻しを実施した。 1箇所 ※美萩野覚寺線
街路維持修繕費	350,000	350,000			都市計画道路において、工事着手までの取得済用地の管理等を実施した。 1箇所 ※滝山桜谷線
新規事業化調整費	(44,700,000) 44,700,000	(36,500,000) 36,500,000		(8,200,000) 8,200,000	街路事業の実施に向けて、関係者との協議に必要な測量設計や調査を実施した。 1箇所 ※宮下十六本松線
日本電信電話等受託事業費	2,000,000	1,983,000		17,000	電線類等の橋梁添架に伴う電気通信線路等の入溝工事等を実施した。 1箇所 ※米子駅陰田線
沿道環境立地状況調査事業	10,000,000	10,000,000			未整備の都市計画道路について、実現性把握のため、沿道の建物等立地状況を調査した。
国庫補助事業に係る事務費控除に関する国費返還	6,154,000	6,153,859		141	
目計	(1,110,800,000) 4,391,711,000	(1,102,600,000) 3,083,293,411	1,300,200,000	(8,200,000) 8,217,589	
合計	(5,955,040,000) 30,549,575,000	(5,946,840,000) 20,683,639,505	9,789,489,900	(8,200,000) 76,445,595	

9 予備費の充用調べ

該当なし

該当なし

10 繰越関係調べ

(1) 継続費繰越関係調べ
該当なし

(2) 繰越明許費調べ

(単位：円)

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳								一般財源	繰越理由	
				既収入特定財源				未収入特定財源						
				国庫支出金	負担金	その他	起債	国庫支出金	負担金	その他	起債			
(項)	農地費	3,321,194,000	1,048,398,900					559,007,600	77,539,200			376,000,000	35,852,100	
(目)	土地改良費	3,321,194,000	1,048,398,900					559,007,600	77,539,200			376,000,000	35,852,100	
	(事業) 基幹農道整備事業費	1,416,430,000	614,800,000					307,400,000	41,191,600			244,000,000	22,208,400	切土法面からの湧水により、その対策に不測の日数を要したため。(約60日)
	広留野2期		121,700,000											積積工の基礎地盤が当初想定より硬質であったため、その対策に不測の日数を要したため。(約50日)
	広留野3期		109,100,000											残土搬出に際し、搬出路の汚れに関して、地元より苦情があったため、その対策に不測の日数を要したため。(約120日)
	第2大名4期		131,500,000											用地買収に際し、地権者より工事とは無関係の水路整備を要望されたため、その説得に不測の日数を要したため。(約270日)
	南大山5期		252,500,000											
	(事業) 広域営農団地農道整備事業	1,136,100,000	194,100,000					97,050,000	13,004,700			78,000,000	6,045,300	保安林解除申請に不測の日数を要したため。(約250日)
	東伯中央		194,100,000											
	(事業) 道整備交付金事業	525,000,000	188,700,000					115,107,000	12,642,900			54,000,000	6,950,100	橋梁の桁製作ヤードの地盤が軟弱であり、その対策に不測の日数を要したため。(約160日)
	岩美		188,700,000											
	(事業) ふるさと農道緊急整備事業	235,664,000	42,800,000					31,451,700	10,700,000				648,300	調査の結果、当初想定よりクラックが深く、工法の検討に不測の日数を要したため。(約90日)
	八東農免農道		42,800,000											
	(事業) 単農農道維持修繕事業	8,000,000	7,998,900					7,998,900						国の補正予算(経済対策)により、必要工期が年度内に収まらないため。
	日南農免		4,999,050											国の補正予算(経済対策)により、必要工期が年度内に収まらないため。
	佐木谷農免		2,999,850											
(項)	道路橋りょう事業	32,279,500,000	7,440,891,000					5,233,818,627	61,546,650	13,534,000	1,748,150,000	383,841,723		
(目)	道路橋りょう新設改良費	32,279,500,000	7,440,891,000					5,233,818,627	61,546,650	13,534,000	1,748,150,000	383,841,723		
	(事業) 道路改良事業	5,063,000,000	1,888,278,000					1,016,166,400			858,000,000	14,111,600		

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳								繰越理由		
				既収入特定財源				未収入特定財源					一般財源	
				国庫支出金	負担金	その他	起債	国庫支出金	負担金	その他	起債			
<国道>		3,060,000,000	1,440,548,000					792,301,400				634,000,000	14,246,600	
一般国道178号 岩美道路 道路改良事業			258,500,000											基準点測量において、測地系の違いから隣接する計画と不整合が判明し再調査及び手続きに不測の日数を要したため。(約60日)
一般国道482号 茗荷谷～淵見バイパス 道路改良事業			198,400,000											仮設道路の設置にあたり、借地権者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
一般国道482号 上岸田橋架替 道路改良事業			45,600,000											本工事の施工にあたって、支障となる簡易水道施設の地下貯水槽の存在が判明し、物件補償費算定の検討に不測の日数を要したため。(約60日)
一般国道313号 倉吉道路 道路改良事業			207,000,000											本工事で付替える市道について、市が拡幅する計画を持ち市と地元で調整を進めたが、調整が難航、計画策定が遅延し、本工事着手までに不測の日数を要したため。(約90日)
一般国道180号 南部バイパス 道路改良事業			51,500,000											用地買収にあたり、不在者財産管理人の選任が難航し、その選任に不測の日数を要したため。(約120日)
一般国道181号 岸本バイパス 道路改良事業			130,788,000											工事用道路の選定にあたり、地元調整に不測の日数を要したため。(約75日)
一般国道181号 江府道路 道路改良事業			258,541,000											現地調査の実施にあたり、調査立入りについての地元調整に不測の日数を要したため。(約190日)
一般国道482号 下敷屋バイパス 道路改良事業			290,219,000											工事用作業ヤードの確保にあたり、借地権者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
<県道>		2,003,000,000	447,730,000					223,865,000				224,000,000	-135,000	
主要地方道 鳥取国府岩美線 道路改良事業			188,550,000											土質の変更による切土計画の変更に不測の日数を要したため。(約60日)
主要地方道 倉吉川上青谷線 道路改良事業			38,400,000											工事用道路の排水検討に不測の日数を要したため。(約60日)
一般県道 飯原青谷線 道路改良事業			27,200,000											工事に係る騒音対策に不測の日数を要したため。(約60日)
一般県道 鳥取河原線 道路改良事業			20,000,000											軟弱地盤対策工法の検討に不測の日数を要したため。(約120日)
主要地方道 鳥取河原用瀬線 道路改良事業			28,500,000											高圧線鉄塔の影響調査及び対策工法の協議に不測の日数を要したため。(約150日)
一般県道 麻生園府線 道路改良事業			20,000,000											支障物件の移転先の選定に不測の日数を要したため。(約90日)
主要地方道 日野溝口線 道路改良事業			66,110,000											土質の変更による切土計画の変更に不測の日数を要したため。(約60日)
一般県道 横田伯南線 道路改良事業			58,970,000											土質の変更による切土計画の変更に不測の日数を要したため。(約60日)
(事業) 地域活力基盤創造交付金事業		10,285,000,000	4,549,837,000					3,469,065,900				851,150,000	229,621,100	
<国道>		4,550,000,000	2,315,637,000					1,620,945,900				504,000,000	190,691,100	
一般国道482号 茗荷谷～淵見バイパス 地域活力基盤創造交付金			133,200,000											仮設道路の設置にあたり、借地権者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳								繰越理由	
				既収入特定財源				未収入特定財源					一般財源
				国庫支出金	負担金	その他	起債	国庫支出金	負担金	その他	起債		
	一般国道482号 上岸田橋架替 地域活力基礎創造成交付金		8,200,000										買取共有地に不在者があり、不在者財産管理人の選定手続きに不測の日数を要したため。(約135日間)
	一般国道313号 倉吉道路 地域活力基礎創造成交付金		626,000,000										施工に先立ち実施する埋蔵文化財調査において、詳細な調査の必要性が生じ、不測の日数を要したため。(約90日)
	一般国道181号 岸本バイパス 地域活力基礎創造成交付金		568,000,000										現地発生土の土質が軟弱であったことから、その検討及び試験に不測の日数を要したため。(約120日)
	一般国道180号 南部バイパス 地域活力基礎創造成交付金		483,800,000										支障となる電柱の移転にあたり、管理者との調整に不測の日数を要したため。(約180日)
	一般国道482号 下敷屋バイパス 地域活力基礎創造成交付金		489,437,000										工事において発生した湧水に対して、排水方法・排出先の調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	一般国道183号 河上バイパス 地域活力基礎創造成交付金		7,000,000										道路計画にあたり、計画ルートに関する地元との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	<県道>	5,735,000,000	2,234,200,000					1,848,120,000			347,150,000	38,930,000	
	主要地方道 鳥取河原川線 地域活力基礎創造成交付金		105,500,000										物件移転について移転先地の調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	主要地方道 鳥取国府岩美線 地域活力基礎創造成交付金		28,950,000										土質の変更による切土計画の変更による不測の日数を要したため。(約60日)
	主要地方道 倉吉川上菅谷線 地域活力基礎創造成交付金		27,150,000										工事用道路の排水検討に不測の日数を要したため。(約60日)
	主要地方道 鳥取河原線 地域活力基礎創造成交付金		115,150,000										近接する高圧電線鉄塔への影響調査、調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	一般県道 飯原菅谷線 地域活力基礎創造成交付金		15,200,000										工事に係る騒音対策に不測の日数を要したため。(約60日)
	主要地方道 郡家鹿野気高線 地域活力基礎創造成交付金		18,620,000										工事に係る騒音対策に不測の日数を要したため。(約60日)
	一般県道 国安桂木線(権木工区) 地域活力基礎創造成交付金		115,000,000										ルート選定に係る地元調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	一般県道 国安桂木線(蔵田工区) 地域活力基礎創造成交付金		30,000,000										国の交付金追加認証により、必要工期が年度内に収まらないため
	主要地方道 津山智頭八東線(鳥工区) 地域活力基礎創造成交付金		40,900,000										水道の切替にかかる協議に不測の日数を要したため。(約60日)
	主要地方道 津山智頭八東線(智頭工区) 地域活力基礎創造成交付金		62,000,000										工事に係る騒音対策に不測の日数を要したため。(約60日)
	一般県道 麻生国府線 地域活力基礎創造成交付金		29,400,000										物件移転について移転先地の調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	一般県道 西宇塚那岐停車場線 地域活力基礎創造成交付金		18,000,000										残土搬出先の調整に不測の日数(約60日)を要したため。(約90日)
	一般県道 若桜湯村温泉線 地域活力基礎創造成交付金		6,000,000										土質の変更による切土計画の変更による不測の日数を要したため。(約60日)
	一般県道 河原インター線 地域活力基礎創造成交付金		525,000,000										埋蔵文化財調査との調整に不測の日数を要したため。(約30日)

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳								一般財源	繰越理由	
				既収入特定財源				未収入特定財源						
				国庫支出金	負担金	その他	起債	国庫支出金	負担金	その他	起債			
	主要地方道 岩美八東線 地域活力基盤創造交付金		15,000,000											国の交付金追加認証により、必要工期が年度内に収まらないため。
	一般県道 倉吉江北線 地域活力基盤創造交付金		8,900,000											工事に係る騒音対策に不測の日数を要したため。(約60日)
	主要地方道 東伯野浜線 地域活力基盤創造交付金		148,500,000											用水路移転に係る調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	主要地方道 鳥取鹿野倉吉線 地域活力基盤創造交付金		46,000,000											施工による河川の水質汚濁対策に係る調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	一般県道 木地山倉吉線 地域活力基盤創造交付金		17,000,000											漁協との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	一般県道 大谷曹源寺線 地域活力基盤創造交付金		75,000,000											国の交付金追加認証により、必要工期が年度内に収まらないため
	一般県道 仙隠岡田線 地域活力基盤創造交付金		55,000,000											国の交付金追加認証により、必要工期が年度内に収まらないため。
	一般県道 赤松淀江線 地域活力基盤創造交付金		123,300,000											他工事との流用土の調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	一般県道 米子環状線 地域活力基盤創造交付金		34,700,000											直轄道路工事との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	一般県道 大山スマートインター線 地域活力基盤創造交付金		44,900,000											高圧電線の移転に係る協議に不測の日数を要したため。(約90日)
	主要地方道 日野清口線(Ⅰ期) 地域活力基盤創造交付金		252,030,000											国の交付金追加認証により、必要工期が年度内に収まらないため。
	主要地方道 日野清口線(Ⅱ期) 地域活力基盤創造交付金		205,000,000											国の交付金追加認証により、必要工期が年度内に収まらないため。
	一般県道 横田伯南線 地域活力基盤創造交付金		54,000,000											国の交付金追加認証により、必要工期が年度内に収まらないため。
	主要地方道 倉吉江府清口線 地域活力基盤創造交付金		3,000,000											国立公園内の植物調査に係る調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	主要地方道 阿毘線管沢線 地域活力基盤創造交付金 (事業)		15,000,000											国の交付金追加認証により、必要工期が年度内に収まらないため
	地方特定道路整備事業	1,566,500,000	820,622,000					637,266,277	61,546,650				121,809,073	
	一般県道 湖山停車場有勢線 地方特定道路整備事業(道路)		5,800,000											用水路移転に係る調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	主要地方道 鳥取福部線 地方特定道路整備事業(道路)		28,700,000											ルート選定に係る地元調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	一般県道 鳥取砂丘線 地方特定道路整備事業(道路)		13,490,000											物件移転に係る調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	主要地方道 鳥取河原用瀬線 地方特定道路整備事業(道路)		17,000,000											ルート選定に係る地元調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	一般県道 小河内加茂線 地方特定道路整備事業(道路)		43,940,000											

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳								繰越理由	
				既収入特定財源				未収入特定財源					一般財源
				国庫支出金	負担金	その他	起債	国庫支出金	負担金	その他	起債		
	主要地方道 鳥取鹿野倉吉線 地方特定道路整備事業（道路）		5,000,000										国の補正予算（経済対策）により必要工期が年度内に収まらないため
	主要地方道 三朝中線 地方特定道路整備事業（道路）		15,000,000										国の補正予算（経済対策）により必要工期が年度内に収まらないため
	主要地方道 倉吉川上青谷線 地方特定道路整備事業（道路）		1,770,000										国の補正予算（経済対策）により必要工期が年度内に収まらないため
	主要地方道 鳥取鹿野倉吉線 地方特定道路整備事業（道路）		45,000,000										国の補正予算（経済対策）により必要工期が年度内に収まらないため
	一般県道 船上山赤崎線 地方特定道路整備事業（道路）		8,000,000										国の補正予算（経済対策）により必要工期が年度内に収まらないため
	主要地方道 三朝東郷線 地方特定道路整備事業（道路）		7,000,000										橋梁の形式選定に係る河川協議に不測の日数を要したため。（約60日）
	主要地方道 溝口伯太線（原工区） 地方特定道路整備事業（道路）		16,180,000										物件移転について移転先地の調整に不測の日数を要したため。（約90日）
	一般県道 福頼市山伯耆大山停車場線（御内谷工区） 地方特定道路整備事業（道路）		7,250,000										国の補正予算（経済対策）により必要工期が年度内に収まらないため
	一般県道 福頼市山伯耆大山停車場線（御内谷工区） 地方特定道路整備事業（道路）		73,700,000										境界の確定に不測の日数を要したため。（約90日）
	一般県道 福頼市山伯耆大山停車場線（掛相工区） 地方特定道路整備事業（道路）		3,300,000										国の補正予算（経済対策）により必要工期が年度内に収まらないため
	一般県道 福頼市山伯耆大山停車場線（掛相工区） 地方特定道路整備事業（道路）		51,000,000										用水路移転に係る調整に不測の日数を要したため。（約60日）
	一般県道 大滝白水線（大坂工区） 地方特定道路整備事業（道路）		36,142,000										国の補正予算（経済対策）により必要工期が年度内に収まらないため
	一般県道 大滝白水線（大滝～大坂工区） 地方特定道路整備事業（道路）		13,000,000										物件移転について移転先地の調整に不測の日数を要したため。（約90日）
	一般県道 旧奈和西坪線 地方特定道路整備事業（道路）		5,000,000										国の補正予算（経済対策）により必要工期が年度内に収まらないため
	主要地方道 日野溝口線 地方特定道路整備事業（道路）		24,000,000										国の補正予算（経済対策）により必要工期が年度内に収まらないため
	主要地方道 溝口伯太線（清水川工区） 地方特定道路整備事業（道路）		15,000,000										国の補正予算（経済対策）により必要工期が年度内に収まらないため
	一般県道 赤松淀江線 地方特定道路整備事業（道路）		2,000,000										国の補正予算（経済対策）により必要工期が年度内に収まらないため
	主要地方道 赤崎大山線 地方特定道路整備事業（道路）		4,000,000										国の補正予算（経済対策）により必要工期が年度内に収まらないため
	一般県道 坊領淀江停車場線 地方特定道路整備事業（道路）		5,000,000										国の補正予算（経済対策）により必要工期が年度内に収まらないため
	主要地方道 溝口伯太線（天万工区） 地方特定道路整備事業（道路）		30,000,000										国の補正予算（経済対策）により必要工期が年度内に収まらないため
	一般県道 多里伯太線 地方特定道路整備事業（道路）		12,750,000										電柱の移転先の選定に不測の日数を要したため。（約60日）

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳								一般財源	繰越理由	
				既収入特定財源				未収入特定財源						
				国庫支出金	負担金	その他	起債	国庫支出金	負担金	その他	起債			
	一般県道 多里伯太線 地方特定道路整備事業(道路)		25,600,000											国の補正予算(経済対策)により必要工期が年度内に収まらないため
	一般県道 多里伯太線 地方特定道路整備事業(道路)		9,000,000											国の補正予算(経済対策)により必要工期が年度内に収まらないため
	一般県道 横田伯南線 地方特定道路整備事業(道路)		12,000,000											国の補正予算(経済対策)により必要工期が年度内に収まらないため
	主要地方道 横田多里線 地方特定道路整備事業(道路) (事業)		6,000,000											国の補正予算(経済対策)により必要工期が年度内に収まらないため
	市町村受託事業(道路)	17,000,000	13,534,000								13,534,000			河川に影響する工事に対し、関係者との濁水に対する調整に不測の日数を要したため。(約30日)
	一般国道313号 倉吉道路		13,534,000											
	(事業) 地域・自立活性化交付金事業 (伯耆歴史展示施設)	145,000,000	103,000,000					46,350,000				39,000,000	17,650,000	国の交付金追加認証により、必要工期が年度内に収まらないため
	伯耆歴史展示施設		103,000,000											
	(事業) 単県道路調査費	54,000,000	5,620,000					5,411,550					208,450	河川計画との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	一般県道 岩美停車場河崎線		5,620,000											
	(事業) 旧道移管推進事業	149,000,000	60,000,000					59,558,500					441,500	国の補正予算(経済対策)により必要工期が年度内に収まらないため。
	主要地方道 倉吉川上青谷線		10,000,000											国の補正予算(経済対策)により必要工期が年度内に収まらないため。
	一般県道 米子岸本線		20,000,000											国の補正予算(経済対策)により必要工期が年度内に収まらないため。
	一般県道 福成戸上米子線		10,000,000											国の補正予算(経済対策)により必要工期が年度内に収まらないため。
	一般国道 482号		20,000,000											国の補正予算(経済対策)により必要工期が年度内に収まらないため。
(項)	都市計画費	2,626,000,000	1,300,200,000					918,664,048	87,608,400			241,000,000	52,927,552	
(目)	街路事業費	2,626,000,000	1,300,200,000					918,664,048	87,608,400			241,000,000	52,927,552	
	(事業) 街路事業	447,000,000	129,600,000					64,800,000	8,683,200			55,000,000	1,116,800	家屋移転の代替地について、軟弱地盤対策の検討に不測の日数を要したため。(約60日)
	3・5・8号 滝山桜谷線		38,000,000											工事に伴う道路占用物の移転について、移転先地との交渉に不測の日数を要したため。(約90日)
	3・3・9号 米子駅陰田線		91,600,000											

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳								繰越理由	
				既収入特定財源				未収入特定財源					一般財源
				国庫支出金	負担金	その他	起債	国庫支出金	負担金	その他	起債		
(事業)	地域活力基盤創造交付金事業	2,179,000,000	1,170,600,000					853,864,048	78,925,200		186,000,000	51,810,752	
	3・4・8号 宮下十六本松線		337,600,000										国の交付金追加認証により、必要工期が年度内に収まらないため。
	3・5・8号 滝山桜谷線		203,000,000										家屋移転の代替地について、軟弱地盤対策の検討に不測の日数を要したため。(約60日)
	3・5・3号 美萩野覚寺線(湖山町工区)		178,000,000										工事に伴う交通規制と迂回路の地元調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	3・6・4号 立川巖山線		15,000,000										道路計画幅員について、地元の合意を得るのに不測の日数を要したため。(約165日)
	3・3・9号 米子駅陸田線		340,000,000										工事に伴う道路占用物の移転について、移転先地との交渉に不測の日数を要したため。(約90日)
	3・4・20号 車尾大谷町線		97,000,000										埋蔵文化財調査において、当初想定以上の発掘調査範囲となり、不測の日数を要したため。(約90日)

(3) 事故繰越調べ
該当なし

11 収入証紙取扱額調べ

該当なし

12 収入事務処理状況調べ

(単位:円)

(1) 分担金及び負担金

収入科目			件数	調定金額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	根拠法令名等	備考
目	節	細節							
農林水産業費 負担金	農地費負担金	土地改良費 負担金							
	計(節)								
本庁執行分計(目)			0	0	0	0	0		
出納機関執行分計(目)				243,615,426	243,615,426	0	0		東部総合事務所、八頭総合事務所、 中部総合事務所、西部総合事務所、 日野総合事務所
目計				243,615,426	243,615,426	0	0		
土木費負担金	道路橋りょう費 負担金	道路橋りょう 新設改良費 負担金							
	都市計画費負 担金	街路事業費 負担金							
	計(節)								
本庁執行分計(目)			0	0	0	0	0		
出納機関執行分計(目)				288,513,383	288,513,383	0	0		東部総合事務所、八頭総合事務所、 中部総合事務所、西部総合事務所、 日野総合事務所
目計				288,513,383	288,513,383	0	0		
合 計				532,128,809	532,128,809	0	0		

(2) 使用料

収 入 科 目			件数	調定金額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	根拠法令名等	備 考
目	節	細節							
行政財産使用料	行政財産使用料								
		計(節)	0	0	0	0	0		
本庁執行分計(目)			0	0	0	0	0		
出納機関執行分計(目)				84,700	84,700	0	0		東部総合事務所、中部総合事務所、西部総合事務所、日野総合事務所
目計				84,700	84,700	0	0		
合 計				84,700	84,700	0	0		

(3) 手数料

該当なし

(4) 財産収入

該当なし

(5) 寄付金

該当なし

(6) 諸収入

(単位:円)

収入科目			件数	調定金額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	根拠法令名等	備考
目	節	細節							
市町村受託 事業収入	市町村受託 事業収入		1	2,426,000	2,426,000	0	0	一般国道313号(倉吉道路)改築工事に伴う側道の費用負担に関する協定	
計(節)			1	2,426,000	2,426,000	0	0		
本庁執行分計(目)			1	2,426,000	2,426,000	0	0		
出納機関執行分計(目)				0	0	0	0		
目計				2,426,000	2,426,000	0	0		
日本電信電話等 受託事業収入	日本電信電話等 受託事業収入		3	1,701,000	1,701,000	0	0	日本電信電話公社の解散に伴う措置に関する覚書	
計(節)				1,701,000	1,701,000	0	0		
本庁執行分計(目)				1,701,000	1,701,000	0	0		
出納機関執行分計(目)				0	0	0	0		
目計				1,701,000	1,701,000	0	0		
違約金	違約金		0	0	0	0	0		
計(節)			0	0	0	0	0		
本庁執行分計(目)			0	0	0	0	0		
出納機関執行分計(目)				1,830,990	1,819,965	11,025	0		東部総合事務所、八頭総合事務所、中部総合事務所、西部総合事務所、日野総合事務所
目計				1,830,990	1,819,965	11,025	0		
雑入	雑入	過年度給与の返納	7	301,392	301,392	0	0		
		非常勤本人負担分雇用保険料	1	5,592	5,592	0	0		
本庁執行分計(目)			8	306,984	306,984	0	0		
出納機関執行分計(目)				243,828	240,204	3,624	0		東部総合事務所、八頭総合事務所、中部総合事務所、西部総合事務所、日野総合事務所
目計				550,812	547,188	3,624	0		
合計				6,508,802	6,494,153	14,649	0		

13 税外収入未済額調べ

(単位:円)

区分 収入科目			過 年 度 分						現 年 度 分			収入未済 額 計 A+B	未 収 理 由
			前年度 以前から の繰越額	左のうち 収入済額	不 納 欠 損 額	差引収入 未 済 額 A	収入未済額の調定年度内訳			調定額	収入済額		
目	節	細節					18年度 以前	19年度	20年度				
違約金 及び 返納利息	違約金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本庁執行分計(目)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
出納機関執行分計(目)			11,025	0	11,025	0	0	11,025	1,819,965	1,819,965	0	0	中部総合事務所
目計			11,025	0	11,025	0	0	11,025	1,819,965	1,819,965	0	0	
雑入	雑入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
本庁執行分計(目)			0	0	0	0	0	0	306,984	306,984	0	0	
出納機関執行分計(目)			3,624	0	3,624	0	0	3,624	240,204	240,204	0	0	中部総合事務所
目計			3,624	0	3,624	0	0	3,624	547,188	547,188	0	0	
合 計			14,649	0	14,649	0	0	14,649	2,367,153	2,367,153	0	0	

19

14 未収金回収促進のための取り組み状況

該当なし

15 税外収入不納欠損額調べ

該当なし

16 債務負担行為の状況調べ

事業名	種別	設定状況			当該事業の 契約額等	執行(支出)状況					備考	
		議決	期間	限度額		設定年度 の執行額 A	債務負担行為の期間			計 B		合計A+B
							20年度までの 執行額	21年度執行額	22年度以降 の執行予定額			
				円	円	円	円	円	円	円	円	
平成20年度 鳥取県土地開発公社用地先行取得事業	用地購入費 債務負担	平成20年3月	平成20年度 ～ 平成21年度	753,000,000	0	0	17,694,046	256,974,077	144,529,744	419,197,867	419,197,867	
平成21年 度鳥取県土地開発公社用地先行取得事業	用地購入費 債務負担	平成21年3月	平成21年度 ～ 平成22年度	263,000,000	0	0	0	0	6,658,185	6,658,185	6,658,185	
平成21年度 一般国道180号南部バイパス道路改良工事(用地補償)	用地購入費 債務負担	平成21年10月	平成21年度 ～ 平成22年度	22,500,000	0	48,097,660	0	0	22,500,000	22,500,000	70,597,660	
物件の購入等に係るもの				1,038,500,000	0	48,097,660	17,694,046	256,974,077	173,687,929	448,356,052	496,453,712	
平成19年度 県営奥日野2期地区広域農道 (三國山トンネル)工事	工事請負費 債務負担	平成19年3月	平成19年度 ～ 平成21年度	1,597,490,000	851,225,550	0	502,050,000	349,175,550	0	851,225,550	851,225,550	
平成20年度 岩美地区広域農道 葛蒲谷橋上部工工事	工事請負費 債務負担	平成20年3月	平成20年度 ～ 平成21年度	100,414,000	92,931,300	0	0	92,931,300	0	92,931,300	92,931,300	
平成20年度 岩美地区広域農道 長清水橋上部工工事	工事請負費 債務負担	平成20年3月	平成20年度 ～ 平成21年度	100,707,000	99,150,000	0	0	99,150,000	0	99,150,000	99,150,000	
平成20年度 広留野2期地区農免農道 メタルロード部材製作運搬工事	工事請負費 債務負担	平成20年3月	平成20年度 ～ 平成21年度	1,700,000	1,376,900	0	0	1,376,900	0	1,376,900	1,376,900	
平成20年度 広留野3期地区農免農道 メタルロード部材製作運搬工事	工事請負費 債務負担	平成20年3月	平成20年度 ～ 平成21年度	23,220,000	23,220,000	0	0	23,220,000	0	23,220,000	23,220,000	
平成20年度 奥日野広域農道工事	工事請負費 債務負担	平成20年3月	平成20年度 ～ 平成21年度	78,750,000	67,620,000	0	0	67,620,000	0	67,620,000	67,620,000	

事業名	種別	設定状況			当該事業の 契約額等	設定年度 の執行額 A	執行(支出)状況 債務負担行為の期間				合計A+B	備考
		議決	期間	限度額			債務負担行為の期間			計 B		
							20年度までの 執行額	21年度執行額	22年度以降 の執行予定額			
平成21年度 広留野地区農免農道 メタルロード部財製作運搬工事	工事請負費 債務負担	平成21年3月	平成21年度 ～ 平成22年度	17,000,000	17,000,000	0	0	17,000,000	17,000,000	17,000,000		
平成21年度 南大山5期地区 2号橋上部工事	工事請負費 債務負担	平成21年3月	平成21年度 ～ 平成22年度	167,600,000	167,600,000	0	0	167,600,000	167,600,000	167,600,000		
平成21年度 東伯中央地区広域農道 (4-5号橋上部工)工事	工事請負費 債務負担	平成21年3月	平成21年度 ～ 平成22年度	161,648,000	161,648,000	0	0	161,648,000	161,648,000	161,648,000		
平成20年度 米子駅陰田線 地方道路交付金 (橋梁上部工)工事	工事請負費 債務負担	平成20年3月	平成20年度 ～ 平成21年度	250,000,000	203,649,800	0	0	203,649,800	0	203,649,800	203,649,800	
平成21年度 3・3・9号米子駅陰田線 橋梁上部工事	工事請負費 債務負担	平成21年3月	平成21年度 ～ 平成22年度	520,000,000	520,000,000	0	0	520,000,000	520,000,000	520,000,000		
平成21年度 3・4・8号宮下十六木松線 橋梁拡幅工事	工事請負費 債務負担	平成21年12月	平成21年度 ～ 平成22年度	510,000,000	510,000,000	0	0	510,000,000	510,000,000	510,000,000		
平成20年度 一般県道河原-インター線 地方道路交付金(1号橋上部工) 工事	工事請負費 債務負担	平成20年3月	平成20年度 ～ 平成21年度	50,000,000	96,850,000	50,000,000	0	46,850,000	0	46,850,000	96,850,000	

事業名	種別	設定状況				当該事業の 契約額等	執行(支出)状況 債務負担行為の期間					合計A+B	備考
		議決	期間	限度額	設定年度 の執行額 A		債務負担行為の期間			計 日			
							20年度までの 執行額	21年度執行額	22年度以降 の執行予定額				
平成20年度 一般県道河原インター線 地方道路交付金(3号橋上部工 A1~P1)工事	工事請負費 債務負担	平成20年3月	平成20年度 ~ 平成21年度	140,000,000	160,112,400	48,000,000	0	112,112,400	0	112,112,400	160,112,400		
平成20年度 一般県道河原インター線 地方道路交付金(3号橋上部工 P3~A2)	工事請負費 債務負担	平成20年3月	平成20年度 ~ 平成21年度	50,000,000	62,550,100	18,130,000	0	44,420,100	0	44,420,100	62,550,100		
平成20年度 一般県道河原インター線 地方道路交付金(4号橋上部工 P6~P10)工事	工事請負費 債務負担	平成20年3月	平成20年度 ~ 平成21年度	350,000,000	428,024,100	164,000,000	0	264,024,100	0	264,024,100	428,024,100		
平成20年度 一般県道河原インター線 地方道路交付金(4号橋上部工 P10~A2)工事	工事請負費 債務負担	平成20年3月	平成20年度 ~ 平成21年度	280,000,000	317,471,600	80,000,000	0	237,471,600	0	237,471,600	317,471,600		
平成20年度 一般県道河原インター線 地方道路交付金(1号トンネル設備) 工事	工事請負費 債務負担	平成20年3月	平成20年度 ~ 平成21年度	30,000,000	26,471,100	0	0	26,471,100	0	26,471,100	26,471,100		
平成20年度 一般県道河原インター線 地方道路交付金(2号トンネル設備) 工事	工事請負費 債務負担	平成20年3月	平成20年度 ~ 平成21年度	100,000,000	96,009,000	5,150,000	0	90,859,000	0	90,859,000	96,009,000		
平成20年度 一般国道482号茗荷谷~ 淵見バイパス (3号橋上部工)工事	工事請負費 債務負担	平成20年3月	平成20年度 ~ 平成21年度	250,000,000	291,260,000	88,710,000	0	202,550,000	0	202,550,000	291,260,000		
平成20年度 一般国道482号下蚊屋バイパス (4号橋上部工)工事	工事請負費 債務負担	平成20年3月	平成20年度 ~ 平成21年度	410,000,000	219,700,600	17,190,000	0	202,510,600	0	202,510,600	219,700,600		
平成20年度 主要地方道岩美八東線(河崎工区) 地方特定道路整備工事	工事請負費 債務負担	平成20年12月	平成20年度 ~ 平成21年度	2,000,000	666,750	0	0	666,750	0	666,750	666,750		

事業名	種別	設定状況			当該事業の 契約額等	設定年度 の執行額 A	執行(支出)状況 債務負担行為の期間				合計A+B	備考
		議決	期間	限度額			20年度までの 執行額	21年度執行額	22年度以降 の執行予定額	計 B		
平成20年度 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 (布勢工区) 地方特定道路整備工事	工事請負費 債務負担	平成20年12月	平成20年度 ～ 平成21年度	3,000,000	2,575,600	0	0	2,575,600	0	2,575,600	2,575,600	
平成20年度 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 (良田工区) 地方特定道路整備工事	工事請負費 債務負担	平成20年12月	平成20年度 ～ 平成21年度	2,500,000	1,920,000	0	0	1,920,000	0	1,920,000	1,920,000	
平成20年度 一般県道小河内加茂線 (小河内工区) 地方特定道路整備工事	工事請負費 債務負担	平成20年12月	平成20年度 ～ 平成21年度	7,000,000	6,060,000	0	0	6,060,000	0	6,060,000	6,060,000	
平成20年度 主要地方道鳥取河原用瀬線 (小原工区) 地方特定道路整備工事	工事請負費 債務負担	平成20年12月	平成20年度 ～ 平成21年度	3,500,000	390,000	0	0	390,000	0	390,000	390,000	
平成20年度 主要地方道津山智頭八束線 (大呂工区) 地方特定道路整備工事	工事請負費 債務負担	平成20年12月	平成20年度 ～ 平成21年度	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	
平成20年度 主要地方道倉吉赤碕中山線 (服部工区) 地方特定道路整備工事	工事請負費 債務負担	平成20年12月	平成20年度 ～ 平成21年度	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	
平成20年度 一般県道三朝温泉木地山線 (西尾工区) 地方特定道路整備工事	工事請負費 債務負担	平成20年12月	平成20年度 ～ 平成21年度	5,000,000	4,060,000	0	0	4,060,000	0	4,060,000	4,060,000	
平成20年度 一般県道福瀬市山伯耆大山停車場線 (御内谷工区) 地方特定道路整備工事	工事請負費 債務負担	平成20年12月	平成20年度 ～ 平成21年度	15,000,000	6,668,550	0	0	6,668,550	0	6,668,550	6,668,550	
平成20年度 一般県道福瀬市山伯耆大山停車場線 (掛相工区) 地方特定道路整備工事	工事請負費 債務負担	平成20年12月	平成20年度 ～ 平成21年度	6,200,000	5,252,100	0	0	5,252,100	0	5,252,100	5,252,100	

事業名	種別	設定状況				当該事業の 契約額等	設定年度 の執行額 A	執行(支出)状況 債務負担行為の期間				合計A+B	備考
		議決	期間	限度額	20年度までの 執行額			21年度執行額	22年度以降 の執行予定額	計 B			
平成20年度 一般県道大滝白水線(大坂工区) 地方特定道路整備工事	工事請負費 債務負担	平成20年12月	平成20年度 ～ 平成21年度	8,000,000	4,216,800	0	0	4,216,800	0	4,216,800	4,216,800		
平成20年度 一般県道中高妻木線(妻木工区) 地方特定道路整備工事	工事請負費 債務負担	平成20年12月	平成20年度 ～ 平成21年度	6,500,000	2,964,150	0	0	2,964,150	0	2,964,150	2,964,150		
平成20年度 一般県道豊房名和線(門前工区) 地方特定道路整備工事	工事請負費 債務負担	平成20年12月	平成20年度 ～ 平成21年度	6,500,000	5,691,000	0	0	5,691,000	0	5,691,000	5,691,000		
平成20年度 一般県道旧名和西坪線(名和工区) 地方特定道路整備工事	工事請負費 債務負担	平成20年12月	平成20年度 ～ 平成21年度	1,500,000	1,390,200	0	0	1,390,200	0	1,390,200	1,390,200		
平成20年度 主要地方道新見多里線(豊栄工区) 地方特定道路整備工事	工事請負費 債務負担	平成20年12月	平成20年度 ～ 平成21年度	30,000,000	26,221,650	0	0	26,221,650	0	26,221,650	26,221,650		
平成20年度 一般県道猪ノ子原上石見停車場線 (三木吉工区) 地方特定道路整備工事	工事請負費 債務負担	平成20年12月	平成20年度 ～ 平成21年度	8,000,000	7,840,350	0	0	7,840,350	0	7,840,350	7,840,350		
平成20年度 一般県道石見黒坂線(神戸上工区) 地方特定道路整備工事	工事請負費 債務負担	平成20年12月	平成20年度 ～ 平成21年度	1,000,000	563,850	0	0	563,850	0	563,850	563,850		
平成20年度 国道313号(倉吉道路) 地盤改良工事	工事請負費 債務負担	平成21年1月	平成20年度 ～ 平成21年度	100,000,000	85,806,000	0	0	85,806,000	0	85,806,000	85,806,000		
平成20年度 一般県道河原インター線 道路改良工事	工事請負費 債務負担	平成21年1月	平成20年度 ～ 平成21年度	200,000,000	190,996,050	0	0	190,996,050	0	190,996,050	190,996,050		

事業名	種別	設定状況			当該事業の 契約額等	設定年度 の執行額 A	執行(支出)状況 債務負担行為の期間				合計A+B	備考
		議決	期間	限度額			20年度までの 執行額	21年度執行額	22年度以降 の執行予定額	計 B		
平成21年度 一般国道313号倉吉道路 (不入岡高架橋上部工P3~P6)工事	工事請負費 債務負担	平成21年3月	平成21年度 ~ 平成22年度	100,000,000	100,000,000	0	0	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	
平成21年度 一般国道482号下蚊屋バイパス (2号橋上部工)工事	工事請負費 債務負担	平成21年3月	平成21年度 ~ 平成22年度	160,000,000	160,000,000	0	0	0	160,000,000	160,000,000	160,000,000	
平成21年度 主要地方道津山智頭八東線 (智頭工区)道路改良工事	工事請負費 債務負担	平成21年3月	平成21年度 ~ 平成22年度	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	
平成21年度 一般県道金沢伏野線(伏野工区) 地方特定道路整備工事	工事請負費 債務負担	平成21年12月	平成21年度 ~ 平成22年度	6,000,000	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
平成21年度 主要地方道溝口伯太線(清水川工区) 地方特定道路整備工事	工事請負費 債務負担	平成21年12月	平成21年度 ~ 平成22年度	4,500,000	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	
平成21年度 一般県道横田泊南線(坂根橋工区) 地方特定道路整備工事	工事請負費 債務負担	平成21年12月	平成21年度 ~ 平成22年度	11,500,000	11,500,000	0	0	0	11,500,000	11,500,000	11,500,000	
平成21年度 一般国道482号(畚米工区) 単線道路調査費	工事請負費 債務負担	平成21年12月	平成21年度 ~ 平成22年度	9,000,000	9,000,000	0	0	0	9,000,000	9,000,000	9,000,000	
製造工事の請負に係るもの				5,932,229,000	5,105,153,500	471,180,000	502,050,000	2,434,675,500	1,697,248,000	4,633,973,500	5,105,153,500	
合計				—	5,105,153,500	519,277,660	519,744,046	2,691,649,577	1,870,935,929	5,082,329,552	5,601,607,212	

17 負担金、補助金、交付金及び委託料支出状況調べ

(単位：円)

(1) 負担金

予算科目	予算額	区分	負担金の名称	支出先	負担率	支出年月日	支出金額	支出の根拠法令等 (規程、要領等を含む)	備考
土地改良費									
支出金額が10万円未満のもの							0		
本庁執行分計							0		
出納機関執行分計							0		
目 計							0		
道路橋りょう 新設改良費	44,226,000	間接	天神川改修工事に伴う河戸橋改築工事の平成21年度協定	中国地方整備局	定額	21.10.2	27,241,200	同工事の施工に係る協定書	新規
"	15,150,000	間接	平成21年度主要地方道鳥取国府岩美線付け替え工事に係る負担金	中国地方整備局	定額	21.7.14外	15,074,413	同工事の施工に係る協定書	
"	112,110,390	間接	姫路鳥取線新設事業と一般県道袋河原八坂線合併工事に伴う契約	中国地方整備局	定額	21.9.8外	112,110,390	同工事の施工に係る協定書	
"	378,496,779	間接	平成20年度国道179号道路改良(上井跨線橋)に係るJR協定	西日本旅客鉄道(株) 米子支社	定額	21.4.30外	108,496,779	同工事の施工に係る協定書	
"	120,475,241	間接	平成21年度一般県道河原インター線道路整備事業に伴うJR協定	西日本旅客鉄道(株) 米子支社	定額	21.6.9外	120,475,241	同工事の施工に係る協定書	
"	21,333,900	間接	平成20年度主要地方道鳥取国府岩美線付け替え工事に係る負担金	中国地方整備局	定額	21.11.4	21,333,900	同工事の施工に係る協定書	
支出金額が10万円未満のもの							0		
本庁執行分計							404,731,923		
出納機関執行分計									
目 計							404,731,923		

予算科目	予算額	区分	負担金の名称	支出先	負担率	支出年月日	支出金額	支出の根拠法令等 (規約、要領等を含む)	備考
街路事業費	330,714,000	間接	平成20年度米子駅陰田線街路交付金事業に係るJR協定	西日本旅客鉄道(株) 米子支社	定額	22.9.29	317,860,000	同工事の施工に係る協定書	
	40,005,000	間接	平成21年度米子駅陰田線街路交付金事業に係るJR協定	西日本旅客鉄道(株) 米子支社	定額	22.9.29外	27,970,000	同工事の施工に係る協定書	
支出金額が10万円未満のもの							0		
本庁執行分計							345,830,000		
出納機関執行分計							3,206,960		
目計							349,036,960		
合計							753,768,883		

(2) 補助金

該当なし

(2-2) 補助金 (他課から予算の配当替えを受けて執行したもの)

該当なし

(3) 交付金

該当なし

(4)委託料

(単位:円)

予算科目 (目)	国補 単 県 の 別	委託料の名称	委託契約の 相手方	当 初 契 約			入札年月日 (契約保証金納 付等年月日)	完 了 年月日	支出の状況			備考
				予定価格	(契約年月日) 契約額	契約期間			支出 区分	支 出 年月日	金額	
					変 更 契 約(最終)		(契約年月日) 契約額	契約期間				
土地改良費	国補	平成21年度 用地補償補助 業務委託	鳥取土地改良 事業団体連合 会	所有権移転 登記@9,120 円/件外	(H21.5.13) 所有権移転登記 @9,120円/件外	H21.5.13 ~ H22.3.25	H21.4.30 (免除)	H22.3.25	精 精 精	H22.4.9 H22.4.9 H22.5.12	34,219 330,697 968,887	随意契約の運用について1- (10)及び(13)
							随	H22.3.25				
"	単 県	平成21年度 農業農村整備 標準積算シス テム鳥取県補 助版運用保守							精	H22.5.19	4,000,000	農地水保全/耕地課へ配当替
		予定価格が20万円 未満のもの									0	
		本庁執行分 計									5,333,803	
		出納機関執行分 計									104,020,350	
		目 計 (土地改良費)									109,354,153	

(単位:円)

予算科目 (目)	国補 単 別	委託料の名称	委託契約の 相手方	当 初 契 約		入札年月日 (契約保証金納 付等年月日)	完 了 年月日	支出の状況			備考	
				予定価格	(契約年月日) 契約額			契約期間	支出 区分	支 出 年月日		金額
				変 更 契 約(最終)	(契約年月日) 契約額	契約期間	契約形態	履行検査 年月日				
道路橋りょう新設改良費	国補	平成21年度 国道181号 (岸本BP)改良 工事に係る 埋蔵文化財発 掘調査委託	(財)鳥取県教 育文化財団		(H21.4.1) 116,744,000	H21.4.1 ~ H22.3.31	H21.3.25 (免除)	H22.3.31	概 概 概 戻入	H21.4.17 H21.7.17 H21.10.20 H22.2.19 H22.5.20	36,184,000 35,020,000 32,089,000 13,451,000 -4,887,559	県内の埋蔵文化財の発掘調査については本来発掘場所を管轄する市町村が行うところであるが、大規模な発掘調査であるため、その体制が整っている(財)鳥取県教育文化財団との随意契約とする。
					(H22.2.26)		随	H22.3.31				
"	国補	平成21年度 一般県道河原 インター線道 路改良工事に 伴う埋蔵文化 財発掘調査事 業	八頭町		(H21.5.13) 167,062,050	H21.5.13 ~ H22.3.31	H21.4.24 (免除)	H22.3.31	精	H22.5.7	166,968,858	
					(H22.3.26)							
"	国補	平成21年度 道路交通情報 提供業務に関 する委託	(財)日本道路 交通情報セン ター	14,648,550	(H21.4.1) 14,648,550	H21.4.1 ~ H22.3.31	H21.3.30 (免除)	H22.3.31	前 前 前 前	H21.6.16 H21.9.9 H21.12.8 H22.3.9	3,662,137 3,662,137 3,662,137 3,662,139	地方自治法施行令 第167条の2第1項 第2号に基づく。
							随	-				
"	国補	県道河原イン ター線【Ⅱ期 区間】改良工 事「6号橋予備 詳細設計委託 」(交付金改良)	株式会社 ニュージェック 鳥取事務所	60,426,450	(H21.6.18) 40,950,000	H21.6.18 ~ H22.2.12	H21.6.10 (免除)	H22.2.9	精	H22.2.26	40,578,300	
				59,878,350	(H22.2.8) 40,578,300		制限付	H22.2.15				
予定価格が20万円未満のもの											0	
本庁執行分 計											334,052,149	
出納機関執行分 計											1,056,116,417	
目 計 (道路橋りょう新設改良費)											1,390,168,566	

(単位:円)

予算科目 (目)	国補 単 県 の 別	委託料の名称	委託契約の 相手方	当 初 契 約			入札年月日 (契約保証金納 付等年月日)	完 了 年 月 日	支出の状況			備考
				予定価格	(契約年月日) 契約額	契約期間			支 出 区 分	支 出 年 月 日	金 額	
					変 更 契 約(最終)		契 約 形 態	履 行 検 査 年 月 日				
		(契約年月日) 契約額	契 約 期 間									
街路事業費	国補	平成21年度3・ 4・20号車尾大 谷町線地域活力 基盤創造交付金 事業に伴う埋蔵 文化財発掘調査 委託	(財)米子市教 育文化事業団	(H21.4.1)	H21.4.1 ~ H22.3.31	H21.3.30 (免除)	H22.3.31	概 概 概 戻	H21.4.30 H21.7.17 H21.10.20 H22.2.10	16,542,750 16,542,750 16,542,750 -5,628,250	県内の埋蔵文化財の発掘調 査については発掘箇所を管轄 する市町村が行うため、(財) 米子市教育文化事業団との随 意契約とする。	
				(H22.1.26)		随	H22.3.31					
予定価格が20万円 未満のもの										0		
本庁執行分 計										44,000,000		
出納機関執行分 計										142,998,000		
目 計 (街路事業費)										186,998,000		
合 計										1,686,520,719		

(4-2) 委託料(他課から予算の配当替えを受けて執行したもの)

該当なし

予算科目 (目)	国補 単 の 別	工事名	当 初 契 約			入札年月日 (契約保証金納 付等年月日)	請 負 人	支出状況		実 地 完 成 年 月 日	変 更 (解 除) の 理 由 ・ 内 容	備 考	
			(起工年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額	工 期			支 出 区 分	年 月 日				金 額
			(変更年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額	工 期	契 約 形 態							
土地改良費	国補	奥日野2期広域農道三 国山トンネル工事(補 助)	(H19.12.4)	(H20.1.29)	H20.3.26 ~ H22.3.12	H20.1.9 (H20.1.29)	奥日野2期広域農道 三国山トンネル工事 (補助)不動テトラ 美保テクス特定建 設工事共同企業体	部 部 完	H21.5.8	66,930,000	H21.9.30 H21.10.9	債務負担行為(H20→21) 20年度 502,050,000円 21年度 349,175,550円	
			1,155,481,950	892,500,000		H21.8.21			119,310,000				
			(H21.9.25)	(H21.9.29)	H20.3.26 ~ H22.3.12	制限付			H21.11.6	162,935,550			
土地改良費	国補	広域農道東伯中央地区 工事(4-5橋上部工)	(H21.7.3)	(H21.8.27)	H21.8.27 ~ H22.11.30	H21.8.20 (H21.8.27)	日本橋梁(株) 広島営業所	前 部	H21.9.29	38,500,000		債務負担行為(H21→22) 21年度 91,070,000円 22年度 96,670,000円	
			224,826,000	187,740,000		H22.4.16			52,570,000				
			()	()	~	制限付							
土地改良費	国補	南大山5期基幹農道2号 橋上部工事	(H21.8.6)	(H21.10.8)	H21.10.8 ~ H22.8.31	H21.9.9 (H21.10.8)	高田機工(株) 広島営業所	前 部	H21.11.6	29,550,000		債務負担行為(H21→22) 21年度 133,000,000円 22年度 109,949,000円	
			294,481,950	242,949,000		H22.4.16			103,450,000				
			()	()	~	制限付							
土地改良費	単県	工事代金の未払いにか かる和解について(平 成20年度汗入2期及び4 期地区農免農道)	()	()	~	()	高橋建設(有)	完	H21.12.24	1,963,500		平成20年度に実施した汗入2期及び4期地区 農免農道の工事代金の未払いに係る和解金	
本庁執行分 計										575,209,050			
出納機関執行分 計												2,066,525,300	東部総合事務所、八頭総合事務所、中部総 合事務所、西部総合事務所、日野総合事務 所 ※明許分577,383,400円
目 計 (土地改良費)												2,641,734,350	
街路事業費	単県	街路車尾大谷町線橋梁 上部工事(交付金)	(H20.5.27)	(H20.7.2)	H20.7.2 ~ H21.3.15	H20.6.20 (免除)	(株)東京鐵骨 橋梁 広島営業 所	完 完	H21.12.11	140,499,450	H21.11.9 H21.11.16	平成20年度からの繰越 H21.11.10まで	
			264,121,200	231,000,000		H21.12.11			5,749,800				
			(H21.10.6)	(H21.10.15)	H20.7.2 ~ H21.11.10	制限付							
"	単県	街路米子駅陰田線橋梁 上部工事(上り線)(交 付金)	(H20.6.30)	(H20.9.8)	H20.9.8 ~ H22.3.15	H20.8.4 (免除)	日鉄ブリッジ (株)九州営業 所	完 完	H22.3.30	125,260,000	H22.3.1 H22.3.9	債務負担行為(H20→21) 20年度 205,000,000円→繰越125,260,000円 21年度 203,649,500円	
			492,421,650	405,855,450		H22.3.30			203,649,500				
			(H21.12.16)	(H21.12.22)	H20.9.8 ~ H22.3.15	制限付							
"	単県	街路米子駅陰田線橋梁 上部工事(下り線1工 区)	(H22.1.14)	(H22.3.15)	H22.3.15 ~ H23.5.8	H22.2.17 (免除)	JFEエンジニア リング(株)大阪 支社	前	H22.4.6	49,170,000		債務負担行為(H21→23) 21年度 49,170,000円 22年度 172,110,000円 23年度 59,070,000円	
			348,741,750	280,350,000									
			()	()	~	制限付							
"	単県	街路滝山桜谷線改良工 事	()	()	~	()						県警会計課へ担当替え	
			()	()	~								
本庁執行分 計												524,328,750	
出納機関執行分 計												1,081,383,489	東部総合事務所、西部総合事務所
目 計 (街路事業費)												1,605,712,239	

予算科目 (目)	国補 単 県 の 別	工事名	当 初 契 約			入札年月日 (契約保証金納 付等年月日)	請負人	支出状況		実 地 完 成 年 月 日	変 更 (解 除) の 理 由 ・ 内 容	備 考
			(起工年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額	工期			支出 区 分	年 月 日			
			変 更 契 約 (最 終)			契約形態	検 査 年 月 日					
(変更年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額	工期										
道路橋りょう 新設改良費	国補	国道482号荻荷谷3号橋 上部工架設工事(補助 改良)	(H20.7.31)	(H20.9.17)	H20.9.17 ~ H22.3.19	H20.9.4 (H20.9.17)	(株)富士ビーエ ス鳥取営業所	部	H21.12.4	110,890,000		債務負担行為(H20→21) 20年度 199,600,000円→(繰)110,890,000円 21年度 183,650,000円→(繰)91,990,000円
			449,026,200	383,250,000				部	H21.12.22	64,580,000		
			()	()				部	H22.4.13	27,080,000		
"	国補	国道482号下蚊屋工区2 号橋上部工事(補助改 良)	(H21.9.30)	(H21.11.12)	H21.11.12 ~ H22.11.15	H21.11.5 (免除)	(株)富士ビーエ ス鳥取営業所	前	H21.12.18	25,510,000		債務負担行為(H21→22) 21年度 56,700,000円 22年度 119,102,550円
			210,529,200	172,515,000				部	H22.4.16	31,190,000		
			()	()				部				
"	国補	国道482号下蚊屋工区4 号橋上部工事(補助改 良)	(H20.12.1)	(H21.2.12)	H21.2.12 ~ H22.3.19	H21.1.21 (H21.2.12)	(株)富士ビーエ ス鳥取営業所	部	H22.1.26	60,190,600		債務負担行為(H20→21) 20年度 77,380,600円→(繰)60,190,600円 21年度 312,169,400円→(繰)169,849,400円
			487,380,600	389,550,000				部	H22.2.19	60,710,000		
			()	()				部	H22.4.6	81,610,000		
"	国補	県道河原インター線4号 橋上部工事(1工区) (補助改良)	(H20.7.8)	(H20.8.20)	H20.8.21 ~ H21.10.19	H20.7.29 (H21.8.20)	県道河原インター 線4号橋上部工事 (1工区)(補助改 良)極東・中一建設 共同企業体	前	H21.5.8	49,000,000	H21.8.17	債務負担行為 20年度 164,000,000円 21年度 264,024,100円
			570,026,100	427,245,000				完	H21.9.15	215,024,100		
			(H21.8.6)	(H21.8.12)				H20.8.21 ~ H21.10.19	制限付			
"	単県	県道河原インター線4号 橋上部工事(2工区)(交 付金改良)	(H20.7.25)	(H20.9.17)	H20.9.17 ~ H21.12.28	H20.9.4 (免除)	JFEエンジニア リング(株)大阪 支社	部	H21.8.21	100,000,000	H21.12.25	債務負担行為(H20→21) 20年度 180,000,000円→(繰)100,000,000円 21年度 237,471,600円
			497,118,300	412,125,000				完	H21.9.29	84,800,000		
			(H21.12.21)	(H21.12.21)				H20.9.17 ~ H21.12.28	制限付			
"	単県	地方特定道路整備事業 鳥取鹿野倉吉線改良工 事	()	()	~	()						県警会計課へ配当替え
			()	()				~				
			()	()				~				
本庁執行分 計									1,063,256,300			
出納機関執行分 計									9,014,697,441		東部総合事務所、八頭総合事務所、中部総合事務所、西部総合事務所、日野総合事務所 ※明許分3,370,819,691円	
目 計 (道路橋りょう新設改 良費)									10,077,953,741			
合 計									14,325,400,330			

18-2 他課から予算の配当替えを受けて執行した工事請負費調べ

該当なし

19 財産に関する調べ

(1)公有財産

ア 土地

(平成22年3月31日現在)

行政・普通 財産の 区分	機関名又は施設 名等	所在地	前年度末		本年度異動状況						本年度末		備考
			面積(m ²)	価額(円)	増減 別	異動日	面積(m ²)	価額(円)	増減理由	登 記 年月日	面積(m ²)	価額(円)	
行政財産	高草農免農道	鳥取市吉岡温泉町	27,228.99	不明	増加	H				H	27,228.99	不明	
					減少	H				H			
	吉岡地区農免農道	鳥取市吉岡温泉町	14,328.73	不明	増加	H				H	14,328.73	不明	
					減少	H				H			
	鳥取地区広域農道	鳥取市大畑、福井、 吉岡温泉町	321,349.59	不明	増加	H				H	321,349.59	不明	
					減少	H				H			
	春日地区農免農道	米子市古豊千	13.96	不明	増加	H				H	13.96	不明	
					減少	H				H			
	志津地区農免農道	倉吉市下福田	26,763.73	不明	増加	H				H	26,763.73	不明	
					減少	H				H			
	灘手地区農免農道	倉吉市尾田	62,560.74	不明	増加	H				H	62,560.74	不明	
					減少	H				H			
	牛王野地区農免農道	倉吉市尾田	53,075.82	不明	増加	H				H	53,075.82	不明	
					減少	H				H			
	太平地区農免農道	倉吉市、湯梨浜町	45,878.61	不明	増加	H				H	45,878.61	不明	
					減少	H				H			
	中部地区広域農道	倉吉市、琴浦町	348,636.92	不明	増加	H				H	348,636.92	不明	
					減少	H				H			
上地地区農免農道	鳥取市国府町	25,932.50	不明	増加	H				H	25,932.50	不明		
				減少	H				H				
上地第2地区農免農道	鳥取市国府町	29,654.86	不明	増加	H				H	29,654.86	不明		
				減少	H				H				

(平成22年3月31日現在)

行政・普通 財産の 区分	機関名又は施設 名等	所在地	前年度末		本年度異動状況						本年度末		備考
			面積(m ²)	価額(円)	増減 別	異動日	面積(m ²)	価額(円)	増減理由	登 記 年月日	面積(m ²)	価額(円)	
行政財産	岩美地区広域農道	岩美町	188,862.37	不明	増加	H				H	188,862.37	不明	
					減少	H				H			
	岩美地区広域農道	鳥取市福部町	170,937.56	不明	増加	H				H	170,937.56	不明	
					減少	H				H			
	福部地区農免農道	鳥取市福部町久志羅	56,389.85	不明	増加	H				H	56,389.85	不明	
					減少	H				H			
	釜口・船岡2期農免農道	八頭町	55,148.31	不明	増加	H				H	31,939.92	不明	
					減少	H21.5.18	△ 23,208.39	不明	無償譲与	H			
	河原地区農免農道	鳥取市河原町	92,769.64	不明	増加	H				H	92,769.64	不明	
					減少	H				H			
	釜口・船岡農免農道	鳥取市河原町	39,866.39	不明	増加	H				H	39,866.39	不明	
					減少	H				H			
	八東地区農免農道	八頭町	1,671.68	不明	増加	H				H	1,671.68	不明	
					減少	H				H			
	姉泊地区農免農道	鳥取市気高町	27,878.95	不明	増加	H				H	27,878.95	不明	
					減少	H				H			
	山東第2地区農免農道	鳥取市気高町	47,782.77	不明	増加	H				H	47,782.77	不明	
					減少	H				H			
気高地区広域農道	鳥取市気高町、鳥取市青谷町	299,003.93	不明	増加	H				H	299,003.93	不明		
				減少	H				H				
気高2期地区広域農道	鳥取市鹿野町、鳥取市青谷町	221,094.07	不明	増加	H				H	221,094.07	不明		
				減少	H				H				
山東地区農免農道	鳥取市青谷町	27,338.19	不明	増加	H				H	27,338.19	不明		
				減少	H				H				

(平成22年3月31日現在)

行政・普通 財産の 区分	機関名又は施設 名等	所在地	前年度末		本年度異動状況						本年度末		備考	
			面積(m ²)	価額(円)	増減 別	異動日	面積(m ²)	価額(円)	増減理由	登 記 年月日	面積(m ²)	価額(円)		
行政財産	羽合東郷地区農 免農道	湯梨浜町	71,092.78	不明	増加	H					H	71,092.78	不明	
					減少	H					H			
	加勢地区農免農 道	湯梨浜町	6,474.31	不明	増加	H					H	6,474.31	不明	
					減少	H					H			
	北条地区農免農 道	北栄町	57,335.00	不明	増加	H					H	57,335.00	不明	
					減少	H					H			
	大栄地区農免農 道	北栄町	35,825.81	不明	増加	H					H	35,825.81	不明	
					減少	H					H			
	由良地区農免農 道	北栄町	6,857.93	不明	増加	H					H	6,857.93	不明	
					減少	H					H			
	東伯地区農免農 道	琴浦町	48,769.27	不明	増加	H					H	48,769.27	不明	
					減少	H					H			
	赤崎地区農免農 道	琴浦町	52,546.03	不明	増加	H					H	52,546.03	不明	
					減少	H					H			
	大山第2地区広 域農道	江府町、伯耆町	408,066.22	不明	増加	H21.11.20, H22.1.5	278.19	240,611	用地買収	H21.12.28 H22.1.21		408,344.41	不明	
					減少	H					H			
	淀江地区農免農 道	米子市淀江町	27,030.54	不明	増加	H					H	27,030.54	不明	
					減少	H					H			
大山地区広域農 道	大山町	410,352.78	不明	増加	H					H	410,352.78	不明		
				減少	H					H				
佐木谷地区農免 農道	日南町	46,100.56	不明	増加	H					H	46,100.56	不明		
				減少	H					H				
佐木谷2期地区 地区農免農道	日南町	5,983.77	不明	増加	H					H	5,983.77	不明		
				減少	H					H				

(平成22年3月31日現在)

行政・普通 財産の 区分	機関名又は施設 名等	所在地	前年度末		本年度異動状況						本年度末		備考	
			面積(m ²)	価額(円)	増減 別	異動日	面積(m ²)	価額(円)	増減理由	登 記 年月日	面積(m ²)	価額(円)		
行政財産	日南地区農免農道	日南町	18,104.48	不明	増加	H					H	18,104.48	不明	
					減少	H					H			
	日南2期地区農免農道	日南町	22,547.42	不明	増加	H					H	22,547.42	不明	
					減少	H					H			
	石見地区農免農道	日南町	33,465.34	不明	増加	H					H	33,465.34	不明	
					減少	H					H			
	衣笠地区農免農道	鳥取市下砂見	25,135.73	不明	増加	H					H	25,135.73	不明	
					減少	H					H			
	広留野地区農免農道	八頭町、若桜町	12,652.35	不明	増加	H					H	12,652.35	不明	
					減少	H					H			
	西伯地区広域農道	伯耆町、南部町	132,267.36	不明	増加	H					H	132,267.36	不明	
					減少	H					H			
	大名地区農免農道	大山町	38,597.27	不明	増加	H					H	38,597.27	不明	
					減少	H					H			
	山上津無2期地区農免農道整備事業	鳥取市佐治町、鳥取市河原町	5,518.89	不明	増加	H					H	5,518.89	不明	
					減少	H					H			
	淀江2期地区農免農道	米子市淀江町	39,226.63	不明	増加	H					H	39,226.63	不明	
					減少	H					H			
奥日野地区広域農道	日南町	538,738.68	不明	増加	H					H	538,738.68	不明		
				減少	H					H				
衣笠2期地区農免農道	鳥取市	88,123.52	不明	増加	H					H	88,123.52	不明		
				減少	H					H				
第2大名地区農免農道	大山町	22,162.09	不明	増加	H					H	22,162.09	不明		
				減少	H					H				

(平成22年3月31日現在)

行政・普通 財産の 区分	機関名又は施設 名等	所在地	前年度末		本年度異動状況						本年度末		備考
			面積(m ²)	価額(円)	増減 別	異動日	面積(m ²)	価額(円)	増減理由	登 記 年月日	面積(m ²)	価額(円)	
行政財産	西伯地区ふるさと農道緊急整備事業(広域型)	伯耆町	185.00	不明	増加	H				H	185.00	不明	
					減少	H				H			
	南大山地区農免農道	江府町、伯耆町	8,446.95	不明	増加	H				H	8,446.95	不明	
					減少	H				H			
	奥日野地区ふるさと農道緊急整備事業(広域型)	日南町	12,804.63	不明	増加	H				H	12,804.63	不明	
					減少	H				H			
	広留野2期地区農免農道事業	八頭町	25,738.67	不明	増加	H				H	25,738.67	不明	
					減少	H				H			
	智頭地区ふるさと農道緊急整備事業(農免型)	智頭町	216.99	不明	増加	H				H	216.99	不明	
					減少	H				H			
	東伯中央地区広域農道	大山町、倉吉市、琴浦町、北栄町	373,448.23	不明	増加	H				H	373,448.23	不明	
					減少	H				H			
	淀江3期地区農免農道	米子市淀江町	82,101.33	不明	増加	H				H	82,101.33	不明	
					減少	H				H			
	岩美地区広域農道	鳥取市国府町	61,325.82	不明	増加	H				H	61,325.82	不明	
					減少	H				H			
南大山2期地区農免農道	江府町、伯耆町	72,276.75	不明	増加	H				H	72,276.75	不明		
				減少	H				H				
鳥取地区ふるさと農道緊急整備事業(広域型)	鳥取市	61.66	不明	増加	H				H	61.66	不明		
				減少	H				H				
汗入2期地区揮発油税財源身替農道整備事業	大山町	47,294.36	不明	増加	H				H	47,294.36	不明		
				減少	H				H				
東伯中央地区ふるさと農道緊急整備事業(広域型)	北栄町	21,937.44	不明	増加	H				H	21,937.44	不明		
				減少	H				H				

(平成22年3月31日現在)

行政・普通 財産の 区分	機関名又は施設 名等	所在地	前年度末		本年度異動状況						本年度末		備考
			面積(m ²)	価額(円)	増減 別	異動日	面積(m ²)	価額(円)	増減理由	登 記 年月日	面積(m ²)	価額(円)	
行政財産	南大山3期地区 農免農道	江府町	27,572.64	不明	増加	H				H	27,572.64	不明	
					減少	H				H			
	第2南大山地区 ふるさと農道緊急 整備事業	江府町	5,354.00	不明	増加	H				H	5,354.00	不明	
					減少	H				H			
	第4南大山地区 ふるさと農道整 備事業(農免)	江府町	6,998.78	不明	増加	H				H	6,998.78	不明	
					減少	H				H			
	東伯中央地区広 域農道整備事業	琴浦町	68,081.30	不明	増加	H				H	68,081.30	不明	
					減少	H				H			
	山上津無3期地 区農免農道整備 事業	鳥取市佐治町、鳥取 市河原町	13,461.40	不明	増加	H				H	13,461.40	不明	
					減少	H				H			
	汗入4期地区農 林漁業用揮発油 税財源身替農道 整備事業	大山町	25,841.85	不明	増加	H				H	25,841.85	不明	
					減少	H				H			
	南大山4期地区 農林漁業用揮発 油税財源身替農 道整備事業	江府町	17,883.00	不明	増加	H				H	17,883.00	不明	
					減少	H				H			
道整備交付金事 業(岩美広域農 道)	鳥取市福部町、鳥取 市国府町	29,579.17	不明	増加	H				H	29,579.17	不明		
				減少	H				H				
広留野3期地区 農免農道事業	八頭町	8,784.00	不明	増加	H				H	8,784.00	不明		
				減少	H				H				
南大山5期地区 基幹農道整備事 業	江府町	1,997.07	61,909	増加	H22.1.5~ H22.1.20	1,453.87	882,656	用地買収	H22.2.5	3,450.94	944,565		
				減少	H				H				

(平成22年3月31日現在)

行政・普通 財産の 区分	機関名又は施設 名等	所在地	前年度末		本年度異動状況					本年度末		備考	
			面積(m ²)	価額(円)	増減 別	異動日	面積(m ²)	価額(円)	増減理由	登 記 年月日	面積(m ²)		価額(円)
計			5,248,533.96	不明			△ 21,476.33	1,123,267			5,227,057.63	不明	
					増加		1,732.06	1,123,267	用地買収				
					減少		△ 23,208.39	不明	無償譲与				

イ 建 物

該当なし

ウ 山 林

該当なし

エ 不動産売却等

(平成22年3月31日現在)

種 別	所 在 地	処 分 の 状 況				契 約 の 相 手 方		備 考
		区 分	年 月 日	面 積 又 は 数 量 ㎡	価 格	住 所	氏 名	
土地	八頭町大字船岡 ～大字坂田	譲与	H21.5.18	23,208.39	無償	八頭町郡家493	八頭町 八頭町長 平木 誠	釜口船岡2期地区 農免農道整備事業
合 計				23,208.39				

オ 財産の交換 該当なし
 カ 動産 該当なし
 キ 物件 該当なし
 ク 無体財産権 該当なし
 ケ 有価証券 該当なし
 コ 出資による権利 該当なし

(2) 金券類の受払状況

該当なし

(3) 基金

該当なし

(4) 債権

(平成22年3月31日現在)

債権の名称	前年度末現在		本年度中				本年度末		備考
	件数	金額	増		減		件数	金額	
			件数	金額	件数	金額			
行政財産使用料	25	196,020	3	61,920	4	95,940	24	162,000	
合計	25	196,020	3	61,920	4	95,940	24	162,000	

20 財産の貸付け及び使用許可調べ

(1) 土地及び建物

ア 土地
イ 建物

該当なし
該当なし

(2) 物品(1品の取得価格が100万円以上のもの)

該当なし

21 借受不動産明細調べ

該当なし

22 職員住宅及び職員駐車場の管理状況調べ

該当なし

23 自動車(二輪を除く)の管理状況調べ

該当なし

24 寄附物件の受納状況調べ

該当なし

25 貸付金等状況調べ

該当なし

26 現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ

該当なし

27 貸付金等状況調べ

該当なし

28 意見、要望等

(1) 監査委員事務局に対する要望等
(2) その他の意見・要望等

該当なし
該当なし