

平成28年度決算に係る

決算審査調書

平成29年7月

県土整備部 治山砂防課

7 決算調書

一般会計(歳入)

(単位:円)

区分	科目	予算現額			計	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額						
	土木費負担金	140,280,000	61,168,000	(72,947,629) 72,947,629	274,395,629	(73,298,607) 153,835,150	(73,298,607) 153,835,150	0	0	
	災害復旧費負担金	0	6,853,000		6,853,000	0	0	0	0	
	土木使用料	300,000	0		300,000	395,700	395,700	0	0	
	行政財産使用料	0	0		0	1,770	1,770	0	0	
	土木手数料	1,224,000	0		1,224,000	1,021,500	1,021,500	0	0	
	災害復旧費国庫負担金	133,400,000	△ 109,355,000		24,045,000	0	0	0	0	
	農林水産業費国庫補助金	375,671,000	172,840,000	(154,414,413) 154,414,413	702,925,413	(168,393,140) 494,372,623	(168,393,140) 494,372,623	0	0	
	土木費国庫補助金	1,183,625,000	937,521,000	(716,523,514) 716,523,514	2,837,669,514	(716,523,513) 1,811,327,990	(716,523,513) 1,811,327,990	0	0	
	災害復旧費国庫補助金	466,666,000	△ 366,994,000		99,672,000	704,160	704,160	0	0	
	開発指定事業国庫補助金	318,230,000	154,316,000		472,546,000	418,203,290	418,203,290	0	0	
	市町村受託事業収入	0	6,571,000		6,571,000	4,777,574	4,777,574	0	0	
	弁償金	5,000,000	0		5,000,000	0	0	0	0	
	雑収入	0	0		0	72,167	72,167	0	0	
	農林水産業債	378,000,000	216,000,000	(136,000,000) 136,000,000	730,000,000	(133,000,000) 517,000,000	(133,000,000) 517,000,000	0	0	
	普通土木債	2,238,000,000	1,078,000,000	(1,056,000,000) 1,056,000,000	4,372,000,000	(1,055,000,000) 2,940,000,000	(1,055,000,000) 2,940,000,000	0	0	
	災害復旧債	276,000,000	△ 183,000,000		93,000,000	0	0	0	0	
	直轄事業債	113,000,000	91,000,000		204,000,000	204,000,000	204,000,000	0	0	
	繰越金	0	0	(194,988,449) 194,988,449	194,988,449	(194,988,449) 194,988,449	(194,988,449) 194,988,449	0	0	
	合計	5,629,396,000	2,064,920,000	2,330,874,005	10,025,190,005	6,740,700,373	6,740,700,373	0	0	

一般会計(歳出)

(単位:円)

区分	科目	予算				現額			決算額の内訳			差引増減額 A-B-C	備考
		当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額	繰越費及び流出増減	計 A	決算額 B	本 斤	出納機関	翌 年 越 額 C			
治山	山費	1,010,347,000	388,644,000	(320,121,045) 320,121,045		1,719,112,045	1,235,840,181	(910,000) 140,055,362	(311,248,377) 1,095,784,819	360,673,932		122,597,932	
土木	総務費	7,173,000	0			7,173,000	848,534	848,534	0	0		6,324,466	
河川	総務費	373,177,000	59,781,000	(43,324,631) 43,324,631		476,282,631	399,242,630	9,480,915	(40,626,481) 389,761,715	69,396,985		7,643,016	
砂防	費	4,091,304,000	2,059,137,000	(1,967,428,329) 1,967,428,329		8,117,869,329	5,352,286,770	(86,455,600) 489,516,723	(1,851,861,841) 4,862,770,047	2,629,600,004		135,982,555	
直轄河川	海岸事業費負担金	113,464,000	92,217,000			205,681,000	205,680,159	205,680,159	0	0		841	
治山施設	災害復旧費	200,000,000	△ 163,950,000			36,050,000	0	0	0	33,512,000		2,538,000	
治山施設等	災害関連事業費	400,000,000	△ 347,110,000			52,890,000	1,056,240	0	1,056,240	48,702,760		3,131,000	
建設	災害復旧費	300,000,000	△ 162,947,000			137,053,000	△ 9,367,920	0	△ 9,367,920	137,052,631		9,368,289	
	合計	6,495,465,000	1,925,772,000	2,330,874,005	0	10,752,111,005	7,185,586,594	845,581,693	6,340,004,901	3,278,938,312		287,586,099	

8 事業別実施状況調べ
治山費

(単位:円)

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	差引残額	事業の計画と実績・成果・不用品
(主) 治山事業(県土)	(113,471,999) (568,771,999)	(113,443,664) (458,450,371)	(0) (109,800,351)	(28,335) (521,277)	主な事業に関する調べのとおり
(主) 農山漁村地域整備交付金(県土)	(92,792,752) (612,712,752)	(92,709,401) (390,473,608)	(0) (131,579,361)	(83,351) (90,659,783)	主な事業に関する調べのとおり 不用の理由:H28年度支出額の減による
(主) 治山事業(H28国経済対策)	(99,900,000)	(24,664,540)	(0) (75,235,460)	(0) (0)	主な事業に関する調べのとおり
(主) 治山事業(H27国経済対策)	(90,523,294) (90,523,294)	(89,871,912) (89,871,912)	(0) (0)	(651,382) (651,382)	主な事業に関する調べのとおり
補助事務費	(0) (49,179,000)	(0) (49,179,000)	(0) (0)	(0) (0)	補助公共事業の実施に必要な事務的経費である。
補助事務費(治山費(H28国経済対策))	(4,995,000)	(0) (2,497,000)	(0) (2,498,000)	(0) (0)	補助公共事業の実施に必要な事務的経費である。
補助事務費(治山費(H27国経済対策))	(910,000) (910,000)	(910,000) (910,000)	(0) (0)	(0) (0)	補助公共事業の実施に必要な事務的経費である。
人件費継足	(0) (113,482,000)	(0) (100,839,333)	(0) (0)	(0) (12,642,667)	治山砂防関係係員の人件費である。 不用の理由:充当人件費の減による
治山維持修繕費	(0) (49,950,000)	(0) (49,792,320)	(0) (0)	(0) (157,680)	維持管理に必要な、施設修繕を実施することにより、その施設が持っている機能を充分に発揮させ、災害の発生を抑止することを目的とする。11箇所実施した。
治山施設緊急修繕費	(0) (6,000,000)	(0) (3,640,680)	(0) (0)	(0) (2,359,320)	年度中途に突発的に発生した小規模な災害に対し、応急的な措置を行い、被害の拡大を防止することを目的とする。3箇所実施した。
単県斜面崩壊復旧事業	(22,423,000) (52,423,000)	(15,223,400) (24,680,656)	(0) (20,433,000)	(0) (7,199,600) (7,309,344)	不用の理由:事業費の減による 国庫補助事業(補助治山、急傾斜地崩壊対策)及び単県急傾斜地崩壊対策事業の対象とならない斜面崩壊地の復旧対策を行う市町村に補助金を交付する。10箇所実施した。
治山事業新規事業化調整費	(0) (57,000,000)	(0) (35,872,240)	(0) (21,127,760)	(0) (0)	補助事業の事業化及び事業実施に必要な用地関係を明らかにするため、事業化調査及び用地基礎調査を実施し、補助事業の円滑な推進を図ることを目的とする。13箇所実施した。
単県公共事務費	(0) (13,060,000)	(0) (4,968,521)	(0) (0)	(0) (8,091,479)	単県公共事業の実施に必要な事務的経費である。 不用の理由:事業費の減による
緑の防災ヘルパー事業	(0) (205,000)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (205,000)	大規模災害時、林業職員OB等を対象に災害復旧計画の作成等に際する業務協力を一定期間得て、短期間に集中する業務の分散を図る。
目計(治山費)	(320,121,045) (1,719,112,045)	(312,158,377) (1,235,840,181)	(0) (360,673,932)	(0) (7,962,668) (122,597,932)	不用の理由:平成28年度は実施実績がなかったため

土木総務費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	差引残額	事業の計画と実績・成果
一般	(0)	(0)	(0)	(0)	主な事業に関する調べのとおりの理由:事業費の減による
探石法・砂利採取法施行費	7,173,000	848,534	0	6,324,466	
目計(土木総務費)	7,173,000	848,534	0	6,324,466	
河川総務費					
事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	差引残額	事業の計画と実績・成果
砂防維持修繕費	(31,160,791) 370,507,991	(31,143,341) 323,568,856	(0) 45,555,799	(17,450) 1,383,336	砂防施設等が持っている機能を充分に発揮させ、災害の発生を抑制することを目的とする。雑木伐倒、河床掘削、満砂除石及び施設修繕(砂防及び急傾斜)を57箇所実施した。
砂防施設緊急修繕費	(0) 2,872,800	(0) 2,872,800	(0) 0	(0) 0	年度中途に突発的に発生した小規模な災害等に対し、応急的な措置を行い、被害の拡大を防止することを目的とする。豪雨等による施設拡大崩壊防止のため緊急的に大型土のう設置等を実施した。
砂防管理費	(12,163,840) 81,107,840	(9,483,140) 54,324,620	(0) 23,841,186	(2,680,700) 2,942,034	砂防指定地等の区域編入に必要な調書を作成し、区域指定を推進すること及び、完成した砂防関係施設の台帳を作成し適切な維持管理に資することを目的とする。31区域の指定地調書、64区域の台帳を作成した。
土砂災害警戒情報システム保守管理費	(0) 7,009,000	(0) 6,671,520	(0) 0	(0) 337,480	鳥取地方気象台との連携による土砂災害警戒情報を発表し、市町村や県民に詳細な危険度情報を提供するシステムの維持保守管理を行うことを目的とする。システムの定期点検や動作確認など適切な運用ができるよう維持管理を行った。
智頭町市瀬地すべり対策関連費	(0) 6,961,000	(0) 6,767,858	(0) 0	(0) 193,142	平成16年9月、台風21号により土砂崩落が発生した智頭町市瀬採石場跡地に設置している現地事務所の維持管理等を行った。
単県公共事務費	(0) 5,677,000	(0) 3,030,876	(0) 0	(0) 2,646,124	単県公事業の実施に必要な事務的経費である。不用の理由:事業費の減による
(主)土砂災害防災意識啓発事業	(0) 2,147,000	(0) 2,006,100	(0) 0	(0) 140,900	主な事業に関する調べのとおりの理由:事業費の減による
治山・砂防施設パートナー一点検事業	(0) 0	(0) 0	(0) 0	(0) 0	地域住民が自ら集落の裏山にある治山・砂防施設とその周辺を点検し、災害を防止する活動に対して必要となる資材の購入に係る経費である。平成28年度は実績なし。
目計(河川総務費)	(43,324,631) 476,282,631	(40,626,481) 399,242,630	(0) 69,396,985	(2,698,150) 7,643,016	

砂防費

(単位:円)

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	差引残額	事業の計画と実績・成果
(主)防災・安全交付金(通常砂防事業)	(625,807,034)	(625,709,093)	(0)	(97,941)	主な事業に関する調べのとおり
(主)防災・安全交付金(火山砂防事業)	2,320,537,994	1,751,263,954	569,173,800	100,240	主な事業に関する調べのとおり
(主)防災・安全交付金(急傾斜地崩壊対策事業)	(110,901,663)	(110,899,659)	(0)	(2,004)	主な事業に関する調べのとおり
(主)防災・安全交付金(急傾斜地崩壊対策事業)	382,901,663	306,678,393	76,221,266	2,004	主な事業に関する調べのとおり
(主)防災・安全交付金(砂防・急傾斜地基礎調査事業)	(325,583,317)	(323,528,265)	(0)	(2,055,052)	主な事業に関する調べのとおり
(主)防災・安全交付金(砂防・急傾斜地基礎調査事業)	1,190,137,317	936,395,685	251,025,417	2,716,215	主な事業に関する調べのとおり
(主)防災・安全交付金(地すべり対策事業)	(18,140,000)	(17,281,080)	(0)	(858,920)	主な事業に関する調べのとおり
(主)防災・安全交付金(通常砂防事業)(H28国経済対策)	4,960,440	4,960,440	(0)	(0)	主な事業に関する調べのとおり
(主)防災・安全交付金(通常砂防事業)(H28国経済対策)	801,050,800	97,644,326	703,406,474	(0)	主な事業に関する調べのとおり
(主)防災・安全交付金(火山砂防事業)(H28国経済対策)	151,000,000	36,180,000	114,820,000	(0)	主な事業に関する調べのとおり
(主)防災・安全交付金(急傾斜地崩壊対策事業)(H28国経済対策)	491,000,000	125,062,061	363,937,939	2,000,000	主な事業に関する調べのとおり
(主)防災・安全交付金(砂防・急傾斜地基礎調査事業)(H28国経済)	(9,000,000)	(0)	(0)	(0)	主な事業に関する調べのとおり
(主)防災・安全交付金(通常砂防事業)(H27国経済対策)	376,000,000	375,361,962	(0)	638,038	主な事業に関する調べのとおり
(主)防災・安全交付金(情報基盤整備事業)	376,000,000	375,361,962	(0)	638,038	主な事業に関する調べのとおり
(主)防災・安全交付金(情報基盤整備事業)(H28国経済対策)	(8,498,400)	(8,495,280)	(0)	3,120	主な事業に関する調べのとおり
(主)防災・安全交付金(情報基盤整備事業)(H28国経済対策)	20,670,000	20,666,880	(0)	3,120	主な事業に関する調べのとおり
補助事務費	3,391,200	3,391,200	(0)	(0)	補助公共事業の実施に必要な事務的経費である。
補助事務費(砂防費)(H28国経済対策)	(0)	(0)	(0)	(0)	補助公共事業の実施に必要な事務的経費である。
補助事務費(砂防費)(H27国経済対策)	148,970,000	148,970,000	(0)	(0)	補助公共事業の実施に必要な事務的経費である。
補助事務費(砂防費)(H27国経済対策)	(71,736,000)	35,736,000	36,000,000	(0)	補助公共事業の実施に必要な事務的経費である。
補助事務費(砂防費)(H27国経済対策)	(3,760,000)	(3,760,000)	(0)	(0)	補助公共事業の実施に必要な事務的経費である。
人件費繰上	3,760,000	3,760,000	(0)	(0)	補助公共事業の実施に必要な事務的経費である。
人件費繰上	(265,468,000)	217,741,792	(0)	47,726,208	治山砂防関係職員の人件費である。不用の理由:充当人件費の減による

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	差引残額	事業の計画と実績・成果
小規模砂防施設新設費	(78,769,189) 613,473,189	(78,723,831) 496,056,877	(0) 117,370,738	45,358 45,574	補助事業の対象とならない小規模な溪流保全等の砂防設備を整備し、溢水及び沿岸浸食を防止することを目的とする。23箇所実施し、6箇所完成した。
単県急傾斜地崩壊対策事業	(383,590,726) 946,662,726	(382,153,631) 604,288,831	(0) 311,948,090	1,437,095 30,425,805	補助事業の対象とならない急傾斜地崩壊防止施設を整備し、がけ崩れ災害から人家、公共施設等を保全することを目的とする。33箇所実施し、2箇所完成した。 不用の理由：事業費の減による
単県小規模急傾斜地崩壊対策事業	(37,014,000) 36,628,000	(35,124,000) 17,685,389	(0) 0	567,000 18,942,611	補助事業及び県単独事業により実施できない箇所(保全家5戸未満)について、県が補助金を交付することで市町村事業として急傾斜地崩壊防止事業を実施し、県民の人命及び財産の保護を図ることを目的として市町村に補助金を交付する。平成28年度は6件実施した。 単県公共事業の実施に必要な事務的経費である。 不用の理由：事業費の減による
単県公共事務費	(22,158,400) 176,698,400	(22,157,520) 102,126,400	(0) 72,661,280	880 1,910,720	補助事業の事業化及び用地問題による事業の長期化を防ぐため、事業化調査を実施し、補助事業の円滑な実施を図ることを目的とする。23箇所実施した。
砂防事業新規事業化調整費	(32,169,600) 32,169,600	(7,387,200) 7,387,200	(0) 0	24,782,400 24,782,400	平成26年8月の広島土砂災害の要因のひとつとされるマザ土等の地質と土砂災害の起こりやすさの関係性を調査・検証する。検証結果を施設整備の優先度評価や市町が策定する地域防災計画(避難計画等)の見直しの参考としてもらい、災害に強い県土づくりの一助とする。 不用の理由：事業費の減による
土砂災害防止緊急調査事業	(0) 469,000	(0) 190,620	(0) 0	0 278,380	主な事業に関する調べのとおりに 不用の理由：事業費の減による
(主)土砂災害防止推進事業	(0) 3,000,000	(0) 584,000	(0) 1,189,000	0 1,227,000	レッド区域に居住する方の定住を支援することを目的として交付する。平成28年度は3件の申請があり、1件完了した。 不用の理由：事業費の減による
急傾斜地崩壊対策事業における個人負担金を低減し、さらに計画的な支払いを可能にすることで事業の促進を図り、住民の安心・安全を向上させるを目的とし、市町村に補助金を交付する。平成28年度は急傾斜地崩壊対策事業費補助金にあっては9件実施したが、急傾斜地崩壊対策資金利子補給金にあっては実績がなかった。	(190,000) 6,460,000	(141,000) 3,326,000	(0) 1,523,000	49,000 1,611,000	鳥取市の事業実施箇所について、市は急傾斜地崩壊対策事業の経験がなく、また、狭隘地での施工となることから、県が受託して一体として事業実施するもの。 不用の理由：事業費の減による
市町村受託事業	(6,571,000) 1,967,428,329 8,117,869,329	(4,423,680) 1,938,317,441 5,352,286,770	(0) 0 2,629,600,004	2,147,320 29,110,888 135,982,555	
目計(砂防費)					

単県
公共

一般

直轄河川海岸事業費負担金

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	差引残額	事業の計画と実績・成果
直轄負担 直轄砂防事業費負担金	(205,681,000)	205,680,159	0	841	直轄砂防事業に係る負担金を支払った。
目計(直轄河川海岸事業費負担金)	(205,681,000)	205,680,159	0	841	

治山施設災害復旧費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	差引残額	事業の計画と実績・成果
補助公共 治山施設災害復旧事業	(36,050,000)	0	33,512,000	2,538,000	県が管理している治山施設が災害等により被災した際、公共土木施設災害復旧事業国庫負担法の適用を受けて、被災施設の早期復旧を図るもの。平成28年度は1件実施した。
目計(治山施設災害復旧費)	(36,050,000)	0	33,512,000	2,538,000	

治山施設等災害関連事業費

(単位:円)

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	差引残額	事業の計画と実績・成果
補助公共 災害関連緊急治山事業	(52,890,000)	1,056,240	48,702,760	3,131,000	異常な天然現象等により新たに発生し又は拡大した荒廃山地等において、次期降雨等による拡大崩壊や土砂の流出により、人家等への被害を与える恐れがあるものについて、当該災害発生年に緊急的に復旧整備を図る。平成28年度は1件実施した。事業の対象となる災害が発生しなかった。
災害関連緊急地すべり事業	(0)	0	0	0	
目計(治山施設等災害関連事業費)	(52,890,000)	1,056,240	48,702,760	3,131,000	

建設災害復旧費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	差引残額	事業の計画と実績・成果
補助公共 災害関連緊急砂防事業	(137,053,000)	△ 9,367,920	137,052,631	9,368,289	H28年9月に発生した土砂災害について、今後の降雨等により土砂流出の危険性が高いことから、再度災害防止を行った。1箇所実施した。
目計(建設災害復旧費)	(137,053,000)	△ 9,367,920	137,052,631	9,368,289	
合計	(2,330,874,005)	2,291,102,299	3,278,938,312	39,771,706	
	10,752,111,005	7,185,586,594		287,586,099	

9 予備費の充用調べ

該当なし。

10 繰越関係調べ

(1) 継続費逐次繰越調べ

該当なし。

(2) 繰越明許費調べ

(単位:円)

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳					繰越理由	
				既取入特定財源 起債	未取入特定財源		一般財源			
					国庫補助金	負担金	その他	県債		
治山費	目計	401,815,000	360,673,932	0	161,932,514	0	0	0	33,741,418	
	治山事業(県土)	119,990,000	109,800,351	0	56,078,555	0	0	0	721,796	
	赤波地区	7,040,000	5,985,874	0	2,992,937	0	0	0	2,992,937	県外の土地所有者との調整及び土地使用承諾を得るのに不測の日数を要したため。(約80日)
	芦津地区	7,400,000	11,560,000	0	5,780,000	0	0	0	5,780,000	当該事業地の境界確定及び県外の土地所有者との調整に不測の日数を要したため。(約80日)
	網代地区	6,210,000	5,626,440	0	2,813,220	0	0	0	2,813,220	借地について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約70日)
	岩屋堂地区	11,580,000	10,289,888	0	5,144,944	0	0	0	5,144,944	施工承諾について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約160日)
	若桜地区	11,800,000	11,781,520	0	5,890,760	0	0	0	5,890,760	境界確認・交渉について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	大内地区	11,100,000	10,556,020	0	5,278,010	0	0	0	5,278,010	工事用道路について、地元関係者との調整及び通行規制の交渉に不測の日数を要したため。(約180日)
	下西谷地区	24,200,000	22,657,993	0	11,328,996	0	0	0	11,328,997	地震発生により、隣接の他事業において工損調査の再調査を行うこととなり、これに不測の日数を要したため。(約120日)
	赤松地区	32,800,000	23,567,600	0	12,962,180	0	0	0	10,605,420	立木の伐採範囲について、所有者の特定及び交渉に不測の日数を要したため。(約70日)
	三谷地区	7,860,000	7,775,016	0	3,887,508	0	0	0	3,887,508	工事用道路に使用する私道について、対策工法の検討及び調整に不測の日数を要したため。(約70日)

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳					繰越理由
				既収入特定財源	未収入特定財源			一般財源	
				起債	国庫補助金	負担金	その他		
治山費	農山漁村地域整備交付金	132,120,000	131,579,361	0	68,236,229	0	0	343,132	支障物件について、土地所有者の所在確認及び交渉に不測の日数を要したため。(約30日)
	福井地区	5,120,000	5,120,000	0	2,560,000	0	0	2,560,000	立本補償について、所有者との調整及び交渉に不測の日数を要したため。(約60日)
	百合地区	7,660,000	7,660,000	0	3,830,000	0	0	3,830,000	立木補償について、所有者の特定及び調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	加瀬木地区	6,480,000	6,461,400	0	3,230,700	0	0	3,230,700	土質について、軟弱な基礎地盤の対策工法検討に不測の日数を要したため。(約90日)
	諸鹿地区	15,000,000	15,000,000	0	8,250,000	0	0	6,750,000	掘削土砂について、想定より軟弱であることから、処分に伴うヤードの確保に不測の日数を要したため。(約80日)
	口波多地区	6,280,000	6,280,000	0	3,140,000	0	0	3,140,000	掘削土砂について、想定より軟弱であり、対策工法の検討に不測の日数を要したため。(約60日)
	三吉地区	17,920,000	17,911,006	0	8,955,503	0	0	8,955,503	追加工事の用地について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約160日)
	市谷地区	8,300,000	8,300,000	0	4,150,000	0	0	4,150,000	境界確認について、土地所有者との調整に不測の日数を要したため。(約120日)
	大河内地区	6,700,000	6,608,177	0	3,634,497	0	0	2,973,680	工事用道路について、地震により通行止めとなり、その復旧に不測の日数を要したため。(約60日)
	明高地区	14,180,000	14,176,040	0	7,796,822	0	0	6,379,218	測量基準点等について、地震発生による再調査に不測の日数を要したため。(約90日)
	赤松地区	5,790,000	5,787,578	0	2,893,789	0	0	2,893,789	測量基準点等について、所有者との調整に不測の日数を要したため。(約150日)
	加谷地区	14,720,000	14,718,400	0	7,359,200	0	0	7,359,200	土地境界確認について、所有者との調整に不測の日数を要したため。(約140日)
	八橋地区	13,520,000	13,146,760	0	7,230,718	0	0	5,916,042	工事用道路のルートについて、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約140日)
	畑池地区	10,450,000	10,410,000	0	5,205,000	0	0	5,205,000	

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳						繰越理由		
				既収入特定財源		未収入特定財源						
				起債	国庫補助金	負担金	その他		県債			
							一般財源	一般財源				
治山費	治山事業費(県土(国経済対策))	99,900,000	75,235,460	0	37,617,730	0	0	0	37,000,000	617,730	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。	
	長橋地区	34,000,000	21,815,460	0	10,907,730	0	0	0	0	10,907,730		
	上萩山地区	35,900,000	23,420,000	0	11,710,000	0	0	0	0	11,710,000		
	岩屋堂地区	30,000,000	30,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000		
	補助事務費(治山費(国経済対策))	4,995,000	2,498,000	0	0	0	0	0	2,000,000	498,000		補助事務費対象事業の繰越に伴うもの。
	治山事業新規事業化調整費	23,120,000	21,127,760	0	0	0	0	0	0	21,127,760		調査設計について、関係者との調整に不測の日数要したため。(約30日)
	亀崎2地区外	9,670,000	9,655,080	0	0	0	0	0	0	9,655,080		
	新屋地区	13,450,000	11,472,680	0	0	0	0	0	0	11,472,680		

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				繰越理由		
				既収入特定財源 起債	国庫補助金	未収入特定財源			一般財源	
						負担金	その他			県債
治山費	単県斜面崩壊復旧事業	21,690,000	20,433,000	0	0	0	10,000,000	10,433,000	地元負担金について、地元関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)	
	変地区外	21,690,000	20,433,000	0	0	0	0	20,433,000		
河川総務費	目計	81,087,000	69,396,985	0	0	0	0	69,396,985	他工事から搬入する仮設土について、他工事の残土搬出時期が予定より遅れ、本工事の着手に不測の日数を要したため。(約30日) 工事用道路の借地について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約30日) 工事車両の通行について、地元関係者との調整に不測の日数を要したため。(約180日) 工事用道路等の借地について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)	
	砂防維持修繕費	55,040,000	45,555,799	0	0	0	0	45,555,799		
	吉川川	3,730,000	618,680	0	0	0	0	618,680		
	別所谷川	11,560,000	9,878,039	0	0	0	0	9,878,039		
	西谷川	5,950,000	2,157,320	0	0	0	0	2,157,320		
	深山口川外	33,800,000	32,901,760	0	0	0	0	32,901,760		
	砂防管理費	26,047,000	23,841,186	0	0	0	0	23,841,186		
	鳥取管内	7,000,000	6,642,306	0	0	0	0	6,642,306		以下の事業箇所の繰越に伴うもの。 防災・安全交付金(通常砂防):山ノ谷川 防災・安全交付金(火山砂防):上地谷川 防災・安全交付金(急傾斜):宮ノ下C地区 災害関連緊急砂防事業費:岡井地区 指定地の修正業務(一部解除・編入):真名川、芳原川
	八頭管内	7,200,000	6,257,760	0	0	0	0	6,257,760		以下の事業箇所の繰越に伴うもの。 防災・安全交付金(通常砂防):牛ヶ谷川、下日下部川、寺谷川、上日下部川、杉ヶ谷川、上田川 小規模砂防施設新設費:別府谷川 単県急傾斜地崩壊対策事業費:下土居地区 砂防維持修繕費:吉川川
	中部管内	5,547,000	5,272,920	0	0	0	0	5,272,920		以下の事業箇所の繰越に伴うもの。 防災・安全交付金(通常砂防):太谷川、下曹源寺谷川 新規事業化調整費:筒地地区(地すべり)
米子管内	6,300,000	5,668,200	0	0	0	0	5,668,200	以下の事業箇所の繰越に伴うもの。 防災・安全交付金(通常砂防):上サコ川、宮田の谷川 防災・安全交付金(急傾斜):榎原2地区 単県急傾斜地崩壊対策事業費:石井地区		
砂防費	目計	3,036,853,000	2,629,600,004	0	1,026,332,791	89,291,413	0	1,427,000,000	86,975,800	年度内の補助事業申請が見込まれるものがあるため。
	レッド区域内住宅建替等補助事業費	3,000,000	1,189,000	0	0	0	0	0	1,189,000	
	県内全域	3,000,000	1,189,000	0	0	0	0	0	1,189,000	
	急傾斜地崩壊対策事業における個人負担低減補助事業及び利子補給事業	1,778,000	1,523,000	0	0	0	0	0	1,523,000	

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳					繰越理由	
				既収入特定財源		未収入特定財源				一般財源
				起債	国庫補助金	負担金	その他	県債		
砂防費										
	中島地区	35,000	33,000	0	0	0	0	0	33,000	流末水路の施工位置及び構造について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約50日)
	新山3地区外	1,743,000	1,490,000	0	0	0	0	0	1,490,000	は掘調査について、重要な埋蔵物が確認され、追加の本調査に不測の日数を要したため。(約115日)
	防災・安全交付金(通常砂防事業)	703,951,000	569,173,800	0	284,586,899	0	0	0	284,586,901	
	樋ノ谷川	27,000,000	32,658,506	0	16,329,253	0	0	0	16,329,253	本工事に支障となる市の水道移設の調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	石原谷川	50,900,000	35,856,294	0	17,928,147	0	0	0	17,928,147	用地交渉相手の死亡により、新たに相続が発生し、親族間調整及び相続書類作成、登記手続きに不測の日数を要したため。(約90日)
	姫宮下谷	22,000,000	14,214,502	0	7,107,251	0	0	0	7,107,251	土地境界確認において、遠方在住の関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	土居川	3,140,000	8,000,000	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	宮ノ奥川	24,210,000	37,000,000	0	18,500,000	0	0	0	18,500,000	用地買収について、相続の処理に不測の日数を要したため。(約90日)
	六日市中谷川	5,000,000	1,672,023	0	836,011	0	0	0	836,012	工車用車両の通行により破損した市道について、修繕の調整に不測の日数を要したため。(約50日)
	山ノ谷川	22,400,000	16,000,000	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000	用地境界について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約50日)
	牛ヶ谷川	41,900,000	18,606,688	0	9,303,344	0	0	0	9,303,344	工車用道路(借地)範囲の復旧について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	上田川	20,534,000	6,780,240	0	3,390,120	0	0	0	3,390,120	起業地内の簡易水道の調査着手について、利用者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	稗谷川	51,431,000	31,076,400	0	15,538,200	0	0	0	15,538,200	代替水源について、水量が減少し、追加の水源確保の工法検討及び地元調整に不測の日数を要したため。(約70日)
	宮塚谷川	1,396,000	1,396,000	0	698,000	0	0	0	698,000	用地買収について、相続人間の協議に不測の日数を要したため。(約90日)
	湯谷川	35,280,000	35,240,027	0	17,620,013	0	0	0	17,620,014	付替道路の構造について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	小目谷川	1,450,000	1,450,000	0	725,000	0	0	0	725,000	用地買収について、相続の処理に不測の日数を要したため。(約60日)
	杉ヶ谷川	14,260,000	14,257,320	0	7,128,660	0	0	0	7,128,660	堤岸配置計画について、新たな不安定な斜面の発見により、計画の検討に不測の日数を要したため。(約60日)

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳						繰越理由	
				既収入特定財源			未収入特定財源				一般財源
				起債	国庫補助金		負担金	その他			
					県債	国庫補助金		県債	その他		
砂防費	ツツミ谷川	6,000,000	2,921,550	0	1,460,775	0	0	0	0	1,460,775	用地買収について、相統の処理に不測の日数を要したため。(約90日)
	寺谷川	23,620,000	23,620,000	0	11,810,000	0	0	0	0	11,810,000	管理用道路計画地内にある物件について、計画の検討及び地元調整に不測の日数を要したため。(約30日)
	下日下部谷川	22,240,000	16,405,211	0	8,202,605	0	0	0	0	8,202,606	補償工事について、取水施設利用者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	宮ノ谷川	1,000,000	1,000,000	0	500,000	0	0	0	0	500,000	工損事後調査について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約40日)
	法ノ谷川	2,000,000	2,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	工損事後調査について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	みどり下谷川	32,000,000	19,893,546	0	9,946,773	0	0	0	0	9,946,773	用地買収について、鳥取県中部地震により家屋等が被災した地権者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	大谷川	25,000,000	24,350,772	0	12,175,386	0	0	0	0	12,175,386	堰堤の配遷、形式及び管理用道路の形態、ルートについて、関係機関との調整に不測の日数を要したため。(約160日)
	下曹源寺谷川	28,940,000	29,255,320	0	14,627,660	0	0	0	0	14,627,660	ボーリング及びモノレール設置について、土地の権限及び現在の土地利用に関する地元との調整に不測の日数を要したため。(約70日)
	上野部一	27,500,000	29,837,418	0	14,918,709	0	0	0	0	14,918,709	本堤コンクリート打設のクレーンヤードについて、現況地盤が軟弱であったことから、調査及び改良方法の検討に不測の日数を要したため。(約45日)
	奥綿屋四	32,000,000	26,821,000	0	13,410,500	0	0	0	0	13,410,500	付替道路について、想定より土質が悪く、設計見直しに不測の日数を要したため。(約60日)
	武信	15,300,000	13,709,612	0	6,854,806	0	0	0	0	6,854,806	用地買収について、新たな相統の処理に不測の日数を要したため。(約180日)
	上サコ川	18,500,000	18,500,000	0	9,250,000	0	0	0	0	9,250,000	調査ボーリングについて、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	大倉山川	2,500,000	2,500,000	0	1,250,000	0	0	0	0	1,250,000	用地について、相統者の死亡により買収及び借地が困難となり、計画の修正に不測の日数を要したため。(約90日)
	勘部川	9,600,000	9,058,598	0	4,529,299	0	0	0	0	4,529,299	溪流保全工の床掘について、想定外の礫岩の露出による床掘の作業効率の低下により、不測の日数を要したため。(約90日)
	下石見谷川	8,470,000	4,525,113	0	2,262,557	0	0	0	0	2,262,556	工事用道路について、地元関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
田ノ原川	27,990,000	32,821,901	0	16,410,951	0	0	0	0	16,410,950	埋蔵文化財の工事中の対応について、関係機関との調整に不測の日数を要したため。(約60日)	
吹山谷川	730,000	219,630	0	109,815	0	0	0	0	109,815	立木補償について、残地内での再配置計画や移転工事の見合せ等調整に不測の日数を要したため。(約60日)	

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳						繰越理由
				既収入特定財源		未収入特定財源		一般財源		
				起債	国庫補助金	負担金	その他	県債		
砂防費	荒田川	49,660,000	43,780,674	0	21,890,337	0	0	0	21,890,337	管理用道路の斜面対策について、亀裂のある岩塊が発見され、工法の変更の検討に不測の日数を要したため。(約120日)
	長寿命化計画策定外	50,000,000	13,745,455	0	6,872,727	0	0	0	6,872,728	長寿命化計画策定に伴う現地調査について、地元関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	防災・安全交付金事業費 (火山砂防事業)	96,050,000	76,221,266	0	41,921,695	0	0	0	299,571	
	上地谷川	25,000,000	25,000,000	0	13,750,000	0	0	0	11,250,000	境界確認について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約45日)
	棚谷川	24,600,000	17,426,478	0	9,584,563	0	0	0	7,841,915	付替道路について、鳥取県中部地震の影響により斜面に転石が確認され、斜面内の再調査に不測の日数を要したため。(約30日)
	西原	11,000,000	11,000,000	0	6,050,000	0	0	0	4,950,000	埋蔵文化財試掘調査について、関係機関と協議した結果、必要となり、その調査に不測の日数を要したため。(約210日)
	本宮ii	11,850,000	9,969,480	0	5,433,214	0	0	0	4,486,266	工事箇所の下流の養殖場の濁水流入防止対策について、養殖場管理者との協議に不測の日数を要したため。(約90日)
	佐陀川	5,000,000	5,000,000	0	2,750,000	0	0	0	2,250,000	工作物新設許可について、関係機関との協議に不測の日数を要したため。(約70日)
	宮原谷川外	18,600,000	7,825,308	0	4,303,918	0	0	0	3,521,390	本場基礎部について、一部中硬岩が露出したことから、岩盤掘削工法の協議及び掘削作業に不測の日数を要したため。(約50日)
	防災・安全交付金(急傾斜 地崩壊対策事業)	327,955,000	251,025,417	0	116,085,610	18,854,196	0	0	85,611	
	東町B地区外	27,000,000	6,656,992	0	3,162,070	332,850	0	0	3,162,072	施工中に生じた騒音、振動について、地元調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	高住地区	6,500,000	5,344,602	0	2,137,841	1,068,921	0	0	2,137,840	工事施工に伴う振動について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約30日)
	宮谷地区	4,600,000	4,600,000	0	2,070,000	460,000	0	0	2,070,000	境界確認について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約45日)
	宮ノ下C地区	4,700,000	4,494,200	0	2,022,390	449,420	0	0	2,022,390	境界確認について、関係機関との調整に不測の日数を要したため。(約60日)

科目	事業名	金額	要年度繰越額	左の財源内訳					繰越理由	
				既収入特定財源		未収入特定財源				
				起債	国庫補助金	負担金	その他	果債		
砂防費	田尻地区	21,420,000	4,051,025	0	1,822,961	405,103	0	0	1,822,961	斜面の土質について、想定していた土砂から軟岩に変化し、施工効率が低下したことにより、岩掘削に不測の日数を要したため。(約60日)
	今市A地区	3,000,000	693,594	0	329,457	34,680	0	0	329,457	対策施設の擁壁位置について、地元関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	大江A地区	21,840,000	15,658,329	0	7,437,706	782,917	0	0	7,437,706	簡易水道管について、埋設されていることが判明し、管理者との移設調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	富枝地区	33,500,000	29,431,835	0	13,244,326	2,943,183	0	0	13,244,326	土質について、想定していた軟岩と異なる土質であることが判明し、設計変更により不測の日数を要したため。(約60日)
	穴鷲2地区	19,400,000	19,229,148	0	9,133,846	961,457	0	0	9,133,846	斜面の安全性の確認及び落石調査について、鳥取県中部地震の発生により必要が生じ、その対応に不測の日数を要したため。(約60日)
	坂本2地区	29,420,000	27,683,250	0	13,149,544	1,384,163	0	0	13,149,543	斜面の安全性の確認及び落石調査について、鳥取県中部地震の発生により必要が生じ、その対応に不測の日数を要したため。(約45日)
	下西谷1地区	3,295,000	822,556	0	390,714	41,128	0	0	390,714	用地買収について、地権者との調整及び交渉に不測の日数を要したため。(約120日)
	下西谷2地区	18,400,000	18,417,548	0	8,748,335	920,877	0	0	8,748,336	工事事前調査について、鳥取県中部地震の発生により再度調査が必要となり、不測の日数を要したため。(約70日)
	山田地区	42,020,000	40,862,043	0	19,409,470	2,043,103	0	0	19,409,470	斜面の安全性の確認及び落石調査について、鳥取県中部地震の発生により必要が生じ、その対応に不測の日数を要したため。(約60日)
	藤津1地区	20,810,000	19,510,005	0	9,267,252	975,501	0	0	9,267,252	工損調査について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約30日)
	藤津2地区	6,200,000	54,586	0	25,928	2,729	0	0	25,929	事業地内の倉庫移転について、地権者との調整及び交渉に不測の日数を要したため。(約30日)
	榎原2地区	7,500,000	2,624,880	0	1,181,196	262,488	0	0	1,181,196	境界確定について、関係者との連絡・調整に不測の日数を要したため。(約80日)
	上細見南地区	6,000,000	6,000,000	0	2,850,000	300,000	0	0	2,850,000	工事用道路の計画について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	長山地区	6,000,000	6,000,000	0	2,700,000	600,000	0	0	2,700,000	計画について、地元関係者との工法の選定及び調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	船越2地区外	46,350,000	38,890,824	0	17,002,574	4,885,676	0	0	17,002,574	工事用道路について、計画の修正及び関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
防災・安全交付金事業費 (通常砂防事業(国経済対策))	801,050,000	703,406,474	0	351,703,236	0	0	0	703,238		
土居川	59,350,000	61,309,680	0	30,654,840	0	0	0	30,654,840	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。	

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳						繰越理由
				既収入特定財源		未収入特定財源		一般財源		
				起債	国庫補助金	負担金	その他	県債		
砂防費	妙見川右支渠1	69,000,000	38,295,859	0	19,147,929	0	0	0	19,147,930	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	石谷川	56,700,000	29,747,731	0	14,873,865	0	0	0	14,873,866	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	宮ノ原川	40,100,000	23,276,240	0	11,638,120	0	0	0	11,638,120	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	鹿の子谷川	64,100,000	90,000,000	0	45,000,000	0	0	0	45,000,000	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	柿京寺川	65,500,000	48,000,000	0	24,000,000	0	0	0	24,000,000	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	水井出川	59,200,000	86,000,000	0	43,000,000	0	0	0	43,000,000	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	小畑北谷川	72,500,000	63,000,000	0	31,500,000	0	0	0	31,500,000	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	見生寺谷川	36,100,000	33,000,000	0	16,500,000	0	0	0	16,500,000	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	クモ谷川	58,500,000	40,094,564	0	20,047,282	0	0	0	20,047,282	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	稗谷川	35,000,000	35,000,000	0	17,500,000	0	0	0	17,500,000	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	湯谷川	35,000,000	35,000,000	0	17,500,000	0	0	0	17,500,000	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	二部大谷川	80,000,000	50,682,400	0	25,341,200	0	0	0	25,341,200	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	竜王谷川	70,000,000	70,000,000	0	35,000,000	0	0	0	35,000,000	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	防災・安全交付金事業費 (火山砂防事業(国経済対策))	151,000,000	114,820,000	0	63,151,000	0	0	0	669,000	51,000,000
	加勢蛇川	60,000,000	60,000,000	0	33,000,000	0	0	0	27,000,000	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	本宮ii	41,000,000	23,000,000	0	12,650,000	0	0	0	10,350,000	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	西原iii	50,000,000	31,820,000	0	17,501,000	0	0	0	14,319,000	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	防災・安全交付金事業費 (急傾斜地崩壊対策事業 (国経済対策))	491,000,000	363,937,939	0	165,884,351	32,169,237	0	0	884,351	165,000,000
	高住地区	54,000,000	54,000,000	0	21,600,000	10,800,000	0	0	21,600,000	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				繰越理由	
				既収入特定財源	未収入特定財源				一般財源
				起債	国庫補助金	負担金	その他		県債
砂防費	足山地区	63,000,000	54,649,880	0	24,592,446	5,464,988	0	24,592,446	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	谷地区	52,000,000	20,944,750	0	9,425,137	2,094,475	0	9,425,138	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	勝見B地区	48,000,000	19,120,000	0	8,604,000	1,912,000	0	8,604,000	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	栗町B地区	50,000,000	46,234,800	0	21,961,530	2,311,740	0	21,961,530	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	下門尾地区	35,000,000	22,732,160	0	10,229,472	2,273,216	0	10,229,472	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	新興寺地区	35,000,000	22,146,640	0	10,519,654	1,107,332	0	10,519,654	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	六鴨2地区	28,000,000	28,000,000	0	13,300,000	1,400,000	0	13,300,000	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	下西谷1地区	56,000,000	34,331,460	0	16,307,444	1,716,573	0	16,307,443	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	藤津2地区	70,000,000	61,778,249	0	29,344,668	3,088,913	0	29,344,668	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	防災・安全交付金事業費 (砂防事業(砂防-急傾斜地 基礎調査))(国経済対策)	9,000,000	9,000,000	0	3,000,000	0	0	6,000,000	
	県内全域	9,000,000	9,000,000	0	3,000,000	0	0	6,000,000	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	補助事務費(砂防費(国経 済対策))	71,736,000	36,000,000	0	0	0	0	0	補助事務費対象事業の繰越に伴うもの。
	砂防事業新規事業化調整 費	85,085,000	72,661,280	0	0	0	0	72,661,280	
	三谷川外	23,040,000	14,399,360	0	0	0	0	14,399,360	砂防堰堤配置計画について、設置予定地に公図上重埋地番が存在するこ とが判明し、関係機関協議及び関係者聞き取りに不測の日数を要したた め。(約90日)
	岡井地区	9,000,000	8,662,240	0	0	0	0	8,662,240	工事用道路の進入口について、関係者の了解に不測の日数を要したた め。(約30日)
	穂見川	16,540,000	15,179,360	0	0	0	0	15,179,360	溪流調査について、調査地の管理者の特定及び立ち入り了解に不測の日 数を要したため。(約90日)
	住吉町2地区外	20,000,000	18,114,320	0	0	0	0	18,114,320	地元負担金について、地元関係者との調整に不測の日数を要したため。 (約30日)
	筒地地区	16,505,000	16,306,000	0	0	0	0	16,306,000	地すべりブロックについて、今後の基礎資料として必要となった地すべり深 さを推定するための観測調査、地下水観測に不測の日数を要したため。 (約100日)

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				繰越理由	
				既収入特定財源		未収入特定財源			一般財源
				起債	国庫補助金	負担金	その他		
砂防費	小規模砂防施設新設費	204,420,000	117,370,738	0	0	0	1,370,738		
	寺谷川	45,000,000	24,309,215	0	0	0	24,309,215	事業用地内の物件移転(果樹:柿)について、地権者との移転時期の検討、調整に不測の日数を要したため。(約90日)	
	本角川	27,000,000	21,375,034	0	0	0	21,375,034	土地境界確認において、調整に不測の日数を要したため。(約60日)	
	鳴畑川	260,000	0	0	0	0	0		
	四万谷川	16,360,000	2,390,827	0	0	0	2,390,827	騒音について、対策の検討及び地権者との調整に不測の日数を要したため。(約50日)	
	阿弥陀川	24,000,000	17,987,574	0	0	0	17,987,574	工事用道路設計について、隣接地の所有者との設計協議、調整に不測の日数を要したため。(約60日)	
	大谷川	39,330,000	25,137,516	0	0	0	25,137,516	床固工について、床掘を行ったところ土質が悪く、隣接する排水路との協議・調整に不測の日数を要したため。(約60日)	
	馬佐良川	25,700,000	15,151,572	0	0	0	15,151,572	工事用道路の借地について、計画変更検討及び関係者との協議・調整に不測の日数を要したため。(約80日)	
	藤屋川外	26,770,000	11,019,000	0	0	0	11,019,000	工事用道路のルートについて、関係者との協議に不測の日数を要したため。(約60日)	
	単県急傾斜地崩壊対策事業	414,183,000	311,948,090	0	0	38,267,980	680,110		
	下土居地区	27,000,000	5,018,840	0	0	501,884	4,516,956	一部地権者の反対があり、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)	
	山根B地区	37,800,000	3,887,166	0	0	777,433	3,109,733	借地交渉について、地区外地権者との調整及び進入位置の協議に不測の日数を要したため。(約90日)	
	有富地区	29,170,000	20,321,450	0	0	2,032,145	18,289,305	収蔵物の伐採について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約150日)	
	倭文地区	37,370,000	29,993,955	0	0	1,499,698	28,494,257	工事用道路について、掘削による発生土で施工することとしたが、発生土が軟弱で土質改良が必要となり、地質・配合調査等に不測の日数を要したため。(約45日)	
	高山A地区	28,920,000	18,119,838	0	0	1,811,984	16,307,854	鉄筋挿入工について、引抜試験の結果、想定より地盤が軟弱であると判明し、設計変更の検討に不測の日数を要したため。(約60日)	
	下土居地区	8,080,000	8,080,000	0	0	808,000	7,272,000	法務工の設計について、一部保全人家に含まれず、法務工が不要となる箇所が判明し、地元関係者への説明に不測の日数を要したため。(約30日)	

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳						繰越理由
				既収入特定財源		未収入特定財源		一般財源		
				起債	国庫補助金	負担金	その他	県債		
砂防費	中島地区	13,903,000	13,220,438	0	0	1,322,044	0	0	11,898,394	流末水路の施工位置及び構造について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約50日)
	西谷A地区	7,240,000	3,984,457	0	0	199,223	0	0	3,785,234	補償調査について、対象者との調整に日数を要したため。(約30日)、また、補償家屋が狭隘な立地のため、人力による移転に不測の日数を要したため。(約90日)
	水口地区	7,700,000	4,665,000	0	0	233,250	0	0	4,431,750	地盤変動影響調査について、建物所有者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	口山ノ上地区	2,840,000	19,440	0	0	1,944	0	0	17,496	受注者について、鳥取県中部地震の発生により災害復旧事業を行うことになり、測量作業への立ち入りが遅くなったため。(約40日)
	石井地区外	214,160,000	204,637,506	0	0	29,080,375	0	0	175,557,131	試掘調査について、重要な埋蔵物が確認されたため、本調査を追加で行う必要が生じ、本調査に不測の日数を要したため。(約115日)
	単県小規模傾斜地崩壊対策事業費	4,600,000	1,323,000	0	0	0	0	1,000,000	323,000	工事用道路について、関係者との協議・計画修正に不測の日数を要したため。(約150日)
治山施設災害復旧費	新山3地区	4,600,000	1,323,000	0	0	0	0	0	1,323,000	
	目計	35,607,000	33,512,000	0	22,352,000	0	0	11,000,000	160,000	
	治山施設災害復旧事業	35,607,000	33,512,000	0	22,352,000	0	0	11,000,000	160,000	
治山施設等災害関連事業費	宇代地区	35,607,000	33,512,000	0	22,352,000	0	0	11,000,000	160,000	工事用運搬路(モノレール)の設置について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	目計	52,890,000	48,702,760	0	32,468,000	0	0	14,000,000	2,234,760	
	治山施設等災害関連事業費	52,890,000	48,702,760	0	32,468,000	0	0	14,000,000	2,234,760	工事用運搬路(モノレール)の設置について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
治山施設等災害関連事業費	宇代地区	52,890,000	48,702,760	0	32,468,000	0	0	14,000,000	2,234,760	
	目計	52,890,000	48,702,760	0	32,468,000	0	0	14,000,000	2,234,760	
	治山施設等災害関連事業費	52,890,000	48,702,760	0	32,468,000	0	0	14,000,000	2,234,760	

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳						繰越理由
				既収入特定財源		未収入特定財源		一般財源		
				起債	国庫補助金	負担金	その他	県債		
建設災害復旧費	目計	137,053,000	137,052,631	0	65,100,000	6,852,631	0	65,000,000	100,000	
	災害関連緊急砂防事業費	137,053,000	137,052,631	0	65,100,000	6,852,631	0	65,000,000	100,000	
	岡井地区	137,053,000	137,052,631	0	65,100,000	6,852,631	0	65,000,000	100,000	工事用道路の借地について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
合計		3,745,305,000	3,278,938,312	0	1,308,185,305	96,144,044	0	1,682,000,000	192,608,963	

(3)事故繰越調べ

該当なし。