

平成 24 年度 決算 に 係 る

定 期 監 査
決 算 審 査 調 書

平成 25 年 8 月

県土整備部道路建設課

目 次

1	前年度指摘事項等に対する措置等	1 頁
	(1) 指摘事項	
	(2) 監査意見	
	(3) 決算審査意見	
2	前年度県議会決算審査特別委員会の指摘事項に対する処理状況	1 頁
3	組織及び業務調べ	2 頁
4	職員の定員、現員調べ	2 頁
5	役付職員の調べ	2 頁
6	主な事業に関する調べ	3 頁
7	決算調書（総括表）	5 頁
8	事業別実施状況調べ	6 頁
9	予備費の充用調べ	7 頁
10	繰越関係調べ	8 頁
	(1) 継続費繰次繰越調べ	
	(2) 繰越明許費調べ	
	(3) 事故繰越調べ	
11	収入証紙取扱額調べ	1 3 頁
12	収入事務処理状況調べ	1 3 頁
	(1) 分担金及び負担金	
	(2) 使用料	
	(3) 手数料	
	(4) 財産収入	
	(5) 寄付金	
	(6) 諸収入	
	(7) 現金の取扱状況	
13	税外収入未済額調べ	1 6 頁
14	未収金回収促進のための取り組み状況調べ	1 6 頁
15	税外収入不納欠損額調べ	1 6 頁
16	債務負担行為の状況調べ	1 7 頁
17	負担金、補助金、交付金及び委託料支出状況調べ	1 8 頁
	(1) 負担金	
	(2) 補助金	
	(2-2) 補助金（他課から予算の配当替えを受けて執行したもの）	
	(3) 交付金	
	(4) 委託料	
	(4-2) 委託料（他課から予算の配当替えを受けて執行したもの）	
18	工事請負費調べ	2 3 頁
18-2	工事請負費調べ（他課から予算の配当替えを受けて執行したもの）	2 4 頁
19	財産に関する調べ	2 5 頁
	(1) 公有財産	
	(2) 金券類の受払状況	
	(3) 基金	
	(4) 債権	
20	財産の貸付及び使用許可調べ	3 1 頁
	(1) 土地及び建物	
	(2) 物品（1品の取得価格が100万円以上のもの）	
21	借受不動産明細調べ	3 1 頁
22	職員住宅及び職員駐車場の管理状況調べ	3 1 頁
	(1) 職員住宅	
	(2) 職員駐車場	
23	自動車（二輪を除く）の管理状況調べ	3 1 頁
24	寄附物件の受納状況調べ	3 1 頁
25	備品の処分状況調べ	3 1 頁
26	現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ	3 1 頁
27	貸付金等状況調べ	3 1 頁
	(1) 総括表	
	(2) 償還状況	
○	意見、要望等	3 1 頁

1 前年度指摘事項等に対する措置等

(1) 指摘事項

該当なし。

(2) 監査意見

該当なし。

(3) 決算審査意見

該当なし。

2 前年度県議会決算審査特別委員会の指摘事項（口頭指摘を含む。）に対する処理状況

該当なし。

3 組織及び業務調べ

課 名	係(担当)名	課 の 主 な 所 掌 事 務
道路建設課	県道・農道担当	・ 県道改築事業に関すること。 ・ 農道整備事業に関すること。
	国道担当	・ 国道改築事業（地域高規格道路含む）に関すること。
	街路担当	・ 街路事業に関すること。

4 職員の定員、現員調べ

区分	種別	事務職員		技術職員		現業職員		計		備 考
		25.4.1 現在	24.4.1 現在	25.4.1 現在	24.4.1 現在	25.4.1 現在	24.4.1 現在	25.4.1 現在	24.4.1 現在	
定	員	0	0	13	13	0	0	13	13	
現	員	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)	育児休業
過	不 足 (△)	0	0	0	0	0	0	0	0	
臨	時 職 員	0	0	0	0	0	0	0	0	
非	常 勤 職 員	1	1	0	0	0	0	1	1	事務補助

※ ()は、育児休業・休職中の職員数

5 役付職員の調べ

(平成25年8月1日現在)

職 名	氏 名	在 職 期 間	備 考
道 路 建 設 課 長	倉 元 秀 樹	1年 4月	
道 路 建 設 課 課 長 補 佐	石 賀 祐 二	1年 4月	
道 路 建 設 課 課 長 補 佐	(兼)金 澤 明 生	1年 4月	兼務(本務:道路企画課課長補佐)
道 路 建 設 課 課 長 補 佐	瀬 村 正 樹	0年 4月	

6 主な事業に関する調べ

事業名	概 要																																										
<p>補助公共事業</p> <p>決算額 11,080,130千円</p> <p>(財源内訳)</p> <p>国庫支出金 7,247,061千円</p> <p>一般財源 165,633千円</p> <p>その他(起債等) 3,667,436千円</p> <p>Ⅱつなげる (5-1)交通基盤の充実</p>	<p>ア 目的及び事業の実施状況</p> <p>(ア) 目的 自動車の安全走行や交通隘路区間及び危険箇所解消、歩行者の安全通行等を図るため、道路整備を行った。</p> <p>(イ) 事業の実施状況</p> <table border="1" data-bbox="507 443 1417 1742"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>決算額(千円)</th> <th>主な箇所・内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地域自主戦略 交付金 (基幹農道)</td> <td>268,471</td> <td>3地区(うち明許分2地区) ※南大山5期地区ほか</td> </tr> <tr> <td>地域自主戦略 交付金 (広域農道)</td> <td>75,815</td> <td>2地区(うち明許分1地区) ※東伯中央地区ほか</td> </tr> <tr> <td>地域自主戦略 交付金 (保全対策)</td> <td>237,388</td> <td>5地区(うち明許分2地区) ※大山広域ほか(耐震補強)</td> </tr> <tr> <td>道整備交付金 事業(広域農道)</td> <td>178,800</td> <td>2地区(うち明許分1地区) ※岩美2期地区</td> </tr> <tr> <td>農道補助計</td> <td>760,474</td> <td></td> </tr> <tr> <td>国道(道路改築)</td> <td>2,583,134</td> <td>7箇所(うち明許分4箇所) ※一般国道313号倉吉道路ほか</td> </tr> <tr> <td>社会資本整備 総合交付金 (国道改築)</td> <td>1,948,596</td> <td>13箇所(うち明許分6箇所) ※一般国道181号岸本バイパス ほか</td> </tr> <tr> <td>社会資本整備 総合交付金 (県道改良)</td> <td>3,382,477</td> <td>38箇所(うち明許分20箇所) ※河原インター線ほか</td> </tr> <tr> <td>地域自主戦略交 付金(県道改良)</td> <td>1,031,407</td> <td>20箇所 ※岩美八東線ほか</td> </tr> <tr> <td>道路補助計</td> <td>8,945,614</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地域自主戦略交 付金(街路)</td> <td>99,075</td> <td>5箇所 ※滝山桜谷線ほか</td> </tr> <tr> <td>社会資本整備総 合交付金 (街路)</td> <td>1,274,967</td> <td>8箇所(うち明許分5箇所) ※米子駅陰田線ほか</td> </tr> <tr> <td>街路補助計</td> <td>1,374,042</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※なお、国経済対策により、平成24年度2月補正で計上された各補助公共事業(総額2,714,159千円)について、平成25年度へ全額を繰り越し、現在事業に着手しているところである。</p>	事業名	決算額(千円)	主な箇所・内容	地域自主戦略 交付金 (基幹農道)	268,471	3地区(うち明許分2地区) ※南大山5期地区ほか	地域自主戦略 交付金 (広域農道)	75,815	2地区(うち明許分1地区) ※東伯中央地区ほか	地域自主戦略 交付金 (保全対策)	237,388	5地区(うち明許分2地区) ※大山広域ほか(耐震補強)	道整備交付金 事業(広域農道)	178,800	2地区(うち明許分1地区) ※岩美2期地区	農道補助計	760,474		国道(道路改築)	2,583,134	7箇所(うち明許分4箇所) ※一般国道313号倉吉道路ほか	社会資本整備 総合交付金 (国道改築)	1,948,596	13箇所(うち明許分6箇所) ※一般国道181号岸本バイパス ほか	社会資本整備 総合交付金 (県道改良)	3,382,477	38箇所(うち明許分20箇所) ※河原インター線ほか	地域自主戦略交 付金(県道改良)	1,031,407	20箇所 ※岩美八東線ほか	道路補助計	8,945,614		地域自主戦略交 付金(街路)	99,075	5箇所 ※滝山桜谷線ほか	社会資本整備総 合交付金 (街路)	1,274,967	8箇所(うち明許分5箇所) ※米子駅陰田線ほか	街路補助計	1,374,042	
事業名	決算額(千円)	主な箇所・内容																																									
地域自主戦略 交付金 (基幹農道)	268,471	3地区(うち明許分2地区) ※南大山5期地区ほか																																									
地域自主戦略 交付金 (広域農道)	75,815	2地区(うち明許分1地区) ※東伯中央地区ほか																																									
地域自主戦略 交付金 (保全対策)	237,388	5地区(うち明許分2地区) ※大山広域ほか(耐震補強)																																									
道整備交付金 事業(広域農道)	178,800	2地区(うち明許分1地区) ※岩美2期地区																																									
農道補助計	760,474																																										
国道(道路改築)	2,583,134	7箇所(うち明許分4箇所) ※一般国道313号倉吉道路ほか																																									
社会資本整備 総合交付金 (国道改築)	1,948,596	13箇所(うち明許分6箇所) ※一般国道181号岸本バイパス ほか																																									
社会資本整備 総合交付金 (県道改良)	3,382,477	38箇所(うち明許分20箇所) ※河原インター線ほか																																									
地域自主戦略交 付金(県道改良)	1,031,407	20箇所 ※岩美八東線ほか																																									
道路補助計	8,945,614																																										
地域自主戦略交 付金(街路)	99,075	5箇所 ※滝山桜谷線ほか																																									
社会資本整備総 合交付金 (街路)	1,274,967	8箇所(うち明許分5箇所) ※米子駅陰田線ほか																																									
街路補助計	1,374,042																																										

事業名	概要
	<p>イ 平成24年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点</p> <p>平成24年度供用予定箇所や、地域高規格道路(岩美道路、倉吉道路、江府道路)等へ事業費を集中投資し事業効果の早期発現に努めた。 また、事業実施に当たっては、市町村と協議し、地元と合意形成を図りながら、安心・安全な道路の整備に努めた。</p> <p>ウ 成果</p> <p>供用箇所</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一般国道482号茗荷谷・瀧見バイパス(若桜町茗荷谷～瀧見)L=2.7km ・一般県道河原インター線(船岡～西御門)L=2.1km ・街路米子駅陰田線(米子市末広町～陰田町)L=1.3km ・農道広留野3期地区(八頭町妻鹿野)L=2.0km <p>鳥取県の高規格幹線道路ネットワーク形成のため、インターチェンジアクセス道路などの整備の促進に努めた。</p> <p>エ 課題</p> <p>道路整備の効果を早期に発揮させるためには、早期の用地取得が必須であるが、近年用地交渉が難航・長期化しており、事業進捗の支障となっている箇所もある。 そのため、できる限り事業の3年サイクル(1年目ー計画、2年目ー用地、3年目ー工事など)を維持し、十分な用地交渉期間を取るなどして、円滑な用地取得を図ることとしている。 また、工事着手にあたっては、埋蔵文化財調査や支障物件の移転など関係機関との調整等を計画的に行うとともに、年度当初に、各事務所と情報共有して計画的な工程管理を実施し、コスト縮減を図りつつ、事業効果の早期発現につながるよう努めている。</p>

7 決算調書

(総括表)

(単位：円)

区分	科目	予算				現額		決算額		決算額の内訳		翌年度繰越額	差引増減額	備考
		当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	A	B	本	片	出納機関			
歳出	農林水産業費			(358,071,816)		(358,071,816)	(357,015,584)	(0)	(357,015,584)	(357,015,584)		(1,056,232)		
	土地改良費	635,729,000	115,084,000	358,071,816		1,108,884,816	870,929,623	91,201,497	779,728,126	223,886,359		14,088,834		
	土木費	2,000,000	0	0		2,000,000	1,770,825	(0)	1,770,825	0		229,175		
	道路橋りょう維持費													
同	土木費			(3,577,769,488)		(3,577,769,488)	(3,572,063,538)	(332,262,541)	(3,239,800,997)	(3,239,800,997)		5,705,950		
	道路橋りょう新設改良費	10,922,199,000	3,033,221,000	3,577,769,488		17,533,189,488	10,531,631,371	1,709,301,747	8,822,329,624	6,674,538,607		327,019,510		
	街路事業費	1,255,251,000	306,085,000	670,438,731		2,231,774,731	(663,754,142)	(189,175,048)	(474,579,094)	698,184,754		6,684,589		
	合計	12,815,179,000	3,454,390,000	4,606,280,035		20,875,849,035	(4,592,833,264)	12,909,594,151	2,407,836,337	10,501,757,814	7,596,609,720		369,645,164	
上	農林水産業費負担金	72,850,000	7,882,000	41,109,558		121,841,558	(40,592,768)			26,931,737		516,790		
	土木費負担金	131,437,000	43,989,000	71,767,343		247,193,343	(70,875,699)			102,385,884		891,644		
	農林水産業費国庫補助金	275,300,000	69,538,000	181,105,908		525,943,908	(180,577,722)			125,418,711		528,186		
	土木費国庫補助金	6,592,396,000	2,235,918,000	2,485,329,483	0	11,313,643,483	6,847,065,483			4,330,189,000		136,389,000		
財源	市町村受託事業収入	167,000,000	-99,000,000	85,667,000		153,667,000	(85,667,000)			39,500,000		0		
	日本電信電話等受託事業収入	500,000		(500,000)		0	(372,750)					(127,250)		
	西日本高速道路受託事業収入			500,000		500,000	627,900					372,100		
	国土交通省受託事業収入			(10,750,000)		(10,750,000)	(8,426,507)					(2,323,493)		
内訳	雑入	36,000				36,000	(0)					(0)		
	農林水産業債	167,000,000	39,000,000	(121,000,000)		(121,000,000)	(121,000,000)			66,000,000		1,000,000		
	普通土木債	4,184,000,000	1,245,000,000	(1,487,000,000)		(1,487,000,000)	(1,481,000,000)			2,568,000,000		(6,000,000)		
	繰越金			(122,050,743)		(122,050,743)	(122,050,743)					(0)		
小計	繰越金			122,050,743		122,050,743	122,050,743					0		
	一般果費充当	1,224,660,000	-87,937,000	(4,606,280,035)		(3,469,557,035)	(4,595,892,672)			7,258,425,332		244,376,240		
	合計	12,815,179,000	3,454,390,000	4,606,280,035		20,875,849,035	12,909,594,151			7,596,609,720		369,645,164		
	一般果費充当	1,224,660,000	-87,937,000	(4,606,280,035)		(3,469,557,035)	(4,595,892,672)			338,184,388		125,268,924		
合計	12,815,179,000	3,454,390,000	4,606,280,035		20,875,849,035	12,909,594,151			7,596,609,720		369,645,164			

米()は明許繰越分内数

8 事業別実施状況調

(単位：円)

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	差引残額	事業の計画と実績・成果
(土地改良費)					
(主) 地域自主戦略交付金 (基幹農道)	(241,410,116)	(241,408,885)		(1,231)	
(主) 地域自主戦略交付金 (広域農道)	(301,410,116)	(268,471,454)	32,937,421	1,231	
(主) 道整備交付金事業	(6,516,650)	(6,499,500)	0	(17,150)	
	(75,836,650)	(75,815,250)		21,400	
(主) 地域自主戦略交付金 (保全対策)	(18,000,000)	(17,999,408)	14,998,938	(592)	
(主) 農道事業 (国経済対策)	(193,800,000)	(178,800,470)	65,400,000	592	
	(92,145,050)	(91,107,791)		(1,037,259)	
	(303,825,050)	(237,387,691)	110,000,000	1,037,359	
譲与促進費	110,000,000	0	0	0	
補助事務費 (土地改良費)	16,277,000	13,306,088		2,970,912	県営事業により建設された農道について、市町村への譲与により自主的な管理を図るため、譲与の障害となっている未登記用地等の解消を行った。
補助事務費 (土地改良費 (国経済対策))	25,840,000	25,840,000		0	補助公共道路事業に従事する職員の人件費及び事業に付随する事務的経費。
補助事務費 (土地改良費)	5,500,000	4,950,000	550,000	0	補助公共道路事業に従事する職員の人件費及び事業に付随する事務的経費。
人件費繰入 (土地改良費)	76,396,000	66,358,660		10,037,340	
	(358,071,816)	(357,015,584)		(1,056,232)	
目 計	1,108,884,816	870,929,623	223,886,359	14,068,834	
(道路橋りょう維持費)					
県産木材率先活用のための防護柵等点検断事業 (道路版)	2,000,000	1,770,825		229,175	
目 計	2,000,000	1,770,825	0	229,175	
(道路橋りょう新設改良費)					
(主) 国道 (道路改良)	(1,219,382,834)	(1,219,372,921)		(9,913)	
	3,886,022,834	2,583,133,665	1,302,879,256	9,913	
(主) 社会資本整備総合交付金	(1,925,420,944)	(1,925,198,742)	1,253,850,948	(222,202)	
	6,585,145,944	5,331,072,794		222,202	
(主) 地域自主戦略交付金	2,093,135,000	1,031,406,952	1,061,728,048	0	
(主) 地域高規格道路整備事業 (国経済対策)	1,160,000,000	0	1,160,000,000	0	
(主) 国道改良事業 (国経済対策)	560,000,000	0	510,000,000	50,000,000	
(主) 県道改良事業 (国経済対策)	789,000,000	0	644,159,000	144,841,000	
市町村受託事業費	(85,667,000)	(85,667,000)		(0)	国道181号 (江府道路) について江府町から、国道313号 (倉吉道路) について倉吉市から受託して一括施工した。
国土交通省受託事業費	(10,750,000)	(8,426,507)	39,500,000	(2,323,493)	国道178号 (岩美道路) について、道路管理者である国土交通省から受託して一括施工した。
日本電信電話等受託事業費	10,750,000	8,426,507	0	2,323,493	一般国道安桂本線 (橋本工区) について、各電線類等の管理者から受託して一括施工した。
地方特定道路整備事業費	500,000	255,150	0	244,850	
	(336,548,710)	(333,398,368)		(3,150,342)	72箇所 (うち明許分22箇所) ※一般国道旧奈和西坪線ほか
	1,304,104,710	646,532,178	651,895,355	5,687,177	

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	差引残額	事業の計画と実績・成果
単県道路調査費					10箇所 ※一般県道倉吉東伯線ほか
補助事務費 (道路橋りょう新設改良費)	71,000,000	62,844,180	6,550,000	1,605,820	
補助事務費 (道路橋りょう新設改良費(国経済対策))	399,072,000	399,072,000	0	0	補助公共道路事業に従事する職員の人件費及び事業に付随する事務的経費。
人件費繰足 (道路橋りょう新設改良費)	119,305,000	47,526,000	43,986,000	27,793,000	補助公共道路事業に従事する職員の人件費及び事業に付随する事務的経費。
目計	401,487,000 (3,577,769,488) 17,533,189,488	307,194,945 (3,572,063,538) 10,531,631,371	6,674,538,607	94,292,055 (5,705,950) 327,019,510	
(街路事業費)					
(主) 街路事業費					
(主) 社会資本整備総合交付金	(657,111,081) 1,441,111,081	(657,062,642) 1,274,966,650	166,095,992	(48,439) 48,439	
(主) 地域自主戦略交付金	325,000,000	99,075,238	225,924,762	0	
(主) 街路事業(国経済対策)	290,000,000	0	290,000,000	0	
日本電信電話等受託事業費	(500,000) 500,000	(372,750) 372,750	0	(127,250) 127,250	美祇野賞寺線(湖山町工区)について、電線共同溝設置工事に伴う電気通信線路等の入溝工事等を実施した。
地方特定道路整備事業費	(12,827,650) 29,827,650	(6,318,750) 10,376,750	11,000,000	(6,508,900) 8,450,900	5箇所(うち明許分2箇所) ※丸山杉崎線ほか
補助事務費(街路事業費)	50,305,000	50,305,000	0	0	補助公共道路事業に従事する職員の人件費及び事業に付随する事務的経費。
補助事務費(街路事業費(国経済対策))	13,050,000	7,886,000	5,164,000	0	補助公共道路事業に従事する職員の人件費及び事業に付随する事務的経費。
人件費繰足(街路事業費)	81,981,000	62,279,944	0	19,701,056	
目計	(670,438,731) 2,231,774,731	(663,754,142) 1,505,262,332	698,184,754	(6,684,589) 28,327,645	
合計	(4,606,280,035) 20,875,849,035	(4,592,833,264) 12,909,594,151	7,596,609,720	(13,446,771) 369,645,164	

9 予備費の充用調べ

該当なし

10 繰越関係調べ

(1) 繰越費運次繰越調べ
該当なし

(2) 繰越明許費調べ

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				繰越理由	
				既取入特定財源	未取入特定財源				
					国庫支出金	負担金	その他		起債
(甲) 助地費		482,980,000	223,886,359	125,418,711	26,931,737	0	66,000,000	5,535,911	
(目) 土地改良費		482,980,000	223,886,359	125,418,711	26,931,737	0	66,000,000	5,535,911	
(事業名) 地域自主道路交付金(岩手県道)		60,000,000	32,937,421	16,468,711	2,206,808	0	12,000,000	2,261,902	用地買収単価について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
(事業名) 南六山5期地区(江府町工区)		111,680,000	65,400,000	32,700,000	16,350,000	0	15,000,000	1,350,000	
(事業名) 地域自主道路交付金(岩手県道)		7,820,000	7,820,000						
(事業名) 広域農道3期地区(金峰線)(八戸町工区)		57,580,000	57,580,000						地権者協議に当たり、関係機関と協議を行った結果、仮設計画を変更する必要が生じ、その調整に不測の日数を要したため。(約30日)
(事業名) 広域農道3期地区(中部広域)(琴浦町工区)		176,800,000	14,988,938	9,150,000	1,004,929	0	4,000,000	844,009	着工前測量の結果、地形の相違が判明し、土留工法の見直しに不測の日数を要したため。(約60日)
(事業名) 岩美2期地区(稲垣町工区)		110,000,000	110,000,000	67,100,000	7,370,000	0	35,000,000	530,000	切土法面の掘削を行ったところ、クラック等の発生が想定しており、原形調査や対策工法の検討に不測の日数を要したため。(約120日)
(事業名) 農道事業(同経済対策)		5,500,000	550,000	0	0	0	0	550,000	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
(事業名) 県内一円		550,000	550,000						前期して実施する工事等について、年度内完了が困難なため。
(甲) 道路橋りょう費									
(目) 道路橋りょう新設改良費		12,697,199,844	6,674,538,607	3,842,873,000	48,890,904	39,500,000	2,423,000,000	370,274,703	
(事業名) 内泊(道路改良)		2,686,640,000	1,302,379,256	716,584,000	0	0	565,000,000	21,295,256	
(事業名) 一般国道			110,472,142						
(事業名) 178号(岩手県道)			583,340,000						農業用水路の敷設替え計画に關し、管理費である農業実行組合と折合いがつかず、その調整に不測の日数を要したため。(約120日)
(事業名) 178号(岩手県道)※工事国庫			64,121,793						トンネル工事に必要な工事用水の取水、排水計画及び騒音、振動に關する地元調整に不測の日数を要したため。(約60日)
(事業名) 一般国道			386,640,000						オアシングラウンドの集水保護のため、仮設工の計画変更が必要となり、文化庁との協議に不測の日数を要したため。(約60日)
(事業名) 313号(岩手県道)			158,305,321						運路計画について地元調整に不測の日数を要したため。(約180日)
(事業名) 313号(岩手県道)			1,160,000,000						関連工事との工程調整に不測の日数を要したため。(約90日)
(事業名) 地域活性化推進整備事業(同経済対策)		1,160,000,000	1,160,000,000	638,000,000	0	0	521,000,000	1,000,000	
(事業名) 一般国道			850,000,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
(事業名) 一般国道			310,000,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
(事業名) 313号(岩手県道)			644,159,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
(事業名) 県道			10,000,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
(事業名) 国安桂木線(盛岡工区)			41,000,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
(事業名) 盛岡青谷線(岩谷工区)			120,000,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
(事業名) 米子岩本線(岩手工区)			10,000,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
(事業名) 主要地方道									国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
(事業名) 港口伯太線(寺内工区)									国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
(事業名) 鹿味道									国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
(事業名) 河原インター線(高橋～西門工区)			88,159,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。

科目	事業名	金額	左の財源内訳					繰越理由
			既収入特定財源	未収入特定財源		一般財源		
				国庫支出金	負担金		起債	
	一般県道 岩美インターチェンジ線(本庄工区)	85,000,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	一般県道 国女性木線	115,000,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	主要地方道 郡家鹿野気高線(岡本工区)	80,000,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	主要地方道 鳥取河原線(鳥居工区)	75,000,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	主要地方道 鳥取河原線(橋工区)	70,000,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	(事業名) 船岡改善事業(旧船岡地区)	560,000,000	337,000,000	0	0	151,000,000	2,000,000	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	一般県道 4.8.2号(旧船岡地区)	60,000,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	一般県道 1.8.0号(南部バイパス)	340,000,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	一般県道 1.8.1号(岸本バイパス)	50,000,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	一般県道 1.8.3号(河上工区)	60,000,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	(事業名) 社会資本整備総合交付金(国道)	2,700,505,787	477,834,000	0	0	190,000,000	14,898,517	
	一般県道 河原インターチェンジ線(高橋～西御門工区)	27,610,000						借地の償還に係る地権者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	一般県道 河原インターチェンジ線(高橋～船岡工区)	17,080,383						借地の償還に係る地権者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	一般県道 河原郡家線	13,950,992						家屋の移転先の選定に不測の日数を要したため。(約150日)
	一般県道 岩美インターチェンジ線(本庄工区)	135,235,837						農業用水路の敷設替え計画に關し、水路管理者との調整に不測の日数を要したため。(約150日)
	一般県道 国女性木線(橋本工区)	34,556,900						本工場の施工に当たり、占用工事との工程調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	一般県道 佐原谷合線(若谷工区)	32,834,563						先行する改良工事において、当初想定より土質が軟弱であり、その対策に不測の日数を要したため。(約60日)
	一般県道 福木田線(福木～山田工区)	4,614,768						相継が発生している土地の用地取得において、その調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	一般県道 本町山吉線(本町～若宮工区)	1,471,761						河川内の濁水対策について、濁水との調整に不測の日数を要したため。(約30日)
	主要地方道 郡家鹿野気高線(橋本工区)	17,632,276						盛土材として使用する掘削土が想定以上に軟弱であり、土質改良を行うための各種試験に不測の日数を要したため。(約60日)
	主要地方道 鳥取河原線(橋本工区)	44,974,419						先行する工事において、工事用運入路の地元調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	主要地方道 鳥取河原線(橋本工区)	20,881,996						工事の施工に伴い発生する粉塵対策について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約100日)
	主要地方道 鳥取河原線(洗井～鳥越工区)	36,195,000						用地買収対象地が地籍混乱地であり、地回り正作業者に不測の日数を要したため。(約150日)
	主要地方道 鳥取郡野倉吉線(片栗工区)	34,685,000						河川内の濁水対策について、濁水との調整に不測の日数を要したため。(約45日)
	主要地方道 東伯野線	103,447,652						河川内の濁水対策について、濁水との調整に不測の日数を要したため。(約45日)
	主要地方道 日野溝口線(下黒坂～福岡工区)	28,000,000						埋蔵文化財発掘調査に不測の日数を要したため。(約90日)
	主要地方道 日野溝口線(下黒坂～福岡工区)	29,972,920						当該工事の工事に伴って発生する改良工事において、掘削法面がたびたび小崩落を起し、この対策に不測の日数を要したため。(約90日)
	(事業名) 社会資本整備総合交付金(国道)	98,220,000						当該工事の工事に伴って発生する改良工事において、掘削法面がたびたび小崩落を起し、この対策に不測の日数を要したため。(約90日)
	一般県道 180号(南部バイパス)	1,903,092,000	396,371,000	0	0	169,000,000	6,148,431	当該工事において先行して実施する埋蔵文化財調査が、隣接する田の掘削完了後の開始となり、調査期間の延長が必要となったため。(約135日)
	一般県道 1.8.0号(南部バイパス)	48,365,000						埋蔵文化財調査において、遺構・遺物の発見により調査期間の延長が必要となったため。(約120日)
	一般県道 1.8.1号(岸本バイパス)	51,658,640						当該工事において先行して実施する埋蔵文化財調査を行ったところ、当初想定より遺構及び遺物の出土量が多く、調査期間の延長が必要となったため。(約90日)

科目	事業名	金額	左の財源内訳				繰越理由
			既収入特定財源	未収入特定財源			
				国庫支出金	負担金	起債	
一般国道 1 8 3号(河上工区)	78,822,876					当該工事の施工に必要な往返回の借地交渉に不測の日数を要したため。(約90日)	
一般国道 4 8 2号(下尾工区)	8,000,000					地元協議の結果、切土計画の変更が必要となり、その協議及び協議に不測の日数を要したため。(約80日)	
一般国道 4 8 2号(上坪田橋架替)	13,527,529					用地取得に必要となる補償関係の整理において、海外在住者との協議に不測の日数を要したため。(約120日)	
一般国道 4 8 2号(巻米バイパス)	73,018,200					事業地が地籍混乱地であり、現地立入の地元調整に不測の日数を要したため。(約150日)	
一般国道 4 8 2号(若谷谷～湯見バイパス)	8,337,900					旧道移管条件である橋脚工事の一部をバイパス併用間に実施する計画であったが、地元調整の結果、併用後の実施に要したため。(約90日)	
(事業名) 地蔵口至現道交付金(県道)	2,012,792,150	1,061,728,048	0	287,000,000	31,518,048		
一般国道 若菜停車場跡線(新井工区)	35,000,000					バイパス整備に伴う新設交差点の構造について、関係機関との協議に不測の日数を要したため。(約150日)	
一般国道 向女性木線(越田工区)	25,977,100					用地測量に当たり、境界確定に不測の日数を要したため。(約90日)	
一般国道 仙龍岡田線(北野工区)	39,397,472					用地測量に当たり、境界確定に不測の日数を要したため。(約90日)	
一般国道 大野停車場線(大坪工区)	132,647,000					埋蔵文化財調査において、調査区画の土質が悪く、調査効率の低下により、調査終了までに不測の日数を要したため。(約90日)	
一般国道 米子津本線(吉市工区)	21,804,888					工事施工に伴う騒音対策及び振動対策の地元調整に不測の日数を要したため。(約60日)	
一般国道 網走港至停車場線(相富工区)	166,822,372					家屋移転に当たり、移転先の選定に不測の日数を要したため。(約90日)	
一般国道 柳小原岡田線(天神原～成田工区)	33,234,450					ルート選定に係る地元調整に不測の日数を要したため。(約120日)	
一般国道 阿根線管衣線(吉野工区)	54,489,026					大野川内河川に渡る橋脚を撤去して、掘削面が一部崩壊し、対策工法の検討及び対策工に不測の日数を要したため。(約90日)	
主要地方道 若美八東線(若岩工区)	51,775,977					土質の悪化に伴う工法の再検討に不測の日数を要したため。(約90日)	
主要地方道 溝口本線(阿賀～原工区)	57,874,427					工事開始前に希少生物が生息している可能性があるため、関係機関と協議した結果、事前調査が必要となり、その調査に要したため。(約75日)	
主要地方道 溝口本線(管内工区)	31,433,272					家屋移転に不測の日数を要したため。(約120日)	
主要地方道 新吉江の津口線(神水～御机工区)	12,000,000					土砂崩落の発生により道路計画を変更する必要が生じ、関係機関との協議及び作業許可に不測の日数を要したため。(約90日)	
主要地方道 若吉田線(瀬戸工区)	245,673,264					用水路の付替計画について、地元との調整及び対策に不測の日数を要したため。(約150日)	
主要地方道 鳥取国府宮線(洗井～身越工区)	25,000,000					事業予定区域の保安林線において、林野庁との協議に不測の日数を要したため。(約170日)	
主要地方道 鳥取国府宮線(洗井～鳥越工区)	64,741,250					事業予定区域の保安林線において、林野庁との協議に不測の日数を要したため。(約170日)	
主要地方道 鳥取国府宮線(大瀬工区)	10,000,000					経済危機対応・地域活性化対策として行う工事等について、年度内完了が困難なため。	
主要地方道 清山智頭八東線(芦津工区)	13,718,750					道路計画決定に際し、河川管理者との協議に不測の日数を要したため。(約100日)	
主要地方道 津山智頭八東線(坂原工区)	17,039,850					道路のルート確定に係る地元調整に不測の日数を要したため。(約75日)	
主要地方道 津山智頭八東線(西宇野工区)	10,000,000					経済危機対応・地域活性化対策として行う工事等について、年度内完了が困難なため。	
主要地方道 津山智頭八東線(西宇野工区)	23,198,950					用地取得が難地帯地籍整理現場であり、境界確定を行うために県外者の現地立入が必要となり、その調整に不測の日数を要したため。(約135日)	
(事業名) 地方特定道路常備事業(清原)	719,327,947	651,885,355	48,890,504	0	233,831,451		
一般国道 藤田伯耆線(南万来工区)	4,000,000					国庫正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。	
一般国道 下見岡金線(森工区)	7,000,000					国庫正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。	
一般国道 岩原谷茶子線(別所工区)	4,000,000					国庫正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。	
一般国道 高路古徳線(吉布工区)	3,000,000					国庫正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。	
一般国道 若菜停車場跡線(池瀬寺工区)	4,000,000					国庫正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。	

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				繰越理由	
				既取入特定財源	未取入特定財源				一般財源
					国庫支出金	負担金	起債		
一般県道	一般県道 (西尾原～高峯工区)	6,000,000					国庫正より行う工事等について、年度内完了が困難なため。		
一般県道	赤松定江線 (常木工区)	22,000,000					国庫正より行う工事等について、年度内完了が困難なため。		
一般県道	多里白木線 (常木工区)	43,630,950					法面を掘削したところ、地山から湧水が発生し、その対策に不測の日数を要したため。(約40日)		
一般県道	多里白木線 (福寿美2工区)	15,500,000					国庫正より行う工事等について、年度内完了が困難なため。		
一般県道	多里白木線 (福寿美工区)	10,000,000					国庫正より行う工事等について、年度内完了が困難なため。		
一般県道	多里白木線 (福寿美工区)	26,078,850					事業計画について地権者の合意が得られず、用地交渉に不測の日数を要したため。(約105日)		
一般県道	大山口停車場馬太山線 (岩立工区)	20,969,000					保安林解除について、関係機関との協議に不測の日数を要したため。(約150日)		
一般県道	大山口停車場馬太山線 (平木～神原工区)	6,000,000					国庫正より行う工事等について、年度内完了が困難なため。		
一般県道	大霧津停車場線 (大霧津工区)	37,043,842					削渾の高上及び建設工事等に当たり、計画段階では同意を得ていた沿線住民から計画に納得できない旨が示され、その取置に不測の日数を要したため。(約66日)		
一般県道	大霧津停車場線 (下畑2工区)	4,000,000					国庫正より行う工事等について、年度内完了が困難なため。		
一般県道	大谷青原寺線 (下畑2工区)	19,000,000					国庫正より行う工事等について、年度内完了が困難なため。		
一般県道	大谷青原寺線 (下畑2工区)	14,578,147					用地買収対象者に相継が発生しており、相継者との調整に不測の日数を要したため。(約150日)		
一般県道	鷹井渡一本線 (下佐賀工区)	9,000,000					当該事業用地が地籍混乱地であり、関係機関との協議に不測の日数を要したため。(約90日)		
一般県道	鷹井渡一本線 (下佐賀工区)	12,000,000					国庫正より行う工事等について、年度内完了が困難なため。		
一般県道	猪ノ子国安線 (源太工区)	40,000,000					関連工事との工程調整に不測の日数を要したため。(約140日)		
一般県道	長初田羽台線 (長江工区)	15,000,000					国庫正より行う工事等について、年度内完了が困難なため。		
一般県道	長和田羽合線 (長江工区)	39,637,252					用地権者対象者の移転候補地の調整に不測の日数を要したため。(約90日)		
一般県道	島原砂丘御川線 (湯山工区)	15,858,850					歩道整備計画に係る関係機関協議に不測の日数を要したため。(約75日)		
一般県道	来子岸本線 (奈喜良工区)	1,458,800					工場の用地買収に当たり、その移転先地の地盤が軟弱であり、築造工法に不測の日数を要したため。(約180日)		
一般県道	矢野松原線 (吉岡通原～松原工区)	6,000,000					国庫正より行う工事等について、年度内完了が困難なため。		
主要地方道	三朝中線 (神倉～中津工区)	10,000,000					国庫正より行う工事等について、年度内完了が困難なため。		
主要地方道	高吉背谷線 (松崎工区)	6,000,000					国庫正より行う工事等について、年度内完了が困難なため。		
主要地方道	倉笠森中線 (河原工区)	10,000,000					国庫正より行う工事等について、年度内完了が困難なため。		
主要地方道	倉吉川上背谷線 (桑原工区)	8,000,000					国庫正より行う工事等について、年度内完了が困難なため。		
主要地方道	倉吉田長線 (北面工区)	30,000,000					国庫正より行う工事等について、年度内完了が困難なため。		
主要地方道	倉吉田長線 (北面工区)	45,386,362					道路計画について地元調整に不測の日数を要したため。(約120日)		
主要地方道	鳥取河原川線 (金原工区)	32,447,028					当該事業用地が地籍混乱地であり、関係機関との協議に不測の日数を要したため。(約165日)		
主要地方道	鳥取河原川線 (水相工区)	9,000,000					国庫正より行う工事等について、年度内完了が困難なため。		
主要地方道	鳥取河原川線 (美成工区)	5,799,500					道路のルート確定に係る地元調整に不測の日数を要したため。(約75日)		
主要地方道	鳥取河原川線 (美成工区)	85,000,000					国庫正より行う工事等について、年度内完了が困難なため。		
主要地方道	鳥取河原川線 (大原～大橋工区)	6,000,000					国庫正より行う工事等について、年度内完了が困難なため。		
主要地方道	津山智頭八栗線 (西宇橋工区)	21,000,000					国庫正より行う工事等について、年度内完了が困難なため。		

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財産内訳				繰越理由	
				既収入特定財産	未収入特定財産				一般財産
					国庫支出金	負担金	その他		
	主部地方道 津山町第八東線(西野工区)	35,495,774	12,000,000					基礎地盤の硬化に伴う大型ブロックの取付再後材及び製品の調達に不測の日数を要したため。(約60日)	
	主部地方道 津山町第八東線(大呂3工区)	6,550,000	0	0	0	0	6,550,000	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。	
	(事業名) 単独道路調査	6,550,000	0	0	0	0	0	道路予算設計において現地測量を予定していたが、現地立入の地元調整に不測の日数を要したため。(約60日)	
	(事業名) 1.8.0号(福長～豊沢工区)	39,500,000	39,500,000	0	0	39,500,000	0	オナサンゴウウオの巣穴保護のため、仮設工の計画変更が必要となり、文化庁との協議に不測の日数を要したため。(約150日)	
	(事業名) 一般国道 1号工事(江府道路)	43,986,000	43,986,000	0	0	43,986,000	986,000	前倒して実施する工事等について、年度内完了が困難なため。	
	(事業名) 補助工事管(道路橋りょう新設改良工(国経済対策))	119,305,000	43,986,000	0	0	0	43,986,000		
	県内一円	43,986,000	43,986,000						
(目)	藤井町調査	1,183,050,667	698,184,754	487,316,000	53,494,980	0	145,000,000	12,373,774	
(目)	街路事業費	1,183,050,667	698,184,754	487,316,000	53,494,980	0	145,000,000	12,373,774	
	(事業名) 街路事業(国経済対策)	290,000,000	290,000,000	203,000,000	23,060,000	0	62,000,000	1,940,000	
	滝山桜谷線(卯垣～岩倉工区)	180,000,000	180,000,000					国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。	
	巨久美町石井線(自久町～美吾工区)	20,000,000	20,000,000					国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。	
	立川蔵山線(立川工区)	90,000,000	90,000,000					国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。	
	(事業名) 社会資本整備総合交付金(街路)	574,000,000	166,095,992	116,268,000	12,545,481	0	33,000,000	4,282,511	
	滝山桜谷線	123,155,115						家屋の移転時期の調整に不測の日数を要したため。(約180日)	
	立川蔵山線	42,940,877						用地買収及び家屋移転補償の交渉に不測の日数を要したため。(約180日)	
(事業名) 地域自主財源交付金(街路)	295,000,658	295,924,782	158,148,000	16,789,499	0	45,000,000	5,987,283		
	滝山桜谷線	94,219,254						工事用道路の借地交渉に不測の日数を要したため。(約180日)	
	美萩野覚寺線(安長工区)	12,000,000						用地及び建物調査について、調査時期の調整に不測の日数を要したため。(約60日)	
	美萩野覚寺線(湖山町工区)	39,517,500						橋梁工事について、入札不調を要して、設計内容の見直し・再公告等が必要となったため。(約60日)	
	美萩野覚寺線(島大前工区)	9,000,000						道路拡幅による沿道商店等の駐車場の縮小が営業に支障となることについて、地元調整に不測の日数を要したため。(約120日)	
	巨久美町石井線	29,076,900						建物調査について、調査時期の調整に不測の日数を要したため。(約60日)	
	渡津和田町線	42,111,108						道路詳細設計について、地元調整に不測の日数を要したため。(約60日)	
(事業名) 地方道路特定整備事業(街路)	11,000,000	11,000,000	9,900,000	1,100,000	0	0	0		
	丸山杉崎線(若方町～南吉方工区)	6,000,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。	
	大工町土居町線(富安～西長工区)	5,000,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。	
(事業名) 補助事業費(国経済対策)	13,050,000	5,164,000	0	0	0	5,000,000	164,000		
	県内一円	5,164,000	5,164,000					国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。	

(3) 事故継続期へ
該当なし

11 収入証紙取扱額調べ

該当なし

12 収入事務処理状況調べ

(単位:円)

目	収入科目		件数	調定金額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	根拠法令名等	備考
	節	細節							
農林水産業費 負担金	農地費負担金	土地改良費 負担金	0	0	0	0	0		
		計(節)	0	0	0	0			
本庁執行分計(目)			0	0	0	0			
出納機関執行分計(目)				94,394,761	94,394,761	0	0		東部総合事務所、八頭総合事務所、中部総合事務所、西部総合事務所、日野総合事務所
目計				94,394,761	94,394,761	0	0		
土木費負担金	道路橋りょう費 負担金	道路橋りょう 新設改良費 負担金	0	0	0	0	0		
		都市計画費負 担金	0	0	0	0			
	計(節)	0	0	0	0	0	0		
本庁執行分計(目)			0	0	0	0			
出納機関執行分計(目)				143,533,621	143,533,621	0	0		東部総合事務所、八頭総合事務所、中部総合事務所、西部総合事務所、日野総合事務所
目計				143,533,621	143,533,621	0	0		
合計				237,928,382	237,928,382	0	0		

(2) 使用料

目	収入科目		件数	調定金額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	根拠法令名等	備考
	節	細節							
行政財産使用料	行政財産使用料		0	0	0	0	0		
		計(節)	0	0	0	0	0		
		本庁執行分計(目)	0	0	0	0	0		
		出納機関執行分計(目)		53,730	53,730	0	0		東部総合事務所、中部総合事務所、日野総合事務所
		目計		53,730	53,730	0	0		
		合計		53,730	53,730	0	0		

(3) 手数料

該当なし

(4) 財産収入

目	収入科目		件数	調定金額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	根拠法令名等	備考
	節	細節							
物品売払収入	物品売払収入		0	0	0	0	0		
		計(節)	0	0	0	0	0		
		本庁執行分計(目)	0	0	0	0	0		
		出納機関執行分計(目)		3,000	3,000	0	0		八頭総合事務所
		目計		3,000	3,000	0	0		
		合計		3,000	3,000	0	0		

(5) 寄付金

該当なし

(6) 諸収入

目	収入科目		件数	調定金額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	根拠法令名等	備考
	節	細節							
市町村受託 事業収入	市町村受託 事業収入		3	114,167,000	114,167,000	0	0	一般国道313号(倉吉道路)改築 工事に伴う農道の付替えに併せて 実施される道路改良工事の施工に 関する協定	
		計(節)	3	114,167,000	114,167,000	0	0		
		本庁執行分計(目)	3	114,167,000	114,167,000	0	0		
		出納機関執行分計(目)		0	0	0	0		
		目計		114,167,000	114,167,000	0	0		
日本電信電話等 受託事業収入	日本電信電話等 受託事業収入		5	627,900	627,900	0	0	日本電信電話公社の解散に伴う措 置に関する覚書等	
		計(節)	5	627,900	627,900	0	0		
		本庁執行分計(目)	5	627,900	627,900	0	0		
		出納機関執行分計(目)		0	0	0	0		
		目計		627,900	627,900	0	0		
国土交通省受託事 業収入	国土交通省受託事業 収入		1	8,426,507	8,426,507	0	0	一般国道9号圃馬山バイパスと一 般国道178号岩美バイパスとの連 結箇所での岩美インターチェンジ (仮称)改築事業の施工に関する協 定	
		計(節)	1	8,426,507	8,426,507	0	0		
		本庁執行分計(目)	1	8,426,507	8,426,507	0	0		
		出納機関執行分計(目)		0	0	0	0		
		目計		8,426,507	8,426,507	0	0		
運約金	運約金		0	0	0	0	0		
		計(節)	0	0	0	0	0		
		本庁執行分計(目)	0	0	0	0	0		
		出納機関執行分計(目)		147,000	147,000	0	0	八頭総合事務所	
		目計		147,000	147,000	0	0		
雑収入	雑収入	過年度給与・共済費、非常勤職員 雇用保険料	8	359,263	359,263	0	0		
		計(節)	8	359,263	359,263	0	0		
		本庁執行分計(目)	8	359,263	359,263	0	0		
		出納機関執行分計(目)		126,186	126,186	0	0	東部総合事務所、八頭総合事務所、中 部総合事務所、西部総合事務所、日野 総合事務所	
		目計		485,449	485,449	0	0		
		合計		123,853,856	123,853,856	0	0		

(7) 現金の取扱状況

該当なし

13 税外収入未済額調べ

該当なし

14 未収金回収促進のための取り組み状況

該当なし

15 税外収入不納欠損額調べ

該当なし

16 債務負担行為の状況調べ

事業名	種別	議決	期間	限度額	当該事業の契約額等	執行(支出)状況				備考	
						設定年度の執行額A	債務負担行為の期間				合計A+B
							23年度までの執行額	24年度執行額	25年度以降の執行予定額		
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
平成21年度 一般国道180号南部バイパス道路改良 工事(用地補償)	用地購入費 債務負担	平成21年10月	平成21年度 ~ 平成24年度	22,500,000	20,620,000	0	20,620,000	0	20,620,000	20,620,000	
平成22年度 一般国道313号倉吉道路 国府川渡河橋(A1~P3)上部工事	工事請負費 債務負担	平成22年6月	平成22年度 ~ 平成24年度	510,000,000	508,792,200	0	162,192,200	0	438,792,200	508,792,200	「24年度執行額」には、 23年度からの繰越額 (110,400,000円)を含む。
平成23年度 国道181号江府道路 町道橋上部工事	工事請負費 債務負担	平成23年3月	平成23年度 ~ 平成24年度	37,250,000	0	0	0	0	0	0	
平成23年度 国道181号岸本バイパス 吉定橋上部工事	工事請負費 債務負担	平成23年3月	平成23年度 ~ 平成25年度	900,000,000	0	0	0	0	0	0	
平成23年度 国道181号江府道路 町道橋上部工事(市町村受託事業)	工事請負費 債務負担	平成23年3月	平成23年度 ~ 平成24年度	107,230,000	0	0	0	0	0	0	
平成24年度 国道181号江府道路 町道橋上部工事(市町村受託事業)	工事請負費 債務負担	平成24年2月	平成25年度	87,940,000	106,999,263	0	0	106,999,263	106,999,263	106,999,263	「25年度以降の執行予定 額」には、24年度からの 繰越額27,001,236円)を 含む。
平成24年度 国道178号岩美道路 3号トンネル工事	工事請負費 債務負担	平成24年2月	平成25年度 ~ 平成27年度	4,050,000,000	3,235,241,100	0	0	3,068,581,100	3,068,581,100	3,235,241,100	「25年度以降の執行予定 額」には、24年度からの 繰越額(583,340,000円) を含む。
平成24年度 国道181号江府道路 町道橋上部工事	工事請負費 債務負担	平成24年2月	平成25年度	30,560,000	37,165,737	0	0	37,165,737	37,165,737	37,165,737	「25年度以降の執行予定 額」には、24年度からの 繰越額(9,378,764円)を 含む。
平成24年度 主要地方道日野溝口線 矢倉トンネル工事	工事請負費 債務負担	平成24年2月	平成25年度	700,000,000	774,900,000	0	0	625,120,000	625,120,000	774,900,000	「25年度以降の執行予定 額」には、24年度からの 繰越額(98,220,000円)を 含む。
平成24年度 一般国道178号岩美道路 工事委託(国委託事業分)	負担金 債務負担	平成24年6月	平成25年度	150,000,000	106,590,423	0	0	63,952,023	63,952,023	106,590,423	
合計				-	4,790,308,723	276,600,000	182,812,200	3,837,866,100	4,297,278,300	4,683,718,300	

17 負担金、補助金、交付金及び委託料支出状況調べ

(1) 負担金

(単位：円)

予算科目	予算額	区分	負担金の名称	支出先	負担率	支出年月日	支出金額	支出の根拠法令等 (規約、要領等を含む)	備考
土地改良費									
支出金額が10万円未満のもの							0		
本庁執行分計							0		
出納機関執行分計							0		
目計							0		
道路橋りょう新設改良費	42,638,400	国補	一般国道178号岩美道路と一般国道9号駒形山バイパスとの連結箇所での岩美IC(仮称)改良事業に係る平成24・25年度契約負担金	中国地方整備局	定額	H24.12.12	42,638,400	同工事の施工に関する契約書	新規 総事業費 206,303,673円 H25負担額 63,952,023円
"	16,050,000	国補	準用河川堀川改良工事に伴う県道東福原樋口線渡田橋の改良工事の施行及び費用負担に関する平成23年度協定負担金	米子市	定額	H24.8.13	15,934,000	同工事の施行及び費用負担に関する協定書	明許
"	56,819,000	国補	天神川改修工事に伴う河戸橋改良工事の施行に関する平成24年度実施協定負担金	中国地方整備局	定額	H24.9.26外	55,240,708	同工事の施工に関する協定書	新規
支出金額が10万円未満のもの							0		
本庁執行分計							113,813,108		
出納機関執行分計							0		
目計							113,813,108		

予算科目	区分	予算額	負担金の名称	支出先	負担率	支出年月日	支出金額	支出の根拠法令等 (原約、要領等を含む)	備考
街路事業費	国補	272,804,000	都市計画道路滝山桜谷線新設事業に伴う山陰線滝山・鳥取間滝山架道橋新設工事に関する平成24年度実施協定負担金	米子市弥生町2 西日本旅客鉄道(株) 米子支社	定額	H25.4.30	261,360,406	同工事の施工に係る協定書	新規
"	国補	63,624,548	都市計画道路滝山桜谷線新設事業に伴う山陰線滝山・鳥取間滝山架道橋新設工事に関する平成23年度実施協定負担金	米子市弥生町2 西日本旅客鉄道(株) 米子支社	定額	H24.7.27	63,624,548	同工事の施工に係る協定書	明許
"	国補	48,165,000	都市計画道路米子駅徳田線道路改良事業に伴う山陰線米子駅構内324K942m付近弥生跨線橋改築工事の平成24年度実施協定負担金	米子市弥生町2 西日本旅客鉄道(株) 米子支社	定額	H24.9.21外	43,798,641	同工事の施工に係る協定書	新規
"	国補	134,165,000	都市計画道路米子駅徳田線道路改良事業に伴う山陰線米子駅構内324K942m付近弥生跨線橋改築工事の平成23年度実施協定負担金	米子市弥生町2 西日本旅客鉄道(株) 米子支社	定額	H24.9.28	124,469,000	同工事の施工に係る協定書	明許
支出金額が10万円未満のもの							0		
本庁執行分計							493,252,595		
出納機関執行分計							5,694,000		東部総合事務所
目計							498,946,595		
合計							612,759,703		

(2) 補助金

該当なし

(2-2) 補助金(他課から予算の配当替えを受けて執行したもの)

該当なし

(3) 交付金

該当なし

(4)委託料

(単位:円)

予算科目 (目)	国補 単 果 の 別	委託料の名称	委託契約の 相手方	当 初 契 約				入札年月日 (契約保証金納 付等年月日)	完 了 年 月 日	支出の状況			備考
				予定価格	契約年月日) 契約額	契約(最終) 年月日)	契約期間			支出区分	支 出 年 月 日	金 額	
土地改良費													
予定価格が20万円 未満のもの												0	
本庁執行分 計												0	
出納機関執行分 計												44,052,577	
目 計 (土地改良費)												44,052,577	

(単位:円)

予算科目 (目)	国補 単 別	委託料の名称	委託契約の 相手方	当初契約			入札年月日 (契約保証金納 付等年月日)	完了 年月日	支出の状況			備考	
				予定価格 変更	契約年月日) 契約額 (契約年月日) 契約額 (契約最終)	契約期間			契約形態	履行検査 年月日	支出 年月日		金額
道路橋りょう 新設改良費	国補	一般国道181 号(岩本バイパス) 道路改良工 事に伴う埋蔵文 化財発掘調査 事業	(財)鳥取県教 育文化財団	契約額 (H24.4.1)	H24.4.1	H24.3.12	H25.3.29	概	H24.4.19	22,415,000	県内の埋蔵文化財の発掘調 査については本来、発掘箇所 を管轄する市町村が行うところ であるが、大規模な事業であ るため、その体制が整ってい る当該団体との随意契約とす る。		
				契約額 (H25.3.1)	H25.3.31	(免除)						H25.3.29	H24.7.6 H24.9.28 H24.12.26 H25.3.28 H25.5.17
"	国補	一般国道181 号(岩本バイパス) 道路改良事 業に伴う埋蔵文 化財発掘調査 事業	(財)米子市教 育文化事業団	契約額 (H24.4.1)	H24.4.1	H24.3.12	H25.3.29	概	H24.5.1	21,126,000	県内の埋蔵文化財の発掘調 査については、発掘箇所を管 轄する市町村が行うため、当 該団体との随意契約とする。		
				契約額 (H25.3.7)	H25.3.31	(免除)						H25.3.29	H24.7.25 H24.11.21 H25.4.11
"	国補	一般国道180 号(南部バイパス) 道路改良事 業に伴う埋蔵文 化財発掘調査 事業	(財)米子市教 育文化事業団	契約額 (H24.4.1)	H24.4.1	H24.2.15	H25.3.29	概	H24.5.1	37,401,000	県内の埋蔵文化財の発掘調 査については、発掘箇所を管 轄する市町村が行うため、当 該団体との随意契約とする。		
				契約額 (H25.1.28)	H25.3.31	(免除)						H25.3.29	H24.7.25 H24.10.23 H25.5.1
"	国補	一般国道大坪 単停車場線道 路改良工事に 伴う埋蔵文化財 発掘調査事業	八頭町	契約額 (H24.8.8)	H24.8.8	H24.7.31	H25.3.29	概	H25.3.8	20,353,000	県内の埋蔵文化財の発掘調 査については、発掘箇所を管 轄する市町村が行うため、八 頭町との随意契約とする。		
				契約額 (H25.3.19)	H24.8.8	(免除)						H25.3.29	1,319,850
"	国補	平成24年度 建設資材価格 調査		契約額 (H25.5.31)	H25.5.31	随					技術企画課へ配当替		
"	国補	平成24年度 道路交通情報提 供業務に関する 委託									道路企画課へ配当替		
予定価格が20万円 未満のもの									0				
本庁執行分 計									228,757,210				
出納機関執行分 計									795,184,749				
目計 (道路橋りょう新設改 良費)									1,023,941,959				

(単位:円)

予算科目 (目)	国補 単 の別	委託料の名称	委託契約の 相手方	当 初 契 約			入札年月日 (契約保証金納 付等年月日)	完 了 年 月 日	支出の状況			備考
				予定価格	契約年月日 (契約額)	契約期間			支 出 年 月 日	支 出 区 分	金 額	
街路事業費												
予定価格が20万円 未満のもの											0	
本庁執行分 計											0	
出納機関執行分 計											58,432,046	
目 計 (街路事業費)											58,432,046	
合 計											1,126,426,582	

(4-2) 委託料(他課から予算の配当替えを受けて執行したもの)

該当なし

(単位:円)

18. 工事請負費調べ

予算科目 (目)	国補 単費 の別	工事名	当初契約		入札年月日 (契約保証金納 付等年月日)	請負人	支出状況		実地 完成 年月日 検査 年月日	変更(解 除)の理 由・内容	備考
			(起工年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額			工期	年月日			
道路橋りょう 新設改良費	国補	国道178号(岩美道路 区)改良工事(2工 区)	(起工年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額	H23.8.8 ~ H24.3.15 (H23.8.8)	国道178号(岩 美道路(仮称)) 改良工事(2工 区)(補助)井 木・馬野特定建 設工事共同企 業体	H24.4.27 H24.6.26	115,290,000 68,259,450	24.5.15 24.5.24		
			(変更年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額							
"	国補	国道313号(倉吉道路) 橋梁上部工事(5工区) (国府川渡河橋A1-P 3)(補助改良)	(起工年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額	H22.7.16 (H22.10.8)	JFEエンジニア リング(株)大阪 支店	H24.8.28 H24.8.28	110,400,000 51,792,200	24.8.3 24.8.7	110,400,000円は平成24年度明許予算で支出 51,792,200円は平成24年度現年予算で支出	
			(変更年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額							
"	国補	国道178号(岩美道路) トンネル工事((仮称)岩 美3号トンネル)(補助)	(起工年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額	H24.8.1 (H24.10.10)	国道178号(岩美 道路)トンネル工事 ((仮称)岩美3号ト ンネル)(補助)大 林・大成・八幡特定 建設工事共同企 業体	H24.12.4	166,660,000		平成24年度年割額 750,000,000円 平成25年度年割額 2,100,000,000円 平成26年度年割額 385,241,000円 H25へ繰越 583,340,000円 H24.8.23落札決定	
			(変更年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額							
"	国補	県道日野溝口線(II期) 失着トンネル(仮称)工 事(交付金改良)	(起工年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額	H24.3.23 (H24.7.5)	県道日野溝口 線(II期)失着ト ンネル(仮称)工 事(交付金改 良)戸田・井中 特定建設工事 共同企業体	H24.8.3 H25.4.12	57,770,000 92,010,000		平成24年度年割額 248,000,000円 平成25年度年割額 526,900,000円 ※変更契約により年割額を変更 H25へ繰越 98,220,000円 H24.4.13落札決定 県警会計課へ配当替	
			(変更年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額							
土地改良費	国補	県道高取河原用瀬線交 通信号機移設工事	(起工年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額				18,586,600			
			(変更年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額							
本庁執行分計	出納機関執行分計	(道路橋りょう)新設改良 費)	(起工年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額				680,768,250 6,467,324,570			
			(変更年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額							
土地改良費	国補	美萩野宮寺線(湖山町 工区)信号移設工事	(起工年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額				7,148,092,820			
			(変更年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額							
本庁執行分計	出納機関執行分計	(土地改良費)	(起工年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額				715,904,400 715,904,400	0		県警会計課へ配当替
			(変更年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額							
街路事業費	国補		(起工年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額				608,000			
			(変更年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額							

予算科目 (目)	国補 単具 の別	工事名	当初契約				入札年月日 (契約保証金納 付等年月日)	請負人	支出状況		変更(解 除)の理 由・内容	備考	
			(起工年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額	工期	約(最 終)			年月日	金額			
"	単具	大工町土居叶線信号移 設工事	(変更年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額	工期	契約形態		支出区 分	年月日	金額	実地 完成 年月日	検査 年月日	
			() ()	() ()	~					472,500			県警会計課へ配当管
本庁執行分 計										1,081,500			
出納機関執行分 計										660,681,600			
目 計 (街路事業費)										661,763,100			
合 計										8,525,760,320			

18-2 他課から予算の配当替えを受けて執行した工事請負費調べ
該当なし

19 財産に関する調べ

(1)公有財産

ア 土地

(平成25年3月31日現在)

行政・普通 財産の 区分	機関名又は施設 名等	所在地	前年度末		本年度異動状況						本年度末		備考
			面積(m ²)	価額(円)	増減 別	異動日	面積(m ²)	価額(円)	増減理由	登記 年月日	面積(m ²)	価額(円)	
行政財産	高草農免農道	鳥取市吉岡温泉町	27,228.99	不明	増加	H					27,228.99	不明	
	吉岡地区農免農道	鳥取市吉岡温泉町	14,328.73	不明	増加	H					14,328.73	不明	
	鳥取地区広域農道	鳥取市大畑、福井、 吉岡温泉町	325,891.09	不明	増加	H					325,891.09	不明	
	春日地区農免農道	米子市古豊千	13.96	不明	増加	H					13.96	不明	
	志津地区農免農道	倉吉市下福田	26,763.73	不明	増加	H					26,763.73	不明	
	灘手地区農免農道	倉吉市尾田	62,560.74	不明	増加	H					62,560.74	不明	
	牛王野地区農免農道	倉吉市尾田	53,075.82	不明	増加	H					53,075.82	不明	
	太平地区農免農道	倉吉市、湯梨浜町	45,878.61	不明	増加	H					45,878.61	不明	
	中部地区広域農道	倉吉市、琴浦町	348,636.92	不明	増加	H					348,636.92	不明	
	上地地区農免農道	鳥取市国府町	25,932.50	不明	増加	H					25,932.50	不明	
	上地第2地区農免農道	鳥取市国府町	29,654.86	不明	増加	H					29,654.86	不明	

(平成25年3月31日現在)

行政・普通 財産の 区分	機関名又は施設 名等	所 在 地	前年度末		本年度異動状況						本年度末		備 考		
			面積(m ²)	価額(円)	増減 別	異動日	面積(m ²)	価額(円)	増減理由	登 記 年 月 日	面積(m ²)	価額(円)			
														増加	減少
行政財産	岩美地区広域農 道(岩美町)	岩美町	188,862.37	不明	増加	H						188,862.37	不明	未利用 4,147m ²	
	岩美地区広域農 道(福部町)	鳥取市福部町	170,937.56	不明	増加	H						170,937.56	不明		
	福部地区農免農 道	鳥取市福部町久志 羅	56,389.85	不明	増加	H						56,389.85	不明		
	釜口・船岡2期農 免農道	八頭町	31,939.92	不明	増加	H						31,939.92	不明		
	河原地区農免農 道	鳥取市河原町	92,769.64	不明	増加	H						92,769.64	不明		
	釜口・船岡農免 農道	鳥取市河原町	39,866.39	不明	増加	H						39,866.39	不明		
	八東地区農免農 道	八頭町	1,671.68	不明	増加	H						1,671.68	不明		
	姉泊地区農免農 道	鳥取市気高町	27,878.95	不明	増加	H						27,878.95	不明		
	山東第2地区農 免農道	鳥取市気高町	47,782.77	不明	増加	H						47,782.77	不明		
	気高地区広域農 道	鳥取市気高町、鳥取 市青谷町	299,003.93	不明	増加	H						299,003.93	不明		
	気高2期地区広 域農道	鳥取市鹿野町、鳥取 市青谷町	221,094.07	不明	増加	H						221,094.07	不明		
	山東地区農免農 道	鳥取市青谷町	27,338.19	不明	増加	H						27,338.19	不明		
					減少	H									
					減少	H									

(平成25年3月31日現在)

行政・普通 財産の 区分	機関名又は施設 名等	所在地	前年度末		本年度異動状況							本年度末		備考	
			面積(m ²)	価額(円)	増減 別	異動日	面積(m ²)	価額(円)	増減理由	登記 年月日	面積(m ²)	価額(円)			
行政財産	羽合東郷地区農 免農道	湯梨浜町	71,092.78	不明	増加 H								71,092.78	不明	
	北条地区農免農 道	北条町	57,335.00	不明	増加 H								57,335.00	不明	
					減少 H										
	大栄地区農免農 道	北条町	35,825.81	不明	増加 H								35,825.81	不明	
					減少 H										
	由良地区農免農 道	北条町	6,857.93	不明	増加 H								6,857.93	不明	
					減少 H										
	赤碓地区農免農 道	琴浦町	52,546.03	不明	増加 H								52,546.03	不明	
					減少 H										
	大山第2地区広 域農道	江府町、伯耆町	408,066.22	不明	増加 H24.7.20		495.17	836,837	用地取得	H24.7.20			408,561.39	不明	
					減少 H										
	淀江地区農免農 道	米子市淀江町	27,030.54	不明	増加 H								27,030.54	不明	
					減少 H										
	大山地区広域農 道	大山町	410,352.78	不明	増加 H								410,352.78	不明	
減少 H															
衣笠地区農免農 道	鳥取市下砂見	25,135.73	不明	増加 H								25,135.73	不明		
				減少 H											
広留野地区農免 農道	八頭町、若桜町	12,652.35	不明	増加 H25.3.6		633.65		錯誤	H			128.00	不明		
				減少 H25.3.6		13,158.00		無償譲渡	H						
西伯地区広域農 道	伯耆町、南部町	132,267.36	不明	増加 H								132,267.36	不明		
				減少 H											
大名地区農免農 道	大山町	38,597.27	不明	増加 H								38,597.27	不明		
				減少 H											

(平成25年3月31日現在)

行政・普通 財産の 区分	機関名又は施設 名等	所在地	前年度末		本年度異動状況							本年度末		備考	
			面積(m ²)	価額(円)	増減 別	異動日	面積(m ²)	価額(円)	増減理由	登記 年月日	面積(m ²)	価額(円)			
													増加		減少
行政財産	山上津無2期地区 農免農道整備 事業	鳥取市佐治町、鳥取 市河原町	5,518.89	不明	増加	H							5,518.89	不明	
					減少	H									
	淀江2期地区農 免農道	米子市淀江町	39,226.63	不明	増加	H							39,226.63	不明	
					減少	H									
	奥日野地区広域 農道	日南町	538,738.68	不明	増加	H							538,738.68	不明	
					減少	H									
	衣笠2期地区農 免農道	鳥取市	88,123.52	不明	増加	H							88,123.52	不明	
					減少	H									
	第2大名地区農 免農道	大山町	22,162.09	不明	増加	H							22,162.09	不明	
					減少	H									
	西伯地区ふるさ と農道緊急整備 事業(広域型)	伯耆町	185.00	不明	増加	H							185.00	不明	
					減少	H									
	南大山地区農免 農道	江府町、伯耆町	8,446.95	不明	増加	H							8,446.95	不明	
					減少	H									
奥日野地区ふる さと農道緊急整 備事業(広域型)	日南町	12,804.63	不明	増加	H							12,804.63	不明		
				減少	H										
広留野2期地区 農免農道事業	八頭町	25,738.67	不明	増加	H25.3.6	65.75						0	0		
				減少	H25.3.6	25,804.42									
智頭地区ふるさ と農道緊急整備 事業(農免型)	智頭町	216.99	不明	増加	H							216.99	不明		
				減少	H										
東伯中央地区広 域農道	大山町、倉吉市、琴 浦町、北栄町	373,448.23	不明	増加	H							373,448.23	不明		
				減少	H										
淀江3期地区農 免農道	米子市淀江町	82,101.33	不明	増加	H							82,101.33	不明		
				減少	H										

(平成25年3月31日現在)

行政・普通財産の区分	機関名又は施設名等	所在地	前年度末		本年度異動状況						本年度末		備考	
			面積(m ²)	価額(円)	増減別	異動日	面積(m ²)	価額(円)	増減理由	登記年月日	面積(m ²)	価額(円)		
														増加
行政財産	岩美地区広域農道	鳥取市国府町	61,325.82	不明	増加	H						61,325.82	不明	
	南大山2期地区農免農道	江府町、伯耆町	56,086.33	不明	増加	H						56,086.33	不明	
	鳥取地区ふるさと農道緊急整備事業(広域型)	鳥取市	61.66	不明	増加	H						61.66	不明	
	汗入2期地区揮発油税財源身替農道整備事業	大山町	47,294.36	不明	増加	H						47,294.36	不明	
	東伯中央地区ふるさと農道緊急整備事業(広域型)	北栄町	21,937.44	不明	増加	H						21,937.44	不明	
	南大山3期地区農免農道	江府町	27,572.64	不明	増加	H						27,572.64	不明	
	第2南大山地区ふるさと農道緊急整備事業	江府町	5,354.00	不明	増加	H						5,354.00	不明	
	第4南大山地区ふるさと農道整備事業(農免)	江府町	6,998.78	不明	増加	H						6,998.78	不明	
	東伯中央地区広域農道整備事業	琴浦町	69,053.38	不明	増加	H						69,053.38	不明	
	山上津無3期地区農免農道整備事業	鳥取市佐治町、鳥取市河原町	13,461.40	不明	増加	H						13,461.40	不明	
	汗入4期地区農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業	大山町	25,841.85	不明	増加	H						25,841.85	不明	
	南大山4期地区農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業	江府町	17,883.00	不明	増加	H						17,883.00	不明	
	道整備交付金事業(岩美広域農道)	鳥取市福部町、鳥取市国府町	32,208.00	不明	増加	H25.2.18	11,712.37	3,513.711	用地買収	H25.2.18		43,920.37	不明	一番早い取得日を記載
					減少	H								

(平成25年3月31日現在)

行政・普通財産の区分	機関名又は施設名等	所在地	前年度末		本年度異動状況						本年度末		備考
			面積(m ²)	価額(円)	増減別	異動日	面積(m ²)	価額(円)	増減理由	登記年月日	面積(m ²)	価額(円)	
行政財産	広留野3期地区 農免農道事業	八頭町	9,053.00	不明	増加	H25.3.6	697.00		錯誤	H	0	0	
					減少	H25.3.6	9,750.00		無償譲渡	H			
計	南大山5期地区 基幹農道整備事業	江府町	1,997.07	不明	増加	H24.9.10	1,819.56	112,539	用地買収等	H24.9.10	3,816.63	不明	1,456.53m ² 分の増加については錯誤による。
			5,036,101.41	不明	減少	H				H	5,002,812.49	不明	
					増加		64,135.92	4,463,087	用地買収等				
					減少		15,423.50	4,463,087	無償譲渡				
						48,712.42	不明						

- イ 建物 該当なし
- ウ 山林 該当なし
- エ 不動産売却等 該当なし
- オ 財産の交換 該当なし
- カ 動産 該当なし
- キ 物件 該当なし
- ク 無体財産権 該当なし
- ケ 有価証券 該当なし
- コ 出資による権利 該当なし

(2) 金券類の受払状況

該当なし

(3) 基金 該当なし

(4) 債権 (平成25年3月31日現在)

債権の名称	前年度末現在		本年度中				本年度末		備考
	件数	金額	増		減		件数	金額	
			件数	金額	件数	金額			
行政財産使用料	22	137,460	6	32,820	13	77,400	15	92,880	
合計	22	137,460	6	32,820	13	77,400	15	92,880	

20 財産の貸付け及び使用許可調べ

(1) 土地及び建物

ア 土地
イ 建物

該当なし
該当なし

(2) 物品(1品の取得価格が100万円以上のもの)

該当なし

21 借受不動産明細調べ

該当なし

22 職員住宅及び職員駐車場の管理状況調べ

該当なし

23 自動車(二輪を除く)の管理状況調べ

該当なし

24 寄附物件の受納状況調べ

該当なし

25 貸付金等状況調べ

該当なし

26 現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ

該当なし

27 貸付金等状況調べ

該当なし

○ 意見、要望等

(1) 業務に関する意見・要望等

該当なし

(2) 監査委員事務局に対する要望等

該当なし