

平成26年度決算に係る

決算審査調書

平成27年6月

県土整備部 治山砂防課

目 次

7	決算調書(総括表)	1頁	
8	事業別実施状況調べ	2頁	~ 6頁
9	予備費の充用調べ	7頁	
10	繰越関係調べ	7頁	~ 15頁
	(1) 継続費逐次繰越調べ		
	(2) 繰越明許費調べ		
	(3) 事故繰越調べ		

7 決算調書
(総括表)

区分	科目(目)	予算			算現		額		決算額		決算額の内訳		翌年度繰越額C	差引残額A-B-C	備考
		当初予算額	補正予算額	繰越額	繰越額	繰越額	繰越額	繰越額	繰越額	繰越額	繰越額	繰越額			
歳出	治山費	1,039,247,000	282,600,000	(772,787,300)	(772,787,300)	(770,628,515)	(300,000)	(770,628,515)	(770,628,515)	(770,628,515)	(770,328,515)	0	(2,158,785)		
	土木総務費	6,542,000	0	(235,172,774)	(235,172,774)	(232,538,096)	847,387	(232,538,096)	(232,538,096)	(232,538,096)	0	0	5,694,613		
	河川総務費	436,455,000	0	(2,528,593,342)	(2,528,593,342)	(2,524,275,021)	7,849,820	(2,524,275,021)	(2,524,275,021)	(2,524,275,021)	(2,504,023,578)	0	(4,318,321)		
	砂防費	4,048,270,000	566,862,000	(7,143,725,342)	(7,143,725,342)	(5,135,173,114)	512,068,929	(5,135,173,114)	(5,135,173,114)	(5,135,173,114)	(4,623,104,185)	0	532,692,778		
	直轄河川海岸事業費負担金	113,464,000	49,155,000	(218,959,000)	(218,959,000)	(218,958,120)	162,617,531	(218,958,120)	(218,958,120)	(218,958,120)	(218,958,120)	0	1,469		
	治山施設災害復旧費	200,000,000	△161,044,000	(218,959,000)	(218,959,000)	(257,915,000)	297,751,720	(257,915,000)	(257,915,000)	(257,915,000)	(282,223,580)	0	163,280		
	治山施設等災害関連事業費	400,000,000	0	(282,403,871)	(282,403,871)	(282,223,580)	82,403,871	(282,223,580)	(282,223,580)	(282,223,580)	(282,223,580)	0	180,291		
	建設災害復旧費	300,000,000	0	(81,142,313)	(81,142,313)	(80,610,920)	381,142,313	(80,610,920)	(80,610,920)	(80,610,920)	(80,610,920)	0	400,180,291		
	合計	6,543,978,000	737,573,000	(4,119,058,600)	(4,119,058,600)	(4,109,234,252)	20,551,443	(4,109,234,252)	(4,109,234,252)	(4,109,234,252)	(4,088,682,809)	0	(9,824,348)		
	土木費負担金	123,180,000	21,133,000	(53,032,432)	(53,032,432)	(52,389,400)	826,907,455	(52,389,400)	(52,389,400)	(52,389,400)	(52,389,400)	0	(643,032)		
土木使用料	300,000	0	(300,000)	(300,000)	(350,456)	350,456	(350,456)	(350,456)	(350,456)	(350,456)	0	(△50,456)			
行政財産使用料	0	0	(0)	(0)	(1,950)	1,950	(1,950)	(1,950)	(1,950)	(1,950)	0	(△1,950)			
土木手数料	1,329,000	0	(1,329,000)	(1,329,000)	(1,591,000)	1,591,000	(1,591,000)	(1,591,000)	(1,591,000)	(1,591,000)	0	(△262,000)			
災害復旧費国庫負担金	133,400,000	△113,953,000	(146,045,000)	(146,045,000)	(146,045,000)	146,045,000	(146,045,000)	(146,045,000)	(146,045,000)	(146,045,000)	0	0			
農林水産業費国庫補助金	382,350,000	132,872,000	(391,377,413)	(391,377,413)	(390,615,308)	646,654,585	(390,615,308)	(390,615,308)	(390,615,308)	(390,615,308)	0	882			
土木費国庫補助金	1,236,505,000	235,495,000	(1,075,390,459)	(1,075,390,459)	(1,075,390,459)	1,774,313,631	(1,075,390,459)	(1,075,390,459)	(1,075,390,459)	(1,075,390,459)	0	(35,723,641)			
災害復旧費国庫補助金	466,666,000	0	(188,269,248)	(188,269,248)	(188,149,054)	188,149,054	(188,149,054)	(188,149,054)	(188,149,054)	(188,149,054)	0	(120,194)			
開発指定事業国庫補助金	540,783,000	0	(540,783,000)	(540,783,000)	(575,602,242)	575,602,242	(575,602,242)	(575,602,242)	(575,602,242)	(575,602,242)	0	(△34,819,242)			
地域の元氣・公共投資基金繰入金	181,000,000	△36,804,000	(87,946,616)	(87,946,616)	(87,787,027)	87,787,027	(87,787,027)	(87,787,027)	(87,787,027)	(87,787,027)	0	(159,589)			
繰越金	0	0	(235,997,432)	(235,997,432)	(235,997,432)	235,997,432	(235,997,432)	(235,997,432)	(235,997,432)	(235,997,432)	0	(△22,745,755)			
弁償金	5,000,000	0	(5,000,000)	(5,000,000)	(5,000,000)	5,000,000	(5,000,000)	(5,000,000)	(5,000,000)	(5,000,000)	0	5,000,000			
雑入	0	0	(0)	(0)	(690,120)	690,120	(690,120)	(690,120)	(690,120)	(690,120)	0	(△690,120)			
遡約金	0	0	(0)	(0)	(516)	516	(516)	(516)	(516)	(516)	0	(△516)			
農林水産業債	367,000,000	140,000,000	(332,000,000)	(332,000,000)	(332,000,000)	332,000,000	(332,000,000)	(332,000,000)	(332,000,000)	(332,000,000)	0	37,000,000			
普通土木債	1,951,000,000	231,000,000	(1,374,000,000)	(1,374,000,000)	(1,368,000,000)	2,600,000,000	(1,368,000,000)	(1,368,000,000)	(1,368,000,000)	(1,368,000,000)	0	6,000,000			
災害復旧債	276,000,000	△58,000,000	(235,000,000)	(235,000,000)	(235,000,000)	243,000,000	(235,000,000)	(235,000,000)	(235,000,000)	(235,000,000)	0	19,000,000			
直轄事業債	102,000,000	44,000,000	(146,000,000)	(146,000,000)	(146,000,000)	146,000,000	(146,000,000)	(146,000,000)	(146,000,000)	(146,000,000)	0	210,000,000			
小計	5,766,513,000	595,743,000	(4,119,058,600)	(4,119,058,600)	(4,111,373,680)	4,058,984,280	(4,111,373,680)	(4,111,373,680)	(4,111,373,680)	(52,389,400)	0	(7,684,920)			
一般果費充当	777,465,000	141,830,000	(4,119,058,600)	(4,119,058,600)	(4,109,234,252)	4,056,844,852	(4,109,234,252)	(4,109,234,252)	(4,109,234,252)	(52,389,400)	0	(152,614,329)			
合計	6,543,978,000	737,573,000	(4,119,058,600)	(4,119,058,600)	(4,109,234,252)	8,025,839,451	(4,109,234,252)	(4,109,234,252)	(4,109,234,252)	(129,173,362)	2,507,328,127	(867,442,022)			

(単位:円)

8 事業別実施状況調べ
治山費

(単位:円)

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	差引残額	事業の計画と実績・成果
(主) 治山事業(県土)	(320,434,605)	(319,666,437)	(0)	(768,168)	
(主) 農山漁村地域整備交付金(県土)	(764,684,605)	(638,491,151)	(123,334,527)	(2,858,927)	
(主) 治山事業(H26国経済対策)	(410,043,597)	(409,387,703)	(0)	(655,894)	
(主) 治山事業(H25国経済対策)	(715,234,597)	(594,593,066)	(119,985,637)	(655,894)	
(主) 治山事業(H26国経済対策)	(48,000,000)	(0)	(48,000,000)	(0)	
(主) 治山事業(H25国経済対策)	(29,999,098)	(29,997,975)	(0)	(1,123)	
(主) 農山漁村地域整備交付金(県土)(H26国経済対策)	(29,999,098)	(29,997,975)	(0)	(1,123)	
(主) 農山漁村地域整備交付金(県土)(H26国経済対策)	(215,000,000)	(0)	(146,940,000)	(0)	
補助公務員	(37,471,000)	(37,471,000)	(0)	(0)	補助公務員の実施に必要な事務的経費である。
補助公務員(治山費)(H26国経済対策)	(13,150,000)	(7,797,000)	(1,950,000)	(0)	補助公務員の実施に必要な事務的経費である。
補助公務員(治山費)(H25国経済対策)	(300,000)	(300,000)	(0)	(0)	補助公務員の実施に必要な事務的経費である。
人件費継足	(121,390,000)	(109,863,547)	(0)	(11,526,453)	治山砂防関係職員の人件費である。
治山維持修繕費	(9,310,000)	(8,773,400)	(0)	(536,600)	維持管理上必要な施設修繕を実施することにより、その施設が持っている機能を十分に発揮させ、災害の発生を抑止することを目的とする。14箇所実施した。
治山施設緊急修繕費	(43,780,000)	(29,630,080)	(13,613,320)	(536,600)	年度中途に突発的に発生した小規模な災害に対し、応急的な措置を行い、被害の拡大を防止することを目的とする。3箇所実施し、完了した。
単県斜面崩壊復旧事業	(3,000,000)	(2,898,720)	(0)	(101,280)	国庫補助事業(補助治山、高傾斜地崩壊対策)及び単県急傾斜地崩壊対策事業の対象とならない斜面崩壊地の復旧対策を行う市町村に補助金を交付する。5箇所実施した。
治山事業新規事業化調整費	(2,700,000)	(2,503,000)	(0)	(197,000)	補助事業の事業化及び事業実施に必要な用地関係を明らかにするため、事業化調査及び用地基礎調査を実施し、補助事業の円滑な推進を図ることを目的とする。23箇所実施した。
単県公共事務費	(69,000,000)	(67,730,040)	(0)	(1,269,960)	単県公共事業の実施に必要な事務的経費である。
単県公共事務費	(10,724,000)	(7,972,897)	(0)	(2,751,103)	大規模災害時、林業職員OB等を対象に災害復旧計画の作成等に係る業務協力力を一定期間待て、短期間に集中する業務の分散を図る。平成26年度は実績なし。
緑の防災ヘルパー事業	(772,787,300)	(770,628,515)	(0)	(2,158,785)	
目計(治山費)	(2,094,634,300)	(1,530,444,882)	(467,715,484)	(96,473,934)	

土木総務費

(単位:円)

事業名		予算額	支出済額	翌年度繰越額	差引残額	事業の計画と実績・成果
一般	(主)採石法・砂利採取法施行費	(0) (0) (0) (0) (0) (0)	(847,387)	(0) (0) (0) (0) (0) (0)	(5,694,613)	
	目計(土木総務費)	(6,542,000)	(847,387)	(0) (0) (0) (0) (0) (0)	(5,694,613)	
河川総務費						
	事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	差引残額	事業の計画と実績・成果
	砂防維持修繕費	(232,266,424) (595,105,864)	(229,654,616) (520,322,683)	(0) (71,359,993)	(2,611,808) (3,423,288)	砂防施設等が持っている機能を充分に発揮させ、災害の発生を抑制することを目的とする。雑木伐開、河床掘削、満砂除石及び施設修繕(砂防及び急傾斜)を86箇所実施し、76箇所完了した。
	砂防施設緊急修繕費	(5,000,000)	(353,160)	(0) (0) (0) (0) (0) (0)	(4,646,840)	年度中途に突発的に発生した小規模な災害等に対し、応急的な措置を行い、被害の拡大を防止することを目的とする。融雪出水により護岸が一部崩壊し、梅雨及び出水期に更なる崩壊が懸念されるため、緊急的に崩壊部にブルーシートを、また法尻部に大型土のうを設置した。
	砂防管理費	(2,906,350) (37,015,470)	(2,883,480) (24,022,800)	(0) (12,969,800)	(22,870) (22,870)	砂防指定地等の区域編入に必要な調査を作成し、区域指定を推進することを目的とする。30区域(砂防13 急傾斜17)の調査を作成した。
単県公共	土砂災害警戒情報システム保守管理費	(5,614,000)	(5,221,890)	(0) (0) (0) (0) (0) (0)	(392,110)	鳥取地方気象台との連携による土砂災害警戒情報を発表し、市町村や県民に詳細情報を提供するシステムの維持保守管理を行うことを目的とする。定期点検や動作確認など適切な維持管理を行った。
	智頭町市瀬地すべり対策関連費	(5,532,000)	(4,466,710)	(0) (0) (0) (0) (0) (0)	(1,065,290)	平成16年9月、台風21号により土砂崩落が発生した智頭町市瀬採石場跡地に設置している現地事務所、地すべり観測機器等の維持管理を行った。
	砂防・治山関係施設管理事業	(1,099,440)	(1,099,440)	(0) (0) (0) (0) (0) (0)	(0) (0) (0) (0) (0) (0)	砂防法等に基づく指定地等について、指定範囲の周知のために事業実施時に標識を設置しているが、経年劣化により破損や文字が見えにくくなっており、取り替えが必要。
	単県公共事務費	(5,096,000)	(4,041,564)	(0) (0) (0) (0) (0) (0)	(1,054,436)	施設点検時等で確認された劣化した周知看板標識の取り替えを3箇所実施した。
	(日野)日野川最上流魚道設置事業	(15,000,000)	(14,983,920)	(0) (0) (0) (0) (0) (0)	(16,080)	単県公事業の実施に必要な事務的経費である。
一般	(主)土砂災害防災意識啓発事業	(1,865,000)	(1,658,150)	(0) (0) (0) (0) (0) (0)	(206,850)	「天然点のぼる100名川」に選定されている日野川において、アユ資源の安定化を図り、アユが棲みやすい川づくりを行うため、アユの遡上を阻害している魚道を設置した。
	(新)治山・砂防施設パートナー点検事業	(300,000)	(0) (0) (0) (0) (0) (0)	(0) (0) (0) (0) (0) (0)	(300,000)	地域住民が自ら集落の裏山にある治山・砂防施設とその周辺を点検し、災害を防止する活動に対して必要となる資材の購入に係る経費である。平成26年度は実績なし。
	目計(河川総務費)	(235,172,774) (671,627,774)	(232,538,096) (576,170,317)	(0) (84,329,693)	(2,634,678) (11,127,764)	

砂防費

(単位:円)

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	差引残額	事業の計画と実績・成果
(主)防災・安全交付金(通常砂防事業)	(790,713,407) (2,304,735,367)	(790,713,407) (1,623,361,967)	(0) (681,373,400)	(0) (0)	
(主)防災・安全交付金(火山砂防事業)	(235,474,696) (539,774,696)	(235,474,696) (314,475,799)	(0) (225,298,897)	(0) (0)	
(主)防災・安全交付金(急傾斜地崩壊対策事業)	(310,771,830) (1,139,409,870)	(308,650,859) (699,243,092)	(0) (436,573,071)	(2,120,971) (3,593,707)	
(主)防災・安全交付金(地すべり対策事業)	(10,000,000)	(8,240,400)	(0)	(1,759,600)	
(主)防災・安全交付金(砂防・急傾斜地基礎調査事業)	(1,680,000) (10,680,000)	(1,412,280) (10,410,840)	(0) (0)	(267,720) (269,160)	
(主)防災・安全交付金(情報基盤整備事業)	(87,800,000)	(87,798,600)	(0)	(1,400)	
(主)防災・安全交付金(通常砂防事業)(H26国経済対策)	(182,000,000)	(0)	(182,000,000)	(0)	
(主)防災・安全交付金(急傾斜地崩壊対策事業)(H26国経済対策)	(40,000,000)	(14,510,000)	(25,490,000)	(0)	
(主)防災・安全交付金(砂防・急傾斜地基礎調査事業)(H26国経済対策)	(6,000,000)	(0)	(6,000,000)	(0)	
(主)防災・安全交付金(通常砂防事業)(H25国経済対策)	(585,009,123) (585,009,123)	(585,009,123) (585,009,123)	(0) (0)	(0) (0)	
(主)防災・安全交付金(火山砂防事業)(H25国経済対策)	(56,000,000) (56,000,000)	(55,999,496) (55,999,496)	(0) (0)	(504) (504)	
(主)防災・安全交付金(急傾斜地崩壊対策事業)(H25国経済対策)	(180,870,877) (180,870,877)	(179,410,415) (179,410,415)	(0) (0)	(1,460,462) (1,460,462)	補助公共事業の実施に必要な事務的経費である。
補助事務費	(138,670,000)	(138,670,000)	(0)	(0)	補助公共事業の実施に必要な事務的経費である。
補助事務費(砂防費(H26国経済対策))	(11,000,000)	(8,800,000)	(2,200,000)	(0)	補助公共事業の実施に必要な事務的経費である。
補助事務費(砂防費(H25国経済対策))	(9,174,000) (9,174,000)	(9,174,000) (9,174,000)	(0) (0)	(0) (0)	補助公共事業の実施に必要な事務的経費である。
人件費繰足	(296,220,000)	(265,426,554)	(0)	(30,793,446)	治山砂防関係職員の人件費である。

補助公共

砂防費

(単位:円)

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	差引残額	事業の計画と実績・成果
小規模砂防施設新設費	(277,832,281) (747,332,281)	(277,663,661) (622,485,012)	(0) (124,677,105)	(168,620) (170,164)	補助事業の対象とならない小規模な溪流保全等の砂防設備を整備し、溢水及び深岸浸食を防止することを目的とする。34箇所実施し、10箇所完成した。
単県急傾斜地崩壊対策事業	(78,286,128) (609,286,128)	(78,285,100) (394,247,143)	(0) (215,037,957)	(1,028) (1,028)	補助事業の対象とならない急傾斜地崩壊防止施設を整備し、がけ崩れ災害から人家、公共施設等を保全することを目的とする。22箇所実施し、8箇所完成した。
単県小規模急傾斜地崩壊対策事業	(2,310,000) (48,135,000)	(2,027,984) (25,208,814)	(0) (15,143,520)	(282,016) (7,782,666)	補助事業及び単県事業により実施できない箇所(保全家5戸未満)について、県が補助金を交付することで市町村事業として急傾斜地崩壊防止事業を実施し、県民の人命及び財産の保護を図ることを目的として市町村に補助金を交付する。4箇所実施し、1箇所完成した。
単県公共事務費	(29,775,000)	(29,427,979)	(0) (0)	(0) (347,021)	単県公共事業の実施に必要な事務的経費である。
砂防事業新規事業化調整費	(0) (60,500,000)	(0) (58,905,360)	(0) (0)	(0) (1,594,640)	補助事業の事業化及び用地問題による事業の長期化を防ぐため、事業化調査を実施し、補助事業の円滑な実施を図ることを目的とする。12箇所実施した。
(新)土砂災害防止緊急調査・推進事業	(0) (38,582,000)	(0) (1,374,840)	(0) (36,870,000)	(0) (337,160)	広島土砂災害の原因のひとつと指摘されるマサキ等の崩れやすい地質をもつ危険箇所(ランクI)1,229箇所について、緊急点検調査を行い、危険度を確認するとともに、住民の防災意識向上促進を図るもの。
(主)土砂災害防止推進事業	(1,304,000)	(1,011,680)	(0) (0)	(0) (292,320)	
レッド区域内住宅建替等補助事業	(0) (5,000,000)	(0) (854,000)	(0) (0)	(0) (4,146,000)	レッド区域に居住する方の定住を支援することを目的として交付する。平成26年度は5件を想定し、2件の申請があった。
急傾斜地崩壊対策事業における個人負担低減補助事業及び利子補給事業	(471,000) (6,467,000)	(454,000) (1,128,000)	(0) (4,619,000)	(17,000) (720,000)	急傾斜地崩壊対策事業における個人負担金を低減し、さらに計画的な支払いを可能にすることで事業の促進を図り、住民の安心・安全を向上させるを目的とし、市町村に補助金を交付する。平成26年度は急傾斜地崩壊対策事業費補助金にあっては7件実施したが、急傾斜地崩壊対策資金利子補給金にあっては実績がなかった。
目計(砂防費)	(2,528,593,342) (7,143,725,342)	(2,524,275,021) (5,135,173,114)	(0) (1,955,282,950)	(4,318,321) (53,269,278)	

直轄河川海岸事業費負担金

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	差引残額	事業の計画と実績・成果
直轄負担	(0) (162,619,000)	(0) (162,617,531)	(0) (0)	(0) (1,469)	直轄砂防事業に係る負担金を支払った。
目計(直轄河川海岸事業費負担金)	(0) (162,619,000)	(0) (162,617,531)	(0) (0)	(0) (1,469)	

治山施設災害復旧費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	差引残額	事業の計画と実績・成果
補助 公共 治山施設災害復旧事業	(218,959,000) (257,915,000)	(218,958,120) (257,751,720)	(0) (0)	(880) (163,280)	平成25年10月の台風26号の強風・波浪により前浜が侵食され、越波により土砂が吸い出され、防潮護岸、消波根固が沈下したことから復旧工事に着手した。1箇所実施し、完了した。
目計(治山施設災害復旧費)	(218,959,000) (257,915,000)	(218,958,120) (257,751,720)	(0) (0)	(880) (163,280)	

治山施設等災害関連事業費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	差引残額	事業の計画と実績・成果
補助 公共 災害関連緊急治山事業	(282,403,871) (482,403,871)	(282,223,580) (282,223,580)	(0) (0)	(180,291) (200,180,291)	平成25年7月の豪雨により山腹崩壊及び渓岸浸食が発生し、崩土が下方まで流出した。また、今後の降雨等により土砂流出の危険性が高いことから、再度災害防止を行った。14箇所実施し、完了した。
災害関連緊急地すべり事業	(0) (200,000,000)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (200,000,000)	事業の対象となる災害が発生しなかった。
目計(治山施設等災害関連事業費)	(282,403,871) (682,403,871)	(282,223,580) (282,223,580)	(0) (0)	(180,291) (400,180,291)	

建設災害復旧費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	差引残額	事業の計画と実績・成果
補助 公共 災害関連緊急砂防事業	(0) (300,000,000)	(0) (0)	(0) (0)	(0) (300,000,000)	事業の対象となる災害が発生しなかった。
単 県 公共 砂防単独災害復旧事業	(81,142,313) (81,142,313)	(80,610,920) (80,610,920)	(0) (0)	(531,393) (531,393)	H23年9月に発生した台風12号豪雨により、佐陀川上流域から多量の土砂が流出したが、砂防堰堤により土砂を捕捉し、下流域の人家及び施設を保全した。砂防堰堤としての土石流捕捉機能を確保するため、満砂除石(V=13,300m ³)及び管理用道路の整備(L=300m)を実施した。
目計(建設災害復旧費)	(81,142,313) (381,142,313)	(80,610,920) (80,610,920)	(0) (0)	(531,393) (300,531,393)	なお、撤去した土砂は、他の公共工事へ流用しコスト縮減を図った。
合 計	(4,119,058,600) (11,400,609,600)	(4,109,234,252) (8,025,839,451)	(0) (2,507,328,127)	(9,824,348) (867,442,022)	

(単位:円)

9 予備費の充用調べ

該当なし

10 繰越関係調べ

(1) 継続費逐次繰越調べ

該当なし

(2) 繰越明許費調べ

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				繰越理由	
				既収入特定財源		未収入特定財源			一般財源
				起債	国庫補助金	負担金	その他		
治山費	目計	621,159,364	467,715,484	1,000,000	224,221,187	0	0	36,494,297	
	治山事業(県土)	219,744,912	123,334,527	1,000,000	64,848,959	0	0	6,485,568	
	長柄地区	21,754,384	9,949,194		4,974,597		0	4,974,597	墓石の移転について、地元地権者との調整に不測の日数を要したため。(約70日)
	野井倉地区	24,000,000	12,956,476		7,126,062		0	5,830,414	電柱移設について、中国電力との調整に不測の日数を要したため。(約70日)
	赤松地区	25,250,000	18,271,040		10,048,572		0	8,222,468	前年度工事の工事中道路ルートについて、地元地権者との調整に不測の日数を要したため。(約180日)
	根雨地区	16,000,000	16,000,000		8,000,000		0	8,000,000	工事中道路に近接する家屋の工損調査について、新たに実施する必要があるため、その実施に不測の日数を要したため(約150日)
	上萩山地区	23,000,000	20,003,000		10,001,500		0	10,001,500	既存作業道の利用時期について、地元地権者との調整に不測の日数を要したため。(約170日)
	久連地区	45,023,240	13,738,445		6,869,223		0	6,869,222	たたら場跡地について、発掘調査が必要となり、その実施に不測の日数を要したため(約60日)
	俣野地区	32,000,000	28,962,604		14,829,433		0	12,133,171	水路工について、新たに実施する必要があるため、その計画策定に不測の日数を要したため(約190日)
	吉原地区	32,717,288	5,453,768		2,999,572		0	2,454,196	湧水処理対策工について、新たに実施する必要があるため、その実施に不測の日数を要したため。(約240日)
	農山漁村地域整備交付金	167,720,132	119,985,637		60,802,228		0	7,183,409	
	太田地区	22,014,720	5,780,840		2,890,420		0	2,890,420	工事箇所付近に近接する家屋の工損調査について、新たに実施する必要があるため、その実施に不測の日数を要したため。(約80日)
	酒津地区	10,793,520	5,030,800		2,515,400		0	2,515,400	融雪により拡大崩壊した山腹工について、追加設計・施工に不測の日数を要したため。(約70日)
	大木屋地区	26,180,808	14,260,000		7,130,000		0	7,130,000	前年度工事について、構造変更検討に不測の日数を要したため。(約70日)
	上中谷地区	25,037,451	22,402,586		11,201,293		0	11,201,293	立木補償について、地元地権者との調整に不測の日数を要したため。(約160日)

(単位:円)

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				繰越理由	
				既収入特定財源 起債	未収入特定財源				一般財源
					国庫補助金	負担金	その他		
治山費									
	東上地区	31,006,553	27,006,513	13,503,255	0	0	13,503,258 (190日)	立木補償について、地元地権者との調整に不測の日数を要したため。(約190日)	
	本郷地区	21,000,000	17,423,005	8,711,502	0	0	8,711,503 (160日)	用水路の付替について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約160日)	
	神福地区	13,896,080	11,892,680	5,946,340	0	0	5,946,340	資材運搬路の経路について、地元地権者との調整に不測の日数を要したため。(約190日)	
	助澤地区	17,791,000	16,189,213	8,904,018	0	0	7,285,195	近接する道路災害復旧工事について、用地買収に不測の日数を要したため。(約160日)	
	治山事業(県土)(国経済対策)	48,000,000	48,000,000	24,000,000	0	0	24,000,000		
	竹市2地区	48,000,000	48,000,000	24,000,000	0	0	24,000,000	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。	
	農山漁村地域整備交付金(県土)(国経済対策)	146,940,000	146,940,000	74,570,000	0	0	72,000,000	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。	
	佐治地区	11,000,000	11,000,000	5,500,000	0	0	5,500,000	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。	
	岩本2地区	25,940,000	25,940,000	12,970,000	0	0	12,970,000	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。	
	春米地区	22,000,000	22,000,000	12,100,000	0	0	9,900,000	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。	
	吉川地区	29,000,000	29,000,000	14,500,000	0	0	14,500,000	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。	
	三朝地区	35,000,000	35,000,000	17,500,000	0	0	17,500,000	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。	
	東上地区	24,000,000	24,000,000	12,000,000	0	0	12,000,000	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。	
	補助事務費(治山費)(国経済対策)	9,747,000	1,950,000	0	0	0	950,000	補助事務費対象事業の繰越に伴うもの。	
	治山維持修繕費	15,115,320	13,613,320	0	0	0	13,613,320		
	大倉地区	3,599,320	3,124,320	0	0	0	3,124,320	台風豪雨により拡大崩壊した山腹工について、地元調整・追加測量設計に不測の日数を要したため。(約220日)	
	上中谷地区	2,696,000	2,101,000	0	0	0	2,101,000	台風豪雨により拡大崩壊した山腹工について、地元調整・追加測量設計に不測の日数を要したため。(約220日)	
	中菅地区	1,980,000	1,980,000	0	0	0	1,980,000	入札不調があり、工事の受注時期について建設業協会と協議した結果、契約時期が年度末となる見込みであるため。(約150日)	
	上萩山地区	2,790,000	2,790,000	0	0	0	2,790,000	入札不調があり、工事の受注時期について建設業協会と協議した結果、契約時期が年度末となる見込みであるため。(約240日)	

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳					繰越理由
				既収入特定財源 起債	未収入特定財源			一般財源	
					国庫補助金	負担金	その他		
治山費	下坂屋地区	4,050,000	3,618,000			0	0	3,618,000	入札不調があり、工事の受注時期について建設業協会と協議した結果、契約時期が年度末となる見込みであるため。(約190日)
	単県斜面崩壊復旧事業	13,892,000	13,892,000			0	0	7,892,000	
	大井地区	4,500,000	4,500,000			0	0	4,500,000	支持地盤の確認について、想定以上に崩壊土量が多く、復旧工法の検討に不測の日数を要したため。(約90日)
	小江尾地区	3,381,000	3,381,000			0	0	3,381,000	近接する農林災害復旧工事との工事工程の調整について、不測の日数を要したため。(約60日)
	下坂屋地区	6,011,000	6,011,000			0	0	6,011,000	用地境界確定について、地元地権者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	目計	137,977,949	84,329,693	0	0	0	0	84,329,693	
	砂防維持修繕費	113,278,869	71,359,893			0	0	71,359,893	
	吉川川	9,792,360	6,012,360			0	0	6,012,360	工事用道路借地料について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	屋堂羅川	4,345,920	2,607,920			0	0	2,607,920	工事用道路借地料について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	カシナミ川	17,685,769	10,752,614			0	0	10,752,614	工事用道路借地料について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
妙法寺川	14,211,706	9,981,706			0	0	9,981,706	関係機関協議について、町との調整に不測の日数を要したため。(約160日)	
清徳川	2,181,677	1,293,000			0	0	1,293,000	工事用道路借地料について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約70日)	
花原川	16,688,160	10,883,160			0	0	10,883,160	工事用道路借地料について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約70日)	
本谷川	5,662,543	3,341,240			0	0	3,341,240	工事用道路借地料について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約70日)	
精進川	34,268,974	18,987,893			0	0	18,987,893	用地境界確定について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約120日)	
赤崎地区	8,441,760	7,500,000			0	0	7,500,000	施工範囲について、地元との調整に不測の日数を要したことによる。(約50日)	
砂防管理費	24,699,080	12,969,800			0	0	12,969,800		
鳥取管内	5,382,720	2,757,240			0	0	2,757,240	本体設計委託の繰越に伴い、本業務においても年度内完成が困難となったことによる。	
八頭管内	7,032,360	2,702,640			0	0	2,702,640	本体設計委託の繰越に伴い、本業務においても年度内完成が困難となったことによる。	

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳					繰越理由	
				既収入特定財源		未収入特定財源				一般財源
				起債	国庫補助金	負担金	その他	県債		
河川総務費	中部管内	4,370,000	3,366,200	0	0	0	0	3,366,200	本体設計委託の繰越に伴い、本業務においても年度内完成が困難となったことによる。	
	米子管内	7,914,000	4,143,720	0	0	0	0	4,143,720	本体設計委託の繰越に伴い、本業務においても年度内完成が困難となったことによる。	
砂防費	目計	2,842,517,413	1,955,282,950	3,422,993	773,076,828	68,695,025	0	937,000,000	173,088,104	
	防災・安全交付金(通常砂防事業)	1,030,022,578	681,373,400	1,000,000	340,668,298	0	0	304,000,000	35,705,102	
	小畑北谷川	56,048,963	35,361,600		17,680,800	0	0	0	17,680,800	関係機関協議及び支障物件の移転について、不測の日数を要したため。(約60日)
	柿京寺川	33,292,165	21,308,160		10,654,080	0	0	0	10,654,080	支障物件の移転位置について、地元調整に不測の日数を要したため。(約180日)
	見生寺谷川	16,908,480	16,908,480		8,454,240	0	0	0	8,454,240	管理用道路ルート案について、地元調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	竹内谷川	371,520	371,520		185,760	0	0	0	185,760	管理用道路ルート案について、地元調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	不動谷川	6,277,337	2,202,295		1,101,147	0	0	0	1,101,148	用地買収に伴う相統問題について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	赤松川	20,712,517	11,583,462		5,791,731	0	0	0	5,791,731	車庫移転補償の単価について、対象者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	宮の奥川	19,410,300	19,410,300		9,705,150	0	0	0	9,705,150	堰堤位置の検討について、地元調整に不測の日数を要したため。(約120日)
	宮ノ谷川	50,075,573	50,060,320		25,030,160	0	0	0	25,030,160	資材搬入用モノレールの位置について、地元調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	湯谷川	10,944,235	9,319,612		4,659,806	0	0	0	4,659,806	墓地の補償について、地元調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	小目谷川	1,240,000	1,240,000		620,000	0	0	0	620,000	工事用道路の設置について、地元と再度調整することとなったため。(約60日)
下日下部谷川	3,619,283	17,387		8,693	0	0	0	8,694	用地単価について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)	
大目谷川	21,536,000	21,536,000		10,768,000	0	0	0	10,768,000	用地買収について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約120日)	
ツツミ谷川	22,995,200	16,515,200		8,257,600	0	0	0	8,257,600	用地買収について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)	
林ノ谷川	21,800,000	21,800,000		10,900,000	0	0	0	10,900,000	地元管理の支障物件について、地元調整に不測の日数を要したため。(約60日)	
宮谷川	68,697,061	20,964,880		10,482,440	0	0	0	10,482,440	工事用道路の追加対策について、地元調整に不測の日数を要したため。(約60日)	

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				繰越理由		
				既収入特定財源 起債	未収入特定財源				一般財源	
					国庫補助金	負担金	その他			県債
砂防費										
	稗谷川	10,053,560	4,994,620	2,497,310	0	0	2,497,310	代替水源の補償について、地元調整に不測の日数を要したため。(約60日)		
	鷲谷川	49,066,350	31,270,630	15,635,315	0	0	15,635,315	前年度工事中に発生した法面崩落について、対策検討に不測の日数を要したため。(約90日)		
	法ノ谷川	44,308,138	24,911,949	12,455,975	0	0	12,455,974	地権者の行う立木伐採について、施工時期が遅延したため。(約60日)		
	角谷川	10,139,320	10,139,320	5,069,660	0	0	5,069,660	工事に係る町道補修について、地元調整に不測の日数を要したため。(約120日)		
	中代谷川	1,938,600	270,000	135,000	0	0	135,000	工損補償単価について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約45日)		
	深谷川	37,872,000	24,469,611	12,234,806	0	0	12,234,805	関係機関との調整に不測の日数を要したため。(約45日)		
	南ノ谷川	46,692,660	25,998,900	12,959,480	0	0	13,039,420	管理用道路の軟弱な盛土材について、対策検討に不測の日数を要したため。(約45日)		
	勤部川	46,423,920	45,937,920	22,968,960	0	0	22,968,960	工事用道路の借地契約について、地元調整に不測の日数を要したため。(約120日)		
	奥綿屋四	17,000,000	6,998,800	3,499,400	0	0	3,499,400	工事に係る立木伐採について、地元調整に不測の日数を要したため。(約80日)		
	福成四	2,500,000	352,960	176,480	0	0	176,480	工事用道路のルートについて、地元調整に不測の日数を要したため。(約180日)		
	上鴨部一	3,500,000	3,320,720	1,660,360	0	0	1,660,360	用地境界確定について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)		
	武王谷川	5,000,000	950,952	475,476	0	0	475,476	用地補償単価について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)		
	シヨウブ谷川	21,535,200	15,645,200	7,822,600	0	0	7,822,600	調査の立入について、地権者に許可を得るのに不測の日数を要したため。(約45日)		
	なつち谷川	83,580,766	63,671,410	31,835,705	0	0	31,835,705	施工方法の変更について、地元調整に不測の日数を要したため。(約120日)		
	荒田川	14,206,118	457,549	228,775	0	0	228,774	用地買収について、地元調整に不測の日数を要したため。(約90日)		
	北の原谷川	103,813,370	29,449,181	14,724,591	0	0	14,724,590	地下埋設物の処理について、処理方法の検討に不測の日数を要したため。(約60日)		
	竜王谷川	8,147,849	3,342,012	1,692,573	0	0	1,649,439	移転補償について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)		
	狐埜	16,652,520	16,652,520	8,326,260	0	0	8,326,260	堰堤の配置計画について、検討に不測の日数を要したため。(約90日)		
	田ノ原川	67,672,318	63,280,000	31,640,000	0	0	31,640,000	補強盛土材の変更について、調達先の調整に不測の日数を要したため。(約150日)		

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				繰越理由	
				既収入特定財源	未収入特定財源				一般財源
				起債	国庫補助金	負担金	その他		
砂防費	宮ノ谷川	21,525,480	21,525,480	10,762,740	0	0	0	10,762,740	堰堤右岸側袖部の地山が崩落したため、再設計を行う必要が生じた。この再検討に不測の日数を要したため。(約90日)
	水井出川	64,465,775	39,134,450	19,567,225	0	0	0	19,567,225	用地交渉の際、地権者より管理用道路の流末処理について了解が得られず、その対応に不測の日数を要したため。(約60日)
	防災・安全交付金(火山砂防)	295,912,598	225,298,897	123,914,394	0	0	0	10,384,503	
	清水北谷川	51,056,000	15,563,840	8,560,112	0	0	0	7,003,728	付替道路の計画について、地元調整に不測の日数を要したため。(約30日)
	加勢蛇川	26,779,000	22,751,650	12,513,408	0	0	0	10,238,242	堰堤の配置計画について、検討に不測の日数を要したため。(約90日)
	棚谷川	59,165,000	31,987,433	17,593,089	0	0	0	14,394,344	借地予定地について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約30日)
	本宮 ii	30,912,598	28,944,658	15,919,561	0	0	0	13,025,097	立木補償価格について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	西原 iii	33,000,000	31,051,316	17,078,224	0	0	0	13,973,092	用地買収について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	佐陀川	10,000,000	10,000,000	5,500,000	0	0	0	4,500,000	関係機関協議について、環境省との調整に不測の日数を要したため。(約120日)
	宮原谷川	3,000,000	3,000,000	1,650,000	0	0	0	1,350,000	用地買収について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	臼ヶ塔川	70,000,000	70,000,000	38,500,000	0	0	0	31,500,000	工事に伴う騒音・振動・粉塵及び雨水の影響について、地元調整に不測の日数を要したため。(約210日)
	うつし谷川	12,000,000	12,000,000	6,600,000	0	0	0	5,400,000	付替道路のルートについて、現場条件から再検討を行うのに不測の日数を要したため。(約60日)
	防災・安全交付金(急傾斜地崩壊対策事業)	666,891,402	436,573,071	203,386,386	29,800,300	0	0	23,386,385	
	田尻地区	6,191,015	6,191,015	2,785,957	619,101	0	0	2,785,957	用地補償価格について地権者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	谷地区	63,753,836	34,780,621	15,651,279	3,478,062	0	0	15,651,280	工事用道路について、地元調整に不測の日数を要したため。(約50日)
	勝見B地区	87,173,199	57,769,773	25,996,398	5,776,977	0	0	25,996,398	墓地の移転について、地元調整に不測の日数を要したため。(約210日)
	勝見C地区	24,840,000	24,840,000	11,799,000	1,242,000	0	0	11,799,000	進入路新設について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約240日)
	河内地区	20,000,000	20,000,000	9,000,000	2,000,000	0	0	9,000,000	工事用道路設置位置について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約80日)
	駒帰地区	44,213,933	1,412,453	670,915	70,622	0	0	670,916	借地について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳					繰越理由	
				既収入特定財源		未収入特定財源				一般財源
				起債	国庫補助金	負担金	その他			
							県債	県債		
砂防費	大内木下地区	65,199,938	1,533,303		728,319	76,665	0	0	728,319	弱地土質による計画の見直しについて、再検討に不測の日数を要したため。(約50日)
	大江A地区	5,000,000	5,000,000		2,375,000	250,000	0	0	2,375,000	墓地の移転について、地元調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	小別府地区	31,473,200	31,473,200		14,949,770	1,573,660	0	0	14,949,770	用地の相続について、関係者の特定に不測の日数を要したため。(約100日)
	富枝地区	16,256,177	16,256,177		7,315,280	1,625,617	0	0	7,315,280	用地価格について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約130日)
	下門尾地区	17,324,635	17,324,635		7,796,086	1,732,463	0	0	7,796,086	用地価格について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約120日)
	穴囃2地区	15,000,000	10,950,000		5,201,250	547,500	0	0	5,201,250	土質調査について、追加調査に不測の日数を要したため。(約60日)
	下西谷1地区	13,000,000	13,000,000		6,175,000	650,000	0	0	6,175,000	工事用道路の配置計画について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約50日)
	下西谷2地区	12,000,000	12,000,000		5,700,000	600,000	0	0	5,700,000	工事用道路の配置計画について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約50日)
	藤津1地区	25,000,000	18,140,000		8,616,500	907,000	0	0	8,616,500	土質調査について、追加調査に不測の日数を要したため。(約50日)
	藤津2地区	25,000,000	17,880,000		8,493,000	894,000	0	0	8,493,000	土質調査について、追加調査に不測の日数を要したため。(約50日)
	徳本地区	5,500,000	5,500,000		2,612,500	275,000	0	0	2,612,500	用地交渉について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約120日)
	坂本2地区	10,112,435	2,150,940		1,021,697	107,547	0	0	1,021,696	用地交渉について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約120日)
	山田地区	85,000,000	50,844,018		24,150,909	2,542,201	0	0	24,150,908	墓地の移転について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約120日)
	上細見南地区	10,000,000	7,620,000		3,619,500	381,000	0	0	3,619,500	用地境界確定について、地元調整に不測の日数を要したため。(約50日)
	船越地区	5,000,000	3,260,760		1,467,342	326,076	0	0	1,467,342	用地境界確定について、地元調整に不測の日数を要したため。(約50日)
	船越2地区	5,000,000	3,850,000		1,732,500	385,000	0	0	1,732,500	用地境界確定について、地元調整に不測の日数を要したため。(約50日)
	大江第三地区	51,518,320	51,461,462		24,444,194	2,573,074	0	0	24,444,194	工事用車両の通行に伴う騒音・振動・粉塵についての地元調整に不測の日数を要したため。(約60日)
今市A地区	23,334,714	23,334,714		11,083,990	1,166,735	0	0	11,083,989	地権者より山への進入路設置の要望があり、その検討・調整に不測の日数を要したため。(約60日)	

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳					繰越理由		
				既取入特定財源 起債	未収入特定財源			一般財源			
					国庫補助金	負担金	その他	県債		0	
											0
砂防費	防災・安全交付金(通常砂防事業)(国経済対策)	182,000,000	182,000,000	0	0	0	0	91,000,000	0	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。	
	洞谷川支川	62,000,000	62,000,000	0	0	0	0	31,000,000	31,000,000	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。	
	鹿の子谷川	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。	
	二部大谷川	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。	
	防災・安全交付金(急傾斜地崩壊対策事業)(国経済対策)	40,000,000	25,490,000	107,750	1,274,500	0	0	12,107,750	0	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。	
	鹿の子地区	40,000,000	25,490,000	0	1,274,500	0	0	12,107,750	12,107,750	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。	
	防災・安全交付金(砂防事業(砂防・急傾斜基礎調査))(国経済対策)	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	現地調査立入の了解を得るのに不測の日数を要したため。(約45日)	
	県内全域	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	補助事務費対象事業の繰越に伴うもの。	
	補助事務費(砂防費(国経済対策))	11,000,000	2,200,000	200,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	補助事務費対象事業の繰越に伴うもの。
	小規模砂防施設新設費	175,265,404	124,677,105	296,073	0	0	0	0	69,000,000	55,381,032	用地補償価格について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約120日)
	鳴畑川	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	180,000	用地補償価格について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約120日)
	宮原川	21,210,000	8,335,754	0	0	0	0	0	0	8,335,754	工事用道路について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	田住川	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	9,000,000	支障物件について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	大谷川	28,805,139	13,600,954	0	0	0	0	0	0	13,600,954	橋梁の架設に伴う通行規制について、道路利用者との調整に不測の日数を要したため。(約75日)
奥市川	8,499,600	5,629,600	0	0	0	0	0	0	5,629,600	工事用道路について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約60日)	
小江尾川	10,590,000	10,590,000	0	0	0	0	0	0	10,590,000	文化財(オオサンショウウオ)について、教育委員会との調整に不測の日数を要したため。(約60日)	
川平山谷川	9,101,000	4,717,440	0	0	0	0	0	0	4,717,440	文化財について、発掘調査が必要になり、不測の日数を要したため。(約60日)	
俣野川	11,348,280	11,348,280	0	0	0	0	0	0	11,348,280	用地買収について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約70日)	
赤谷川	32,236,117	32,236,117	0	0	0	0	0	0	32,236,117	他の復旧事業及び地元との調整に不測の日数を要したため。(約90日)	

科目	事業名	金額	左の財源内訳					繰越理由
			既収入特定財源 起債	国庫補助金	未収入特定財源		一般財源	
					負担金	その他		
砂防費	またしろう谷川 単県急傾斜地崩壊対策事業	44,295,268		0	0	0	29,038,960	工事に伴い発生する飲み水(井戸水)の補償についての了解を得るために不測の日数を要したため。(約60日)
	岩坪地区	372,183,591		0	37,620,225	0	1,417,732	
	河内地区	79,651,720		0	8,033,168	0	32,132,672	工事用道路について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	谷一木地区	11,000,000		0	2,200,000	0	8,800,000	工事用道路設置位置について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	中島地区	73,991,589		0	12,518,317	0	50,073,272	墓地の移転について、地元調整に不測の日数を要したため。(約210日)
	上峰寺地区	79,212,354		0	5,290,697	0	47,616,275	残土の搬出先の調整について、不測の日数を要したため。(約45日間)
	公文地区	55,096,268		0	96,666	0	870,002	補償価格について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約45日)
	山滝谷地区	46,982,402		0	5,203,310	0	20,813,240	工事用道路について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	単県小規模急傾斜地崩壊 対策事業費	26,249,258		0	4,278,067	0	17,112,271	立木の補償について、折り合いが付かず、交渉に不測の日数を要したため。(約100日)
	東谷地区	20,000,000	819,170	0	0	0	324,350	
	新山3地区	15,200,000		0	0	0	10,728,000	用水路の移設について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約70日)
	土砂災害防止緊急調査・推進事業費	4,800,000		0	0	0	4,415,520	受益者負担金について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	急傾斜地崩壊対策事業に おける個人負担低減補助及 び利子補給事業費	38,244,840		0	0	0	36,870,000	現地調査の立入について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約30日)
	東谷地区	4,997,000		0	0	0	4,619,000	
	新山3地区	3,627,000		0	0	0	3,627,000	用水路の移設について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約70日)
	駒唄地区	900,000		0	0	0	828,000	受益者負担金について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	大内木下地区	181,000		0	0	0	19,000	用水路の移設について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約70日)
	中島地区	87,000		0	0	0	8,000	受益者負担金について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	中島地区	202,000		0	0	0	137,000	用水路の移設について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約70日)
合計		3,601,654,726	4,422,993	997,298,015	68,695,025	0	293,912,094	

(3)事故繰越調べ
該当なし