

令和 2 年度 決算 に 係 る

定 期 監 査

資 料

決 算 審 査

令和 3 年 8 月

県土整備部河川課

目 次

| | | |
|----|--------------------------------------------------|------|
| 1 | 前年度指摘事項等に対する措置等 | 1 頁 |
| | (1) 指摘事項 | |
| | (2) 監査意見 | |
| | (3) 決算審査意見 | |
| 2 | 前年度県議会決算審査特別委員会の指摘事項に対する処理状況 | 1 頁 |
| 3 | 職員の定員、現員調べ | 2 頁 |
| 4 | 役付職員の調べ | 2 頁 |
| 5 | 主な事業に関する調べ | 3 頁 |
| 6 | 決算資料（総括表） | 6 頁 |
| 7 | 事業別実施状況調べ | 8 頁 |
| 8 | 予備費の充用調べ | 15 頁 |
| 9 | 繰越関係調べ | 15 頁 |
| | (1) 継続費逐次繰越調べ | |
| | (2) 繰越明許費調べ | |
| | (3) 事故繰越調べ | |
| 10 | 収入証紙取扱調べ | 24 頁 |
| 11 | 現金の取扱状況 | 24 頁 |
| | (1) 現金取扱状況 | |
| | (2) つり銭の状況 | |
| 12 | 財産に関する調べ | 25 頁 |
| | (1) 公有財産 | |
| | (2) 金券類の保有状況 | |
| | (3) 基金 | |
| | (4) 債権 | |
| 13 | 財産の貸付け及び使用許可調べ | 28 頁 |
| | (1) 土地及び建物 | |
| | (2) 物品（1品の取得価格が100万円以上のもの及び寄附受納時の評価額が100万円以上のもの） | |
| 14 | 借受不動産明細調べ | 28 頁 |
| 15 | 職員駐車場の管理状況調べ | 28 頁 |
| | (1) 管理状況 | |
| | (2) 減免の考え方 | |
| | (3) 使用料の見直し | |
| 16 | 寄附物件の受納状況調べ | 28 頁 |
| 17 | 備品の処分状況調べ | 28 頁 |
| 18 | 現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ | 28 頁 |
| | (1) 亡失、損傷の報告状況 | |
| | (2) 物品確認の実施状況 | |
| 19 | 貸付金等状況調べ | 28 頁 |
| | (1) 総括表 | |
| | (2) 償還状況 | |
| ○ | 意見、要望等 | 29 頁 |

1 前年度指摘事項等に対する措置等

(1) 指摘事項

| 指 摘 事 項 | 措 置 状 況 等 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>雑入(河川法第67条による原因者負担金)について、前年度に比べ未収金の額は減少しているものの、依然として多額の未収金があった。</p> <p>[R2調定額等]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・調 定 額: 936,182,254円 ・収入済額: 6,000円 ・未収金額: 936,176,254円 <p>調定額のうち</p> <ul style="list-style-type: none"> ・智頭町内の土砂崩落(H14.1)に係るもの…… 889,265,046円 ・鳥取市内の河川へのPCB流出に係るもの…… 46,917,208円 | <p>1 原因</p> <p>①千代川(智頭町内)への土砂崩落に係る未収金 残廃土が崩落し、千代川を閉塞させたため、県が河川応急工事を実施したことによるもの</p> <p>②鳥取市内の河川へのPCB流出に係る未収金 勝部川沿いの採石場が崩落し、PCBが河川に流出したため、県が河川内の土砂を撤去したことによるもの</p> <p>2 処理方針</p> <p>①役員個人への債権について、H27から少額ずつ納付されており(H30は未納付)、R元も少額納付。引き続き粘り強く催促していく。</p> <p>②既に事業を中止しており、関連会社も事業停止中。H27年に法人代表者が死亡。R元年度は未納で、今後の回収も困難が予想。引き続き納付督促を試みつつ、不納欠損処分についても検討を進める。</p> <p>3 再発防止策 事業者への法令遵守の徹底を進めていく。</p> |

(2) 監査意見 該当無し

(3) 決算審査意見 該当無し

2 前年度県議会決算審査特別委員会の指摘事項(口頭指摘を含む。)に対する処理状況
該当無し

3 職員の定員、現員調べ

| 区分 \ 種別 | 事務職員 | | 技術職員 | | 現業職員 | | 計 | | 備 考 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | 3.4.1 現在 | 2.4.1 現在 | 3.4.1 現在 | 2.4.1 現在 | 3.4.1 現在 | 2.4.1 現在 | 3.4.1 現在 | 2.4.1 現在 | |
| 定 員 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
| 現 員 | () 4 | () 4 | () 13 | () 13 | () 0 | () 0 | () 17 | () 17 | |
| 過不足(△) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 臨時的 任用職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 会計年度 任用職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

4 役付職員の調べ

(令和3年8月1日現在)

| 職 名 | 氏 名 | 在職期間 | | 備 考 |
|---------|-------|------|---|-----|
| | | 年 | 月 | |
| 課長 | 池田 典男 | 1 | 4 | |
| 課長補佐(事) | 横山 忠勝 | 2 | 4 | |
| 課長補佐(技) | 村尾 修一 | 2 | 4 | |
| 課長補佐(技) | 大坪 亮太 | 0 | 4 | |

5 主な事業に関する調べ

(単位：千円)

| 事業名 | 決算額 | 財源内訳 | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|---------|
| | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |
| 河川の整備 | 7,665,592 | 2,292,531 | 4,969,000 | 0 | 404,061 |
| 将来ビジョン | Ⅲ【守る】鳥取県の豊かな恵み・生活を守り、次代へつなぐ (3)「災害に強い県土」をつくる ②ハード整備に加え、洪水ハザードマップ(災害予測地図・防災地図)の作成・配布や、土砂災害特別警戒区域の調査・指定、土砂災害警戒情報システムの運用・避難訓練を通じた災害時の情報発信・避難体制の整備などのソフト施策を進め、災害への迅速な対応を推進します。 | | | | |
| 令和新時代創生戦略 | — | | | | |
| 政策項目 | 安心新時代づくり ・河床掘削やため池・流木対策・建物ブロック塀耐震化など災害に強い地域づくり | | | | |
| (概要) | | | | | |
| ア 目的及び事業の実施状況 | | | | | |
| (ア)目的 洪水による水害を未然に防止・軽減し、河川環境の保全のためハード・ソフト両面の対策を推進し、もって県民の生命・財産を守る。 | | | | | |
| (イ)事業の実施状況 | | | | | |
| ○河川整備の実施 大路川、塩見川、由良川等の浸水常襲又は水害リスクの高い河川等において、浸水被害を防止(軽減)するための排水機場整備、築堤・護岸整備などを実施している。 (主要な事業箇所) ・大路川(事業費C=554百万円)：排水機場(土木、機械、建築)ほか ・塩見川(事業費C=268百万円)：河道拡幅(地盤改良)ほか ・由良川(事業費C=662百万円)：護岸工 ほか | | | | | |
| ○河川環境の保全創出 湖山池の水質等環境改善を図るため、住民と協力・連携のもと、浚渫や覆砂を実施している。 (主要な事業箇所) ・湖山池(事業費C=150百万円)：浚渫・覆砂・なぎさ護岸 | | | | | |
| ○水防体制の充実・強化 近年、多発するゲリラ豪雨等に備え、地域の水防活動や住民が適切に避難できるよう、降雨や河川水位等の河川防災情報をきめ細かく提供できるよう危機管理型水位計、河川監視カメラ設置などの環境整備やバックウォーター区間の築堤区間において、天端舗装による粘り強い堤防整備を推進している。 (主要な事業箇所) ・避難につなげる水防対策(事業費C=324百万円)：堤防舗装 | | | | | |
| イ 令和2年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点 | | | | | |
| ○水防体制の充実・強化 令和元年東日本台風での被害発生を踏まえ、有識者、関係行政機関を構成員とする「水防対策検討会」(主にハード対策)及び「防災避難対策検討会」(主にソフト対策)により今後取り組むべき課題を取りまとめた。 そのうち、速やかに取組を進め早期に効果を発現させるべき対策として、堤防舗装の実施、堤防点検の強化、水防資材の十分な確保などを実施した。 | | | | | |
| ウ 成果及び効果 | | | | | |
| ○河川整備の実施 整備目標である「近年の床上浸水被害解消や密集市街地における治水安全度の向上」に向けて、大路川の排水機場・堤防整備、由良川(北条川放水路)の護岸整備などを重点的に整備した。令和2年度は大路川(倉田排水機場)の整備完了に伴い、戦後最大洪水である昭和54年10月洪水に対してシミュレーション値で浸水家屋数160戸、浸水面積10.7haの解消を図ることができた。 | | | | | |
| ○河川環境の保全創出 湖山池の環境改善(水質改善)に向け、底生生物の生息環境をつくり水質改善を図るため親水護岸の整備と浅場造成を瀬地区にて実施した。また、底泥からの栄養塩類の溶出を抑制するため覆砂を桂見周辺の湖内で実施し、湖内環境の改善に努めた。 | | | | | |
| ○水防体制の充実・強化 令和2年度には、県内の1級水系、2級水系のすべてのダムで治水協定を締結し、事前放流の本格運用を開始した。 危機管理型水位計の設置(34基(56基⇒90基))、監視カメラの増設(15基(118基⇒133基))、住民の方々の避難、水防団による水防活動が安全・的確に行える環境が一層整った。 「水防対策検討会」の提言を踏まえ、堤防強化対策(堤防舗装、水防体制強化)、バックウォーター対策(樹木伐採、河道掘削)等の取組に着手した。 | | | | | |

エ 課 題

引き続き整備目標に向けたハード整備を着実に実施していくとともに、気候変動に伴い現行計画よりも増大する降雨等に対応するため、流域治水の取り組みを住民及び関係機関とともに推進する。なお、流域治水の取り組みは、今まで以上に地元住民間での合意形成や関係機関同士との連携が必要となることから、着実にそれらを実施していく。

また、既存施設の機能維持・向上を図るために、長寿命化計画に基づく機器更新など、予防保全的な維持管理も引き続き進めていく必要がある。

(単位：千円)

| 事業名 | 決算額 | 財源内訳 | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----|--------|
| | | 国庫支出金 | 起債 | その他 | 一般財源 |
| 海岸の整備 | 736,065 | 163,019 | 475,000 | 0 | 98,046 |
| 将来ビジョン | — | | | | |
| 令和新時代創生戦略 | — | | | | |
| 政策項目 | — | | | | |
| (概要) | | | | | |
| ア 目的及び事業の実施状況 | | | | | |
| (ア) 目的 | | | | | |
| 海岸の侵食及び高潮、津波による水害を未然に防止・軽減するため、ハード・ソフト両面の対策を推進し、もって県民の生命・財産を守る。 | | | | | |
| (イ) 事業の実施状況 | | | | | |
| 岩美海岸などの侵食傾向にある海岸を保全するため、人工リーフやサンドパットの整備を実施するとともに、砂浜の回復のためのサンドリサイクルを実施した。 | | | | | |
| 〈主要な事業箇所〉 | | | | | |
| ・ 岩美海岸(浦富地区) (事業費C=196百万円) : 人工リーフ整備ほか | | | | | |
| ・ サンドリサイクル(全県) (事業費C=171百万円) : サンドリサイクルほか | | | | | |
| ・ 浜崖対策(岩美海岸) (事業費C= 42百万円) : 養浜 | | | | | |
| イ 令和2年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点 | | | | | |
| 学識経験者や関係者を交えて連絡調整会議を行い、防護・利用・環境等の観点から、サンドリサイクル事業の過年度実施内容の状況把握、今後のより効果的な実施方法の検討を行った。 | | | | | |
| ウ 成果及び効果 | | | | | |
| 東部地域では局部的・一時的な侵食は確認されるものの、長期的には人工リーフやサンドリサイクル等の侵食対策により安定傾向にある。 | | | | | |
| 岩美海岸における浜崖対策により、背後地の保護に一定の効果が得られた。 | | | | | |
| エ 課題 | | | | | |
| ○海岸保全 | | | | | |
| 近年の気候変動や爆弾低気圧の襲来による海岸侵食が懸念される中、必要なハード対策並びにサンドリサイクル等について、効果的かつ着実に進める必要がある。 | | | | | |

6 決算資料

一般会計(歳入)

(単位:円)

| 区分 | 科目 | 予 算 | | | 現 額 | | | 調 定 額 A | 収 入 済 額 B | 不 納 欠 損 額 C | 収 入 未 済 額 A-B-C | 備 考 |
|----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------------|-----|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 計 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額 | 計 | | | | | | |
| | 土木費負担金 | 68,016,000 | 69,028,000 | (26,544,886) | (26,544,886) | 26,544,886 | (26,716,544) | (26,716,544) | (0) | (0) | | |
| | 土木使用料 | 269,436,000 | △ 2,111,000 | 0 | 0 | 267,325,000 | 268,071,386 | 266,743,429 | 0 | 1,327,957 | | |
| | 行政財産使用 料 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 11,880 | 11,880 | 0 | (0) | | |
| | 災害復旧費国 庫負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 土木費国庫補 助金 | 1,678,733,000 | 2,223,513,000 | (1,721,083,527) | (1,721,083,527) | 5,623,329,527 | (1,719,234,290) | (1,719,234,290) | 0 | (0) | | |
| | 災害復旧費国 庫補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 開発指定事業 国庫補助金 | 345,934,000 | 167,359,000 | (0) | (0) | 513,293,000 | 513,291,319 | 513,291,319 | 0 | (0) | | |
| | 土木費委託金 | 217,000 | 0 | (0) | (0) | 217,000 | 177,000 | 177,000 | 0 | (0) | | |
| | 財産貸付収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,984 | 27,984 | 0 | (0) | | |
| | 繰越金 | 0 | 0 | (45,599,426) | (45,599,426) | 45,599,426 | (45,599,426) | (45,599,426) | 0 | (0) | | |
| | 延滞金 | 0 | 0 | (0) | (0) | (0) | 9,270 | 0 | 0 | 9,270 | | |
| | 市町村受託事 業収入 | 0 | 6,100,000 | (0) | (0) | 6,100,000 | 5,886,317 | 5,886,317 | 0 | (0) | | |
| | 弁償金 | 150,000 | 0 | (0) | (0) | 150,000 | 0 | 0 | 0 | (0) | | |
| | 雑入 | 10,128,000 | 0 | (0) | (0) | 10,128,000 | 947,586,891 | 11,410,637 | 0 | 936,176,254 | | |
| | 普通土木債 | 4,177,000,000 | 2,886,000,000 | (3,533,000,000) | (3,533,000,000) | 10,596,000,000 | (3,507,000,000) | (3,507,000,000) | 0 | (0) | | |
| | 直轄事業債 | 986,000,000 | 95,000,000 | (0) | (0) | 1,081,000,000 | 1,081,000,000 | 1,081,000,000 | 0 | (0) | | |
| | 合 計 | 7,535,614,000 | 5,444,889,000 | (5,326,227,839) | (5,326,227,839) | 18,306,730,839 | 11,729,620,005 | 10,792,106,524 | 0 | 937,513,481 | | |

一般会計（歳出）

（単位：円）

| 区分 | 科目 | 予 | | | | | 算 | | | 現 | | | 額 | | | 支出済額の内訳 | | 支出済額 (決算額) B | 翌年度 繰越額 C | 差引残額 (不用額) A-B-C | 備考 |
|----|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|------------------------|----|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | 計 A | 繰越額 | 繰越額 | 繰越額 | 繰越額 | 繰越額 | 繰越額 | 繰越額 | 繰越額 | 繰越額 | 繰越額 | 繰越額 | | | | |
| | 土木総務 費 | 0 | 0 | 0 | 8,221,835 | (0) | 8,221,835 | (0) | 8,221,835 | (0) | 8,221,835 | 8,221,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | | |
| | 河川総務 費 | 3,241,784,000 | 870,367,000 | 2,195,218,902 | (46,390,180) | 90,631,080 | (2,241,609,082) | 6,398,000,982 | (2,230,310,053) | 4,444,830,147 | (2,176,730,853) | 2,176,730,853 | 1,872,802,897 | 1,872,802,897 | 1,872,802,897 | 1,872,802,897 | 1,872,802,897 | (11,299,029) | 80,367,938 | | |
| | 河川改良 費 | 3,510,163,000 | 3,824,409,000 | (2,869,654,217) | (△ 46,390,180) | (△ 46,390,180) | (2,823,264,037) | 10,148,310,037 | (2,812,276,469) | 4,817,252,567 | (2,576,471,759) | 2,576,471,759 | 5,268,597,351 | 5,268,597,351 | 5,268,597,351 | 5,268,597,351 | 5,268,597,351 | (10,987,568) | 62,460,119 | | |
| | 海岸保全 費 | 337,499,000 | 477,999,000 | (261,354,720) | 261,354,720 | △ 53,000,000 | 1,023,852,720 | (261,193,360) | 623,281,342 | (255,093,360) | 592,033,648 | 390,732,087 | 390,732,087 | 390,732,087 | 390,732,087 | 390,732,087 | 390,732,087 | (161,360) | 9,839,291 | | |
| | 水防費 | 73,157,000 | 0 | 0 | 0 | (0) | 73,157,000 | (0) | 73,157,000 | (0) | 73,157,000 | 73,157,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 8,178,681 | | |
| | 直轄河川 海岸事業 費負担金 | 987,771,000 | 148,190,000 | 0 | 0 | 0 | 1,135,961,000 | (0) | 1,135,961,000 | (0) | 1,135,961,000 | 1,135,961,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | 878 | | |
| | 合計 | 8,150,374,000 | 5,320,965,000 | (5,326,227,839) | 5,326,227,839 | △ 10,063,265 | 18,787,503,574 | (5,326,227,839) | 11,030,524,332 | (5,008,295,972) | 5,008,295,972 | 7,596,132,335 | 7,596,132,335 | 7,596,132,335 | 7,596,132,335 | 7,596,132,335 | 7,596,132,335 | (22,447,957) | 160,846,907 | | |

7 事業別実施状況調べ

(単位：円、%)

| 事業名 | 予算現額 | | | | 計 A | 支出済額 (決算額) B | 翌年度 繰越額 C | 差引残額 (不用額) A-B-C | 執行 率 B/A | 事業計画と実 績・成果、不 用額の理由等 |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | | | | | |
| 河川総務費 | | | | | | | | | | |
| (主) 防災・安全 交付金 (情報基 盤整備) | 39,000,000 | 1,000,000 | (38,065,480) 38,065,480 | △ 1,839,700 | (38,065,480) 76,225,780 | (36,585,000) 68,095,500 | | (1,480,480) 4,517,380 | 89% | 主な事業に関する調べの とおり 【現年】総合 的な流木対策 検討事業へ流 用(△ 1,839,700) |
| (主) 防災・安全 交付金 (情報基 盤整備) (国補 正) | 0 | 0 | (50,000,000) 50,000,000 | 0 | (50,000,000) 50,000,000 | (48,385,100) 48,385,100 | | (1,614,900) 1,614,900 | 97% | 主な事業に関する調べの とおり |
| 防災・安全 交付金 (情報基 盤整備 (水位観 測局対 策)) | 70,000,000 | 0 | 0 | 0 | (0) 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 0 | 0% | |
| (主) 樹 木伐採・ 河道掘削 等緊急対 策事業費 | 991,600,000 | 0 | (1,587,083,067) 1,587,083,067 | (52,083,440) 52,083,440 | (1,639,166,507) 2,630,766,507 | (1,639,164,749) 2,281,959,866 | | (1,758) 1,821 | 87% | 主な事業に関する調べの とおり 【明許】防災 安全交付金 (堰堤改良) から流用 (41,523,840)) 【明許】河川 安全・安心対 策推進事業 (予防保全) から流用 (9,063,400)) 【明許】河川 情報基盤整備 緊急対策事業 費から流用 (1,496,200)) |
| (主) 樹 木伐採・ 河道掘削 等緊急対 策事業費 (国補 正) | 0 | 698,000,000 | 0 | 0 | (0) 698,000,000 | 0 | 698,000,000 | 0 | 0% | |
| 補助事務 費(河川 総務費) | 23,541,000 | 8,959,000 | 0 | 0 | (0) 32,500,000 | 32,500,000 | 0 | (0) 0 | 100% | |
| 補助事務 費(河川 総務費) (国補 正) | 0 | 34,900,000 | (2,500,000) 2,500,000 | 0 | (2,500,000) 37,400,000 | (2,500,000) 2,500,000 | | (0) 0 | 7% | |

| 事業名 | 予算現額 | | | | 計 A | 支出済額 (決算額) B | 翌年度 繰越額 C | 差引残額 (不用額) A-B-C | 執行 率 B/A | 事業計画と実 績・成果、不 用額の理由等 |
|-------------------------|-------------|-----------|-----------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | | | | | |
| (主) 河川安全・安心対策推進事業(予防保全) | 831,100,000 | 0 | 326,346,263 | 53,802,940 | 1,211,249,203 | 753,041,265 | 456,768,034 | 1,439,904 | 62% | <p>主な事業に関する調べのとおりに</p> <p>【現年】気高海岸浸食対策事業から流用(53,000,000)</p> <p>【現年】河川安全・安心対策推進事業(改修)から流用(5,000,000)</p> <p>【明許】河川安全・安心対策推進事業(改修)から流用(4,866,340)</p> <p>【明許】樹木伐採・河道掘削等緊急対策事業費へ流用(△9,063,400)</p> |
| (主) 河川維持管理費 | 289,824,000 | 2,775,000 | 29,508,640 | 2,080,981 | 324,188,621 | 305,804,637 | 2,200,800 | 16,183,184 | 94% | <p>主な事業に関する調べのとおりに</p> <p>【現年】河川・堤防診断から流用(2,100,000)</p> <p>【現年】湖山池汽水化対策事業へ流用(△19,019)</p> <p><不用額の理由(現年)>不測の事態や天候に実績が大きく左右されるものであり、それらに対応できるよう備える必要があるため。</p> |
| 河川台帳システム運営費 | 7,711,000 | 0 | 0 | 0 | 7,711,000 | 6,344,800 | 0 | 1,366,200 | 82% | |

| 事業名 | 予算現額 | | | | 計 A | 支出済額 (決算額) B | 翌年度 繰越額 C | 差引残額 (不用額) A-B-C | 執行 率 B/A | 事業計画と実 績・成果、不 用額の理由等 |
|---------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | | | | | |
| (主) 防 災情報シ ステム管 理運営費 | 94,165,000 | 0 | 34,496,000 | △ 766,782 | 127,894,218 | 92,708,515 | 24,604,000 | 10,581,703 | 72% | 主な事業に関する調べのとおり 【現年】河川 海岸管理費から流用 (152,214) 【現年】ダム 管理費へ流用 (△ 918,996) <不用額の理 由(現年)> 本システムは 住民避難及び 水防活動に必 要な雨量、河 川水位等を計 測・公開して いる重要なシ ステムであ る。この管理 運営費は年間 を等してシス テムを保守管 理するもので あり、欠測等 の突発的な事 象に備える必 要があるため。 |
| (主) 海 岸維持管 理費 | 106,580,000 | 0 | 52,191,960 | 15,000,000 | 173,771,960 | 140,578,500 | 32,637,060 | 556,400 | 81% | 主な事業に関する調べのとおり 【現年】河 川・堤防診断 事業から流用 (15,000,000) |
| (主) 河 川・堤防 診断事業 | 59,160,000 | 0 | 25,572,300 | △ 17,100,000 | 67,632,300 | 52,232,800 | 13,875,300 | 1,524,200 | 77% | 主な事業に関する調べのとおり 【現年】河川 維持管理費へ 流用(△ 2,100,000) 【現年】海岸 維持管理費へ 流用(△ 15,000,000) |
| 狐川水質 浄化対策 (汚泥発 生メカニ ズム解 析)事業 | 8,380,000 | 0 | 0 | 0 | 8,380,000 | 7,971,700 | 0 | 408,300 | 95% | |
| (主) ダ ム管理費 | 132,483,000 | 0 | 13,409,920 | 986,613 | 146,879,533 | 132,104,555 | 5,537,183 | 9,237,795 | 90% | 主な事業に関する調べのとおり 【現年】防 災情報シス テム管理運 営費から流 用(918,996) 【現年】単 県公共事務 費から流用 (67,617) |
| 水辺の ネット ワーク再 生事業 | 20,700,000 | 0 | 3,954,600 | 0 | 24,654,600 | 10,580,700 | 13,083,000 | 990,900 | 43% | |

| 事業名 | 予算現額 | | | | 計 A | 支出済額 (決算額) B | 翌年度 繰越額 C | 差引残額 (不用額) A-B-C | 執行 率 B/A | 事業計画と実 績・成果、不 用額の理由等 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | | | | | | |
| 総合的な 流木対策 検討事業 | 36,000,000 | 0 | (11,073,672) 11,073,672 | 1,839,700 | (11,073,672) 48,913,372 | (10,305,300) 48,145,000 | 0 | (768,372) 768,372 | 98% | 【現年】防 災・安全交付 金(情報基盤 整備)から流 用(1,839,700) |
| 避難につ なげる水 防対策事 業(鳥取 方式) | 325,276,000 | 0 | 0 | △ 983,932 | (0) 324,292,068 | 236,256,639 | 84,469,000 | (0) 3,566,429 | 73% | 【現年】単県 公共事務費 (河川総務 費)へ流用 (△ 983,932) |
| ふるさと まちづく り支援事 業 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | (0) 10,000,000 | 9,935,200 | 0 | (0) 64,800 | 99% | |
| 河川情報 基盤整備 緊急対策 事業 | 0 | 0 | (18,500,000) 18,500,000 | (△1,496,200) △ 1,496,200 | (17,003,800) 17,003,800 | (15,461,500) 15,461,500 | 0 | (1,542,300) 1,542,300 | 91% | 【明許】樹木 伐採河道掘削 等緊急対策事 業へ流用(△ 1,496,200) |
| 河川内流 出土砂等 緊急撤去 事業 | 0 | 100,000,000 | 0 | △ 10,759,100 | (0) 89,240,900 | 4,930,100 | 84,310,800 | (0) 0 | 6% | 【現年】治山 砂防課へ所管 換配当(△ 40,000,000) |
| 単県公共 事務費 (河川総 務費) | 34,050,000 | 0 | 0 | △ 2,083,685 | (0) 31,966,315 | 29,951,431 | 0 | (0) 2,014,884 | 94% | 【現年】単県 公共事務費 (河川改良 費)へ流用 (△ 3,000,000) 【現年】避難 につなげる水 防対策事業 (鳥取方式) から流用 (983,932) 【現年】ダム 管理費へ流用 (△67,617) |
| 不法係留 船対策事 業費 | 3,383,000 | 0 | (2,517,000) 2,517,000 | 0 | (2,517,000) 5,900,000 | (1,881,000) 2,483,800 | 0 | (636,000) 3,416,200 | 42% | <不用額の理 由(現年)> 天候が不安定 な冬季を避け て作業する必 要があるう え、現場の状 況に実績が大 きく左右され るものであり 、それらに 対応できるよ う備える必要 があるため。 |
| 河川海岸 管理費 | 2,511,000 | 0 | 0 | △ 152,214 | (0) 2,358,786 | 2,192,640 | 0 | (0) 166,146 | 93% | 【現年】防災 情報システム 管理運営費へ 流用(△ 152,214) |
| 海岸漂着 ごみ等処 理事業 | 39,581,000 | 0 | 0 | 0 | (0) 39,581,000 | 29,634,356 | 0 | (0) 9,946,644 | 75% | |

| 事業名 | 予算現額 | | | | | 支出済額 (決算額) B | 翌年度 繰越額 C | 差引残額 (不用額) A-B-C | 執行 率 B/A | 事業計画と実 績・成果、不 用額の理由等 |
|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | 計 A | | | | | |
| (主) 湖 山池汽水 化対策事 業 | 12,392,000 | 0 | 0 | 19,019 | 12,411,019 | 12,362,469 | 0 | 48,550 | 100% | 主な事業に 関する調べの とおり 【現年】河川 維持管理費か ら流用 (19,019) |
| 人件費継 足(河川 総務費) | 33,615,000 | △ 43,000 | 0 | 0 | 33,572,000 | 24,102,000 | 0 | 9,470,000 | 72% | |
| 職員人件 費 | 70,732,000 | 24,776,000 | 0 | 0 | 95,508,000 | 94,567,074 | 0 | 940,926 | 99% | |
| 目 計 | (0) 3,241,784,000 | (0) 870,367,000 | (2,195,218,902) 2,195,218,902 | (46,390,180) 90,631,080 | (2,241,609,082) 6,398,000,982 | (2,230,310,053) 4,444,830,147 | (0) 1,872,802,897 | (11,299,029) 80,367,938 | | |

(単位：円、%)

| 事業名 | 予算現額 | | | | | 支出済額 (決算額) B | 翌年度 繰越額 C | 差引残額 (不用額) A-B-C | 執行 率 B/A | 事業計画と実 績・成果、不 用額の理由等 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | 計 A | | | | | |
| 河川改良費 | | | | | | | | | | |
| (主) 防 災・安全 交付金 (河川改 修) | 1,744,820,000 | 499,180,000 | (1,088,078,564) 1,088,078,564 | 0 | (1,088,078,564) 3,332,078,564 | (1,088,028,427) 1,966,468,552 | 1,365,558,375 | (50,137) 51,637 | 59% | 主な事業に 関する調べの とおり |
| (主) 防 災・安全 交付金 (河川改 修)(国 補正) | 0 | 1,472,000,000 | (524,830,000) 524,830,000 | 0 | (524,830,000) 1,996,830,000 | (524,828,500) 524,828,500 | 1,472,000,000 | (1,500) 1,500 | 26% | 主な事業に 関する調べの とおり |
| (主) 大 規模特定 河川事業 | 340,000,000 | 416,000,000 | (448,241,565) 448,241,565 | 0 | (448,241,565) 1,204,241,565 | (448,240,864) 766,548,080 | 437,692,784 | (701) 701 | 64% | 主な事業に 関する調べの とおり |
| (主) 大 規模特定 河川事業 (国補 正) | 0 | 158,000,000 | 0 | 0 | (0) 158,000,000 | 0 | 158,000,000 | (0) 0 | 0% | 主な事業に 関する調べの とおり |
| (主) 防 災・安全 交付金 (堰堤改 良) | 500,000,000 | 18,398,000 | (440,236,220) 440,236,220 | (△41,523,840) △ 41,523,840 | (398,712,380) 917,110,380 | (387,874,200) 630,533,300 | 275,738,900 | (10,838,180) 10,838,180 | 69% | 主な事業に 関する調べの とおり 【明許】樹木 伐採・河道掘 削等緊急対策 事業費へ流用 (△ 41,523,840) <不用額の理 由(明許)> 本事業の残額 を他事業へ流 用したことよ る国費率の差 額 |
| (主) 防 災・安全 交付金 (堰堤改 良)(国 補正) | 0 | 1,056,763,000 | 0 | 0 | (0) 1,056,763,000 | 0 | 1,056,763,000 | (0) 0 | 0% | |
| 防災・減 災対策等 強化事業 推進費 (堰堤改 良) | 0 | 60,000,000 | 0 | 0 | (0) 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | (0) 0 | 0% | |
| 防災・安 全交付金 (ダム浸 水想定) (国補 正) | 0 | 0 | (8,157,000) 8,157,000 | 0 | (8,157,000) 8,157,000 | (8,156,500) 8,156,500 | 0 | (500) 500 | 100% | |

| 事業名 | 予算現額 | | | | | 支出済額 (決算額) B | 翌年度 繰越額 C | 差引残額 (不用額) A-B-C | 執行 率 B/A | 事業計画と実 績・成果、不 用額の理由等 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | 計 A | | | | | |
| (主) 社会資本整備総合交付金(広域連携) | 100,000,000 | 50,000,000 | (177,942,521) 177,942,521 | 0 | (177,942,521) 327,942,521 | (177,942,521) 211,460,459 | | (0) 0 | 64% | 主な事業に関する調べのとおりに |
| 補助事務費(河川改良費) | 139,340,000 | 53,211,000 | 0 | 0 | (0) 192,551,000 | 192,551,000 | 0 | (0) 0 | 100% | |
| 補助事務費(河川改良費)(国補正) | 0 | 132,020,000 | (34,430,000) 34,430,000 | 0 | (34,430,000) 166,450,000 | (34,430,000) 34,430,000 | 132,020,000 | (0) 0 | 21% | |
| 人件費継足(河川改良費) | 368,647,000 | △ 97,263,000 | 0 | △ 7,526,000 | (0) 263,858,000 | 214,977,655 | 0 | (0) 48,880,345 | 81% | 技術企画課へ所管換配当(△7,526,000) <不用額の理由(現年)> 実際の人件費が想定よりも少額となったため。 |
| (主) 河川安全・安心対策推進事業(改修) | 268,000,000 | 0 | (122,463,747) 122,463,747 | (△4,866,340) △ 9,866,340 | (117,597,407) 380,597,407 | (117,532,457) 205,095,727 | 175,436,730 | (64,950) 64,950 | 54% | 主な事業に関する調べのとおりに 【現年】河川安全・安心対策推進事業(予防保全)へ流用(△5,000,000) 【明許】河川安全・安心対策推進事業(予防保全)へ流用(4,866,340) |
| 河川調査費 | 43,356,000 | 0 | (25,274,600) 25,274,600 | 0 | (25,274,600) 68,630,600 | (25,243,000) 49,337,500 | 18,905,500 | (31,600) 387,600 | 72% | |
| 単県公共事務費(河川改良費) | 6,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | (0) 9,000,000 | 6,978,977 | 0 | (0) 2,021,023 | 78% | 【現年】単県公共事務費(河川総務費)から流用(3,000,000) |
| (主) 市町村等受託事業(河川) | 0 | 6,100,000 | 0 | 0 | (0) 6,100,000 | 5,886,317 | 0 | (0) 213,683 | 96% | 主な事業に関する調べのとおりに |
| 目計 | (0) 3,510,163,000 | (0) 3,824,409,000 | (2,869,654,217) 2,869,654,217 | (△46,390,180) △ 55,916,180 | (2,823,264,037) 10,148,310,037 | (2,812,276,469) 4,817,252,567 | (0) 5,268,597,351 | (10,987,568) 62,460,119 | | |

(単位:円、%)

| 事業名 | 予算現額 | | | | | 支出済額 (決算額) B | 翌年度 繰越額 C | 差引残額 (不用額) A-B-C | 執行 率 B/A | 事業計画と実 績・成果、不 用額の理由等 |
|-----------------------|-------------|-------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|----------------|----------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | 計 A | | | | | |
| 海岸保全費 | | | | | | | | | | |
| (主) 防災・安全交付金(海岸) | 120,000,000 | 82,000,000 | (116,580,660) 116,580,660 | 0 | (116,580,660) 318,580,660 | (116,579,760) 236,039,100 | 82,540,660 | (900) 900 | 74% | 主な事業に関する調べのとおりに |
| (主) 防災・安全交付金(海岸)(国補正) | 0 | 220,000,000 | (90,000,000) 90,000,000 | 0 | (90,000,000) 310,000,000 | (89,999,800) 89,999,800 | 220,000,000 | (200) 200 | 29% | 主な事業に関する調べのとおりに |
| 補助事務費(海岸保全費) | 6,000,000 | 5,962,000 | 0 | 0 | (0) 11,962,000 | 11,962,000 | 0 | (0) 0 | 100% | |

| 事業名 | 予算現額 | | | | | 支出済額 (決算額) B | 翌年度 繰越額 C | 差引残額 (不用額) A-B-C | 執行 率 B/A | 事業計画と実 績・成果、不 用額の理由等 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | 計 A | | | | | |
| 補助事務 費(海岸 保全費) (国補 正) | 0 | 12,360,000 | (6,100,000) 6,100,000 | 0 | (6,100,000) 18,460,000 | (6,100,000) 6,100,000 | 12,360,000 | (0) 0 | 33% | |
| 人件費継 足(海岸 保全費) | 22,752,000 | △ 5,323,000 | 0 | 0 | (0) 17,429,000 | 8,833,069 | 0 | (0) 8,595,931 | 51% | <不用額の理 由> 実際の人件費 が想定よりも 少額となった ため。 |
| (主) サン ドリサイク ル推進事業 | 145,817,000 | 25,000,000 | (19,508,020) 19,508,020 | 0 | (19,508,020) 190,325,020 | (19,347,760) 178,161,673 | 11,208,187 | (160,260) 955,160 | 94% | 主な事業に関 する調べのと おり |
| 単県公共 事務費 (海岸保 全費) | 900,000 | 0 | 0 | 0 | (0) 900,000 | 900,000 | 0 | (0) 0 | 100% | |
| (主) 美 しい海辺 保全対策 事業 | 42,030,000 | 0 | (29,166,040) 29,166,040 | 0 | (29,166,040) 71,196,040 | (29,166,040) 58,532,100 | 12,376,840 | (0) 287,100 | 82% | 主な事業に関 する調べのと おり |
| 気高海岸 侵食対策 事業 | 0 | 138,000,000 | 0 | △ 53,000,000 | (0) 85,000,000 | 32,753,600 | 52,246,400 | (0) 0 | 39% | 【現年】河川 安全・安心対 策推進事業 (予防保全) へ流用(△ 53,000,000) |
| 目 計 | (0) 337,499,000 | (0) 477,999,000 | (261,354,720) 261,354,720 | (0) △ 53,000,000 | (261,354,720) 1,023,852,720 | (261,193,360) 623,281,342 | (0) 390,732,087 | (161,360) 9,839,291 | | |

(単位：円、%)

| 事業名 | 予算現額 | | | | | 支出済額 (決算額) B | 翌年度 繰越額 C | 差引残額 (不用額) A-B-C | 執行 率 B/A | 事業計画と実 績・成果、不 用額の理由等 |
|-----------|-------------------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|----------------|----------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | 計 A | | | | | |
| 水防費 | | | | | | | | | | |
| 水防対策 費 | 73,157,000 | 0 | 0 | 0 | (0) 73,157,000 | 978,319 | 64,000,000 | (0) 8,178,681 | 1% | |
| 目 計 | (0) 73,157,000 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 73,157,000 | (0) 978,319 | (0) 64,000,000 | (0) 8,178,681 | | |

(単位：円、%)

| 事業名 | 予算現額 | | | | | 支出済額 (決算額) B | 翌年度 繰越額 C | 差引残額 (不用額) A-B-C | 執行 率 B/A | 事業計画と実 績・成果、不 用額の理由等 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------------|----------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | 計 A | | | | | |
| 直轄河川海岸事業負担金 | | | | | | | | | | |
| 直轄河川 海岸事業 負担金 | 987,771,000 | △ 134,770,000 | 0 | 0 | (0) 853,001,000 | 853,000,122 | 0 | (0) 878 | 100% | |
| 直轄河川 海岸事業 負担金 (国経済 対策) | 0 | 282,960,000 | 0 | 0 | (0) 282,960,000 | 282,960,000 | 0 | (0) 0 | 100% | |
| 目 計 | (0) 987,771,000 | (0) 148,190,000 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 1,135,961,000 | (0) 1,135,960,122 | (0) 0 | (0) 878 | | |

(単位：円、%)

| 事業名 | 予算現額 | | | | | 支出済額 (決算額) B | 翌年度 繰越額 C | 差引残額 (不用額) A-B-C | 執行 率 B/A | 事業計画と実 績・成果、不 用額の理由等 |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | 計 A | | | | | |
| 土木総務費 | | | | | | | | | | |
| 県土総務 管理運営 費 | 0 | 0 | 0 | 8,221,835 | (0) 8,221,835 | 8,221,835 | 0 | (0) 0 | 100% | 県土総務課か ら所管替え配 当 (8,221,835) |
| 目 計 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 8,221,835 | (0) 8,221,835 | (0) 8,221,835 | (0) 0 | (0) 0 | | |
| 合 計 | (0) 8,150,374,000 | (0) 5,320,965,000 | (5,326,227,839) 5,326,227,839 | (0) △ 10,063,265 | (5,326,227,839) 18,787,503,574 | (5,303,779,882) 11,030,524,332 | (0) 7,596,132,335 | (22,447,957) 160,846,907 | | |

(注) 上段：繰越額

8 予備費の充用調べ
該当なし

9 繰越関係調べ

(1) 継続費・逓次繰越調べ
該当なし

(2) 繰越明許費調べ

(単位:円)

| 科目 | 事業名 | 金額 | 翌年度繰越額 | 左の財源内訳 | | | | | | 繰越理由 | |
|-----------|--------------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-----|------|------------|-----------------------------------------------------------------|------|
| | | | | 既定財源 | | 未収入特定財源 | | | | | 一般財源 |
| | | | | 起債 | 国庫補助金 | 起債 | 負担金 | 受託収入 | | | |
| 河川 総務費 | 防災・安全交付金 (情報基盤整備) | 40,000,000 | 3,612,900 | 0 | 1,806,450 | 1,000,000 | 0 | 0 | 806,450 | 河川監視カメラの設置について、箇所の選定に不測の日数を要したことのため。(約60日) | |
| | 防災・安全交付金 (水位観測局浸水 対策) | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 0 | 0 | 設計業務の現地調査について、新型コロナウイルス感染症拡大による影響で一時中止が必要となり、不測の日数を要したため。(約60日) | |
| | 樹木伐採・河道掘 削等緊急対策事 業費 | 991,600,000 | 348,804,820 | 525,000 | 100,680,870 | 247,000,000 | 0 | 0 | 598,950 | 工事に伴い発生する建設発生土の処分場への搬入時期について、他事業との調整に不測の日数を要したため。(約90日) | |
| | 樹木伐採・河道掘 削等緊急対策事 業費(国補正) | 698,000,000 | 698,000,000 | 0 | 349,000,000 | 349,000,000 | 0 | 0 | 0 | 国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。 | |
| | 河川・堤防診断事 業 | 59,160,000 | 13,875,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,875,300 | 浸水対策の検討について、関係機関との調整に不測の日数を要したため。(約90日) | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|---------|---|---|---|---|-------------|---|---------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 河川安全・安心対策推進事業(予防保全) | 831,100,000 | 456,768,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403,000,000 | 0 | 0 | 0 | 53,768,034 | 工事の施工に伴う工事用資材等の運搬路の選択について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約60日) |
| 河川維持管理費 | 292,599,000 | 2,200,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200,800 | 工事に伴い発生する建設発生土の処分場への搬入時期について、他事業との調整に不測の日数を要したため。(約90日) |
| 防災情報システム管理運営費 | 94,165,000 | 24,604,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 | 574,000 | テレメータ観測設備の更新について、現地調査の結果、既設水門設備の接続仕様の改修が必要となり、その調整に不測の日数を要したため。(約30日) |
| ダム管理費 | 132,483,000 | 5,537,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404,214 | 0 | 5,132,969 | 取水設備に係る無停電電源装置の新設について、現地調査の結果、既設設備と干渉することが判明し、設置場所の再調整に不測の日数を要したため。(約90日) |
| 海岸維持管理費 | 106,580,000 | 32,637,060 | 637,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 海岸長寿命化計画の策定について、離岸堤等の沖合施設の点検に必要な測量船の確保に不測の日数を要したため。(約30日) |
| 水辺のネットワーク再生事業 | 20,700,000 | 13,083,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000,000 | 0 | 0 | 0 | 83,000 | 仮設道路を設置するにあたり、地元が管理する用水路を、一時的に止める必要があり、用水路を利用する関係者との調整に不測の日数を要したため。(約30日) |
| 避難につなげる水防対策事業(鳥取方式) | 325,276,000 | 84,469,000 | 573,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,000,000 | 0 | 0 | 0 | 7,896,000 | 堤防舗装工事について、入札が不調となり、再度発注のための単価見直し等の発注手続きに不測の日数を要したため。(約60日) |
| 補助事務費(河川総務費)(国補正) | 34,900,000 | 34,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,000,000 | 0 | 0 | 0 | 900,000 | 国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|---------------|---------------|---------|-------------|-------------|---|---|------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------|
| 河川改良費 | 河川内流出土砂等緊急撤去事業 | 100,000,000 | 84,310,800 | 310,800 | 0 | 84,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 災害復旧により行う工事等について、年度内完了が困難なため。(約60日) |
| | 防災・安全交付金事業(河川改修) | 2,244,000,000 | 1,365,558,375 | 0 | 682,779,187 | 659,000,000 | 0 | 0 | 23,779,188 | | | | |
| | 大路川 | | 47,878,126 | | | | | | | | | | 工損補償の建物補修工法について、関係者との調整に不測の日数を要したことによる。(約60日) |
| | 塩見川 | | 88,929,000 | | | | | | | | | | 工損補償の地盤沈下矯正の工法について、関係者との調整に不測の日数を要したことによる。(約150日) |
| | 勝部川 | | 124,305,316 | | | | | | | | | | 築堤盛土による地盤沈下の終息時期が想定よりも遅くなったことにより、堤防天端舗装工事の着手までに不測の日数を要したことによる。(約90日) |
| | 蒲生川 | | 13,686,941 | | | | | | | | | | 排水樋門取付水路の切り替え手順について水利関係者との調整に不測の日数を要したことによる。(約60日) |
| | 浜村川 | | 73,769,612 | | | | | | | | | | 工事用進入路の選択に当たり、地元関係者との調整に不測の日数を要したことによる。(約60日) |
| | 湖山川 | | 23,164,178 | | | | | | | | | | 水管橋橋台工事において、近隣家屋への振動対策の検討に不測の日数を要したことによる。(約60日) |
| | 野坂川 | | 88,146,200 | | | | | | | | | | 湧水の発生に伴う護岸変更設計において、地質調査の追加検討に不測の日数を要したことによる。(約60日) |
| | 八東川 | | 31,649,380 | | | | | | | | | | 他工事からの流用土受入れを行うために必要となる一時仮置き場の確保に不測の日数を要したことによる。(約90日) |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|
| 由良川 | 164,767,439 | | | | | | | | | 工損補償の建物補修工法について、関係者との調整に不測の日数を要したことによる。(約120日) |
| 東郷池 | 62,595,829 | | | | | | | | | 用地取得予定地について、筆界未定地が確認され、その処理に不測の日数を要したことによる。(約60日) |
| 小松谷川 | 162,833,155 | | | | | | | | | 現地に生息する希少動物(魚類)の工事期間中の取扱いについて、関係機関との調整に不測の日数を要したことによる。(約50日) |
| 佐陀川 | 26,656,785 | | | | | | | | | 倉庫の移転に係る移転先の選定について、所有者との調整に不測の日数を要したことによる。(約120日) |
| 絹屋川 | 5,084,300 | | | | | | | | | 工事用車両の通行ルートにおける周辺家屋への振動対策の検討に不測の日数を要したことによる。(約60日) |
| 日野川 | 184,021,700 | | | | | | | | | 建設発生土について、残土処分場での受入れ調整に不測の日数を要したことによる。(約160日) |
| 西大路排水 機場 | 99,672,840 | | | | | | | | | 新型コロナウイルス感染症拡大による影響で工場製作に不測の日数を要し、現地着手が遅延したため、工事の年度内完成が困難となったことによる。(約60日) |
| 橋津川水門 | 44,000,000 | | | | | | | | | 新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、工場製作に不測の日数を要し、現地着手が遅延したため、工事の年度内完成が困難となったことによる。(約60日) |
| 精進川 | 35,284,972 | | | | | | | | | 護岸改修工事が入札不調となり、再入札に向けての工事内容の見直しに不測の日数を要したため。(約60日) |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|-----------|--|--|----------------------------------------------------------------------|
| 朝鍋川 | 31,601,700 | | | | | | | | | 護岸改修工事が入札不調となり、再入札に向けての工事内容の見直しに不測の日数を要したため。(約60日) |
| 加茂川 | 57,510,902 | | | | | | | | | 用地買収について、新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、相手方との交渉時期が定まらず、用地取得に不測の日数を要したため。(約60日) |
| 防災・安全交付金事業(堰堤改良) | 275,738,900 | 518,398,000 | 106,003,484 | 156,000,000 | 10,730,190 | 0 | 3,005,226 | | | |
| 佐治川ダム | 143,539,000 | | | | | | | | | 山間部の雨量観測設備の更新について、進入路となる市道及び林道が豪雨により被災を受け、その復旧に不測の日数を要したため。(約240日) |
| 東郷ダム | 11,802,800 | | | | | | | | | 警報局の増設に係る用地取得予定地について、県外相関係者が複数確認され、境界立会等の調整に不測の日数を要したことによる。(約150日) |
| 賀祥ダム | 26,232,600 | | | | | | | | | 機器の納期について、市場調査の結果、納入までに不測の日数を要することが判明したため。(約60日) |
| 百谷ダム | 25,664,500 | | | | | | | | | ダム放流情報表示設備設計業務が入札不調となり、再入札に向けての設計業務の項目見直しに不足の日数を要したため。(約60日) |
| 朝鍋ダム | 68,500,000 | | | | | | | | | 警報局増設にあたり、無線の周波数を変更する必要となり、その周波数使用状況調査及び関係機関との協議に不測の日数を要したため。(約150日) |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---|-------------|-------------|------------|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 大規模特定河川事業 | 756,000,000 | 437,692,784 | 0 | 218,846,392 | 198,000,000 | 0 | 0 | 20,846,392 | |
| 大路川 | | 333,436,300 | | | | | | | 排水機場設計において、吐出水槽の詳細検討に不測の日数を要したことによる。(約100日) |
| 私都川 | | 18,381,510 | | | | | | | JR橋梁詳細設計(JR西日本受託施行)において、新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、設計業務の遅延が生じ、不測の日数を要したことによる。(約150日) |
| 水貴川 | | 20,765,674 | | | | | | | 建設発生土について、他工事への流用を行うために必要となる一時仮置き場の調整に不測の日数を要したことによる。(約160日) |
| 塩見川 | | 37,109,300 | | | | | | | 借地返還に係る圃場復旧において、関係者との調整に不測の日数を要したことによる。(約90日) |
| 砂田川 | | 28,000,000 | | | | | | | JR橋梁架け替えに係る軌道線形計画について、検討に不測の日数を要したことによる。(約90日) |
| 防災・安全交付金(河川改修)(国補正) | 1,472,000,000 | 1,472,000,000 | 0 | 736,000,000 | 736,000,000 | 0 | 0 | 0 | 国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。 |
| 防災・安全交付金(堰堤改良)(国補正) | 1,056,763,000 | 1,056,763,000 | 0 | 388,000,000 | 582,000,000 | 86,759,000 | 0 | 4,000 | 国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。 |
| 大規模特定河川事業(国補正) | 158,000,000 | 158,000,000 | 0 | 79,000,000 | 79,000,000 | 0 | 0 | 0 | 国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|-------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダム管理用処理設備改修にあたり、通信会社の通信網を借用する必要があり、新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、その調整に不測の日数が必要となったため。(約80日) | 0 | 0 | 0 | 36,000,000 | 24,000,000 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 護岸構造形式の検討に当たり、地元関係者との協議・調整に不測の日数を要したことによる。(約90日) | 2,065,135 | 0 | 0 | 62,000,000 | 52,416,927 | 0 | 116,482,062 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河川安全・安心対策推進事業(改修) | 436,730 | 0 | 0 | 175,000,000 | 0 | 0 | 175,436,730 | 268,000,000 | 268,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇戸川 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 千代川(樟原) | | | | | | | 17,716,044 | | | | | | | | | | | | | |
| 千代川(市瀬) | | | | | | | 40,989,029 | | | | | | | | | | | | | |
| 千代川(尾見) | | | | | | | 840,971 | | | | | | | | | | | | | |
| 私都川 | | | | | | | 3,282,758 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|---|---|-------------|---|---|--------|---|----------------------------------------------------------------------|
| 野上川 | 22,364,700 | | | | | | | | | 岩掘削の際に生じる騒音及び振動について、対策の必要があり検討に不測の日数を要したことによる。(約45日) |
| 東長田川 | 4,382,200 | | | | | | | | | 用地測量業務において、新型コロナウイルス感染症拡大による影響で境界立会の日程調整に不測の日数を要したことによる。(約90日) |
| 板井原川 | 29,826,300 | | | | | | | | | 地元関係者との調整により、仮設計画の見直しの必要が生じたため、不測の日数を要したことによる。(約40日) |
| 河内川 | 3,509,200 | | | | | | | | | 堤防機能強化対策の検討に係る浸透流解析の実施にあたり、設定条件となる計画高水位の検討及び設定に不測の日数を要したことによる。(約60日) |
| 北条川 | 3,000,000 | | | | | | | | | 浸水実績確認や避難対策の検討をするにあたり、関係機関(国交省、倉吉市及び北栄町)との調整に不測の日数を要したため。(約90日) |
| 由良川 | 4,396,300 | | | | | | | | | 観測地点において河床掘削工事が行われることになったことから、業務着手までに不測の日数を要したため。(約270日) |
| 湖山川 | 8,000,000 | | | | | | | | | 次期河川整備計画の策定に当たり、事前の地元関係者との協議・調整に不測の日数を要したことによる。(約90日) |
| 補助事務費(河川改良費)(国補正) | 132,020,000 | 132,020,000 | 0 | 0 | 132,000,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|----------------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|------------|---|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 海岸 保全費 | サンドリサイクル 推進事業 | 170,817,000 | 11,208,187 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,208,187 | 砂浜の養浜箇所と工事用車 両の通行に関して地元交渉・ 調整に不測の日数を要した ことによる。(約80日) |
| | 美しい海辺保全対 策事業(瑞風・ジ オパーク) | 42,030,000 | 12,376,840 | 277,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 99,840 | 砂浜の養浜箇所と施工方法 等について、漁協との調整に 不測の日数を要したことによ る。(約60日) |
| | 防災・安全交付金 (海岸)(国補正) | 220,000,000 | 220,000,000 | 0 | 110,000,000 | 0 | 110,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国補正により行う工事等に ついて、年度内完了が困難 なため。 |
| | 防災・安全交付金 事業(海岸) | 202,000,000 | 82,540,660 | 0 | 41,270,330 | 0 | 37,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,270,330 | |
| | 岩美海岸 (陸上地区) | | 10,458,560 | | | | | | | | | 地元調整により工事用道路 計画の見直しが必要となっ たため、調整に不測の日数 を要し、工事の年度内完了 が困難となった。(約60日) |
| | 岩美海岸 | | 72,082,100 | | | | | | | | | ブロック製作ヤードとして想 定していた用地について、管 理者との協議の結果、利用 期間の調整が必要となり、不 測の日数を要したため。(約 90日間) |
| | 気高海岸侵食対 策事業 | 138,000,000 | 52,246,400 | 246,400 | 0 | 0 | 52,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 波除堤の整備による周辺へ の砂の動きへの影響につい て、追加の検討に不測の日 数を要したことによる。(約1 20日) |
| | 補助事務費(海岸 保全費)(国補正) | 12,360,000 | 12,360,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 360,000 | 国補正により行う工事等に ついて、年度内完了が困難 なため。 |
| 水防費 | 水防対策費 | 73,157,000 | 64,000,000 | 0 | 0 | 0 | 64,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 排水ポンプ車購入にあたり、 入札が不調となり年度内の 完了が困難となったため。 (約50日) |
| | 合 計 | 11,513,464,000 | 7,566,467,735 | 3,109,260 | 2,924,803,640 | 97,893,404 | 4,492,310,800 | 48,350,631 | 0 | 0 | 48,350,631 | |

(3) 事故繰越調べ

該当なし

10 収入証紙取扱調べ

有 無

11 現金の取扱状況

- (1) 現金の取扱状況 該当なし
- (2) つり銭の状況 該当なし

12 財産に関する調べ
(1)公有財産
ア 土地

(令和3年3月31日現在)

| 行政・普通財産の区分 | 施設名等 | 所在地 | 前年度末 | | 本年度異動状況 | | 本年度末 | | 備考 | |
|------------|-------------|------------|---------------------|----------|---------|---------------------|-------|-----------|---------|---------------------|
| | | | 面積(m ²) | 価額(円) | 異動日 | 面積(m ²) | 価額(円) | 増減理由 | | 面積(m ²) |
| 行政財産 | 河川管理用通路 | 鳥取市湖山町 | 7,848.01 | 不明 | R | | | 7848.01 | 不明 | |
| | 湖山池水質浄化関連用地 | 鳥取市湖山町南5丁目 | 6,685.13 | 不明 | R | | | 6685.13 | 不明 | |
| | 計 | | 14,533.14 | 0 | | 0.00 | | 14533.14 | 0 | |
| | 普通財産 | (元)羽合ひかり園 | 湯梨浜町大字光吉 | 2,973.00 | 不明 | R | | | 2973.00 | 不明 |
| 計 | | | 2,973.00 | 0 | | 0.00 | | 2973.00 | 0 | |
| 合計 | | | 17,506.14 | 0 | | 0.00 | | 17,506.14 | 0 | |

イ 建物

(令和3年3月31日現在)

| 行政・普通財産の区分 | 施設名等 | 所在地 | 前年度末 | | 本年度異動状況 | | 本年度末 | | 備考 | | |
|------------|---------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------|--------|-------------|---------------------|-------|
| | | | 面積(m ²) | 価額(円) | 異動日 | 面積(m ²) | 価額(円) | 増減理由 | | 面積(m ²) | 価額(円) |
| 行政財産 | 佐治川ダム管理事務所 | 鳥取市佐治町尾際 | 382.04 | 82,282,782 | R | | | 382.04 | 82,282,782 | | |
| | 賀祥ダム管理事務所 | 西伯郡南部町下中谷 | 494.07 | 106,400,000 | R | | | 494.07 | 106,400,000 | | |
| | 塩見川排水ポンプ車庫 | 鳥取市福部町中 | 95.20 | 11,653,320 | R | | | 95.20 | 11,653,320 | | |
| | 東郷ダム管理事務所 | 東伯郡湯梨浜町別所 | 285.00 | 74,672,850 | R | | | 285.00 | 74,672,850 | | |
| | 朝鍋ダム管理事務所 | 西伯郡南部町鶴田 | 235.08 | 50,925,000 | R | | | 235.08 | 50,925,000 | | |
| | 救急内水排水ポンプ格納基地 | 鳥取市伏野 | 335.88 | 89,767,590 | R | | | 335.88 | 89,767,590 | | |
| | 計 | | | 1,827.27 | 415,701,542 | | 0 | | 1,827.27 | 415,701,542 | |
| | 合計 | | | 1,827.27 | 415,701,542 | | 0 | | 1,827.27 | 415,701,542 | |

ウ 山林
エ 不動産売却
オ 財産の交換
カ 不動産(船舶、浮標、浮棧橋、浮ドック、航空機)
キ 建物権
ク 無体財産権(特許権、著作権、商標権、実用新案件等)
ケ 有価証券

} 該当無し

コ 出資による権利

(令和3年3月31日現在)

| 区 分 | 前年度末 (数量、金額) | 本 年 度 中 | | 本年度末 (数量、金額) | 法 人 名 | 備 考 |
|-----|-----------------|---------|--------|-----------------|-----------------------------|-----|
| | | 増 | 減 | | | |
| 出損金 | 円 2,600,000 | 円 0 | 円 0 | 円 2,600,000 | 一般財団法人 ダム技術センター | |
| 〃 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 一般財団法人 河川情報センター | |
| 〃 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 公益財団法人 リバーフロント整備 センター | |
| 合 計 | 15,100,000 | 0 | 0 | 15,100,000 | | |

(2)金券類の保有状況

ア 金券の保有状況

有 ・ 無

イ タクシーチケットの保有状況

(令和3年3月31日現在)

| 前年度末未使用枚数 | 本 年 度 中 | | 本年度末 | 備 考 |
|-----------|---------|----------|---------|-----|
| | 購入枚数 | 使用枚数及び金額 | | |
| 枚 44 | 枚 0 | 枚 0 | 枚 44 | |
| | | 円 | | |

(3)基 金 該当なし

(4) 債権

(令和3年3月31日現在)

| 債権の名称 | 前年度末現在高 | | 本年度中 | | | | 本年度末現在高 | | 備考 |
|----------|------------|-----|---------------|-----|------------|----|---------------|-----|----|
| | 金額 円 | 件数 | 増 | | 減 | | 金額 円 | 件数 | |
| | | | 金額 円 | 件数 | 金額 円 | 件数 | | | |
| 流水占用料 | 61,139,818 | 3 | 3,670,371,559 | 31 | 13,144,458 | 1 | 3,718,366,919 | 33 | |
| 河川等占用料 | 13,814,464 | 696 | 2,171,080 | 116 | 2,890,950 | 93 | 13,094,594 | 719 | |
| 海岸占用料 | 8,076 | 4 | 1,372 | 1 | 3,436 | 2 | 6,012 | 3 | |
| 行政財産使用料 | 6,920 | 1 | 19,840 | 2 | 6,920 | 1 | 19,840 | 2 | |
| 国有財産等使用料 | 2,058 | 1 | 0 | 0 | 686 | 0 | 1,372 | 1 | |
| 合計 | 74,971,336 | 705 | 3,672,563,851 | 150 | 16,046,450 | 97 | 3,731,488,737 | 758 | |

13 財産の貸付け及び使用許可調べ
 (1) 土地及び建物
 了 土地

| 行政・普通財産の区分 | 貸付目的 | 所在地 | 数量又は面積 | 貸付(使用許可)年月日 | 当初貸付(使用許可)年月日 | 貸付(使用許可)期間 | 貸付(使用)料(円) | | 貸付(使用許可)先住所氏名 | 備考 |
|------------|----------|----------------------|--------------|-------------|---------------|---------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | 単価 | 本年度の貸付(使用)料 | | |
| 行政財産 | 電機通信線路設備 | 鳥取市湖山町南5丁目704 | 電柱1本 支柱1本 | R2.3.2 | H22.4.1 | R2.4.1~ R7.3.31 | 月額・年額 3,460 | 3,460 | 鳥取市湯所町2-258 西日本電信電話株式会社 鳥取支店長 | 文書ID 19-00281025 |
| | 電機通信線路設備 | 鳥取市湖山町南5丁目704 | 電柱1本 | R2.3.2 | R1.6.26 | R2.4.1~ R7.3.31 | 月額・年額 1,500 | 1,500 | 鳥取市新品治町1-6 中国電力株式会社鳥取営業 所長 | 文書ID 19-00256148 |
| | 電機通信線路設備 | 鳥取市湖山町南5丁目714-5ほか2箇所 | 電柱3本 支線1本 | R3.3.25 | H23.4.1 | R3.4.1~ R8.3.31 | 月額・年額 6,920 | 6,920 | 鳥取市新品治町1-6 中国電力ネットワーク株式会社 | 文書ID 20-00273441 |
| | 電機通信線路設備 | 鳥取市伏野1545-6 | 本柱1本 支柱1本 | H30.2.6 | H25.3.4 | H30.4.1~ R5.3.31 | 月額・年額 686 | 686 | 鳥取市湯所町2-258 西日本電信電話株式会社 鳥取支店長 | 文書ID 17-00249071 |
| 計 | | | | | | | | 12,566 | | |
| 合計 | | | | | | | | 12,566 | | |

イ 建物 該当なし

(2) 物品 該当なし

14 借受不動産明細調べ

15 職員駐車場の管理状況調べ

16 寄附物件の受納状況調べ

17 備品の処分状況調べ

該当なし

18 現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ

(1) 亡失、損傷の報告状況

有・無

(2) 物品確認の実施状況

有・無

19 貸付金等状況調べ 該当なし

- 意見、要望等
- (1) 業務に関する要望等

特になし

| |
|--|
| |
|--|

- (2) 監査委員事務局に対する意見・要望等

特になし

| |
|--|
| |
|--|