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桑原工区 澄水工区

完成　L=5,438m

八葉寺東工区

完成　L=2,642m
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Ｈ２０末　　進捗状況
延長 進捗率

ｍ ％
全体計画延長 14,450 ─
土工延長 11,670 80.8%
完成延長 11,271 78.0%

桑原河内線

森林基幹道　桑原河内線　施工状況及び概要
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残　L=684m
(土工残L=432m)

完成　L=1,345m

小畑工区

完成　L=370m
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(土工残 L=2,060m)

完成　L=422m
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写真Ａ：森林基幹道桑原河内線起点
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写真Ｂ：林道工事施工後１０年後の状況

Ｂ

写真Ｃ：森林基幹道桑原河内線終点
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写真Ｄ：林道工事施工後８年後の状況

写真Ｅ：景観評価対象地
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