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江府三次道路（江府道路）について

江府道路の計画概要

■計画区間： 江府町佐川〜江府町武庫

■事業期間： 平成１７年〜令和１２年

■総事業費： １９２億円

■道路規格： 第３種第２級

■設計速度： ６０ｋｍ/ｈ

■事業規模： 延⻑４.１km、全幅員９.５m
車道幅員６.５m（２車線）



江府道路の整備内容
事業延⻑の⼤部分（80％以上）がトンネルと橋梁の構造物

構造物 名称 延⻑ 備考
トンネル２基 久連トンネル 施工中 ２，６０９ｍ

宮ノ谷トンネル H31完 ４１６ｍ
橋梁 ３橋 久連⼤橋 H28完 １２９ｍ

宮ノ谷橋 H30完 ２８ｍ
洲河崎⼤橋 H29完 １１５ｍ

合計 ３，２９７ｍ （全体４，０６５ｍ）



標準断面図



久連トンネル工事 進捗状況（R5.8月末時点）

久連トンネルL=2,609m

縦断勾配：0.773％〜3.00％

掘進方向

R４年４⽉掘削開始〜R５年８⽉末時点の掘削進捗
約３５％（約900ｍ／2,609m）





事業期間の変更（延伸）

久連トンネル本体掘削工事の進捗状況等をふまえ、事業期間を以下のとおり変更する。

事業期間 平成17年度 ～ 令和９年度 → 令和12年度 （３カ年延伸）

当初工程
今回見直し工程

（主な延伸理由）
・久連トンネル本体工事着手の遅れ（県内の他の高規格道路整備のピークが影響）
・久連トンネル本体工事着手後の掘削にあたり想定より脆弱な地層及び多量湧水の影響から、
支保パターン変更や補助工法の追加等により日掘進量の低下

Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12

久連トンネル本体
（掘削、覆工コンクリート）

久連トンネル本体
（舗装、水路）

久連トンネル設備
（電気室、照明、換気設備等）

取付部交差点改良、舗装、安全施設等

工損事後調査、補償



トンネルができるまで



トンネル掘削時の重機・機械について

画像提供：国道181号(江府道路) トンネル工事(久連トンネル) 安藤ハザマ・大豊建設・八幡コーポレーション共同企業体

削孔機械（油圧ホイールジャンボ）ホイールローダ



トンネル掘削時の重機・機械について

ダンプトラック大型ブレーカー

画像提供：国道181号(江府道路) トンネル工事(久連トンネル) 安藤ハザマ・大豊建設・八幡コーポレーション共同企業体


