
①橋梁架設⼯事における
クレーン規格の変更
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８．変更箇所位置図

道の駅「北条公園」

【再評価】国道３１３号道路改築事業（北条倉吉道路（延伸））

北条湯原道路
（一般国道３１３号 北条倉吉道路）

事業延⻑ Ｌ＝４００ｍ
幅員 Ｗ＝６．５（１１．０）ｍ
全体事業費 １１０億円⇒１３０億円
事業期間 Ｈ２９〜Ｒ８

全体事業費増の理由
①施工ヤードの地盤改良の追加
②軟弱地盤対策の工法変更
③地中障害物の出現に伴う対応
④鋼管ソイルセメント杭の補助工法の追加
⑤労務費・資材単価の高騰
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地域⾼規格道路「北条湯原道路」
（北条倉吉道路（延伸））
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