

平成 21 年度 決算 に 係 る

定 期 監 査  
決 算 審 査 調 書

平成 22 年 8 月

県土整備部河川課

目 次

|      |                                  |      |
|------|----------------------------------|------|
| 1    | 前年度指摘事項等に対する措置等                  | 1 頁  |
|      | (1) 指摘事項                         |      |
|      | (2) 監査意見                         |      |
|      | (3) 決算審査意見                       |      |
| 2    | 前年度県議会決算審査特別委員会の指摘事項に対する処理状況     | 1 頁  |
| 3    | 組織及び業務調べ                         | 2 頁  |
| 4    | 職員の定員、現員調べ                       | 2 頁  |
| 5    | 役付職員の調べ                          | 2 頁  |
| 6    | 主な事業に関する調べ                       | 3 頁  |
| 7    | 決算調書（総括表）                        | 6 頁  |
| 8    | 事業別実施状況調べ                        | 7 頁  |
| 9    | 予備費の充用調べ                         | 9 頁  |
| 10   | 繰越関係調べ                           | 10 頁 |
|      | (1) 継続費通次繰越調べ                    |      |
|      | (2) 繰越明許費調べ                      |      |
|      | (3) 事故繰越調べ                       |      |
| 11   | 収入証紙取扱額調べ                        | 14 頁 |
| 12   | 収入事務処理状況調べ                       | 14 頁 |
|      | (1) 分担金及び負担金                     |      |
|      | (2) 使用料                          |      |
|      | (3) 手数料                          |      |
|      | (4) 財産収入                         |      |
|      | (5) 寄付金                          |      |
|      | (6) 諸収入                          |      |
| 13   | 税外収入未済額調べ                        | 16 頁 |
| 14   | 未収金回収促進のための取り組み状況調べ              | 17 頁 |
| 15   | 税外収入不納欠損額調べ                      | 17 頁 |
| 16   | 債務負担行為の状況調べ                      | 18 頁 |
| 17   | 負担金、補助金、交付金及び委託料支出状況調べ           | 19 頁 |
|      | (1) 負担金                          |      |
|      | (2) 補助金                          |      |
|      | (2-2) 補助金（他課から予算の配当替えを受けて執行したもの） |      |
|      | (3) 交付金                          |      |
|      | (4) 委託料                          |      |
|      | (4-2) 委託料（他課から予算の配当替えを受けて執行したもの） |      |
| 18   | 工事請負費調べ                          | 24 頁 |
| 18-2 | 工事請負費調べ（他課から予算の配当替えを受けて執行したもの）   | 24 頁 |
| 19   | 財産に関する調べ                         | 25 頁 |
|      | (1) 公有財産                         |      |
|      | (2) 金券類の受払状況                     |      |
|      | (3) 基金                           |      |
|      | (4) 債権                           |      |
| 20   | 財産の貸付及び使用許可調べ                    | 28 頁 |
|      | (1) 土地及び建物                       |      |
|      | (2) 物品（1品の取得価格が100万円以上のもの）       |      |
| 21   | 借受不動産明細調べ                        | 29 頁 |
| 22   | 職員住宅及び職員駐車場の管理状況調べ               | 29 頁 |
|      | (1) 職員住宅                         |      |
|      | (2) 職員駐車場                        |      |
| 23   | 自動車（二輪を除く）の管理状況調べ                | 29 頁 |
| 24   | 寄附物件の受納状況調べ                      | 29 頁 |
| 25   | 備品の処分状況調べ                        | 29 頁 |
| 26   | 現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ               | 29 頁 |
| 27   | 貸付金等状況調べ                         | 29 頁 |
|      | (1) 総括表                          |      |
|      | (2) 償還状況                         |      |
| ○    | 意見、要望等                           | 29 頁 |

1 前年度指摘事項等に対する措置等

- (1) 指摘事項  
該当ありません。
- (2) 監査意見  
該当ありません。
- (3) 決算審査意見

| 決 算 審 査 意 見                                                                                                                                 | 処 理 状 況 等                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(収入未済額の縮減について)<br/>収入未済額については、財源の確保及び負担の公平性の観点からも速やかに縮減されるべきものである。<br/>公平かつ効果的に債権回収事務が執行できるよう債権の具体的な性質や内容に応じた基準を整備し、収入未済額の縮減に努められたい。</p> | <p>1 債権の内容<br/>採石法に基づく災害防止命令に係る行政代執行費用及び河川法に基づく原因者負担金<br/>(平成20年度末 収入未済額)<br/>1,311,993,109円</p> <p>2 債権の内容<br/>河川法に基づく原因者負担金<br/>(平成20年度末 収入未済額)<br/>46,945,373円</p> |

2 前年度県議会決算審査特別委員会の指摘事項（口頭指摘を含む。）に対する処理状況  
該当ありません。

3 組織及び業務調べ

| 課名  | 係(班)名 | 課の主な所掌事務                                                                   |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 河川課 | 水政担当  | ・公有水面の埋立て(耕地課及び空港港湾課の所掌に属するものを除く。)に関する事。<br>・水利に関する事。                      |
|     | 計画担当  | ・河川整備基本方針及び河川整備計画に関する事。                                                    |
|     | 河川係   | ・河川の工事に関する事。<br>・海岸保全区域の工事(耕地課及び空港港湾課の所掌に属するものを除く。)に関する事。                  |
|     | 水防係   | ・水防に関する事。<br>・河川の維持管理に関する事。<br>・海岸保全区域の維持管理(耕地課及び空港港湾課の所掌に属するものを除く。)に関する事。 |

4 職員の定員、現員調べ

| 区分     | 種別 | 事務職員     |          | 技術職員     |          | 現業職員     |          | 計        |          | 備考 |
|--------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|
|        |    | 22.4.1現在 | 21.4.1現在 | 22.4.1現在 | 21.4.1現在 | 22.4.1現在 | 21.4.1現在 | 22.4.1現在 | 21.4.1現在 |    |
| 定員     |    | 4        | 4        | 12       | 12       | 0        | 0        | 16       | 16       |    |
| 現員     |    | 4        | 4        | 12       | 12       | 0        | 0        | 16       | 16       |    |
| 過不足( ) |    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |    |
| 臨時職員   |    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |    |
| 非常勤職員  |    | 1        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 1        |    |

5 役付職員の調べ

(平成22年8月1日現在)

| 職名      | 氏名   | 在職期間 |   | 備考           |
|---------|------|------|---|--------------|
| 課長      | 竹森達夫 | 年    | 月 |              |
|         |      | 0    | 4 |              |
| 課長補佐(事) | 福田成生 | 1    | 4 |              |
| 課長補佐(技) | 田村満男 | 0    | 4 | 河川課在職期間：4年4月 |
| 主幹(技)   | 山根裕文 | 0    | 4 |              |

6 主な事業に関する調べ

| 事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                        |         |        |        |      |                 |                 |      |          |              |     |             |               |              |             |                  |           |            |          |                 |    |                 |  |  |      |        |               |            |                        |         |           |           |            |    |                 |  |  |    |           |                |                 |                   |  |    |                 |  |  |    |     |     |        |       |       |     |      |     |   |    |       |       |      |       |     |   |     |       |       |       |       |   |   |     |         |       |       |       |      |     |    |     |       |       |       |       |    |  |    |     |         |         |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------|--------|--------|------|-----------------|-----------------|------|----------|--------------|-----|-------------|---------------|--------------|-------------|------------------|-----------|------------|----------|-----------------|----|-----------------|--|--|------|--------|---------------|------------|------------------------|---------|-----------|-----------|------------|----|-----------------|--|--|----|-----------|----------------|-----------------|-------------------|--|----|-----------------|--|--|----|-----|-----|--------|-------|-------|-----|------|-----|---|----|-------|-------|------|-------|-----|---|-----|-------|-------|-------|-------|---|---|-----|---------|-------|-------|-------|------|-----|----|-----|-------|-------|-------|-------|----|--|----|-----|---------|---------|-------|-------|
| <p>1 河川の整備</p> <p>決算額<br/>補助公共事業<br/>3,035,245千円<br/>(財源内訳)<br/>国庫支出金<br/>1,351,109千円<br/>繰越金<br/>40,018千円<br/>地方債<br/>1,418,000千円<br/>一般財源<br/>226,118千円</p> <p>単県公共事業<br/>2,183,105千円<br/>(財源内訳)<br/>国庫支出金<br/>530,448千円<br/>繰越金<br/>82,157千円<br/>基金<br/>591,368千円<br/>雑入<br/>56千円<br/>地方債<br/>519,000千円<br/>一般財源<br/>460,076千円</p> <p>直轄負担金<br/>1,273,821千円<br/>(財源内訳)<br/>地方債<br/>699,000千円<br/>一般財源<br/>574,821千円</p> <p>○将来ビジョン<br/>大項目：守る<br/>中項目：災害に強い県土</p> | <p>ア 目的及び事業の実施状況</p> <p>(ア) 目的<br/>水害から県民の生命と財産を守るため、河川改修事業等を推進した。<br/>特に、浸水常襲地域の被害軽減、災害の防除に対し重点的に事業を実施した。</p> <p>(イ) 事業の実施状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>事業名</th> <th>箇所数<br/>事業費(千円)</th> <th>主な箇所</th> <th>主な事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">補助公共事業</td> <td>河川事業</td> <td>16<br/>2,553,495</td> <td>塩見川、由良川、八東川、大路川</td> <td>河川改修</td> </tr> <tr> <td>河川環境整備事業</td> <td>1<br/>242,880</td> <td>湖山池</td> <td>湖山池の底泥しゅんせつ</td> </tr> <tr> <td>地域自立・活性化交付金事業</td> <td>3<br/>233,470</td> <td>湖山池、加茂川、東郷池</td> <td>親水護岸、ヘドロしゅんせつ、覆砂</td> </tr> <tr> <td>特定構造物改築事業</td> <td>1<br/>5,400</td> <td>塩見川潮止め樋門</td> <td>河川管理施設維持管理計画の策定</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>21<br/>3,035,245</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">単県公共</td> <td>河川改修事業</td> <td>26<br/>674,236</td> <td>江川、私都川、茅町川</td> <td>河川改修(浸水実績のある箇所を重点的に実施)</td> </tr> <tr> <td>河川維持修繕費</td> <td>1,508,869</td> <td>県下全域(小修繕)</td> <td>河床掘削、河川伐採等</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>26<br/>2,183,105</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>直轄</td> <td>直轄河川事業負担金</td> <td>4<br/>1,273,821</td> <td>千代川、天神川、日野川、斐伊川</td> <td>国が実施する河川事業に対する県負担</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合計</td> <td>51<br/>6,492,171</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※補助公共事業及び単県公共事業については、各県土整備局で実施。</p> <table border="1"> <caption>指定河川及び整備の状況 (平成22年3月31日現在)</caption> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>水系数</th> <th>河川数</th> <th>延長(Km)</th> <th>要改修延長</th> <th>改修済延長</th> <th>整備率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">一級河川</td> <td>国管理</td> <td>4</td> <td>16</td> <td>134.3</td> <td>129.0</td> <td>97.4</td> <td>75.5%</td> </tr> <tr> <td>県管理</td> <td>4</td> <td>181</td> <td>905.9</td> <td>691.3</td> <td>297.5</td> <td>43.0%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>8</td> <td>197</td> <td>1,040.2</td> <td>820.3</td> <td>394.9</td> <td>48.1%</td> </tr> <tr> <td>二級河川</td> <td>県管理</td> <td>42</td> <td>113</td> <td>397.4</td> <td>313.7</td> <td>159.7</td> <td>50.9%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>50</td> <td>310</td> <td>1,437.6</td> <td>1,134.0</td> <td>554.6</td> <td>48.9%</td> </tr> </tbody> </table> <p>イ 平成21年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点<br/>八東川、勝部川等において道路工事との同時施工を実施し、事業の円滑な実施とコスト削減を図った。</p> <p>ウ 成果<br/>約16.2kmの整備が完了し、浸水被害の軽減が図られた。<br/>(主な完了工区：河内川(鳥取市)、私都川(稲荷：八頭町)、蛇の川(大山町))<br/>また、浸水常襲の塩見川については、国道橋改築との調整を行い、床上浸水解消に向けて重点改修に着手した。(平成26年度完了予定)</p> <p>エ 課題<br/>今後、局地的豪雨など異常気象の多発が予想される中、抜本的な対策となるハード事業には、多額の事業費と長期間を要する。<br/>このため、早期に治水効果が発現する改修方法やソフト対策(洪水ハザードマップ、河川水位情報及びダム情報の提供)による減災対策を組合せ、対応していく必要がある。</p> | 区分              | 事業名             | 箇所数<br>事業費(千円)         | 主な箇所    | 主な事業内容 | 補助公共事業 | 河川事業 | 16<br>2,553,495 | 塩見川、由良川、八東川、大路川 | 河川改修 | 河川環境整備事業 | 1<br>242,880 | 湖山池 | 湖山池の底泥しゅんせつ | 地域自立・活性化交付金事業 | 3<br>233,470 | 湖山池、加茂川、東郷池 | 親水護岸、ヘドロしゅんせつ、覆砂 | 特定構造物改築事業 | 1<br>5,400 | 塩見川潮止め樋門 | 河川管理施設維持管理計画の策定 | 小計 | 21<br>3,035,245 |  |  | 単県公共 | 河川改修事業 | 26<br>674,236 | 江川、私都川、茅町川 | 河川改修(浸水実績のある箇所を重点的に実施) | 河川維持修繕費 | 1,508,869 | 県下全域(小修繕) | 河床掘削、河川伐採等 | 小計 | 26<br>2,183,105 |  |  | 直轄 | 直轄河川事業負担金 | 4<br>1,273,821 | 千代川、天神川、日野川、斐伊川 | 国が実施する河川事業に対する県負担 |  | 合計 | 51<br>6,492,171 |  |  | 種別 | 水系数 | 河川数 | 延長(Km) | 要改修延長 | 改修済延長 | 整備率 | 一級河川 | 国管理 | 4 | 16 | 134.3 | 129.0 | 97.4 | 75.5% | 県管理 | 4 | 181 | 905.9 | 691.3 | 297.5 | 43.0% | 計 | 8 | 197 | 1,040.2 | 820.3 | 394.9 | 48.1% | 二級河川 | 県管理 | 42 | 113 | 397.4 | 313.7 | 159.7 | 50.9% | 合計 |  | 50 | 310 | 1,437.6 | 1,134.0 | 554.6 | 48.9% |
| 区分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 箇所数<br>事業費(千円)  | 主な箇所            | 主な事業内容                 |         |        |        |      |                 |                 |      |          |              |     |             |               |              |             |                  |           |            |          |                 |    |                 |  |  |      |        |               |            |                        |         |           |           |            |    |                 |  |  |    |           |                |                 |                   |  |    |                 |  |  |    |     |     |        |       |       |     |      |     |   |    |       |       |      |       |     |   |     |       |       |       |       |   |   |     |         |       |       |       |      |     |    |     |       |       |       |       |    |  |    |     |         |         |       |       |
| 補助公共事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 河川事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16<br>2,553,495 | 塩見川、由良川、八東川、大路川 | 河川改修                   |         |        |        |      |                 |                 |      |          |              |     |             |               |              |             |                  |           |            |          |                 |    |                 |  |  |      |        |               |            |                        |         |           |           |            |    |                 |  |  |    |           |                |                 |                   |  |    |                 |  |  |    |     |     |        |       |       |     |      |     |   |    |       |       |      |       |     |   |     |       |       |       |       |   |   |     |         |       |       |       |      |     |    |     |       |       |       |       |    |  |    |     |         |         |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 河川環境整備事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1<br>242,880    | 湖山池             | 湖山池の底泥しゅんせつ            |         |        |        |      |                 |                 |      |          |              |     |             |               |              |             |                  |           |            |          |                 |    |                 |  |  |      |        |               |            |                        |         |           |           |            |    |                 |  |  |    |           |                |                 |                   |  |    |                 |  |  |    |     |     |        |       |       |     |      |     |   |    |       |       |      |       |     |   |     |       |       |       |       |   |   |     |         |       |       |       |      |     |    |     |       |       |       |       |    |  |    |     |         |         |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 地域自立・活性化交付金事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3<br>233,470    | 湖山池、加茂川、東郷池     | 親水護岸、ヘドロしゅんせつ、覆砂       |         |        |        |      |                 |                 |      |          |              |     |             |               |              |             |                  |           |            |          |                 |    |                 |  |  |      |        |               |            |                        |         |           |           |            |    |                 |  |  |    |           |                |                 |                   |  |    |                 |  |  |    |     |     |        |       |       |     |      |     |   |    |       |       |      |       |     |   |     |       |       |       |       |   |   |     |         |       |       |       |      |     |    |     |       |       |       |       |    |  |    |     |         |         |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 特定構造物改築事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1<br>5,400      | 塩見川潮止め樋門        | 河川管理施設維持管理計画の策定        |         |        |        |      |                 |                 |      |          |              |     |             |               |              |             |                  |           |            |          |                 |    |                 |  |  |      |        |               |            |                        |         |           |           |            |    |                 |  |  |    |           |                |                 |                   |  |    |                 |  |  |    |     |     |        |       |       |     |      |     |   |    |       |       |      |       |     |   |     |       |       |       |       |   |   |     |         |       |       |       |      |     |    |     |       |       |       |       |    |  |    |     |         |         |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 小計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21<br>3,035,245 |                 |                        |         |        |        |      |                 |                 |      |          |              |     |             |               |              |             |                  |           |            |          |                 |    |                 |  |  |      |        |               |            |                        |         |           |           |            |    |                 |  |  |    |           |                |                 |                   |  |    |                 |  |  |    |     |     |        |       |       |     |      |     |   |    |       |       |      |       |     |   |     |       |       |       |       |   |   |     |         |       |       |       |      |     |    |     |       |       |       |       |    |  |    |     |         |         |       |       |
| 単県公共                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 河川改修事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26<br>674,236   | 江川、私都川、茅町川      | 河川改修(浸水実績のある箇所を重点的に実施) |         |        |        |      |                 |                 |      |          |              |     |             |               |              |             |                  |           |            |          |                 |    |                 |  |  |      |        |               |            |                        |         |           |           |            |    |                 |  |  |    |           |                |                 |                   |  |    |                 |  |  |    |     |     |        |       |       |     |      |     |   |    |       |       |      |       |     |   |     |       |       |       |       |   |   |     |         |       |       |       |      |     |    |     |       |       |       |       |    |  |    |     |         |         |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 河川維持修繕費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,508,869       | 県下全域(小修繕)       | 河床掘削、河川伐採等             |         |        |        |      |                 |                 |      |          |              |     |             |               |              |             |                  |           |            |          |                 |    |                 |  |  |      |        |               |            |                        |         |           |           |            |    |                 |  |  |    |           |                |                 |                   |  |    |                 |  |  |    |     |     |        |       |       |     |      |     |   |    |       |       |      |       |     |   |     |       |       |       |       |   |   |     |         |       |       |       |      |     |    |     |       |       |       |       |    |  |    |     |         |         |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 小計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26<br>2,183,105 |                 |                        |         |        |        |      |                 |                 |      |          |              |     |             |               |              |             |                  |           |            |          |                 |    |                 |  |  |      |        |               |            |                        |         |           |           |            |    |                 |  |  |    |           |                |                 |                   |  |    |                 |  |  |    |     |     |        |       |       |     |      |     |   |    |       |       |      |       |     |   |     |       |       |       |       |   |   |     |         |       |       |       |      |     |    |     |       |       |       |       |    |  |    |     |         |         |       |       |
| 直轄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 直轄河川事業負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4<br>1,273,821  | 千代川、天神川、日野川、斐伊川 | 国が実施する河川事業に対する県負担      |         |        |        |      |                 |                 |      |          |              |     |             |               |              |             |                  |           |            |          |                 |    |                 |  |  |      |        |               |            |                        |         |           |           |            |    |                 |  |  |    |           |                |                 |                   |  |    |                 |  |  |    |     |     |        |       |       |     |      |     |   |    |       |       |      |       |     |   |     |       |       |       |       |   |   |     |         |       |       |       |      |     |    |     |       |       |       |       |    |  |    |     |         |         |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51<br>6,492,171 |                 |                        |         |        |        |      |                 |                 |      |          |              |     |             |               |              |             |                  |           |            |          |                 |    |                 |  |  |      |        |               |            |                        |         |           |           |            |    |                 |  |  |    |           |                |                 |                   |  |    |                 |  |  |    |     |     |        |       |       |     |      |     |   |    |       |       |      |       |     |   |     |       |       |       |       |   |   |     |         |       |       |       |      |     |    |     |       |       |       |       |    |  |    |     |         |         |       |       |
| 種別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 水系数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 河川数             | 延長(Km)          | 要改修延長                  | 改修済延長   | 整備率    |        |      |                 |                 |      |          |              |     |             |               |              |             |                  |           |            |          |                 |    |                 |  |  |      |        |               |            |                        |         |           |           |            |    |                 |  |  |    |           |                |                 |                   |  |    |                 |  |  |    |     |     |        |       |       |     |      |     |   |    |       |       |      |       |     |   |     |       |       |       |       |   |   |     |         |       |       |       |      |     |    |     |       |       |       |       |    |  |    |     |         |         |       |       |
| 一級河川                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 国管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4               | 16              | 134.3                  | 129.0   | 97.4   | 75.5%  |      |                 |                 |      |          |              |     |             |               |              |             |                  |           |            |          |                 |    |                 |  |  |      |        |               |            |                        |         |           |           |            |    |                 |  |  |    |           |                |                 |                   |  |    |                 |  |  |    |     |     |        |       |       |     |      |     |   |    |       |       |      |       |     |   |     |       |       |       |       |   |   |     |         |       |       |       |      |     |    |     |       |       |       |       |    |  |    |     |         |         |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 県管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4               | 181             | 905.9                  | 691.3   | 297.5  | 43.0%  |      |                 |                 |      |          |              |     |             |               |              |             |                  |           |            |          |                 |    |                 |  |  |      |        |               |            |                        |         |           |           |            |    |                 |  |  |    |           |                |                 |                   |  |    |                 |  |  |    |     |     |        |       |       |     |      |     |   |    |       |       |      |       |     |   |     |       |       |       |       |   |   |     |         |       |       |       |      |     |    |     |       |       |       |       |    |  |    |     |         |         |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8               | 197             | 1,040.2                | 820.3   | 394.9  | 48.1%  |      |                 |                 |      |          |              |     |             |               |              |             |                  |           |            |          |                 |    |                 |  |  |      |        |               |            |                        |         |           |           |            |    |                 |  |  |    |           |                |                 |                   |  |    |                 |  |  |    |     |     |        |       |       |     |      |     |   |    |       |       |      |       |     |   |     |       |       |       |       |   |   |     |         |       |       |       |      |     |    |     |       |       |       |       |    |  |    |     |         |         |       |       |
| 二級河川                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 県管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42              | 113             | 397.4                  | 313.7   | 159.7  | 50.9%  |      |                 |                 |      |          |              |     |             |               |              |             |                  |           |            |          |                 |    |                 |  |  |      |        |               |            |                        |         |           |           |            |    |                 |  |  |    |           |                |                 |                   |  |    |                 |  |  |    |     |     |        |       |       |     |      |     |   |    |       |       |      |       |     |   |     |       |       |       |       |   |   |     |         |       |       |       |      |     |    |     |       |       |       |       |    |  |    |     |         |         |       |       |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50              | 310             | 1,437.6                | 1,134.0 | 554.6  | 48.9%  |      |                 |                 |      |          |              |     |             |               |              |             |                  |           |            |          |                 |    |                 |  |  |      |        |               |            |                        |         |           |           |            |    |                 |  |  |    |           |                |                 |                   |  |    |                 |  |  |    |     |     |        |       |       |     |      |     |   |    |       |       |      |       |     |   |     |       |       |       |       |   |   |     |         |       |       |       |      |     |    |     |       |       |       |       |    |  |    |     |         |         |       |       |

| 事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |                       |      |        |      |      |   |                   |          |         |    |   |  |  |      |         |    |           |                    |        |              |    |                   |                       |         |    |    |  |  |    |           |   |      |                   |  |  |         |    |  |    |  |  |  |  |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|------|--------|------|------|---|-------------------|----------|---------|----|---|--|--|------|---------|----|-----------|--------------------|--------|--------------|----|-------------------|-----------------------|---------|----|----|--|--|----|-----------|---|------|-------------------|--|--|---------|----|--|----|--|--|--|--|---------|--|--|
| <p><b>2 海岸の整備</b></p> <p>決算額</p> <p>補助公共事業<br/>329,000千円<br/>(財源内訳)<br/>国庫支出金<br/>164,500千円<br/>地方債<br/>148,000千円<br/>一般財源<br/>16,500千円</p> <p>単県公共事業<br/>178,363千円<br/>(財源内訳)<br/>国庫支出金<br/>53,625千円<br/>繰越金<br/>8,689千円<br/>一般財源<br/>116,049千円</p> <p>直轄負担金<br/>204,511千円<br/>(財源内訳)<br/>地方債<br/>201,000千円<br/>一般財源<br/>3,511千円</p> <p>○将来ビジョン<br/>大項目：守る<br/>中項目：災害に強い県土</p> | <p><b>ア 目的及び事業の実施状況</b></p> <p>(ア) 目的<br/>国土の保全と県民の生活を守るため、海岸侵食への対応策としてサンドリサイクルを基本とし、人工リーフ(潜堤)も合わせた海岸線の保全を推進した。</p> <p>(イ) 事業の実施状況</p> <table border="1" data-bbox="501 412 1385 943"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>事業名</th> <th>箇所数<br/>事業費(千円)</th> <th>主な箇所</th> <th>主な事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">補助公共</td> <td rowspan="2">海岸事業</td> <td>3</td> <td rowspan="2">湯山海岸、岩美海岸<br/>福部海岸</td> <td rowspan="2">人工リーフの設置</td> </tr> <tr> <td>329,000</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">単県公共</td> <td rowspan="2">海岸維持修繕費</td> <td>12</td> <td rowspan="2">大栄海岸、陸上海岸</td> <td rowspan="2">人工リーフの標識ブイの管理、護岸修理</td> </tr> <tr> <td>46,182</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">サンドリサイクル推進事業</td> <td>25</td> <td rowspan="2">塩見川、陸上海岸、<br/>中部海岸</td> <td rowspan="2">土砂の流れの連続性を考慮した砂浜の保全対策</td> </tr> <tr> <td>132,181</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>37</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>直轄</td> <td>直轄海岸事業負担金</td> <td>1</td> <td rowspan="2">皆生海岸</td> <td rowspan="2">国が実施する海岸事業に対する県負担</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>204,511</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>41</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>711,874</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※補助公共事業及び単県公共事業については、各県土整備局で実施。</p> <p>イ 平成21年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点<br/>なし</p> <p>ウ 成果<br/>計画的な人工リーフの整備とあわせて、サンドリサイクルを推進することにより、効果的な海岸侵食対策が実施できた。<br/>また、福部海岸については、人工リーフの整備を完了した。</p> <p>エ 課題<br/>土砂の流れの連続性を確保し、各施設管理者との連携を深め、長期的な砂の流れを考慮した対策をする必要がある。</p> | 区分             | 事業名               | 箇所数<br>事業費(千円)        | 主な箇所 | 主な事業内容 | 補助公共 | 海岸事業 | 3 | 湯山海岸、岩美海岸<br>福部海岸 | 人工リーフの設置 | 329,000 | 小計 | 3 |  |  | 単県公共 | 海岸維持修繕費 | 12 | 大栄海岸、陸上海岸 | 人工リーフの標識ブイの管理、護岸修理 | 46,182 | サンドリサイクル推進事業 | 25 | 塩見川、陸上海岸、<br>中部海岸 | 土砂の流れの連続性を考慮した砂浜の保全対策 | 132,181 | 小計 | 37 |  |  | 直轄 | 直轄海岸事業負担金 | 1 | 皆生海岸 | 国が実施する海岸事業に対する県負担 |  |  | 204,511 | 合計 |  | 41 |  |  |  |  | 711,874 |  |  |
| 区分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 箇所数<br>事業費(千円) | 主な箇所              | 主な事業内容                |      |        |      |      |   |                   |          |         |    |   |  |  |      |         |    |           |                    |        |              |    |                   |                       |         |    |    |  |  |    |           |   |      |                   |  |  |         |    |  |    |  |  |  |  |         |  |  |
| 補助公共                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 海岸事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3              | 湯山海岸、岩美海岸<br>福部海岸 | 人工リーフの設置              |      |        |      |      |   |                   |          |         |    |   |  |  |      |         |    |           |                    |        |              |    |                   |                       |         |    |    |  |  |    |           |   |      |                   |  |  |         |    |  |    |  |  |  |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 329,000        |                   |                       |      |        |      |      |   |                   |          |         |    |   |  |  |      |         |    |           |                    |        |              |    |                   |                       |         |    |    |  |  |    |           |   |      |                   |  |  |         |    |  |    |  |  |  |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 小計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3              |                   |                       |      |        |      |      |   |                   |          |         |    |   |  |  |      |         |    |           |                    |        |              |    |                   |                       |         |    |    |  |  |    |           |   |      |                   |  |  |         |    |  |    |  |  |  |  |         |  |  |
| 単県公共                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 海岸維持修繕費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12             | 大栄海岸、陸上海岸         | 人工リーフの標識ブイの管理、護岸修理    |      |        |      |      |   |                   |          |         |    |   |  |  |      |         |    |           |                    |        |              |    |                   |                       |         |    |    |  |  |    |           |   |      |                   |  |  |         |    |  |    |  |  |  |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46,182         |                   |                       |      |        |      |      |   |                   |          |         |    |   |  |  |      |         |    |           |                    |        |              |    |                   |                       |         |    |    |  |  |    |           |   |      |                   |  |  |         |    |  |    |  |  |  |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | サンドリサイクル推進事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25             | 塩見川、陸上海岸、<br>中部海岸 | 土砂の流れの連続性を考慮した砂浜の保全対策 |      |        |      |      |   |                   |          |         |    |   |  |  |      |         |    |           |                    |        |              |    |                   |                       |         |    |    |  |  |    |           |   |      |                   |  |  |         |    |  |    |  |  |  |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 132,181        |                   |                       |      |        |      |      |   |                   |          |         |    |   |  |  |      |         |    |           |                    |        |              |    |                   |                       |         |    |    |  |  |    |           |   |      |                   |  |  |         |    |  |    |  |  |  |  |         |  |  |
| 小計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |                       |      |        |      |      |   |                   |          |         |    |   |  |  |      |         |    |           |                    |        |              |    |                   |                       |         |    |    |  |  |    |           |   |      |                   |  |  |         |    |  |    |  |  |  |  |         |  |  |
| 直轄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 直轄海岸事業負担金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1              | 皆生海岸              | 国が実施する海岸事業に対する県負担     |      |        |      |      |   |                   |          |         |    |   |  |  |      |         |    |           |                    |        |              |    |                   |                       |         |    |    |  |  |    |           |   |      |                   |  |  |         |    |  |    |  |  |  |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 204,511        |                   |                       |      |        |      |      |   |                   |          |         |    |   |  |  |      |         |    |           |                    |        |              |    |                   |                       |         |    |    |  |  |    |           |   |      |                   |  |  |         |    |  |    |  |  |  |  |         |  |  |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41             |                   |                       |      |        |      |      |   |                   |          |         |    |   |  |  |      |         |    |           |                    |        |              |    |                   |                       |         |    |    |  |  |    |           |   |      |                   |  |  |         |    |  |    |  |  |  |  |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 711,874        |                   |                       |      |        |      |      |   |                   |          |         |    |   |  |  |      |         |    |           |                    |        |              |    |                   |                       |         |    |    |  |  |    |           |   |      |                   |  |  |         |    |  |    |  |  |  |  |         |  |  |
| <p><b>3 洪水被害の軽減への取り組み</b></p> <p>決算額</p> <p>浸水想定区域図等整備事業<br/>10,590千円<br/>(財源内訳)<br/>国庫支出金<br/>220千円<br/>一般財源<br/>10,370千円</p> <p>○将来ビジョン<br/>大項目：守る<br/>中項目：災害に強い県土</p>                                                                                                                                                                                                        | <p><b>ア 目的及び事業の実施状況</b></p> <p>(ア) 目的<br/>ハード対策は長期間を要することから、住民の避難誘導に活用できるソフト対策の充実を図る必要がある。<br/>そのため浸水想定区域図(堤防破堤時の浸水エリア、浸水の深さを明示)や洪水ハザードマップ(災害時の避難先・避難経路等を明示)の作成といったソフト対策による減災対策を実施する。(平成21年度で事業完了。)</p> <p>(イ) 事業の実施状況</p> <p>①浸水想定区域図の作成(県実施)<br/>洪水より相当な損害を生ずるおそれがある県管理の19河川(水位周知河川)について、平成17年度から平成21年度に作成した。<br/>(国1/3、県2/3の負担割合)</p> <p>②洪水ハザードマップの作成(市町村実施)に対する補助<br/>県または国が作成した浸水想定区域図を基に、平成17年度から平成21年度までの期間内に該当市町村が作成した。<br/>(国1/3、県1/3、市町村1/3の負担割合)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |                       |      |        |      |      |   |                   |          |         |    |   |  |  |      |         |    |           |                    |        |              |    |                   |                       |         |    |    |  |  |    |           |   |      |                   |  |  |         |    |  |    |  |  |  |  |         |  |  |

事業名

概要

【浸水想定区域図及び洪水ハザードマップの作成状況】

水防法に係る指定状況

- 水位周知河川の現在の指定は、都道府県管理河川で19河川。
- 浸水想定区域図は、対象河川全て(19河川)で策定済み。
- 洪水ハザードマップは、対象市町村(14市町村)で策定済み。

| 策定年度   | 浸水想定区域図策定河川名 |      |          | 洪水ハザードマップ策定市町村名 |               |     |     |            |                  |                     |
|--------|--------------|------|----------|-----------------|---------------|-----|-----|------------|------------------|---------------------|
|        | 洪水予報河川       | 水系名  | 河川名      | ～H16            | H17           | H18 | H19 | H20        | H21              |                     |
| ～H16   | 都道府県管理区間     |      |          |                 |               |     |     |            |                  |                     |
|        | 直轄管理区間       | ○    | 千代川      | 千代川             | 鳥取市<br>(下流区域) |     |     |            | 鳥取市<br>(右岸・一部見直) | 鳥取市<br>(左岸・一部見直)    |
|        |              | ○    | 千代川      | 袋川              | 鳥取市           |     |     |            | 鳥取市(見直)          |                     |
|        |              | ○    | 天神川      | 天神川             | 倉吉市           |     | 北栄町 |            | 倉吉市(見直)<br>湯梨浜町  | 三朝町                 |
|        |              | ○    | 天神川      | 小鴨川             | 倉吉市           |     |     |            | 倉吉市(見直)          |                     |
|        |              | ○    | 天神川      | 国府川             | 倉吉市           |     |     |            | 倉吉市(見直)          |                     |
|        |              |      |          | 天神川             | 三徳川           |     |     |            |                  | 三朝町                 |
|        |              | ○    | 日野川      | 日野川             | 米子市<br>日吉津村   |     | 伯耆町 |            |                  | 米子市(見直)<br>日吉津村(見直) |
| ○      | 日野川          | 法勝寺川 | 米子市      | 南部町             |               |     |     | 米子市(見直)    |                  |                     |
| ～H17   | 都道府県管理区間     |      | 千代川      | 大路川             |               |     |     |            | 鳥取市              |                     |
|        |              |      | 塩見川      | 塩見川             |               |     |     |            | 鳥取市              |                     |
|        |              |      | 勝部川      | 勝部川             |               |     |     |            | 鳥取市              |                     |
|        |              |      | 勝部川      | 日置川             |               |     |     |            | 鳥取市              |                     |
|        | 直轄管理区間       | ○    | 由良川      | 由良川             |               |     | 北栄町 |            |                  |                     |
| H18    | 都道府県管理区間     |      | 蒲生川      | 蒲生川             |               |     |     |            | 岩美町              |                     |
|        |              |      | 蒲生川      | 小田川             |               |     |     |            | 岩美町              |                     |
|        |              |      | 千代川      | 八東川             |               |     |     |            | 八頭町              |                     |
|        |              |      | 千代川      | 私都川             |               |     |     |            | 八頭町              |                     |
|        |              |      | 日野川      | 日野川             |               |     |     |            | 日南町              |                     |
|        |              |      | 日野川      | 板井原川            |               |     |     |            | 日野町              |                     |
|        |              |      | 斐伊川      | 加茂川             |               |     |     |            | 米子市              |                     |
|        |              |      | 斐伊川      | 旧加茂川            |               |     |     |            | 米子市              |                     |
|        |              |      | 佐陀川      | 佐陀川             |               |     |     |            | 米子市              |                     |
|        |              | 佐陀川  | 精進川      |                 |               |     |     | 米子市        |                  |                     |
| 直轄管理区間 |              | 斐伊川  | 中海       |                 |               |     |     | 境港市<br>米子市 |                  |                     |
| H19    | 都道府県管理区間     |      | 橋津川      | 東郷池             |               |     |     |            | 湯梨浜町             |                     |
|        | 直轄管理区間       |      | 天神川      | 三徳川             |               |     |     |            | 三朝町              |                     |
| H20    | 都道府県管理区間     |      | 千代川      | 野坂川             |               |     |     |            | 鳥取市              |                     |
|        | 直轄管理区間       |      |          |                 |               |     |     |            |                  |                     |
| H21    | 都道府県管理区間     |      | 千代川      | 河内川             |               |     |     |            | 鳥取市              |                     |
|        | 直轄管理区間       |      |          |                 |               |     |     |            |                  |                     |
| 合計     | 28(19)区間     |      | 28(19)区間 |                 | 14(8)市町村      |     |     |            | ※( )は、鳥取県分       |                     |

※ 北栄町・八頭町は合併補助金(繰越)により、H19年度洪水HMを作成。

※ 境港市・日南町・日野町は単独費により、H21年度洪水HMを作成。

イ 平成21年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点  
河内川の浸水想定区域図の作成に当たり、山陰道の整備計画との整合を図った。

ウ 成果

河内川の浸水想定区域図を作成し、対象河川全ての作成が完了した。  
また、鳥取市、米子市、境港市、三朝町、日吉津村、日南町、日野町が洪水ハザードマップの作成を行った。

※ただし、境港市、日南町、日野町は単独費により作成

エ 課題

なし

7 決算調書  
(総括表)

(単位:円)

| 区分 | 区目           | 予 算 額         |               |                 |             | 支 出 済 額         |                 |               | 支 出 済 額 の 内 訳   |               | 翌年度繰越額<br>C    | 差引増減額<br>A-B-C | 備 考 |
|----|--------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----|
|    |              | 当初予算額         | 補正予算額         | 繰越費及び繰越事業費繰越額   | 予備費支出及び流用増減 | 計<br>A          | B               | 本<br>庁        | 出納機関            |               |                |                |     |
|    | 河川海岸費        | 1,599,171,000 | 1,063,073,000 | (259,740,000)   | 0           | (259,740,000)   | (253,920,900)   | (62,538,450)  | (191,382,450)   | (801,064,850) | (5,819,100)    |                |     |
|    | 河川総務費        |               |               | 259,740,000     |             | 2,921,984,000   | 2,016,405,272   | 471,622,476   | 1,544,782,796   |               | 104,513,878    |                |     |
|    |              |               |               | (1,084,020,000) |             | (1,084,020,000) | (1,083,995,430) | (66,900,000)  | (1,017,095,430) |               | (24,570)       |                |     |
|    | 河川改良費        | 4,303,822,000 | 472,115,000   | 1,084,020,000   | 0           | 5,859,957,000   | 4,017,373,085   | 427,719,375   | 3,589,653,711   | 1,825,808,385 | 16,775,529     |                |     |
|    |              |               |               | (11,800,000)    |             | (11,800,000)    | (11,800,000)    | (0)           | (11,800,000)    |               | (0)            |                |     |
|    | 砂防費          | 109,900,000   | 0             | 11,800,000      | 0           | 121,700,000     | 116,160,000     | 4,794,800     | 111,365,200     | 5,540,000     | 0              |                |     |
|    |              |               |               | (33,550,000)    |             | (33,550,000)    | (33,488,500)    | (0)           | (33,488,500)    |               | (61,500)       |                |     |
|    | 海岸保全費        | 416,191,000   | 132,492,000   | 33,550,000      | 0           | 582,233,000     | 461,180,814     | 21,248,995    | 439,931,819     | 118,916,900   | 2,135,286      |                |     |
|    |              |               |               | (0)             |             | (0)             | (0)             | (0)           | (0)             |               | (0)            |                |     |
|    | 水防費          | 9,415,000     | 3,380,000     | 0               | 0           | 12,795,000      | 8,080,200       | 199,500       | 7,880,700       | 3,380,000     | 1,334,800      |                |     |
|    |              |               |               | (0)             |             | (0)             | (0)             | (0)           | (0)             |               | (0)            |                |     |
|    | 直轄河川海岸事業費負担金 | 2,614,390,000 | 249,574,000   | (1,389,110,000) | 0           | 2,863,954,000   | 2,787,941,905   | 2,787,941,905 | (0)             | 0             | 76,022,094     |                |     |
|    |              |               |               | (1,389,110,000) |             | (1,389,110,000) | (1,383,204,830) | (129,438,450) | (1,253,766,380) |               | (5,905,170)    |                |     |
|    | 合 計          | 9,052,889,000 | 1,920,634,000 | 1,389,110,000   | 0           | 12,362,633,000  | 9,407,141,278   | 3,713,527,052 | 5,693,614,226   | 2,754,710,135 | 200,781,587    |                |     |
|    |              |               |               | (226,000)       |             | (226,000)       | (226,000)       |               |                 |               | (0)            |                |     |
|    | 土木費負担金       | 17,265,000    | 2,201,000     | 226,000         | 0           | 19,692,000      | 15,832,167      |               |                 | 2,138,000     | 1,721,833      |                |     |
|    |              |               |               | (0)             |             | (0)             | (0)             |               |                 |               | (0)            |                |     |
|    | 土木使用料        | 255,178,000   | 0             | 0               | 0           | 255,178,000     | 254,860,072     |               |                 | 0             | 317,928        |                |     |
|    |              |               |               | (0)             |             | (0)             | (0)             |               |                 |               | (0)            |                |     |
|    | 行政財産使用料      | 0             | 0             | 0               | 0           | 0               | 6,920           |               |                 | 0             | △ 6,920        |                |     |
|    | 土木費          | 1,634,391,000 | 1,063,620,000 | (698,370,650)   | 0           | 698,370,650     | 767,487,317     |               |                 | 1,299,017,892 | (△ 69,116,667) |                |     |
|    |              |               |               | (698,370,650)   |             | (698,370,650)   | (698,370,650)   |               |                 |               |                |                |     |
|    | 国庫補助金        | 294,000       | 0             | 0               | 0           | 294,000         | 365,000         |               |                 | 0             | △ 71,000       |                |     |
|    |              |               |               | (0)             |             | (0)             | (0)             |               |                 |               | (0)            |                |     |
|    | 委託金          | 0             | 0             | 0               | 0           | 0               | 0               |               |                 | 0             | 0              |                |     |
|    |              |               |               | (136,483,350)   |             | (136,483,350)   | (136,483,350)   |               |                 | 0             | 0              |                |     |
|    | 繰越金          | 0             | 0             | 136,483,350     | 0           | 136,483,350     | 136,483,350     |               |                 | 0             | 0              |                |     |
|    |              |               |               | (0)             |             | (0)             | (0)             |               |                 | 0             | 0              |                |     |
|    | 延滞金          | 0             | 0             | 0               | 0           | 0               | 0               |               |                 | 0             | 0              |                |     |
|    |              |               |               | (0)             |             | (0)             | (0)             |               |                 | 0             | 0              |                |     |
|    | 基金繰入金        | 380,000,000   | 39,770,000    | (7,030,000)     | 0           | 419,770,000     | 591,407,900     |               |                 | 69,321,000    | △ 171,637,900  |                |     |
|    |              |               |               | (7,030,000)     |             | (7,030,000)     | (7,030,000)     |               |                 |               | 0              |                |     |
|    | 登記事業収入       | 468,400,000   | △ 188,000,000 | 7,030,000       | 0           | 287,430,000     | 208,913,000     |               |                 | 0             | 9,196,000      |                |     |
|    |              |               |               | (0)             |             | (0)             | (0)             |               |                 | 0             | 0              |                |     |
|    | 遺贈金          | 0             | 0             | 0               | 0           | 0               | 0               |               |                 | 0             | 0              |                |     |
|    |              |               |               | (0)             |             | (0)             | (0)             |               |                 | 0             | 0              |                |     |
|    | 弁償金          | 1,251,000     | 0             | 0               | 0           | 1,251,000       | 0               |               |                 | 0             | 1,251,000      |                |     |
|    |              |               |               | (0)             |             | (0)             | (0)             |               |                 | 0             | 0              |                |     |
|    | 繰入           | 116,000       | 0             | 0               | 0           | 116,000         | 1,532,798       |               |                 | 0             | △ 1,416,798    |                |     |
|    |              |               |               | (547,000,000)   |             | (547,000,000)   | (547,000,000)   |               |                 | 833,000,000   | △ 1,000,000    |                |     |
|    | 普通土木債        | 1,905,000,000 | 576,000,000   | 547,000,000     | 0           | 3,028,000,000   | 2,196,000,000   |               |                 | 0             | 85,000,000     |                |     |
|    |              |               |               | (0)             |             | (0)             | (0)             |               |                 | 0             | 0              |                |     |
|    | 直轄事業債        | 1,655,000,000 | 473,000,000   | 0               | 0           | 2,128,000,000   | 2,043,000,000   |               |                 | 0             | 85,000,000     |                |     |
|    |              |               |               | (1,389,110,000) |             | (1,389,110,000) | (1,458,226,667) |               |                 | 2,203,476,892 | (△ 69,116,667) |                |     |
|    | 小 計          | 6,316,895,000 | 1,966,591,000 | 1,389,110,000   | 0           | 9,672,596,000   | 7,702,929,482   |               |                 | 551,233,243   | △ 233,810,374  |                |     |
|    |              |               |               | (0)             |             | (0)             | (△ 75,021,837)  |               |                 |               | (0)            |                |     |
|    | 一般県費充当       | 2,735,994,000 | △ 45,957,000  | 0               | 0           | 2,690,037,000   | 1,704,211,795   |               |                 | 2,754,710,135 | 434,591,961    |                |     |
|    |              |               |               | (1,389,110,000) |             | (1,389,110,000) | (1,383,204,830) |               |                 | 2,754,710,135 | (5,905,170)    |                |     |
|    | 合 計          | 9,052,889,000 | 1,920,634,000 | 1,389,110,000   | 0           | 12,362,633,000  | 9,407,141,278   |               |                 | 2,754,710,135 | 200,781,587    |                |     |

(注) ( ) 書きは、前年度からの繰越金で内数である。



8 事業別実施状況調べ

河川総務費

(単位:円)

| 事業名                           | 予算額                            | 支出済額                           | 翌年度繰越額      | 差引残額                       | 事業の計画と実績・成果                                                       |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| (主)<br>河川維持修繕費                | (259,740,000)<br>2,322,265,000 | (253,920,900)<br>1,508,868,622 | 748,086,450 | (5,819,100)<br>65,309,928  |                                                                   |
| 堤防管理強化対策事業費                   | 10,000,000                     | 9,630,600                      |             | 369,400                    | ・築堤部の土質調査・安定解析                                                    |
| 河川・海岸施設緊急修繕事業費                | 25,000,000                     | 24,975,000                     |             | 25,000                     | ・突発的に発生した事象に対し、緊急的な対応を実施                                          |
| (150,740,000)<br>河川維持修繕費      | (150,740,000)<br>1,878,282,000 | (150,736,900)<br>1,181,855,204 | 673,126,100 | (3,100)<br>23,300,696      | ・河川維持修繕                                                           |
| 河川管理費                         | 107,990,000                    | 72,791,443                     | 22,789,000  | 12,409,557                 | ・河川管理施設である樋門及び排水機場等の維持管理                                          |
| 土木監視員経費                       | 12,854,000                     | 11,766,816                     |             | 1,087,184                  | ・河川区域及び海岸保全区域内の占用状況並びに砂利採取場及び岩石採取場の監督等に要する経費                      |
| (44,000,000)<br>河川台帳修正費       | (44,000,000)<br>64,276,000     | (40,210,550)<br>40,210,550     | 20,276,000  | (3,789,450)<br>3,789,450   | ・河川現況台帳及び水利台帳の整備                                                  |
| 大規模河川管理施設修繕事業                 | 49,950,000                     | 32,613,000                     | 12,124,350  | 5,212,650                  | ・県の管理する河川管理施設の修繕                                                  |
| (65,000,000)<br>防災情報システム管理運営費 | (65,000,000)<br>154,282,000    | (62,973,450)<br>118,871,058    | 19,771,000  | (2,026,550)<br>15,619,944  | ・防災情報システム等の維持管理、運用                                                |
| 川に親しみ環境を守る事業                  | 8,732,000                      | 7,120,753                      |             | 1,611,247                  | ・水辺環境の整備、保全のための流入ゴミ・堆積ゴミの撤去                                       |
| 鹿川敷地測量委託費                     | 10,919,000                     | 9,034,200                      |             | 1,884,800                  | ・河川法に基づく鹿川手続きの実施                                                  |
| 海岸維持修繕費                       | 88,600,000                     | 46,181,834                     | 40,499,950  | 1,918,216                  |                                                                   |
| (主)<br>海岸維持修繕費                | 88,600,000                     | 46,181,834                     | 40,499,950  | 1,918,216                  | ・海岸維持修繕                                                           |
| ダム管理費                         | 121,492,000                    | 95,289,709                     | 12,478,450  | 13,723,841                 | ・佐治川ダム、百谷ダム、東郷ダム、賀祥ダム、朝鍋ダムの管理費                                    |
| ダム管理費                         | 111,973,000                    | 86,843,742                     | 12,478,450  | 12,650,808                 |                                                                   |
| ダム監視員経費                       | 9,519,000                      | 8,445,967                      |             | 1,073,033                  |                                                                   |
| 職員人件費                         | 100,650,000                    | 98,877,847                     |             | 1,772,153                  |                                                                   |
| 殿ダム水源地対策費                     | 228,958,000                    | 227,614,000                    |             | 2,345,000                  | ・水源地域対策特別法に基づいた殿ダム水源地域整備計画事業における鳥取市負担額について、受益者が負担割合に従い市負担額を軽減するもの |
| 不法係留船対策事業費                    | 1,451,000                      | 581,500                        |             | 869,500                    | ・不法係留の解消                                                          |
| 河川海岸管理費                       | 2,100,000                      | 1,976,000                      |             | 124,000                    | ・河川海岸の占用等の許認可事務                                                   |
| 湖山池水質浄化100人委員会運営費             | 600,000                        | 22,000                         |             | 578,000                    | ・委員会運営経費                                                          |
| 地域自立・活性化交付金事業<br>(塩分導入実証試験)   | 20,644,000                     | 20,644,000                     |             | 0                          | ・湖山池塩分導入実証試験に係る必要経費                                               |
| 海岸漂着ゴミ等処理事業                   | 11,470,000                     | 39,900                         |             | 11,430,100                 | ・海岸漂着ゴミの処理経費                                                      |
| 徳丸ドンド等保全対策事業                  | 20,697,000                     | 14,253,960                     |             | 6,443,040                  | ・【八頭総合事務所要求事業】                                                    |
| シーニック・リバー日野推進事業               | 2,056,000                      | 2,055,900                      |             | 100                        | ・【日野総合事務所要求事業】                                                    |
|                               |                                |                                |             | 0                          |                                                                   |
|                               |                                |                                |             | 0                          |                                                                   |
|                               |                                |                                |             | 0                          |                                                                   |
|                               |                                |                                |             | 0                          |                                                                   |
| 合 計                           | (259,740,000)<br>2,921,984,000 | (253,920,900)<br>2,016,405,272 | 801,064,850 | (5,819,100)<br>104,513,878 |                                                                   |

## 河川改良費

(単位:円)

| 事業名            |                      | 予算額                                | 支出済額                               | 翌年度繰越額                         | 差引残額                   | 事業の計画と実績<br>・成果                                                                                                                                                                           |
|----------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 補助公共           | (主)<br>河川事業費         | ( 725,150,000 )<br>4,028,767,000   | ( 725,150,000 )<br>2,553,484,347   | 1,470,707,385                  | 4,565,288              | <ul style="list-style-type: none"> <li>河川改修</li> <li>河川管理施設維持管理計画の策定</li> <li>湖山池の底泥しゅんせつ</li> <li>浸水想定区域図の作成、市町村の洪水ハザードマップ作成費に補助金を交付</li> <li>親水護岸、ヘドロしゅんせつ</li> <li>システム機器更新</li> </ul> |
|                | 人件費継足分               | ( )<br>228,817,000                 | ( )<br>224,251,732                 |                                | 4,565,268              |                                                                                                                                                                                           |
|                | 事業費                  | ( 725,150,000 )<br>3,799,950,000   | ( 725,150,000 )<br>2,329,242,615   | 1,470,707,385                  |                        |                                                                                                                                                                                           |
|                | (主)<br>特定構造物改築事業     | ( )<br>20,000,000                  | ( )<br>5,400,000                   | 14,600,000                     |                        |                                                                                                                                                                                           |
|                | (主)<br>河川環境整備事業費     | ( 69,660,000 )<br>273,660,000      | ( 69,660,000 )<br>242,880,000      | 30,780,000                     |                        |                                                                                                                                                                                           |
|                | (主)<br>浸水想定区域図等整備事業費 | ( )<br>14,100,000                  | ( )<br>10,589,500                  | 1,030,000                      | 2,480,500              |                                                                                                                                                                                           |
|                | (主)<br>地域自立・活性化交付金事業 | ( 66,470,000 )<br>306,470,000      | ( 66,470,000 )<br>233,470,000      | 73,000,000                     |                        |                                                                                                                                                                                           |
|                | 情報基盤総合整備事業費(河川事業)    | ( 66,000,000 )<br>66,000,000       | ( 66,000,000 )<br>66,000,000       |                                |                        |                                                                                                                                                                                           |
|                | (主)<br>単県河川改修事業費     | ( 149,710,000 )<br>841,110,000     | ( 149,685,430 )<br>674,235,867     | 166,370,000                    | (24,570)<br>504,133    |                                                                                                                                                                                           |
|                | 単県公共                 | 河川改修費                              | ( 110,700,000 )<br>634,100,000     | ( 110,700,000 )<br>480,358,276 | 153,700,000            |                                                                                                                                                                                           |
| 高規格幹線道路等関連事業   |                      | ( 39,010,000 )<br>196,610,000      | ( 39,985,430 )<br>183,883,691      | 12,670,000                     | (24,570)<br>56,309     | 河川改修                                                                                                                                                                                      |
| 河川調査費          |                      | ( )<br>10,400,000                  | ( )<br>9,983,900                   |                                | 406,100                | 河川整備計画策定                                                                                                                                                                                  |
| 旧加茂川にぎわい創出支援事業 |                      | ( )<br>7,420,000                   | ( )<br>7,419,532                   |                                | 468                    | 【西部総合事務所要求事業】                                                                                                                                                                             |
| 一般事業           | 市町村等受託事業費            | ( 7,030,000 )<br>287,430,000       | ( 7,030,000 )<br>208,913,000       | 69,321,000                     | 9,186,000              | 河川改修工事を管理者である市町村等から受託して実施                                                                                                                                                                 |
|                | 湖山池ヒシの根除去事業          | ( )<br>15,000,000                  | ( )<br>14,970,840                  |                                | 29,160                 | 【東部総合事務所要求事業】                                                                                                                                                                             |
| 合計             |                      | ( 1,084,020,000 )<br>5,859,957,000 | ( 1,083,995,430 )<br>4,017,373,086 | 1,825,808,385                  | (24,570)<br>16,775,529 |                                                                                                                                                                                           |

## 砂防費

(単位：円)

| 事業名            | 予算額                         | 支出済額                        | 翌年度繰越額    | 差引残額 | 事業の計画と実績・成果 |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|------|-------------|
| 補助公共<br>堰堤改良事業 | (11,800,000)<br>121,700,000 | (11,800,000)<br>116,160,000 | 5,540,000 | 0    | ・佐治川ダム      |
| 合計             | (11,800,000)<br>121,700,000 | (11,800,000)<br>116,160,000 | 5,540,000 | 0    |             |

## 海岸保全費

(単位：円)

| 事業名                         | 予算額                         | 支出済額                        | 翌年度繰越額      | 差引残額                  | 事業の計画と実績・成果                 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|
| 補助公共<br>(主)<br>海岸保全施設整備事業   | 329,798,000                 | 329,000,000                 |             | 798,000               | ・人工リーフの整備                   |
| 人件費繰足分                      | 798,000                     | 0                           |             | 798,000               |                             |
| 海岸保全施設整備事業                  | 329,000,000                 | 329,000,000                 |             |                       |                             |
| 単県公共<br>(主)<br>サンドリサイクル推進事業 | (33,550,000)<br>252,435,000 | (33,488,500)<br>132,180,814 | 118,916,900 | (61,500)<br>1,337,286 | ・河川、港湾等のしゅんせつ土砂等によるサンドリサイクル |
| 合計                          | (33,550,000)<br>582,233,000 | (33,488,500)<br>461,180,814 | 118,916,900 | (61,500)<br>2,135,286 |                             |

## 水防費

(単位：円)

| 事業名 | 予算額        | 支出済額      | 翌年度繰越額    | 差引残額      | 事業の計画と実績・成果             |
|-----|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| 水防費 | 12,795,000 | 8,080,200 | 3,380,000 | 1,334,800 | ・出水期の水防活動に備えるための水防演習を実施 |
| 合計  | 12,795,000 | 8,080,200 | 3,380,000 | 1,334,800 |                         |

## 直轄河川海岸事業費負担金

(単位：円)

| 事業名                 | 予算額           | 支出済額          | 翌年度繰越額 | 差引残額       | 事業の計画と実績・成果              |
|---------------------|---------------|---------------|--------|------------|--------------------------|
| (主)<br>直轄河川事業費負担金   | 1,284,344,000 | 1,273,820,466 |        | 10,523,534 | ・国が実施する河川、海岸、ダム事業に対する県負担 |
| (主)<br>直轄海岸保全事業費負担金 | 208,898,000   | 204,511,000   |        | 4,387,000  |                          |
| 直轄ダム事業費負担金          | 1,370,722,000 | 1,309,610,440 |        | 61,111,560 |                          |
| 合計                  | 2,863,964,000 | 2,787,941,906 |        | 76,022,094 |                          |

9 予備費の充用調べ  
該当なし

10 繰越関係調べ  
 (1) 継続費連次繰越調べ  
 (2) 繰越明許費調べ  
 該当なし

(単位:円)

| 科目    | 事業名           | 金額            | 翌年度繰越額        | 左の財源内訳      |             |            |            |    | 繰越理由        |                                                                         |
|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
|       |               |               |               | 既収入<br>特許財源 | 国庫補助金       | 未収入<br>負担金 | 特定財<br>源収入 | 県債 |             | 一般財源                                                                    |
| 河川総務費 |               | 円             |               |             |             |            |            |    |             |                                                                         |
|       | 河川維持修繕費       | 815,939,000   | 673,126,100   |             | 363,063,200 |            |            |    | 310,062,900 |                                                                         |
|       | 維持修繕          | 270,340,000   | 223,007,300   |             |             |            |            |    |             | 修繕方法の検討及び地元調整に不測の日数を要したため。(約60日)                                        |
|       | 河床掘削          | 346,797,000   | 251,321,250   |             |             |            |            |    |             | 工事進入路が通学路となっているため、地元及び関係者との調整に不測の日数を要したため。(約50日)                        |
|       | 河川伐開          | 178,802,000   | 178,797,550   |             |             |            |            |    |             | 経済雇用対策のため。                                                              |
|       | 流砂バランス        | 20,000,000    | 20,000,000    |             |             |            |            |    |             | 経済雇用対策のため。                                                              |
|       | 河川台帳修正費       | 20,276,000    | 20,276,000    |             |             |            |            |    | 20,276,000  | システム仕様の検討に当たって関係機関との調整に不測の日数を要したため。(約90日)                               |
|       | 防災情報システム管理運営  | 19,771,000    | 19,771,000    |             | 6,600,000   |            |            |    | 13,171,000  | 経済雇用対策のため。                                                              |
|       | 大規模河川管理施設修繕事業 | 12,125,000    | 12,124,350    |             | 4,100,000   |            |            |    | 8,024,350   | 経済雇用対策のため。                                                              |
|       | 河川管理費         | 22,791,000    | 22,789,000    |             | 9,820,000   |            |            |    | 12,969,000  | 建築確認申請にあたり、地質調査を新たに実施する必要が生じ不測の日数を要したため。(約60日)                          |
|       | 海岸維持修繕費       | 40,500,000    | 40,499,950    |             | 13,600,000  |            |            |    | 26,899,950  | 経済雇用対策のため。                                                              |
|       | ダム管理費         | 12,522,000    | 12,478,450    |             | 3,500,000   | 2,032,000  |            |    | 6,946,450   | 経済雇用対策のため。                                                              |
| 小計    | (河川総務費)       | 943,924,000   | 801,064,850   |             | 400,663,200 | 2,032,000  |            |    | 398,349,650 |                                                                         |
| 河川改良費 |               |               |               |             |             |            |            |    |             |                                                                         |
|       | 河川事業費         | 3,172,800,000 | 1,501,487,385 |             | 743,253,692 |            |            |    | 750,000,000 |                                                                         |
|       | 大路川           | 385,000,000   | 151,100,000   |             |             |            |            |    |             | 家屋移転交渉において、当該地権者より移転先の選定、検討に日数を要すとの申し出があり、その契約にいたるまでに不測の日数を要したため。(約60日) |
|       | 大路川(補正)       | 84,000,000    | 81,900,000    |             |             |            |            |    |             | 治水緑地に係る模型実験による検証による検証において、治水機能を確保する形状の検討に不測の日数を要したため。(約60日)             |

| 科目 | 事業名          | 金額          | 翌年度繰越額      | 左の財源内訳 |         |     |                                                                                         | 繰越理由 |      |
|----|--------------|-------------|-------------|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|    |              |             |             | 収入     | 未収入特定財源 |     |                                                                                         |      | 一般財源 |
|    |              |             |             |        | 国庫補助金   | 負担金 | 議収入                                                                                     |      |      |
|    | 八東川          | 273,000,000 | 41,117,385  |        |         |     | 旧橋撤去工事に伴い発生する騒音・振動について、周辺住民より苦情があり、対策工法の検討に不測の日数を要したため。(約100日)                          |      |      |
|    | 八東川(補正)      | 160,000,000 | 49,920,000  |        |         |     | 本工事前の事前の試験調査により、埋設管(水道管)の位置が想定より深い位置に存在していることが判明し、この対応について管理者との協議・調整に不測の日数を要したため。(約30日) |      |      |
|    | 加茂川(広域河川)    | 260,000,000 | 153,586,000 |        |         |     | 工事中の濁水発生に係る漁協との調整継続により不測の日数を要したため。(約60日)                                                |      |      |
|    | 加茂川(広域河川;補正) | 104,000,000 | 33,714,000  |        |         |     | 工事中の濁水発生に係る漁協との調整継続により不測の日数を要したため。(約60日)                                                |      |      |
|    | 塩見川          | 445,000,000 | 305,500,000 |        |         |     | 用地買収交渉において、地権者より水田面積が減ることにより営業へ支障を来すとの理由から代替地を求められ、候補地選定に不測の日数を要したため。(約30日)             |      |      |
|    | 塩見川(補正)      | 60,000,000  | 58,500,000  |        |         |     | 用地買収にあたり、移転補償及び残地補償について、地権者調整が難航したことにより不測の日数を要したため。(約120日)                              |      |      |
|    | 由良川          | 248,000,000 | 62,880,000  |        |         |     | 工費用道路の選定において、隣接土地所有者との工事期間中の進入路確保方法や工事影響に対する説明を求められ、その調整に不測の日数を要したため。(約60日)             |      |      |
|    | 由良川(補正)      | 150,000,000 | 64,860,000  |        |         |     | 用地買収における水田の代替地について、地権者との調整が難航したことにより不測の日数を要したため。(約60日)                                  |      |      |
|    | 流域貯留         | 15,000,000  | 14,160,000  |        |         |     | 貯留場施設として活用する学校施設との計画調整に不測の日数を要したため。(約60日)                                               |      |      |
|    | 蒼生川          | 114,800,000 | 34,100,000  |        |         |     | 仮設先極打設機における振動・騒音に対する地元からの苦情があり、その調整に不測の日数を要したため。(約90日)                                  |      |      |
|    | 蒼生川(補正)      | 66,000,000  | 58,060,000  |        |         |     | 仮設先極打設機における振動・騒音に対する地元からの苦情があり、その調整に不測の日数を要したため。(約90日)                                  |      |      |
|    | 湖山川(補正)      | 82,000,000  | 62,530,000  |        |         |     | 工事に伴う振動対策について、近接家屋から要請を受け、対策検討と家屋調査に不測の日数を要したため。(約60日)                                  |      |      |
|    | 勝部川          | 120,000,000 | 44,100,000  |        |         |     | 仮設補門撤去機における振動・騒音に対する地元からの苦情があり、その調整に不測の日数を要したため。(約60日)                                  |      |      |
|    | 勝部川(補正)      | 70,000,000  | 63,400,000  |        |         |     | 仮設補門撤去機における振動・騒音に対する地元からの苦情があり、その調整に不測の日数を要したため。(約60日)                                  |      |      |
|    | 天神川          | 24,000,000  | 16,400,000  |        |         |     | 仮設補設置時における振動・騒音に対する地元からの苦情があり、追加調査を実施し、その調整に不測の日数を要したため。(約90日)                          |      |      |
|    | 天神川(補正)      | 50,000,000  | 38,600,000  |        |         |     | 仮設補設置時における振動・騒音に対する地元からの苦情があり、追加調査を実施し、その調整に不測の日数を要したため。(約90日)                          |      |      |
|    | 大井手川(補正)     | 102,000,000 | 49,000,000  |        |         |     | 機能復旧する必要がある取水確保の設計に於いて、関係する水利組合との取水方法及び将来の維持管理について、協議が難航し、その調整に不測の日数を要したため。(約60日)       |      |      |
|    | 加茂川          | 56,000,000  | 35,080,000  |        |         |     | 残土処分場が満了したことにより、新たな処分先の選定及び工程調整に不測の日数を要したため。(約60日)                                      |      |      |
|    | 加茂川(補正)      | 26,000,000  | 11,000,000  |        |         |     | 残土処分場が満了したことにより、新たな処分先の選定及び工程調整に不測の日数を要したため。(約60日)                                      |      |      |
|    | 日野川          | 30,000,000  | 19,200,000  |        |         |     | 残土処分場の選定及び工程調整に不測の日数を要したため。(約75日)                                                       |      |      |
|    | 日野川(補正)      | 44,000,000  | 22,000,000  |        |         |     | 残土処分場の選定及び工程調整に不測の日数を要したため。(約75日)                                                       |      |      |
|    | 湖山池(河川環境)    | 204,000,000 | 30,780,000  |        |         |     | 工事実施に伴う迂回路予定地の借地交渉に不測の日数を要したため。(約45日)                                                   |      |      |

| 科目 | 事業名           | 金額            | 翌年度繰越額        | 左の収入源       |       |            |     |             | 繰越理由                                                                                |      |
|----|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |               |               |               | 収入特別財源      | 国庫補助金 | 未収入特定財源    |     |             |                                                                                     | 一般財源 |
|    |               |               |               |             |       | 負担金        | 諸収入 | 県債          |                                                                                     |      |
|    | 特定構造物改築事業     | 20,000,000    | 14,600,000    | 7,300,000   |       |            |     | 300,000     |                                                                                     |      |
|    | 塩見川(潮止め樋門)事業  | 10,000,000    | 7,000,000     |             |       |            |     |             | 分俣点検時に滞り懸念があるため、地元の調整及び点検中の対策の検討に不測の日数を要したため。(約60日)                                 |      |
|    | 天路川(巨大路橋取替)事業 | 10,000,000    | 7,600,000     |             |       |            |     |             | 分俣点検を実施することとした11月に想定外の降雨(平年比85%増)があり、不測の出水に備え点検を中止することとしたため。(約30日)                  |      |
|    | 地域立・酒造文化伝承事業  | 110,000,000   | 73,000,000    | 32,850,000  |       |            |     | 1,150,000   |                                                                                     |      |
|    | 加茂川(西部)       | 110,000,000   | 73,000,000    |             |       |            |     |             | 工事着手にあたり、関係者との濁水抑制対策に係る調整について、不測の日数を要したため。(約80日)                                    |      |
|    | 河川改修費         | 208,200,000   | 153,700,000   | 80,000,000  |       |            |     | 45,700,000  |                                                                                     |      |
|    | 美敷川           | 40,000,000    | 31,600,000    |             |       |            |     |             | 用地交渉に於いて、用地買取単価及び相償額について、交渉が難航し、不測の日数を要したため。(約60日)                                  |      |
|    | 私都川           | 58,000,000    | 16,000,000    |             |       |            |     |             | 工事用地(工事施工に必要な敷地)の借上げ交渉において、地権者が県外に在住であったため、借地時期や借地方法の説明に不測の日数を要したため。(約45日)          |      |
|    | 加茂川           | 82,000,000    | 82,000,000    |             |       |            |     |             | 当該工事で発生する残土搬出を予定していた建設技術センター(大成事業所)の受入が予定よりも早期に終了し、別の残土処分先の選定・調整に不測の日数を要したため。(約60日) |      |
|    | 朝崎川           | 28,200,000    | 24,100,000    |             |       |            |     |             | 工事用地(工事施工に必要な敷地)の借上げ交渉に於いて、借地期間や面積について関係地権者との調整に不測の日数を要したため。(約50日)                  |      |
|    | 高規格幹線道路等関連事業  | 112,800,000   | 12,670,000    |             |       |            |     | 6,000,000   |                                                                                     |      |
|    | 茅町川           | 112,600,000   | 12,670,000    |             |       |            |     |             | 当該工事で発生する残土搬出を予定していた建設技術センター(大成事業所)の受入が予定よりも早期に終了し、別の残土処分先の選定・調整に不測の日数を要したため。(約60日) |      |
|    | 浸水想定区域図等整備事業費 | 9,000,000     | 1,030,000     |             |       |            |     | 1,030,000   | 検討区間は、山陰自動車道路のルート上にあり、道路計画を浸水想定区域図に反映させるための関係機関との調整に不測の日数を要したため。(約60日)              |      |
|    | 市町村等受託事業費     | 899,153,000   | 69,321,000    |             |       | 69,321,000 |     |             |                                                                                     |      |
|    | 塩見川           | 121,443,000   | 49,621,000    |             |       |            |     |             | 用地買収にあたり、移転補償及び残地補償について、地権者調整が難航したことにより不測の日数を要したため。(約120日)                          |      |
|    | 八束川           | 777,710,000   | 19,700,000    |             |       |            |     |             | 旧橋撤去工事に伴い発生する騒音・振動について、周辺住民より苦情があり、対策工法の検討に不測の日数を要したため。(約100日)                      |      |
| 小計 | (河川改良費)       | 4,531,753,000 | 1,825,808,385 | 863,403,692 |       | 69,321,000 |     | 830,000,000 | 63,083,693                                                                          |      |

| 科目    | 事業名             | 金額                         | 翌年度繰越額                 | 左の財源内訳        |           |            |             |             |            | 繰越理由                                                     |
|-------|-----------------|----------------------------|------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------|
|       |                 |                            |                        | 未収入           |           | 特定財源       |             | 一般財源        |            |                                                          |
|       |                 |                            |                        | 国庫補助金         | 負担金       | 諸収入        | 県債          |             |            |                                                          |
| 砂防費   | 堤防改良事業<br>佐治川ダム | 109,900,000<br>109,900,000 | 5,540,000<br>5,540,000 | 1,811,000     | 106,000   |            | 3,000,000   | 623,000     |            | 貯砂ダムのコンクリート打設にあたり、想定していた地層と異なったためその対策に不測の日数を要したため。(約30日) |
| 小計    | (砂防費)           | 109,900,000                | 5,540,000              | 1,811,000     | 106,000   |            | 3,000,000   | 623,000     |            |                                                          |
| 海岸保全費 | サンドリサクル推進事業     | 123,090,000                | 118,916,900            | 35,070,000    |           |            |             |             | 83,846,900 | 経済雇用対策のため。                                               |
| 小計    | (海岸保全費)         | 123,090,000                | 118,916,900            | 35,070,000    |           |            |             |             | 83,846,900 |                                                          |
| 水防費   | 水防対策費           | 3,380,000                  | 3,380,000              | 1,100,000     |           |            |             |             | 2,280,000  | 経済雇用対策のため。                                               |
| 小計    | (水防費)           | 3,380,000                  | 3,380,000              | 1,100,000     |           |            |             |             | 2,280,000  |                                                          |
| 合計    |                 | 5,712,047,000              | 2,754,710,135          | 1,302,067,892 | 2,138,000 | 69,321,000 | 833,000,000 | 548,183,243 |            |                                                          |

(3) 事故繰越調べ

該当なし

11 収入証紙取扱額調べ 該当なし

12 収入事務処理状況調べ

(1) 分担金及び負担金

(単位:円)

| 目      | 収入科目     |             | 件数 | 調定金額       | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 根拠法令名等  | 備考              |
|--------|----------|-------------|----|------------|------------|-------|-------|---------|-----------------|
|        | 節        | 細節          |    |            |            |       |       |         |                 |
| 土木費負担金 | 河川沿岸費負担金 | 河川総務費負担金    | 4  | 13,602,167 | 13,602,167 | 0     | 0     | ダム管理協定書 | 賀祥ダム、東郷ダム、佐治川ダム |
|        |          | 砂防費負担金      | 1  | 2,004,000  | 2,004,000  | 0     | 0     | ダム管理協定書 | 佐治川ダム           |
|        |          | 計(節)        | 1  | 226,000    | 226,000    | 0     | 0     | ダム管理協定書 | 佐治川ダム(明許繰越)     |
|        |          | 計(節)        | 6  | 15,832,167 | 15,832,167 | 0     | 0     |         |                 |
|        |          | 本庁執行分計(目)   | 6  | 15,832,167 | 15,832,167 | 0     | 0     |         |                 |
|        |          | 出納機関執行分計(目) |    | 0          | 0          | 0     | 0     |         |                 |
|        |          | 目計          |    | 15,832,167 | 15,832,167 | 0     | 0     |         |                 |
|        |          | 合 計         |    | 15,832,167 | 15,832,167 | 0     | 0     |         |                 |

(2) 使用料

(単位:円)

| 目       | 収入科目  |             | 件数 | 調定金額        | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額   | 根拠法令名等    | 備考             |
|---------|-------|-------------|----|-------------|-------------|-------|---------|-----------|----------------|
|         | 節     | 細節          |    |             |             |       |         |           |                |
| 土木使用料   | 流水占用料 |             | 3  | 243,771,395 | 243,771,395 | 0     | 0       | 河川法施行規則   |                |
|         |       | 計(節)        | 3  | 243,771,395 | 243,771,395 | 0     | 0       |           |                |
|         |       | 本庁執行分計(目)   | 3  | 243,771,395 | 243,771,395 | 0     | 0       |           |                |
|         |       | 出納機関執行分計(目) |    | 11,197,347  | 11,088,677  | 0     | 108,670 |           | 東部、中部、西部、日野、八頭 |
|         |       | 目計          |    | 254,968,742 | 254,860,072 | 0     | 108,670 |           |                |
| 行政財産使用料 |       |             | 1  | 6,920       | 6,920       | 0     | 0       | 行政財産使用料条例 |                |
|         |       | 計(節)        | 1  | 6,920       | 6,920       | 0     | 0       |           |                |
|         |       | 本庁執行分計(目)   | 1  | 6,920       | 6,920       | 0     | 0       |           |                |
|         |       | 出納機関執行分計(目) |    | 0           | 0           | 0     | 0       |           |                |
|         |       | 目計          |    | 6,920       | 6,920       | 0     | 0       |           |                |
|         |       | 合 計         |    | 254,975,662 | 254,866,992 | 0     | 108,670 |           |                |

(3) 手数料 該当なし

(4) 財産収入 該当なし

(5) 寄付金 該当なし



## (6) 諸収入

(単位:円)

| 収入科目          |                       | 件数          | 調定金額          | 収入済額        | 不納欠損額       | 収入未済額       | 根拠法令等 | 備考                |
|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------------|
| 目             | 細節                    |             |               |             |             |             |       |                   |
| 延滞金           | 延滞金                   |             |               |             |             |             |       |                   |
|               |                       | 計(節)        | 0             | 0           | 0           | 0           |       |                   |
|               |                       | 本庁執行分計(目)   | 0             | 0           | 0           | 0           |       |                   |
|               |                       | 出納機関執行分計(目) |               | 1,940       | 0           | 0           | 1,940 | 西部                |
|               | 目計                    |             | 1,940         | 0           | 0           | 1,940       |       |                   |
| 市町村受託事業収入     | 市町村受託事業収入             | 2           | 107,834,000   | 107,834,000 | 0           | 0           |       | 現年<br>明許繰越        |
|               |                       | 1           | 4,800,000     | 4,800,000   | 0           | 0           |       |                   |
|               |                       | 3           | 112,634,000   | 112,634,000 | 0           | 0           |       |                   |
|               |                       | 3           | 112,634,000   | 112,634,000 | 0           | 0           |       |                   |
|               | 計(節)                  |             | 0             | 0           | 0           | 0           |       |                   |
|               | 目計                    |             | 112,634,000   | 112,634,000 | 0           | 0           |       |                   |
| 日本電信電話等受託事業収入 | 日本電信電話等受託事業収入         | 2           | 79,900,000    | 79,900,000  | 0           | 0           |       | 現年<br>明許繰越        |
|               |                       | 1           | 2,230,000     | 2,230,000   | 0           | 0           |       |                   |
|               |                       | 3           | 82,130,000    | 82,130,000  | 0           | 0           |       |                   |
|               |                       | 3           | 82,130,000    | 82,130,000  | 0           | 0           |       |                   |
|               | 計(節)                  |             | 0             | 0           | 0           | 0           |       |                   |
|               | 目計                    |             | 82,130,000    | 82,130,000  | 0           | 0           |       |                   |
| 国土交通省受託事業収入   | 国土交通省受託事業収入           | 1           | 14,149,000    | 14,149,000  | 0           | 0           |       | 現年                |
|               |                       | 1           | 14,149,000    | 14,149,000  | 0           | 0           |       |                   |
|               |                       | 1           | 14,149,000    | 14,149,000  | 0           | 0           |       |                   |
|               |                       | 1           | 14,149,000    | 14,149,000  | 0           | 0           |       |                   |
|               | 計(節)                  |             | 0             | 0           | 0           | 0           |       |                   |
|               | 目計                    |             | 14,149,000    | 14,149,000  | 0           | 0           |       |                   |
| 雑収入           | 再任用職員本人負担分<br>雇用保険料   | 14          | 10,242        | 10,242      | 0           | 0           |       |                   |
|               | 非常勤職員本人負担分<br>雇用保険料   | 12          | 5,508         | 5,508       | 0           | 0           |       |                   |
|               | 中国地方ダム管理連絡協議会<br>賞格算金 | 1           | 50,445        | 50,445      | 0           | 0           |       | 中国地方ダム管理連絡協議会     |
|               | 原因者負担金                | 2           | 46,945,373    | 10,000      | 0           | 46,935,373  |       | 勝部川PCB流出に係る原因者負担金 |
|               | 原因者負担金                | 4           | 889,310,359   | 0           | 0           | 889,310,359 |       | 市港事故に係る原因者負担金     |
|               | 行政代執行費用               | 1           | 422,682,750   | 0           | 422,682,750 | 0           |       | 市港事故に係る行政代執行費用    |
|               | 本庁執行分計(目)             | 36          | 1,359,004,677 | 76,195      | 422,682,750 | 936,245,732 |       |                   |
|               | 出納機関執行分計(目)           |             | 1,456,603     | 1,456,603   | 0           | 0           |       | 東部、中部、西部、日野、八頭    |
|               | 目計                    |             | 1,360,461,280 | 1,532,798   | 422,682,750 | 936,245,732 |       |                   |
|               | 合計                    |             | 1,569,376,220 | 210,445,798 | 422,682,750 | 936,247,672 |       |                   |

13 税外収入未済額調べ

(単位:円)

| 収入科目  |                 | 区分            |        | 通 年 度 分         |               |             |               | 現 年 度 分      |           |           | 収入未済額<br>A+B | 未 收 理 由     |                |
|-------|-----------------|---------------|--------|-----------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-------------|----------------|
|       |                 |               |        | 前年度<br>以前からの繰越額 | 左のうちの<br>収入済額 | 不 納<br>欠損額  | 差引収入<br>未 済 額 | 収入未済額の測定年度内訳 |           |           |              |             | 収入<br>未済額<br>B |
|       |                 |               |        |                 |               |             |               | 18年度以前       | 19年度      | 20年度      |              |             |                |
| 土木使用料 | 河川等占用料          |               |        |                 |               |             |               |              |           |           |              |             |                |
|       | 計(勘)            |               |        |                 |               |             |               |              |           |           |              |             |                |
|       | 本庁執行分計(目)       | 0             | 0      | 0               | 0             | 0           | 0             | 0            | 0         | 0         | 0            | 0           |                |
|       | 出納機関執行分計(目)     | 69,000        | 0      | 0               | 0             | 7,650       | 61,350        | 0            | 2,797,559 | 2,757,889 | 39,670       | 108,670     | 東部、中部、西部       |
|       | 目計              | 69,000        | 0      | 0               | 0             | 7,650       | 61,350        | 0            | 2,797,559 | 2,757,889 | 39,670       | 108,670     |                |
| 延滞金   |                 |               |        |                 |               |             |               |              |           |           |              |             |                |
|       | 計(勘)            | 0             | 0      | 0               | 0             | 0           | 0             | 0            | 0         | 0         | 0            | 0           |                |
|       | 本庁執行分計(目)       | 0             | 0      | 0               | 0             | 0           | 0             | 0            | 0         | 0         | 0            | 0           |                |
|       | 出納機関執行分計(目)     | 1,940         | 0      | 0               | 0             | 1,310       | 630           | 0            | 0         | 0         | 0            | 1,940       | 西部             |
|       | 目計              | 1,940         | 0      | 0               | 0             | 1,310       | 630           | 0            | 0         | 0         | 0            | 1,940       |                |
| 雑入    |                 | 889,310,359   | 0      | 0               | 0             | 889,310,359 | 0             | 0            | 0         | 0         | 0            | 889,310,359 | 回収可能な財産がないため。  |
|       | 河川法67条による原因者負担金 |               |        |                 |               |             |               |              |           |           |              |             |                |
|       | 行政代執行法による費用請求   | 422,682,750   | 0      | 422,682,750     | 0             | 0           | 0             | 0            | 0         | 0         | 0            | 0           | 回収可能な財産がないため。  |
|       | 河川法67条による原因者負担金 | 46,935,373    | 10,000 | 0               | 0             | 46,935,373  | 0             | 0            | 0         | 0         | 0            | 46,935,373  | 回収可能な財産がないため。  |
|       | 本庁執行分計(目)       | 1,358,938,482 | 10,000 | 422,682,750     | 0             | 936,245,732 | 0             | 0            | 0         | 0         | 0            | 936,245,732 |                |
|       | 出納機関執行分計(目)     | 1,358,938,482 | 0      | 0               | 0             | 936,245,732 | 0             | 0            | 0         | 0         | 0            | 936,245,732 |                |
|       | 目計              | 1,359,009,422 | 10,000 | 422,682,750     | 0             | 936,254,692 | 0             | 0            | 2,797,559 | 2,757,889 | 39,670       | 936,356,342 |                |
|       | 合 計             |               |        |                 |               |             |               |              |           |           |              |             |                |

14 未収金回収促進のための取り組み状況

| 収入科目 |    |                             | 債権管理<br>事務取扱<br>要領の作<br>成の有無 | 取り組み状況 | 取り組み効果 |
|------|----|-----------------------------|------------------------------|--------|--------|
| 目    | 節  | 細節                          |                              |        |        |
| 雑入   | 雑入 | 河川法67<br>条による原<br>因者負担<br>金 | 無し                           |        |        |
|      |    | 行政代執<br>行法による<br>費用請求       | 無し                           |        |        |
| 雑入   | 雑入 | 河川法67<br>条による原<br>因者負担<br>金 | 無し                           |        |        |

15 税外収入不納欠損額調べ

(単位:円)

| 収入科目        |    |                     | 不納欠損額       | 不納欠損の理由 |
|-------------|----|---------------------|-------------|---------|
| 目           | 節  | 細節                  |             |         |
| 雑入          | 雑入 | 行政代執<br>行法によ<br>る費用 | 422,682,750 | 時効によるもの |
| 本庁執行分計(目)   |    |                     | 422,682,750 |         |
| 出納機関執行分計(目) |    |                     |             |         |
| 目計          |    |                     | 422,682,750 |         |
| 合計          |    |                     | 422,682,750 |         |

16 債務負担行為の状況調べ

| 事業名              | 種別      | 設定状況     |              |             | 当該事業の契約額等   | 執行(支出)状況   |            |             |              |             |             | 備考 |
|------------------|---------|----------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|----|
|                  |         | 議決       | 期間           | 限支額         |             | 設定年度の執行額A  | 債務負担行為の期間  |             |              | 合計<br>A+B   |             |    |
|                  |         |          |              |             |             |            | 20年度までの執行額 | 21年度執行額     | 22年度以降の執行予定額 |             | 計B          |    |
| 円                | 円       | 円        | 円            | 円           | 円           | 円          | 円          | 円           | 円            | 円           |             |    |
| 砂丘畑送水施設維持管理業務委託  | 委託料     | 平成20年2月  | 21年度         | 7,579,000   | 7,579,000   | 0          | 0          | 7,227,420   |              | 7,227,420   | 7,227,420   |    |
| 百谷ダム管理設備点検業務委託   | 委託料     | 平成20年2月  | 21年度から22年度まで | 1,960,000   | 921,200     | 980,000    | 0          | 921,200     | 1,038,800    | 1,960,000   | 2,940,000   |    |
| 佐治川ダム管理設備点検業務委託  | 委託料     | 平成20年2月  | 21年度から22年度まで | 10,528,000  | 4,948,160   | 5,200,000  | 0          | 4,948,160   | 5,579,840    | 10,528,000  | 15,728,000  |    |
| 東郷ダム管理設備点検業務委託   | 委託料     | 平成20年2月  | 21年度から22年度まで | 7,322,000   | 3,441,340   | 3,622,500  | 0          | 3,441,340   | 3,880,660    | 7,322,000   | 10,944,500  |    |
| 羽鶴ダム管理設備点検業務委託   | 委託料     | 平成20年2月  | 21年度から22年度まで | 8,526,000   | 4,007,220   | 4,263,000  | 0          | 4,007,220   | 4,518,780    | 8,526,000   | 12,789,000  |    |
| 百谷ダム放流設備点検業務委託   | 委託料     | 平成20年2月  | 21年度から22年度まで | 4,340,000   | 2,039,800   | 2,170,000  | 0          | 2,039,800   | 2,300,200    | 4,340,000   | 6,510,000   |    |
| 佐治川ダム放流設備点検業務委託  | 委託料     | 平成20年2月  | 21年度から22年度まで | 7,098,000   | 3,336,080   | 3,038,000  | 0          | 3,336,080   | 3,761,940    | 7,098,000   | 10,138,000  |    |
| 東郷ダム放流設備点検業務委託   | 委託料     | 平成20年2月  | 21年度から22年度まで | 3,892,000   | 1,829,240   | 1,942,500  | 0          | 1,829,240   | 2,062,760    | 3,892,000   | 5,834,500   |    |
| 舞伴ダム放流設備点検業務委託   | 委託料     | 平成20年2月  | 21年度から22年度まで | 6,160,000   | 2,648,800   | 3,063,007  | 0          | 2,648,800   | 3,511,200    | 6,160,000   | 9,223,007   |    |
| 羽鶴ダム放流設備点検業務委託   | 委託料     | 平成20年2月  | 21年度から22年度まで | 4,928,000   | 2,316,160   | 2,447,500  | 0          | 2,316,160   | 2,611,840    | 4,928,000   | 7,375,500   |    |
| 塩見川単渠河川改修工事      | 工事費負担   | 平成20年11月 | 21年度         | 435,000,000 | 404,550,000 | 0          | 0          | 404,550,000 | 0            | 404,550,000 | 404,550,000 |    |
| 加茂川単渠河川改修工事      | 工事費負担   | 平成20年11月 | 21年度         | 15,000,000  | 13,845,000  | 0          | 0          | 13,845,000  | 0            | 13,845,000  | 13,845,000  |    |
| 維屋川単渠河川改修工事      | 工事費負担   | 平成20年11月 | 21年度         | 20,000,000  | 17,980,000  | 0          | 0          | 17,980,000  | 0            | 17,980,000  | 17,980,000  |    |
| 塩見川サンドリサイクル推進工事  | 工事費負担   | 平成20年11月 | 21年度         | 30,000,000  | 25,794,000  | 0          | 0          | 25,794,000  | 0            | 25,794,000  | 25,794,000  |    |
| 湯山海岸人工リーフ整備工事    | 工事費負担   | 平成21年1月  | 21年度         | 45,000,000  | 45,000,000  | 0          | 0          | 45,000,000  | 0            | 45,000,000  | 45,000,000  |    |
| 岩美海岸人工リーフ整備工事    | 工事費負担   | 平成21年1月  | 21年度         | 89,000,000  | 89,000,000  | 0          | 0          | 89,000,000  | 0            | 89,000,000  | 89,000,000  |    |
| 岩美海岸人工リーフ整備工事    | 工事費負担   | 平成22年2月  | 22年度         | 150,000,000 | 0           | 0          | 0          | 0           | 150,000,000  | 150,000,000 | 150,000,000 |    |
| 砂丘畑送水施設維持管理業務委託  | 委託料     | 平成22年2月  | 22年度         | 7,366,000   | 0           | 0          | 0          | 0           | 7,366,000    | 7,366,000   | 7,366,000   |    |
| 河川改修工事に伴う用地の先行取得 | 公有財産購入費 | 平成22年2月  | 22年度         | 43,000,000  | 0           | 0          | 0          | 0           | 43,000,000   | 43,000,000  | 43,000,000  |    |
| 合 計              |         |          |              | 896,699,000 | 629,235,980 | 26,726,557 | 0          | 628,884,400 | 229,632,020  | 858,516,420 | 885,242,977 |    |

17 負担金、補助金、交付金及び委託料支出状況調べ

(1) 負担金

| 予算科目<br>(目)                  | 予算額           | 区分 | 負担金の名称         | 支出先              | 負担率 | 支出年月日   | 支払金額          | 支出の根拠法令<br>名等(規約、要<br>綱等を含む。) | 備考 |
|------------------------------|---------------|----|----------------|------------------|-----|---------|---------------|-------------------------------|----|
| 河川総務費                        |               |    |                |                  |     |         |               |                               |    |
|                              | 125,000       | 単県 | 全国水防管理団体連合会分担金 | 全国水防管理団体<br>連合会  |     | 21.6.24 | 125,000       | 全国水防管理団体連合会規約                 |    |
|                              | 540,000       | 単県 | 全国治水期成同盟会会費    | 全国治水期成同盟<br>会連合  |     | 21.6.24 | 540,000       | 全国治水期成同盟会連合規約                 |    |
|                              | 250,000       | 単県 | 日本河川協会費        | 社団法人日本河川<br>協会   |     | 21.6.26 | 250,000       | 社団法人日本河川協会定款                  |    |
|                              | 336,000       | 単県 | 全国海岸協会費        | 社団法人全国海岸<br>協会   |     | 21.6.24 | 336,000       | 社団法人全国海岸協会定款                  |    |
|                              | 300,000       | 単県 | 千代川流域圏会議負担金    | 千代川流域圏会議         |     | 21.9.1  | 300,000       | 千代川流域圏会議規約                    |    |
|                              | 229,959,000   | 単県 | 殿ダム水源地域整備事業負担金 | 鳥取市              |     | 22.3.26 | 227,614,000   | 殿ダム水源地域整備事業の経費<br>負担に関する覚書    |    |
| 支出金額が10万<br>円未満のもの<br>本庁執行分計 |               |    |                |                  |     |         | 60,000        |                               |    |
| 出納機関執行分計                     |               |    |                |                  |     |         | 229,225,000   |                               |    |
| 目 計                          |               |    |                |                  |     |         | 0             |                               |    |
|                              |               |    |                |                  |     |         | 229,225,000   |                               |    |
| 直轄河川海岸事業<br>費負担金             | 2,863,964,000 | 単県 | 直轄治水海岸事業負担金    | 国土交通省大臣官<br>房会計課 |     | 22.3.31 | 2,787,941,906 | 河川法第60条<br>海岸法第26条            |    |
| 支出金額が10万<br>円未満のもの<br>本庁執行分計 |               |    |                |                  |     |         | 0             |                               |    |
| 出納機関執行分計                     |               |    |                |                  |     |         | 2,787,941,906 |                               |    |
| 目 計                          |               |    |                |                  |     |         | 0             |                               |    |
|                              |               |    |                |                  |     |         | 2,787,941,906 |                               |    |
| 合 計                          |               |    |                |                  |     |         | 3,017,166,906 |                               |    |

(単位:円)

(2)補助金

予算科目 (目名 河川総務費)

- ① 国 補 分 該 当 な し
- ② 単 県 分 該 当 な し

予算科目 (目名 河川改良費)

- ① 国 補 分 該 当 な し
- ② 単 県 分

| 補助金等の名称<br>(補助金等の創設年度)                 | 交付先  | 間<br>接 | 補助対象経費<br>補助率及び<br>補助金額 | 実施計画承認<br>又は内示年月日 | 着手年月日       | 額の確定<br>年月日    | 支出の状況                 |           |           | 備 考                                     |
|----------------------------------------|------|--------|-------------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|
|                                        |      |        |                         | 交付申請<br>年月日       | 完了年月日       | 検 査<br>年 月 日   | 概算<br>払・<br>精算払<br>の別 | 支出年<br>月日 | 金 額       |                                         |
| 事業の内容                                  |      |        |                         | 交付決定<br>年月日       | 実績報告<br>年月日 | 審査・現地<br>調査年月日 |                       |           |           |                                         |
| 鳥取県洪水ハ<br>ザードマップ調査<br>事業費補助金<br>(17年度) | 鳥取市  |        | 9,080,000               | (21.4.20)         |             |                | 精算払                   | 22.4.15   | 2,000,000 | 22.4.1~<br>22.6.30<br>繰越額<br>1,030,000円 |
| 市町村によるハ<br>ザードマップの作<br>成               |      |        | (補助率:1/3)               | 22.3.17           |             |                |                       |           |           |                                         |
|                                        |      |        | 3,030,000               | (21.5.11)         |             |                |                       |           |           |                                         |
|                                        |      |        |                         | 22.3.24           |             |                |                       |           |           |                                         |
| 鳥取県洪水ハ<br>ザードマップ調査<br>事業費補助金<br>(17年度) | 米子市  |        | 6,000,000               | (21.9.18)         |             | 22.4.27        | 精算払                   | 22.5.11   | 2,000,000 |                                         |
| 市町村によるハ<br>ザードマップの作<br>成               |      |        | (補助率:1/3)               | 22.2.10           | 22.3.30     |                |                       |           |           |                                         |
|                                        |      |        | 2,000,000               | (21.9.25)         | 22.2.15     | 22.4.19        | 22.4.20               |           |           |                                         |
| 鳥取県洪水ハ<br>ザードマップ調査<br>事業費補助金<br>(17年度) | 三朝町  |        | 3,210,000               | (21.9.17)         |             | 22.4.27        | 精算払                   | 22.5.11   | 1,070,000 |                                         |
| 市町村によるハ<br>ザードマップの作<br>成               |      |        | (補助率:1/3)               | 22.1.8            | 22.3.26     |                |                       |           |           |                                         |
|                                        |      |        | 1,070,000               | (21.9.24)         | 22.1.19     | 22.4.15        | 22.4.20               |           |           |                                         |
| 鳥取県洪水ハ<br>ザードマップ調査<br>事業費補助金<br>(17年度) | 日吉津村 |        | 840,000                 | (21.7.24)         |             | 22.5.12        | 精算払                   | 22.5.18   | 280,000   |                                         |
| 市町村によるハ<br>ザードマップの作<br>成               |      |        | (補助率:1/3)               | 22.2.1            | 22.3.31     |                |                       |           |           |                                         |
|                                        |      |        | 280,000                 | (21.7.28)         | 22.2.8      | 22.4.30        | 22.5.7                |           |           |                                         |
| 本庁執行分計                                 |      |        |                         |                   |             |                |                       |           | 5,350,000 |                                         |
| 出納機関執行分計                               |      |        |                         |                   |             |                |                       |           |           |                                         |
| 単 県 分 計                                |      |        |                         |                   |             |                |                       |           | 5,350,000 |                                         |

(2-2)補助金(他課から予算の配当替えを受けて執行するもの)  
該当なし

(3)交付金  
該当なし

## (4)委託料

| 予算科目<br>(目)        | 国補<br>単<br>の<br>別 | 委託料の名称                                     | 委託契約の<br>相手方    | 当初契約                                                    |                                                         | 入札等<br>年月日<br>(開始年度<br>終了年度)                         | 完了<br>年月日<br>履行検査<br>年月日 | 支出の状況              |            | 備考                                                                    |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                    |                   |                                            |                 | 予定価格                                                    | 契約期間<br>(契約年月日)<br>契約額<br>変更契約(最終)                      |                                                      |                          | 支出<br>年月日          | 金額         |                                                                       |
| 河川総務費<br>(現年)      | 単<br>県            | 日野川堰・法勝寺川堰<br>管理                           | 中国地方整備局         | 21.4.1<br>(21.4.1) 23,270,000<br>~ 22.3.31<br>(22.3.15) | 21.4.1<br>(21.4.1) 23,080,000<br>~ 22.3.31<br>(22.3.15) | 22.3.31<br>(免除)<br>随                                 | 22.3.31<br>22.4.27       | 概                  | 23,080,000 | 相手方が国のため。<br>(令167条の2第1項第2号)                                          |
|                    |                   |                                            |                 | 2.613,450                                               | 21.4.1<br>(21.4.1) 2,574,600<br>~ 22.3.31<br>( )        | 21.4.1<br>(21.4.1) 2,574,600<br>~ 22.3.31<br>( )     | 22.3.26<br>(免除)<br>随     | 22.3.31<br>21.3.31 | 精          | 2,574,600                                                             |
|                    | 単<br>県            | 鳥取県防災情報システム<br>統制局設備点検管<br>理業務委託           | 日本テレコム株式<br>会社  | 21.8.18<br>(21.8.18) 467,250<br>~ 22.3.12<br>( )        | 21.8.18<br>(21.8.18) 467,250<br>~ 22.3.12<br>( )        | 22.8.7<br>(免除)<br>随                                  | 22.3.12<br>22.3.16       | 精                  | 467,250    |                                                                       |
|                    |                   |                                            |                 | 6,227,550                                               | 22.2.2<br>(22.2.2) 6,090,000<br>~ 22.3.25<br>( )        | 22.2.2<br>(22.2.2) 6,090,000<br>~ 22.3.25<br>( )     | 22.1.27<br>(免除)<br>制限付   | 22.3.25<br>22.3.29 | 精          | 6,090,000                                                             |
|                    | 単<br>県            | 鳥取県防災情報システム<br>保守点検業務委託                    | 株式会社東芝          | 21.8.31<br>(21.8.31) 9,240,000<br>~ 22.2.27<br>( )      | 21.8.31<br>(21.8.31) 9,240,000<br>~ 22.2.27<br>( )      | 21.8.21<br>(免除)<br>一般                                | 22.3.23<br>22.3.24       | 精                  | 9,240,000  | 「新規」                                                                  |
|                    |                   |                                            |                 | 14,436,450                                              | 21.8.31<br>(21.8.31) 9,240,000<br>~ 22.3.23<br>( )      | 21.8.31<br>(21.8.31) 9,240,000<br>~ 22.3.23<br>( )   | 21.12.9<br>(免除)<br>一般    | 22.3.19<br>22.3.26 | 精          | 7,259,700                                                             |
|                    | 単<br>県            | 鳥取県河川管理施設<br>維持管理計画検討業<br>務                | 株式会社建設技術<br>研究所 | 21.12.16<br>(21.12.16) 10,710,000<br>~ 22.3.19<br>( )   | 21.12.16<br>(21.12.16) 10,710,000<br>~ 22.3.19<br>( )   | 21.12.9<br>(免除)<br>一般                                | 22.3.19<br>22.3.26       | 精                  | 7,259,700  | 「新規」                                                                  |
|                    |                   |                                            |                 | 5,411,700                                               | 22.2.2<br>(22.2.2) 5,250,000<br>~ 22.3.12<br>( )        | 22.2.2<br>(22.2.2) 5,250,000<br>~ 22.3.12<br>( )     | 22.1.27<br>(免除)<br>制限付   | 22.3.25<br>22.3.29 | 精          | 5,861,100                                                             |
|                    | 単<br>県            | 鳥取県防災情報システム<br>水位計更新業務                     | 株式会社東芝          | 21.2.26<br>(21.2.26) 5,861,100<br>~ 22.2.26<br>( )      | 21.2.26<br>(21.2.26) 5,861,100<br>~ 22.2.26<br>( )      | 22.2.26<br>(免除)<br>随                                 | 22.2.5<br>22.2.9         | 精                  | 5,861,100  | 「新規」                                                                  |
|                    |                   |                                            |                 | 5,411,700                                               | 22.2.2<br>(22.2.2) 5,250,000<br>~ 22.3.12<br>( )        | 22.2.2<br>(22.2.2) 5,250,000<br>~ 22.3.12<br>( )     | 22.1.27<br>(免除)<br>制限付   | 22.3.25<br>22.3.29 | 精          | 5,861,100                                                             |
|                    | 国<br>補            | 湖山池塩分導入実証<br>試験に伴う揚水機運転<br>業務委託            | 湖東大浜土地改良<br>区   | 21.5.25<br>(21.5.25) 2,101,474<br>~ 22.3.31<br>( )      | 21.5.25<br>(21.5.25) 2,101,474<br>~ 22.3.31<br>( )      | 22.2.26<br>(免除)<br>随                                 | 22.2.5<br>22.2.9         | 精                  | 7,636,557  | 塩分導入実証試験に伴って<br>使用する揚水機等の砂丘畑<br>送水施設を管理しているた<br>め。<br>(令167条の2第1項第2号) |
|                    |                   |                                            |                 | 2,613,450                                               | 21.5.25<br>(21.5.25) 2,101,474<br>~ 22.3.31<br>( )      | 21.5.25<br>(21.5.25) 2,101,474<br>~ 22.3.31<br>( )   | 22.2.26<br>(免除)<br>随     | 22.2.5<br>22.2.9   | 精          | 7,636,557                                                             |
|                    | 国<br>補            | 湖山池塩分導入実証<br>試験に伴う砂丘畑送水<br>施設に係る維持管理<br>委託 | 湖東大浜土地改良<br>区   | 21.5.25<br>(21.5.25) 1,180円/人・時間<br>~ 22.3.31<br>( )    | 21.5.25<br>(21.5.25) 1,180円/人・時間<br>~ 22.3.31<br>( )    | 22.2.26<br>(免除)<br>随                                 | 22.2.5<br>22.2.9         | 精                  | 1,211,700  |                                                                       |
|                    |                   |                                            |                 | 2,613,450                                               | 21.5.25<br>(21.5.25) 1,180円/人・時間<br>~ 22.3.31<br>( )    | 21.5.25<br>(21.5.25) 1,180円/人・時間<br>~ 22.3.31<br>( ) | 22.2.26<br>(免除)<br>随     | 22.2.5<br>22.2.9   | 精          | 1,211,700                                                             |
| 予算価格が20万円<br>未満のもの |                   |                                            |                 |                                                         |                                                         |                                                      |                          |                    | 63,688,827 |                                                                       |
| 本庁執行分計             |                   |                                            |                 |                                                         |                                                         |                                                      |                          |                    |            |                                                                       |

| 予 算 科 目<br>(目)     | 国<br>補<br>単<br>の<br>別 | 委<br>託<br>料<br>の<br>名<br>称             | 委<br>託<br>手<br>方 | 予<br>定<br>価<br>格 |                                      | (契約年月日)<br>契<br>約<br>額                     |                             | 契<br>約<br>期<br>間   | 入<br>札<br>等<br>年<br>月<br>日<br>(契約締結<br>前年年月日) | 完<br>了<br>年<br>月<br>日<br>履行検査<br>日 | 支<br>出<br>の<br>状<br>況 |             |                         | 備<br>考 |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|--------|
|                    |                       |                                        |                  | 契<br>約<br>額      | 契<br>約<br>額                          | 支<br>出<br>年<br>月<br>日                      | 支<br>出<br>金<br>額            |                    |                                               |                                    | 支<br>出<br>区<br>分      |             |                         |        |
|                    |                       |                                        |                  |                  |                                      |                                            |                             |                    |                                               |                                    |                       | 契<br>約<br>額 | 契<br>約<br>額             |        |
| 出納機関執行分計           |                       |                                        |                  |                  |                                      |                                            |                             |                    |                                               |                                    |                       |             |                         |        |
| 目 計                |                       |                                        |                  |                  |                                      |                                            |                             |                    |                                               |                                    |                       |             |                         |        |
| 河川総務費<br>(明許)      |                       |                                        |                  |                  |                                      |                                            |                             |                    |                                               |                                    |                       |             |                         |        |
|                    | 単<br>県                | 鳥取県防災情報システム<br>八頭総合事務所テレ<br>メータ監視装置更新業 | 株式会社東芝           | 21,357,000       | (21.7.31)<br>20,370,000<br>(22.1.18) | 21.7.31<br>~2.1.20<br>21.7.31<br>~22.3.19  | 21.7.17<br>(免除)<br>制限付      | 22.3.16<br>22.3.18 | 精算 22.3.26                                    | 21,821,100                         |                       |             | 東部・八頭・中部・西部・日野<br>総合事務所 |        |
|                    | 単<br>県                | 鳥取県防災情報システム<br>中部総合事務所テレ<br>メータ監視装置更新業 | 株式会社東芝           | 19,341,000       | (21.7.29)<br>17,430,000<br>(22.1.18) | 21.7.29<br>~22.1.20<br>21.7.29<br>~22.3.19 | 21.7.17<br>(免除)<br>制限付      | 22.3.16<br>22.3.18 | 精算 22.3.26                                    | 19,925,850                         |                       |             |                         |        |
|                    | 単<br>県                | 鳥取県防災情報システム<br>東部総合事務所テレ<br>メータ監視装置更新業 | 株式会社東芝           | 20,630,400       | (21.7.29)<br>19,110,000<br>(22.1.18) | 21.7.29<br>~22.1.20<br>21.7.29<br>~22.3.19 | 21.7.17<br>(免除)<br>制限付      | 22.3.16<br>22.3.18 | 精算 22.3.26                                    | 19,264,350                         |                       |             |                         |        |
|                    | 単<br>県                | 鳥取県防災情報システム<br>空襲防護設備更新業務              | サンユー技研工業<br>株式会社 | 2,772,000        | (22.2.19)<br>1,365,000<br>( )        | 22.2.19<br>~22.3.25<br>~                   | 22.2.10<br>(22.2.19)<br>制限付 | 22.3.18<br>22.3.24 | 精算 22.3.31                                    | 1,365,000                          |                       |             |                         |        |
| 予定価格が20万円<br>未満のもの |                       |                                        |                  |                  |                                      |                                            |                             |                    |                                               |                                    |                       |             |                         |        |
| 本庁執行分計             |                       |                                        |                  |                  |                                      |                                            |                             |                    |                                               |                                    |                       |             |                         |        |
| 出納機関執行分計           |                       |                                        |                  |                  |                                      |                                            |                             |                    |                                               |                                    |                       |             |                         |        |
| 目 計                |                       |                                        |                  |                  |                                      |                                            |                             |                    |                                               |                                    |                       |             |                         |        |
| 河川改良費<br>(現年)      | 国<br>補                | 湖山池水質悪化原因<br>検討資料作成業務委<br>託            | いであ株式会社          | 992,250          | (21.12.16)<br>992,250<br>(22.3.16)   | 21.12.16<br>~22.3.20<br>~                  | 21.12.16<br>(免除)<br>随       | 22.3.19<br>22.3.24 | 精 22.3.31                                     | 1,282,050                          |                       |             |                         |        |
|                    | 国<br>補                | 湖山池水質悪化原因<br>検討業務委託                    | いであ株式会社          | 955,500          | (22.2.12)<br>955,500<br>(21.3.16)    | 22.2.12<br>~22.3.25<br>~                   | 21.12.10<br>(免除)<br>随       | 22.3.19<br>22.3.24 | 精 22.3.31                                     | 1,222,200                          |                       |             |                         |        |
| 予定価格が20万円<br>未満のもの |                       |                                        |                  |                  |                                      |                                            |                             |                    |                                               |                                    |                       |             |                         |        |



| 予算科目<br>(目)        | 国補<br>単位の別 | 委託料の名称                         | 委託契約の<br>相手方    | 予定価格       | (契約年月日)<br>契約期間                     |                      | 入札等<br>年月日<br>(契約締結<br>締約年月日) | 完了<br>年月日<br>履行検査<br>年月日 | 支出の状況    |           | 備考                                      |                                 |
|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------|
|                    |            |                                |                 |            | 変更<br>契約(最終)                        | 契約<br>契約(最終)         |                               |                          | 支出<br>区分 | 支出<br>年月日 |                                         | 金額                              |
| 本庁執行分計             |            |                                |                 |            |                                     |                      |                               |                          |          |           |                                         |                                 |
| 出納機関執行分計           |            |                                |                 |            |                                     |                      |                               |                          |          |           |                                         |                                 |
| 目計                 |            |                                |                 |            |                                     |                      |                               |                          |          |           |                                         |                                 |
| 河川改良費<br>(明許)      |            |                                |                 |            |                                     |                      |                               |                          |          |           |                                         |                                 |
|                    | 国補         | 鵜水公園内水位観測<br>局設置業務             | 株式会社ジ-アイ<br>シー  | 9,725,100  | (21.12.9)<br>6,090,000<br>~22.3.19  | 21.12.9<br>~22.3.19  | 21.11.20<br>(21.12.9)         | 22.3.25                  | 精        | 22.4.9    | 2,504,250<br>517,467,839<br>519,972,089 | 東部・八頭・中部・西部・日野<br>総合事務所<br>[新規] |
|                    | 国補         | 鵜水公園内養鰯養令<br>システム構築業務          | 株式会社東芝          | 54,547,500 | (22.1.19)<br>52,500,000<br>~22.3.25 | 22.1.19<br>~22.3.25  | 22.1.8<br>(免除)                | 22.3.25                  | 精        | 22.4.13   | 56,416,500                              | [新規]                            |
| 予算価格が20万円<br>未満のもの |            |                                |                 |            |                                     |                      |                               |                          |          |           |                                         |                                 |
| 本庁執行分計             |            |                                |                 |            |                                     |                      |                               |                          |          |           |                                         |                                 |
| 出納機関執行分計           |            |                                |                 |            |                                     |                      |                               |                          |          |           |                                         |                                 |
| 目計                 |            |                                |                 |            |                                     |                      |                               |                          |          |           |                                         |                                 |
| 海岸保全費              |            |                                |                 |            |                                     |                      |                               |                          |          |           |                                         |                                 |
|                    | 単県         | 鳥取県中部沿岸土砂<br>管理協議会資材作成<br>業務委託 | 株式会社建設技術<br>研究所 | 995,400    | (21.5.20)<br>987,000<br>(21.12.7)   | 21.5.20<br>~21.12.18 | 21.5.19<br>(免除)               | 21.12.16                 | 精        | 22.1.21   | 1,111,950                               | [新規]                            |
|                    | 単県         | 鳥取県西部海岸管理<br>協議会資材作成業務<br>委託   | 株式会社建設技術<br>研究所 | 998,550    | (21.7.3)<br>997,500<br>(21.12.4)    | 21.7.3<br>~21.12.18  | 21.7.2<br>(免除)                | 22.3.4                   | 精        | 22.3.15   | 1,250,550                               |                                 |
|                    | 単県         | 鳥取県東部沿岸砂管<br>理協議会資材作成業<br>務委託  | 株式会社建設技術<br>研究所 | 992,250    | (21.6.11)<br>992,250<br>(21.12.4)   | 21.6.11<br>~22.3.5   | 21.6.10<br>(免除)               | 22.3.4                   | 精        | 22.3.15   | 1,289,400                               |                                 |
|                    | 単県         | 日吉津海岸波浪対策<br>検討業務              | 株式会社建設技術<br>研究所 | 996,450    | (22.1.26)<br>987,000<br>(22.3.11)   | 22.1.26<br>~22.3.25  | 22.1.26<br>(免除)               | 22.3.25                  | 精        | 22.4.2    | 1,267,350                               | [新規]                            |
| 予算価格が20万円<br>未満のもの |            |                                |                 |            |                                     |                      |                               |                          |          |           |                                         |                                 |
| 本庁執行分計             |            |                                |                 |            |                                     |                      |                               |                          |          |           |                                         |                                 |
| 出納機関執行分計           |            |                                |                 |            |                                     |                      |                               |                          |          |           |                                         |                                 |
| 目計                 |            |                                |                 |            |                                     |                      |                               |                          |          |           |                                         |                                 |
|                    |            |                                |                 |            |                                     |                      |                               |                          |          |           | 0                                       |                                 |
|                    |            |                                |                 |            |                                     |                      |                               |                          |          |           | 63,393,750                              |                                 |
|                    |            |                                |                 |            |                                     |                      |                               |                          |          |           | 93,792,400                              | 東部・中部・西部総合事務所                   |
|                    |            |                                |                 |            |                                     |                      |                               |                          |          |           | 157,186,150                             |                                 |
|                    |            |                                |                 |            |                                     |                      |                               |                          |          |           | 1,111,950                               |                                 |
|                    |            |                                |                 |            |                                     |                      |                               |                          |          |           | 1,250,550                               |                                 |
|                    |            |                                |                 |            |                                     |                      |                               |                          |          |           | 1,289,400                               |                                 |
|                    |            |                                |                 |            |                                     |                      |                               |                          |          |           | 1,267,350                               |                                 |
| 本庁執行分計             |            |                                |                 |            |                                     |                      |                               |                          |          |           | 0                                       |                                 |
| 出納機関執行分計           |            |                                |                 |            |                                     |                      |                               |                          |          |           | 4,919,250                               |                                 |
| 目計                 |            |                                |                 |            |                                     |                      |                               |                          |          |           | 34,672,460                              | 東部・中部・西部総合事務所                   |
|                    |            |                                |                 |            |                                     |                      |                               |                          |          |           | 39,591,710                              |                                 |

| 予算科目<br>(目)        | 国庫<br>単票<br>の別 | 委託料の名称 | 委託契約の<br>相手方 | 当初契約 |                            | 入札等<br>年月日<br>(契約締結<br>年月日) | 完了<br>年月日<br>履行検査<br>年月日 | 支出の状況 |      |          | 備考            |           |    |
|--------------------|----------------|--------|--------------|------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------|------|----------|---------------|-----------|----|
|                    |                |        |              | 予定価格 | 変更契約(最終)<br>(契約年月日)<br>契約額 |                             |                          | 契約期間  | 契約形態 | 支出<br>区分 |               | 支出<br>年月日 | 金額 |
|                    |                |        |              |      |                            |                             |                          |       |      |          |               |           |    |
| 水防費                |                |        |              |      |                            |                             |                          |       |      |          |               |           |    |
| 予定価格が20万円<br>未満のもの |                |        |              |      |                            |                             |                          |       |      |          |               |           |    |
| 本庁執行分計             |                |        |              |      |                            |                             |                          |       |      |          | 199,500       |           |    |
| 出納機関執行分計           |                |        |              |      |                            |                             |                          |       |      |          | 199,500       |           |    |
| 目計                 |                |        |              |      |                            |                             |                          |       |      |          | 2,638,650     |           |    |
| 合計                 |                |        |              |      |                            |                             |                          |       |      |          | 2,838,150     |           |    |
| 合計                 |                |        |              |      |                            |                             |                          |       |      |          | 1,066,720,991 |           |    |

(4-2)委託料(他課から予算の配当替えを受けて執行したもの)

| 予算科目<br>(目)        | 国庫<br>単票<br>の別 | 委託料の名称 | 委託契約の<br>相手方 | 当初契約 |                            | 入札等<br>年月日<br>(契約締結<br>年月日) | 完了<br>年月日<br>履行検査<br>年月日 | 支出の状況 |      |          | 備考        |           |    |
|--------------------|----------------|--------|--------------|------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------|------|----------|-----------|-----------|----|
|                    |                |        |              | 予定価格 | 変更契約(最終)<br>(契約年月日)<br>契約額 |                             |                          | 契約期間  | 契約形態 | 支出<br>区分 |           | 支出<br>年月日 | 金額 |
|                    |                |        |              |      |                            |                             |                          |       |      |          |           |           |    |
| 砂防費<br>(明許)        |                |        |              |      |                            |                             |                          |       |      |          |           |           |    |
| 予定価格が20万円<br>未満のもの |                |        |              |      |                            |                             |                          |       |      |          |           |           |    |
| 本庁執行分計             |                |        |              |      |                            |                             |                          |       |      |          | 0         |           |    |
| 出納機関執行分計           |                |        |              |      |                            |                             |                          |       |      |          | 4,993,800 |           |    |
| 目計                 |                |        |              |      |                            |                             |                          |       |      |          | 0         |           |    |
| 合計                 |                |        |              |      |                            |                             |                          |       |      |          | 4,993,800 |           |    |
| 合計                 |                |        |              |      |                            |                             |                          |       |      |          | 4,993,800 |           |    |

18 工事請負費調べ

該当なし

18-2 工事請負費調べ(他課から予算の配当替えを受けて執行したもの)

該当なし

19 財産に関する調べ

(1) 公有財産

ア 土地

(平成22年3月31日現在)

| 行政・<br>普通<br>財産の<br>区分 | 期間又は施<br>設の名称       | 所在地                    | 前年度末      |          | 本年度異動状況  |             |       |       |                               |               | 本年度末      |          | 備<br>考 |  |
|------------------------|---------------------|------------------------|-----------|----------|----------|-------------|-------|-------|-------------------------------|---------------|-----------|----------|--------|--|
|                        |                     |                        | 面積<br>(㎡) | 価額(円)    | 増減<br>別  | 異動日         | 面積(㎡) | 価格(円) | 増減理由                          | 登<br>記<br>年月日 | 面積<br>(㎡) | 価額(円)    |        |  |
| 行政<br>財産               | 河川管理用<br>通路         | 鳥取市湖山町                 | 7,848.01  | 不明       | 増加<br>減少 | H<br>H      |       |       |                               |               | H<br>H    | 7,848.01 | 不明     |  |
|                        | 湖山池水質<br>浄化関連用<br>地 | 鳥取市湖山町                 | 2,946.61  | 不明       | 増加       | H21. 9. 7   | 29.00 |       | 錯誤                            | H21. 9. 7     |           | 2,788.61 | 不明     |  |
|                        |                     |                        |           |          | 減少       | H21. 11. 20 | 66.00 |       | 財源確保<br>室へ引継<br>保体へ所管<br>課へ換え | H             |           |          |        |  |
|                        | 湖山池水質<br>浄化関連用<br>地 | 鳥取市湖山町                 | 3,648.19  | 不明       | 増加<br>減少 | H<br>H      |       |       |                               |               | H<br>H    | 3,648.19 | 不明     |  |
|                        |                     |                        |           |          | 増加       | H           |       |       |                               |               | H         |          |        |  |
|                        | 湖山池水質<br>浄化関連用<br>地 | 鳥取市湖山町                 | 201.00    | 不明       | 増加<br>減少 | H<br>H      |       |       |                               |               | H<br>H    | 201.00   | 不明     |  |
|                        |                     |                        |           | 増加       | H        |             |       |       |                               | H             |           |          |        |  |
| 湖山池水質<br>浄化関連用<br>地    | 鳥取市湖山町              | 6.33                   | 不明        | 増加<br>減少 | H<br>H   |             |       |       |                               | H<br>H        | 6.33      | 不明       |        |  |
|                        |                     |                        |           | 減少       | H        |             |       |       |                               | H             |           |          |        |  |
| 計                      |                     |                        | 14,650.14 |          |          |             |       |       |                               |               | 14,492.14 |          |        |  |
| 普通<br>財産               | 鹿川敷地                | 東伯郡湯梨浜<br>町橋津(橋津<br>川) | 172.46    | 不明       | 増加<br>減少 | H<br>H      |       |       |                               |               | H<br>H    | 172.46   | 不明     |  |
|                        |                     |                        |           |          | 減少       | H           |       |       |                               |               | H         |          |        |  |
| 計                      |                     |                        | 172.46    |          |          |             |       |       |                               |               | 172.46    |          |        |  |
| 合計                     |                     |                        | 14,821.60 |          |          |             |       |       |                               |               | 14,664.60 |          |        |  |

イ 建物

(平成22年3月31日現在)

| 行政・<br>普通<br>財産の<br>区分 | 期間又は施<br>設の名称         | 所在地           | 前年度末      |             | 本年度異動状況 |     |       |       |      |          |           | 本年度末  |          | 備<br>考      |  |
|------------------------|-----------------------|---------------|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|------|----------|-----------|-------|----------|-------------|--|
|                        |                       |               | 面積<br>(㎡) | 価額(円)       | 増減<br>別 | 異動日 | 面積(㎡) | 価格(円) | 増減理由 | 登<br>年月日 | 面積<br>(㎡) | 価額(円) |          |             |  |
| 行政<br>財産               | 佐治川ダム<br>管理事務所        | 鳥取市佐治町<br>尾際  | 382.04    | 不明          | 増加<br>H |     |       |       |      |          | H         |       | 382.04   | 不明          |  |
|                        | 賀祥ダム<br>管理事務所         | 西伯郡南部町<br>下中谷 | 494.07    | 106,400,000 | 増加<br>H |     |       |       |      |          | H         |       | 494.07   | 106,400,000 |  |
|                        | ポンプ車<br>車庫            | 鳥取市福部町中       | 95.20     | 11,653,320  | 増加<br>H |     |       |       |      |          | H         |       | 95.20    | 11,653,320  |  |
|                        | 東郷ダム<br>管理事務所         | 東伯郡湯梨浜町<br>別所 | 285.00    | 74,672,850  | 増加<br>H |     |       |       |      |          | H         |       | 285.00   | 74,672,850  |  |
|                        | 朝鍋ダム<br>管理事務所         | 西伯郡南部町<br>鶴田  | 235.08    | 50,925,000  | 増加<br>H |     |       |       |      |          | H         |       | 235.08   | 50,925,000  |  |
|                        | 救急内水排<br>水ポンプ格<br>納基地 | 鳥取市伏野         | 335.88    | 89,767,590  | 増加<br>H |     |       |       |      |          | H         |       | 335.88   | 89,767,590  |  |
|                        |                       |               |           | 1,827.27    |         |     |       |       |      |          |           |       | 1,827.27 |             |  |
|                        | 合計                    |               |           |             |         |     |       |       |      |          |           |       |          |             |  |

ウ 山林  
エ 不動産売却等  
オ 財産の交換  
カ 不動産  
キ 物産権  
ク 無体財産権  
ケ 有価証券

該当なし

コ 出資による権利

(平成22年3月31日現在)

| 区 分 | 前年度末<br>(数量、金額) | 本 年 度 中 |   | 本年度末<br>(数量、金額) | 法 人 名             | 備 考 |
|-----|-----------------|---------|---|-----------------|-------------------|-----|
|     |                 | 増       | 減 |                 |                   |     |
| 出損金 | 2,600,000円      | 0       | 0 | 2,600,000円      | 財団法人ダム技術センター      |     |
| 〃   | 10,000,000      | 0       | 0 | 10,000,000      | 財団法人河川情報センター      |     |
| 〃   | 2,500,000       | 0       | 0 | 2,500,000       | 財団法人リバーフロント整備センター |     |
| 合 計 | 15,100,000      | 0       | 0 | 15,100,000      |                   |     |

(2) 金券類の受払状況

(平成22年3月31日現在)

| 種 別           | 前年度末    | 本 年 度 中 |         | 本年度末    | 備 考 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|-----|
|               |         | 購 入 額   | 使 用 額   |         |     |
| 郵便切手及び郵便はがき   | 18,170円 | 9,650円  | 17,450円 | 10,370円 |     |
| 収入印紙          |         |         |         |         |     |
| 収入証紙          |         |         |         |         |     |
| タクシークーポン券     |         |         |         |         |     |
| 鉄道バスプライベートカード |         |         |         |         |     |
| 合 計           | 18,170  | 9,650   | 17,450  | 10,370  |     |

(3) 基金  
該当なし

(4) 債 権

(平成22年3月31日現在)

| 債 権 の 名 称 | 前 年 度 末 |             | 本 年 度 中 |            |     |            | 本 年 度 末 |             | 備 考 |
|-----------|---------|-------------|---------|------------|-----|------------|---------|-------------|-----|
|           | 件 数     | 金 額         | 増       |            | 減   |            | 件 数     | 金 額         |     |
|           |         |             | 件 数     | 金 額        | 件 数 | 金 額        |         |             |     |
| 河川等占用料    | 603     | 21,327,406円 | 97      | 8,093,327円 | 50  | 9,193,233円 | 650     | 20,227,500円 |     |
| 流水占用料     | 2       | 59,058,720  | 0       | 0          | 0   | 6,620,880  | 2       | 52,437,840  |     |
| 行政財産使用料   | 1       | 6,920       | 0       | 0          | 1   | 6,920      | 0       | 0           |     |
| 合 計       | 606     | 80,393,046  | 97      | 8,093,327  | 51  | 15,821,033 | 652     | 72,665,340  |     |

20 財産の貸付け及び使用許可調べ

(1) 土地及び建物

ア 土地

| 行政・普通財産の区分 | 貸付(使用許可)の目的 | 所在地           | 数量又は面積 | 貸付(使用許可)年月日 | 当初貸付(使用許可)年月日 | 貸付(使用許可)期間           | 貸付(使用)料(円)  |             | 貸付(使用許可)先住所氏名                     | 備考 |
|------------|-------------|---------------|--------|-------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|----|
|            |             |               |        |             |               |                      | 単価          | 本年度の貸付(使用)料 |                                   |    |
| 行政財産       | 電気通信線路設備    | 鳥取市湖山町南5丁目704 | 支線 4条  | H17.4.1     | H17.4.1       | H17.4.1～<br>H22.3.31 | 月額<br>1,730 | 6,920       | 鳥取市湯所町2-258<br>西日本電信電話(株)<br>鳥取店長 |    |
| 計          |             |               |        |             |               |                      |             | 6,920       |                                   |    |
| 普通財産       |             |               |        |             |               |                      | 月額・年額       |             |                                   |    |
| 計          |             |               |        |             |               |                      | 月額・年額       |             |                                   |    |
| 合計         |             |               |        |             |               |                      |             | 6,920       |                                   |    |

イ 建物  
該当なし

(2) 物品 (1品の取得価格が100万円以上のもの)  
該当なし

- 2 1 借受不動産明細調べ  
該当なし
- 2 2 職員住宅及び職員駐車場の管理状況調べ
  - (1) 職員住宅  
該当なし
  - (2) 職員駐車場  
該当なし
- 2 3 自動車（二輪を除く）の管理状況調べ  
該当なし
- 2 4 寄附物品の受納状況調べ  
該当なし
- 2 5 備品の処分状況調べ  
該当なし
- 2 6 現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ  
該当なし
- 2 7 貸付金等状況調べ
  - (1) 総括表  
該当なし
  - (2) 償還状況  
該当なし
- 意見、要望等  
該当なし