

平成 28 年度決算に係る

定期監査
決算審査
調書

平成 29 年 7 月

県土整備部道路建設課

目 次

1	前年度指摘事項等に対する措置等	1頁
	(1) 指摘事項	
	(2) 監査意見	
	(3) 決算審査意見	
2	前年度県議会決算審査特別委員会の指摘事項に対する処理状況	1頁
3	組織及び業務調べ	1頁
4	職員の定員、現員調べ	2頁
5	役付職員の調べ	2頁
6	主な事業に関する調べ	3頁
7	決算調書（総括表）	5頁
8	事業別実施状況調べ	6頁
9	予備費の充用調べ	7頁
10	繰越関係調べ	8頁
	(1) 継続費逐次繰越調べ	
	(2) 繰越明許費調べ	
	(3) 事故繰越調べ	
11	収入証紙取扱額調べ	14頁
12	収入事務処理状況調べ	14頁
	(1) 分担金及び負担金	
	(2) 使用料	
	(3) 手数料	
	(4) 財産収入	
	(5) 寄付金	
	(6) 諸収入	
	(7) 現金の取扱状況	
13	税外収入未済額調べ	17頁
14	未収金回収促進のための取り組み状況調べ	17頁
15	税外収入不納欠損額調べ	17頁
16	債務負担行為の状況調べ	18頁
17	負担金、補助金、交付金及び委託料支出状況調べ	19頁
	(1) 負担金	
	(2) 補助金	
	(2-2) 補助金（他課から予算の配当替えを受けて執行したもの）	
	(3) 交付金	
	(4) 委託料	
	(4-2) 委託料（他課から予算の配当替えを受けて執行したもの）	
18	工事請負費調べ	21頁
18-2	工事請負費調べ（他課から予算の配当替えを受けて執行したもの）	22頁
19	財産に関する調べ	23頁
	(1) 公有財産	
	(2) 金券類の受払状況	
	(3) 基金	
	(4) 債権	
20	財産の貸付及び使用許可調べ	28頁
	(1) 土地及び建物	

	(2) 物品（1品の取得価格が100万円以上のもの）	
21	借受不動産明細調べ	28頁
22	職員住宅及び職員駐車場の管理状況調べ	28頁
	(1) 職員住宅	
	(2) 職員駐車場	
23	自動車（二輪を除く）の管理状況調べ	28頁
24	寄附物件の受納状況調べ	28頁
25	備品の処分状況調べ	28頁
26	現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ	28頁
	(1) 現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ	
	(2) 物品の照合	
27	貸付金等状況調べ	28頁
	(1) 総括表	
	(2) 償還状況	
28	職員旅費の執行状況調べ	29頁
	(1) 旅行伺の事前承認	
	(2) 旅費概算払の精算等	
	(3) 旅費の計算	
	(4) 旅費の適正執行の取組状況等	
○	意見、要望等	30頁

注 個別調査事項（共通様式以外の個別調査書様式に示されている事項）がある場合は、「○意見、要望等」の前に、その個別調査事項を記載すること。

1 前年度指摘事項等に対する措置等

(1) 指摘事項

指摘事項	措置状況等
該当なし。	

(2) 監査意見

監査意見	措置状況等
該当なし。	

(3) 決算審査意見

決算審査意見	処理状況等
該当なし。	

2 前年度県議会決算審査特別委員会の指摘事項(口頭指摘を含む。)に対する処理状況

指摘事項	措置てん末
該当なし。	

3 組織及び業務調べ

課名	係(担当)名	課の主な所掌事務
道路建設課	県道・農道担当	・県道改築事業に関すること。 ・農道整備事業に関すること。
	国道担当	・国道改築事業(地域高規格道路含む。)に関すること。
	街路担当	・街路事業に関すること。

4 職員の定員、現員調べ

種別 区分	事務職員		技術職員		現業職員		計		備 考
	29.4.1 現在	28.4.1 現在	29.4.1 現在	28.4.1 現在	29.4.1 現在	28.4.1 現在	29.4.1 現在	28.4.1 現在	
定 員	0	0	12	12	0	0	12	12	
現 員	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
過不足(△)	0	0	0	0	0	0	0	0	
臨時職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	

5 役付職員の調べ

(平成29年7月1日現在)

職 名	氏 名	在職期間		備 考
		年	月	
課 長	米谷 浩一		3月	
課 長 補 佐	谷野 俊爾	1年	3月	
課 長 補 佐	(兼)岸本 祐二		3月	
課 長 補 佐	西土井 一宏		3月	

6 主な事業に関する調べ

(単位:千円)

事業名	決算見込額	財源内訳		
		国庫支出金	その他(起債、負担金)	一般財源
【補助公共事業】	10,226,059	6,351,577	3,764,407	110,075
将来ビジョン	Ⅱつなげる(5-1)交通基盤の充実			
政策項目				
ア 目的及び事業の実施状況				
(ア) 目的				
自動車の安全走行や交通隘路区間及び危険箇所の解消、歩行者の安全通行等を図るため、道路整備を行った。				
(イ) 事業の実施状況				
事業名	決算額(千円)	主な箇所・内容		
農山漁村地域整備交付金 (保全対策)	912	1地区 ※大栄地区		
道整備交付金 事業(広域農道)	205,252	2地区(うち明許分1地区) ※岩美2期地区		
農道補助計	206,164			
地域高規格道路整備 事業	4,319,287	8箇所(うち明許分4箇所) ※一般国道178号岩美道路ほか		
社会資本整備総合 交付金(国道)	840,650	6箇所(うち明許分4箇所) ※一般国道181号岸本バイパスほか		
社会資本整備総合 交付金(県道)	929,718	29箇所(うち明許分12箇所) ※主要地方道鳥取鹿野倉吉線ほか		
社会資本整備総合 交付金(広域連携)	565,048	16箇所(うち明許分8箇所) ※一般県道鳥取空港賀露線ほか		
防災・安全社会資 本整備交付金 (国道改築)	636,507	12箇所(うち明許分5箇所) ※一般国道482号春米バイパスほか		
防災・安全社会資 本整備交付金 (県道改良)	1,938,816	49箇所(うち明許分19箇所) ※一般県道国安桂木線ほか		
防災・安全社会資 本整備交付金 (山村代行)	4,600	1箇所 ※町道立子大熊線		
道路補助計	9,234,626			
社会資本整備総合 交付金(街路)	43,378	1箇所 ※滝山桜谷線		
防災・安全社会資 本整備交付金 (街路)	741,891	17箇所(うち明許分9箇所) ※葭津和田町線ほか		
街路補助計	785,269			

イ 平成28年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点

平成28年度供用予定箇所や、地域高規格道路(岩美道路、倉吉道路、倉吉関金道路、江府道路)等へ事業費を集中投資し事業効果の早期発現に努めた。

ウ 成果

地域間の交流を支える道路やインターチェンジアクセス道路など、鳥取県の広域連携に寄与する道路の整備促進が図られた。

【供用箇所】

○主要地方道新見日南線(生山工区)L=0.1km(H28.4供用)

→地方創生拠点となる道の駅「にちなん」の整備による地域活性化貢献

○主要地方道溝口伯太線(阿賀～原工区)L=0.36km(H28.11供用)

→工業団地アクセス道路の整備による物流の活性化への寄与及び幅員狭小区間の解消による地域住民・歩行者の安全の確保

○主要地方道倉吉由良線(瀬戸工区)L=2.0km(H29.3供用)

→人家連たん区域の通過交通の排除による地域住民・歩行者の安全の確保

エ 課題

道路整備の推進を図るため、地元、関係機関等との計画調整を十分図るとともに、用地交渉の難航・長期化に対応しながら、工事実施可能な用地を十分確保していく必要がある。

また、事業実施に当たり、各事務所と計画的な工程管理を図りながら、繰越額の縮減に努めていく必要がある。

7 決算明書

(単位:円)

区分	科目	予算現額			計	調整	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		当初予算額	補正予算額	繰越財源充当額						
歳入	農林水産業負担金	8,040,000		(5,712,003)	(5,712,003)	(5,711,972)		(0)		
	土木費負担金	62,080,000	4,278,000	5,712,003	13,752,003	13,751,905		0		
	行政財産使用料			(31,714,533)	(31,714,533)	(32,369,024)		(0)		
	農林水産業費	75,900,000		31,714,533	98,072,533	65,654,837		0		
	国庫補助金				0	186,901			0	
	土木費国庫補助金	4,736,425,000	1,898,585,000	(52,857,340)	(52,857,340)	(52,857,056)			(0)	
	国庫指定事業			52,857,340	128,167,956	128,167,956			0	
	国庫補助金			(2,731,853,200)	(2,731,853,200)	(2,731,708,006)			(0)	
	国債借入金	483,734,000	26,160,000	2,731,853,200	9,366,863,200	6,223,409,006			0	
	物品売払収入				509,894,000	492,630,391			0	
市町村受託事業収入	35,026,000	△ 22,686,000		12,340,000	0	2,250,000		0		
雑収入	40,000			40,000	248,424	248,424		0		
繰越金				0	21,691	21,691		0		
農林水産業債	38,000,000	4,000,000	(23,000,000)	(23,000,000)	(23,000,000)			(0)		
普通土木債	2,787,000,000	1,376,000,000	(1,645,000,000)	(1,645,000,000)	(1,645,000,000)			(0)		
繰越金			(111,650,126)	(111,650,126)	(111,650,126)			(0)		
日本電信電話等			111,650,126	111,650,126	111,650,126			0		
受託事業収入	8,226,245,000	3,286,337,000	(4,601,896,666)	(4,601,896,666)	(4,602,303,012)	(4,602,303,012)		(0)		
合計			4,601,896,666	16,114,478,666	11,133,978,065	11,133,978,065		0		

(単位:円)

区分	科目	予算現額			計	決算額	決算額の内訳		翌年度繰越	差引増減額	備考
		当初予算額	補正予算額	繰越財源充当額			本庁	出納機関			
歳出	農林水産業費	200,966,000	△ 8,603,000	(85,253,773)	(85,253,773)	(85,253,315)	(85,253,315)		(458)		
	土地改良費			85,253,773	277,616,773	273,461,908	225,131,078		4,154,885		
	土木費	200,000			200,000	0			200,000		
	道路橋りょう維持費										
	道路橋りょう新設改良費	7,541,919,000	3,136,252,000	(4,128,941,160)	(4,128,941,160)	(4,126,240,221)	(216,408,154)	(3,909,832,067)	4,581,920,668	(2,700,939)	
	都市計画費	880,115,000	30,756,000	(387,701,733)	(387,701,733)	10,081,833,108	1,415,585,431	8,666,247,677	143,358,384	(891)	
	街路事業費			387,701,733	1,298,572,733	(387,700,842)	(387,700,842)	707,806,261	382,132,189	6,711,076	
	合計	8,623,200,000	3,158,405,000	(4,601,896,666)	(4,601,896,666)	(4,599,194,378)	(216,408,154)	(4,382,786,224)	4,964,052,857	(2,702,288)	
	a			4,601,896,666	16,383,501,666	11,265,024,484	1,665,839,468	9,599,185,016	154,424,325		

(単位：円)

8 事業別実施状況調

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	差引残額	事業の計画と実績・成果・不用品
(土地改良費)					
(主) 道整備交付金事業 (広域農道)	(85,253,773) (205,253,773)	(85,253,315) (205,252,315)		(458) 1,458	
(主) 農山漁村地域整備交付金事業 (保安対策)	(1,500,000)	(911,520)		(588,480)	市町村が実施主体で行う土地改良施設(農道橋)の点検実施に対する間接補助事業であるが、市町村から提出された精算額が減少であったため、市町村への譲与により自主的な管理を図るため、譲与の障害となっている未登記用地等の解消を行った。
譲与促進費	19,075,000	17,076,995		1,998,005	補助公共道路事業に従事する職員の人件費及び事業に付随する事務的経費。
補助事務費(土地改良費)	6,000,000	6,000,000		0	
人件費繰足(土地改良費)	45,788,000	44,221,078		1,566,922	
目 計	(85,253,773) (276,116,773)	(85,253,315) (272,550,388)	0	(458) 3,566,385	
(道路橋りょう維持費)	200,000			200,000	林業試験場に検査依頼すべき案件がなかったため。
県産木材率先活用のための防護柵等点検診断事業(道路橋)					
目 計	200,000	0	0	200,000	
(道路橋りょう新設改良費)					
(主) 地域高規格道路整備事業	(701,016,801) (3,191,016,801)	(701,015,125) (2,349,388,676)		(1,676) 1,676	
(主) 社会資本整備総合交付金	(537,426,991) (2,617,444,991)	(537,423,124) (2,212,716,647)	841,626,449	(3,867) 3,867	
(主) 防災・安全社会資本整備交付金	(870,386,904) (3,312,544,904)	(870,385,064) (2,072,961,562)	404,724,477	(1,840) 1,840	
(主) 防災・安全社会資本整備交付金(国経済対策)	713,676,000	189,613,760	524,062,240	0	
(主) 社会資本整備総合交付金(国経済対策)	733,295,000	122,700,000	610,595,000	0	
(主) 地域高規格道路整備事業(国経済対策)	1,190,000,000	299,360,000	890,640,000	0	
(主) 防災・安全社会資本整備交付金(国経済対策)(H27→H28繰越分)	(317,348,000) (317,348,000)	(317,347,280) (317,347,280)		(720) 720	
(主) 地域高規格道路整備事業(国経済対策)(H27→H28繰越分)	(1,670,540,000) (1,670,540,000)	(1,670,538,280) (1,670,538,280)		(1,720) 1,720	
日本電信電話等受託事業	(109,464)	(6,828)		(102,636)	(一) 東福原樋口線(窪田橋工区)及び(二) 米子岸本線(新山橋工区)について、各電線類等の管理者から受託して一括施工した。
在来種による法面緑化検討事業	(2,761,000)	(1,875,960)		(885,040)	
道路事業評価手法検討事業	3,400,000	3,400,000		0	
市町村委託事業(道路)	12,340,000			12,340,000	鳥取県中部地震に伴い、用地買収が滞ったことから事業に着手できなかったため。
単県道路調査費	(10,000,000) (88,535,000)	(8,296,560) (73,975,680)	10,000,000	(1,703,440) 4,559,320	1.2箇所 ※国道313号ほか
単県公共事務費(道路橋りょう新設改良費)	63,912,000	47,392,904		16,519,096	鳥取県公共道路事業に付随する事務的経費。執行残による不用品。
補助事務費(道路橋りょう新設改良費)	309,110,000	309,110,000		0	補助公共道路事業に従事する職員の人件費及び事業に付随する事務的経費。

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	差引残額	事業の計画と実績・成果・不用額
補助業務費(道路橋りょう新設改良費) (国経済対策)	121,381,000	60,690,000	60,691,000	0	補助公共道路事業に従事する職員の人件費及び事業に付随する事務的経費。
補助事務費(道路橋りょう新設改良費) (国経済対策)(H26→H27繰越分)	(19,352,000)	(19,352,000)		(0)	補助公共道路事業に従事する職員の人件費及び事業に付随する事務的経費。
人件費繰足 (道路橋りょう新設改良費)	94,641,000	87,930,815	0	6,710,185	
目 計	(4,128,941,160)	(4,126,240,221)	0	(2,700,939)	
	14,458,536,696	9,836,477,604	4,581,920,668	40,138,424	
(街路事業費)					
(主) 社会資本整備総合交付金	(43,377,355)	(43,377,344)		(11)	
				0	
(主) 防災・安全社会資本整備交付金	(344,324,378)	(344,323,496)		(880)	
	1,088,324,378	729,371,309	358,952,189	880	
(主) 防災・安全社会資本整備交付金(国 経済対策)	34,000,000	12,520,000	21,480,000	0	補助公共道路事業に従事する職員の人件費及び事業に付随する事務的経費。
補助業務費(街路事業費)	36,530,000	36,530,000		0	補助公共道路事業に従事する職員の人件費及び事業に付随する事務的経費。
補助事務費(街路事業費)(国経済対策)	1,700,000	0	1,700,000	0	
人件費繰足(街路事業費)	94,641,000	87,930,815		6,710,185	
	(387,701,733)	(387,700,842)	0	(891)	
目 計	1,255,195,378	866,352,124	382,132,189	6,711,065	
合 計	(4,601,896,666)	(4,599,194,378)	4,964,052,857	(2,702,288)	
	15,990,048,847	10,975,380,116		50,615,874	

9 予備費の充用調べ

該当なし

10. 繰越明許費

(1) 繰越明許費

該当なし

(2) 繰越明許費

(単位:円)

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳			繰越理由
				国庫支出金	未収入金	その他	
(款) 工入費		6,707,984,189	4,964,052,897	5,015,443	1,882,000,000	20,535,580	一般財源
(項) 道路橋りょう費		6,325,852,000	4,561,920,666	3,304,421,000	670,000	19,424,668	
(目) 道路橋りょう新設改良費		6,325,852,000	4,561,920,668	3,304,421,000	670,000	19,424,668	
(事業名) 地球高規格道路整備事業		886,880,000	841,626,449	462,896,000		730,449	工事について、施工方法の検討に不測の日数を要したため。(約60日)
(事業名) 国道178号(岩美道路)		49,780,000	49,780,000				工事について、補助工法の追加が必要となり、この対応に不測の日数を要したため。(約60日)
(事業名) 国道178号(岩美道路)		416,500,000	416,497,880				先行工事の現地調査について、追加調査が必要となり、この対応に不測の日数を要したため。(約60日)
(事業名) 国道313号(倉吉道路)		8,000,000	7,946,861				現地調査について、追加調査が必要となり、この対応に不測の日数を要したため。(約60日)
(事業名) 国道313号(倉吉間金道路)		304,800,000	295,087,215				施工方法について、関係機関との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
(事業名) 国道181号(江府道路)		107,800,000	72,314,493				
(事業名) 地球高規格道路整備事業(国経新築)		1,190,000,000	880,640,000	489,855,000		787,000	
(事業名) 国道178号(岩美道路)		500,000,000	364,030,000				
(事業名) 国道313号(倉吉道路)		140,000,000	117,370,000				国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
(事業名) 国道313号(倉吉間金道路)		500,000,000	378,020,000				国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
(事業名) 国道181号(江府道路)		50,000,000	31,220,000				国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
(事業名) 社会資本整備総合交付金事業費(道路橋りょう新設改良費)		560,500,000	404,724,477	689,734,000		4,595,477	
(事業名) 社会資本整備総合交付金事業費(国道)		69,570,000	48,480,440	33,937,000		1,543,440	
(事業名) 国道180号(福長～菅沢工区)		28,800,000	24,444,920				道路計画について、線形の再検討に不測の日数を要したため。(約60日)
(事業名) 国道181号(岩本ハイパス)		34,670,000	24,035,520				石石の撤去時に係る騒音対策について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約30日)
(事業名) 社会資本整備総合交付金事業費(県道)		384,570,000	271,492,693	190,242,000		1,250,693	
(事業名) 国道181号(岩本ハイパス)		10,600,000	8,745,320				現地調査結果に伴う道路法線の修正に不測の日数を要したため。(約60日)
(事業名) 国道181号(岩本ハイパス)		43,500,000	59,427,150				道の駅休憩施設の新設について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
(事業名) 国道181号(岩本ハイパス)		14,940,000	10,214,178				現地調査結果に伴う追加対策工法の検討に不測の日数を要したため。(約90日)
(事業名) 国道181号(岩本ハイパス)		15,700,000	15,167,560				現地調査について、追加調査が必要となり、この対応に不測の日数を要したため。(約60日)

(単位:円)

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳		繰越理由
				国庫支出金	未収入替定財源 負担金 その他	
					一般財源	
(一) 倉吉東伯線(津原工区)		9,300,000	4,173,000			鳥取県中部地震の発生により、委託者が業務の一時中断を余儀なくされたため。(約30日)
(主) 倉吉由良線(和田~大谷赤屋工区)		13,000,000	2,093,425			鳥取県中部地震の発生により、物件移転の着手が遅れたため。(約90日)
(主) 鳥取鹿野倉吉線(片柴2工区)		66,470,000	15,023,349			現地調査について、追加調査が必要となり、この対応に不測の日数を要したため。(約60日)
(一) 坊根淀江停車場線(長田~平工区)		10,000,000	9,300,000			工事計画について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約75日)
(一) 大山口停車場大山線(平木~神原工区)		31,810,000	25,776,000			境界確定について、隣接事業者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
(一) 大山佐藤線(豊房~今在工区)		26,100,000	36,081,890			工事計画について、隣接事業者との調整に不測の日数を要したため。(約30日)
(一) 米子岸本線(古市工区)		30,880,000	13,911,948			借地単面について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
(一) 境草原線(境工区)		26,870,000	27,730,954			先行工事について、借地交渉に不測の日数を要したため。(約60日)
(一) 仙徳岡田線(北野工区)		5,200,000	5,110,320			鳥取県中部地震の発生により、物件移転の着手が遅れたため。(約90日)
(一) 杣小畑或田線(奥田工区)		63,000,000	30,655,314			補償物件について、移転先の農地転用手続きに不測の日数を要したため。(約60日)
(主) 倉吉由良線(瀬戸工区)		15,000,000	8,073,295			現地調査について、追加調査が必要となり、この対応に不測の日数を要したため。(約30日)
(事業名) 社会資本整備総合交付金(広域連携)		112,560,000	84,751,344	38,139,000	46,000,000	612,344
(一) 岩美停車場河崎線(新井工区)		4,300,000	3,561,971			補償物件について、除却業者の選定に不測の日数を要したため。(約60日)
(一) 鳥取空港貨運線(湖山町西~箕路町西工区)		64,400,000	39,173,356			補償物件について、移転先の選定に不測の日数を要したため。(約90日)
(主) 智頭岡田線(西合工区)		16,600,000	11,569,080			入札不測により、工事着手までに不測の日数を要したため。(約120日)
(主) 津山智頭八東線(坂原工区)		15,260,000	22,017,103			借地について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
(主) 赤碓大山線(萩原工区)		300,000	290,873			補償物件について、除却業者の選定に不測の日数を要したため。(約30日)
(一) 米子岸本線(赤屋良橋工区)		9,700,000	8,136,951			施工計画について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約30日)
社会資本整備総合交付金(道路橋りょう新設改良費)(国経済対策)		1,019,669,000	610,595,000	427,416,000	182,000,000	1,179,000
(事業名) 社会資本整備総合交付金(国道改築)(国経済対策)		600,000,000	478,425,000	334,896,000	143,000,000	528,000
国道181号(岸本バイパス)		600,000,000	478,425,000			国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
(事業名) 社会資本整備総合交付金(県道改良)(国経済対策)		419,669,000	132,169,000	92,518,000	39,000,000	651,000
(一) 仙徳岡田線(北野工区)		43,000,000	25,400,000			国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
(一) 杣小畑或田線(奥田工区)		30,000,000	20,000,000			国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
(主) 倉吉由良線(和田~大谷赤屋工区)		7,669,000				国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
(一) 杣小畑或田線(福永~山田工区)		55,000,000				国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
(主) 鳥取鹿野倉吉線(片柴工区)		129,000,000	41,759,000			国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。

(単位:円)

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の分野内訳			繰越	繰越理由
				未収入特定財源		一般財源		
				国庫支出金	県基金			
(主) 鳥取県野倉線(片栗2工区)		65,000,000	45,010,000					国補正により行う工事等について、年度内完了が困難のため。
(一) 増車庫線(坂工区)		90,000,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難のため。
防災・安全交付金(道路橋りょう新設改良)		1,438,182,000	1,239,581,502	670,000		370,000,000	1,195,502	
(事業名) 防災・安全交付金(国道改築)		568,880,000	506,786,269	354,751,000		152,000,000	35,269	
国道48号(赤戸工区)		30,680,000	18,559,635					工事実施について、岩石及び湧水の対応に不測の日数を要したため。(約30日)
国道48号(香米～高荷谷工区)		279,700,000	279,605,010					騒音・振動対策について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
国道181号(佐川～根南原工区)		30,000,000	9,641,160					現地調査について、関係機関との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
国道183号(河上工区)		86,900,000	86,902,744					現地調査について、追加調査が必要となり、この対応に不測の日数を要したため。(約90日)
国道183号(河上～宮内工区)		141,800,000	112,074,720					電柱移転について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約45日)
(事業名) 防災・安全交付金(国道改良)		850,902,000	719,395,233	503,585,000		215,000,000	810,233	
(一) 洞熊白雲線(白尻工区)		27,000,000	24,127,360					構造物設計について、関係機関との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
(主) 鳥取県野倉線(高住～良田工区)		55,000,000	19,780,960					補償物件について、移転先の選定に不測の日数を要したため。(約60日)
(主) 鳥取県府岩線(十五峠2工区)		11,100,000	8,488,771					借地について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約120日)
(一) 八坂鳥取県車庫線(八坂～蔵田工区)		40,820,000	56,277,544					用地買取について、代替地の選定に不測の日数を要したため。(約60日)
(一) 河内橋原線(小原工区)		5,000,000	4,324,600					補償物件について、代替地の選定に不測の日数を要したため。(約60日)
(主) 湯山智頭八重線(大呂3工区)		16,500,000	16,458,614					補償物件について、移転先の選定に不測の日数を要したため。(約60日)
(主) 湯山智頭八重線(大呂2工区)		59,500,000	53,119,540					工事材料の搬入について、他工事との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
(一) 東郡湖線(盛和田工区外)		11,000,000	8,040,440					現地調査について、追加調査が必要となり、この対応に不測の日数を要したため。(約30日)
(主) 東伯田金線(杉下工区)		6,800,000	1,966,795					用地買取について、鳥取県中部地震の発生により不測の日数を要したため。(約90日)
(主) 三期中線(中津工区)		12,320,000	400,000					現地調査について、追加調査が必要となり、この対応に不測の日数を要したため。(約40日)
(一) 三郡温泉木地山線(新西小原橋工区)		20,000,000	20,000,000					鳥取県中部地震の発生により、委託者が業務の一時中断を余儀なくされたため。(約40日)
(主) 倉吉由良線(上神工区)		16,900,000	10,341,483					現地調査について、追加調査が必要となり、この対応に不測の日数を要したため。(約90日)
(主) 倉吉江府溝口線(掛水工区)		22,120,000	22,120,000					工事実施に伴う保安林解除申請について、林野庁との調整に不測の日数を要したため。(約180日)
(主) 注江岸本線(日下工区)		37,000,000	21,735,491					物件移転について、移転先の調整に不測の日数を要したため。(約90日)
(主) 米子大山線(尾高～岡成工区)		12,000,000						物件移転について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
(主) 溝口佐太線(縮小路工区)		30,120,000	40,412,402					電柱移転について、移転先の再検討に不測の日数を要したため。(約90日)
(一) 多里佐太線(萩原～笠木工区)		1,760,000						用地買取について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約30日)

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳			繰越理由
				国庫支出金	県基金	その他	
				国庫支出金	県基金	その他	繰越理由
	(一) 如來原御机線(養工区)	12,786,000	10,883,040				工事の施工時期について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約45日)
	(主) 横田多里線(上萩山工区)	35,406,000	26,816,447				施工方法について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約75日)
	(主) 鳥取河原用瀬線(峠～野坂工区)	10,000,000	8,086,120				現地調査について、関係機関との調整に不測の日数を要したため。(約75日)
	(主) 鳥取河原用瀬線(物原工区)	8,410,000	5,104,160				騒音・振動対策について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	(一) 矢野松原線(吉西温泉町～松原工区)	60,200,000	50,483,120				公園と野地不整合に伴う、法務局との調整及び地図訂正に不測の日数を要したため。(約165日)
	(一) 国安桂木線(蔵田工区)	36,980,000	15,562,158				公園と野地不整合に伴う、法務局との調整及び地図訂正に不測の日数を要したため。(約165日)
	(主) 岩美八重線(若岩工区)	31,020,000	36,355,048				工事に伴う漏水対策について、その検討に不測の日数を要したため。(約90日)
	(主) 倉吉青谷線(松崎～旭工区)	248,400,000	248,400,000				補償物件について、建物調査・施工方法等に不測の日数を要したため。(約180日)
	(一) 猿蓑尾線(鶴寺寺～草原工区)	10,000,000	9,876,760				物件移転について、所有者との調整に不測の日数を要したため。(約30日)
	(主) 溝口伯木線(阿賀～原工区)	18,130,000	254,440				騒音・振動対策について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	(事業名) 防災・安全交付金(山代村代行)	13,400,000	13,400,000	9,380,000	670,000		
	(主) 立子大熊線(大山樺工区)	13,400,000	13,400,000			350,000	
	(事業名) 防災・安全交付金(道路擁壁より新設改良費)(国経済対策)	1,091,900,000	524,062,240			3,000,000	鳥取県中部地震の発生により、要注者が業務の一時中断を余儀なくされたため。(約40日)
	(事業名) 防災・安全交付金(国道改築)(国経済対策)	80,000,000	36,850,000			256,240	
	国道482号(香米～芝荷谷工区)	60,000,000	18,950,000			11,000,000	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	国道180号(須谷工区)	20,000,000	17,900,000				国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	(事業名) 防災・安全交付金(県道改良)(国経済対策)	1,011,900,000	487,212,240			146,000,000	
	(一) 八坂鳥取停車場線(八坂～蔵田工区)	30,000,000				201,240	国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	(一) 矢野松原線(吉西温泉町～松原工区)	50,000,000					国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	(一) 国安桂木線(蔵田工区)	30,000,000	28,510,000				国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	(主) 鳥取国府岩美線(十五峠工区)	110,000,000	110,000,000				国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	(主) 津山智頭八重線(大呂工区)	50,000,000	20,460,000				国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	(主) 津山智頭八重線(物原峠工区)	34,000,000	21,560,000				国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	(主) 津山智頭八重線(芦津工区)	40,000,000	57,906,240				国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	(主) 鳥取鹿野吉備線(大原～大瀬工区)	50,000,000					国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	(主) 東伯田金線(杉下工区)	120,000,000	11,000,000				国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	(一) 東伯田線外(蔵和田工区外)	135,000,000	41,216,000				国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。

科目	事業名	金額	年度繰越額	左の財源内訳			繰越理由
				国庫支出金	未収入特定財源		
					国庫支出金	基金	
	(主)倉吉江府藩口線(大山工区)	70,000,000					国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	(主)遠江岸本線(日下工区)	50,000,000	17,530,000				国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	(主)溝口伯太線(阿賀～原工区)	116,900,000	78,750,000				国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	(主)溝口伯太線(猪小籠工区)	106,000,000	84,280,000				国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	(主)横田多里線(上萩工区)	20,000,000	20,000,000				国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	(事業名)補助路線(道路橋りょう施設改良費)(国経済対策)	121,381,000	60,691,000		60,000,000	691,000	
	本線	121,381,000	60,691,000				補助事業費対象事業の繰越に伴うもの。
	(事業名)単原道路調査費	10,000,000	10,000,000			10,000,000	
	(一)大瀬白水線(大瀬工区)	10,000,000	10,000,000				現地調査について、再検討が必要となり、この対応に不測の日数を要したため。(約60日)
	(事業名)市町村受託事業(道路)	12,340,000					
	中部事務費(国道313号(倉吉関金道路))	252,000					土地境界について、現地確認及び協議に不測の日数を要したため。(約30日)
	国道313号(倉吉関金道路)	11,500,000					土地境界について、現地確認及び協議に不測の日数を要したため。(約30日)
	本線事務費(国道313号(倉吉関金道路))	568,000					土地境界について、現地確認及び協議に不測の日数を要したため。(約30日)
(項)都市計画費		382,132,189	382,132,189	45,401,000	4,345,443	14,000,000	
(目)街路事業費		382,132,189	382,132,189	45,401,000	4,345,443	14,000,000	
	(事業名)防災・安全交付金(街路)(街路事業費)	431,105,000	358,952,189	30,365,000	2,906,283	1,106,072	
	上井聯合線	138,195,000	131,888,250				都市計画及び事業認可変更について、関係機関との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	養森野真寺線(安長工区)						
	養森野真寺線(高大前工区)	32,000,000	30,163,880				用地買収について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	西三宿中央線	84,900,000	58,102,594				用排水路の付替計画について、地元及び市との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	藤津和田町線	121,660,000	91,357,839				施工計画について、関係機関との調整に不測の日数を要したため。(約150日)
	立川橋山線(即垣工区)	16,100,000	13,772,200				用地買収について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	大工町土居叶線	23,280,000	16,912,040				詳細設計について、関係機関との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	立川橋山線(立川町工区)	15,000,000	16,755,386				物件移転について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	(事業名)防災・安全交付金事業費(街路)(国経済対策)	100,000,000	21,480,000	15,036,000	1,439,160	5,000,000	
	藤津和田町線	100,000,000	21,480,000				国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。

(単位:円)

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				繰越理由
				国庫支出金	未収入特定財源		一般財源	
					負担金	その他		
(事業名) 補助事務費(街路事業費)(国経済対策)		1,700,000	1,700,000			1,000,000	700,000	
本課		1,700,000	1,700,000					補助事務費対象事業の繰越に伴うもの。
合計		8,707,984,189	4,964,052,857	3,349,822,000	5,015,443	1,882,000,000	20,535,580	

(3) 繰越繰越額へ 該当なし

11 収入証紙取扱額調べ

該当なし

12 収入事務処理状況調べ

(1) 分担金及び負担金 (単位:円)

目	収入科目		件数	調定金額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	根拠法令名等	備考
	目	細節							
農林水産業費 負担金	農地費負担金	土地改良費負担金	0	0	0	0	0		
		計(節)	0	0	0	0			
本庁執行分計(目)			0	0	0	0	0		
出納機関執行分計(目)				13,751,905	13,751,905	0	0		鳥取県土整備事務所
目計				13,751,905	13,751,905	0	0		
土木費負担金	道路橋りょう費負担金	道路橋りょう新設改良費 負担金	0	0	0	0	0		
		都市計画費負担金	0	0	0	0	0		
		計(節)	0	0	0	0	0		
本庁執行分計(目)			0	0	0	0	0		
出納機関執行分計(目)				65,654,837	65,654,837	0	0		鳥取県土整備事務所、中部 総合事務所、西部総合事務 所
目計				65,654,837	65,654,837	0	0		
合計				79,406,742	79,406,742	0	0		

(2) 使用料

目	収入科目		件数	調定金額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	根拠法令名等	備考
	目	細節							
行政財産使用料	行政財産使用料		0	0	0	0	0		
		計(節)	0	0	0	0	0		
本庁執行分計(目)			0	0	0	0	0		
出納機関執行分計(目)				186,901	186,901	0	0		鳥取県土整備事務所、中部 総合事務所、西部総合事務 所
目計				186,901	186,901	0	0		
合計				186,901	186,901	0	0		

(3) 手数料

該当なし

(4) 財産収入

(単位:円)

目	収入科目		件数	調定金額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	根拠法令名等	備考
	節	目							
物品売払収入	物品売払収入		0	0	0	0	0		
		計(節)	0	0	0	0	0		
本庁執行分計(目)			0	0	0	0	0		
出納機関執行分計(目)				2,250,000	2,250,000	0	0		鳥取県土整備事務所
目計				2,250,000	2,250,000	0	0		
合計				2,250,000	2,250,000	0	0		

(5) 寄付金

該当なし

(単位:円)

(6) 請収入

目	収入科目		件数	認定金額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	根拠法令名等	備考
	節	目							
日本電信電話等 受託事業収入		日本電信電話等 受託事業収入			0	0	0		
		計(節)	0	0	0	0	0		
本行執行分計(目)			0	0	0	0	0		
出納機関執行分計(目)				6,828	6,828	0	0		西部総合事務所
目計				6,828	6,828	0	0		
違約金		違約金	0	0	0	0	0		
		計(節)	0	0	0	0	0		
本行執行分計(目)			0	0	0	0	0		
出納機関執行分計(目)				21,691	21,691	0	0		中部総合事務所
目計				21,691	21,691	0	0		
雑入		雑入	10	106,632	106,632	0	0		
		計(節)	10	106,632	106,632	0	0		
本行執行分計(目)			10	106,632	106,632	0	0		
出納機関執行分計(目)				141,792	141,792	0	0		鳥取県土整備事務所、八頭県土整備事務所、中部総合事務所、西部総合事務所、西部総合事務所日野振興センター
目計				248,424	248,424	0	0		
合計				276,943	276,943	0	0		

(7) 現金の取扱状況

該当なし

13 税外収入未済額調べ

該当なし

14 未収金回収促進のための取り組み状況

該当なし

15 税外収入不納欠損額調べ

該当なし

16 債務負担行為の状況調べ

事業名	種別	議決	期間	限度額	当該事業の契約額等	既定年度の執行額			執行(支出)状況			備考
						A	27年度までの執行額	28年度執行額	債務負担行為の期間			
									29年度以降の執行	29年度執行額	29年度執行額	
平成26年度 一般国道482号香米バイパス (橋梁上下部工)工事	工事請負費 債務負担	平成26年3月 (当初)	平成27年度 ～ 平成28年度	313,000,000	348,840,000	34,320,000	256,770,000	38,350,000	0	295,120,000	329,440,000	
平成26年度 一般国道181号岸本バイパス (吉定橋上部工)工事	工事請負費 債務負担	平成26年3月 (当初)	平成27年度 ～ 平成28年度	870,000,000	544,041,360	546,372,000	291,300,000	172,941,360	0	464,241,360	1,070,613,360	
平成28年度 一般国道313号倉吉間金道路 (小鶴2号橋上部工)工事	工事請負費 債務負担	平成28年2月 (当初)	平成29年度	471,000,000					0	0	0	未執行
平成28年度 一般国道178号岩美道路 (9号橋上部工)工事	工事請負費 債務負担	平成28年2月 (当初)	平成29年度 ～ 平成30年度	636,000,000	363,038,780				636,000,000	636,000,000	636,000,000	
平成28年度 一般国道482号香米バイパス (トンネル)工事	工事請負費 債務負担	平成28年2月 (当初)	平成29年度 ～ 平成30年度	3,151,000,000	2,708,640,000				3,151,000,000	3,151,000,000	3,151,000,000	
平成28年度 防災安全交付金(県道改良)	工事請負費 債務負担	平成28年11月	平成29年度	70,000,000					70,000,000	70,000,000	70,000,000	
平成28年度 防災安全交付金(街路)	工事請負費 債務負担	平成28年11月	平成29年度	100,000,000	72,360,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000	
平成28年度 社会資本整備総合交付金(国道改修)	工事請負費 債務負担	平成28年11月	平成29年度	30,000,000	23,760,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000	
平成28年度 社会資本整備総合交付金(県道改良)	工事請負費 債務負担	平成28年11月	平成29年度	175,000,000					175,000,000	175,000,000	175,000,000	
平成28年度 社会資本整備総合交付金(広域連携)	工事請負費 債務負担	平成28年11月	平成29年度	90,000,000					90,000,000	90,000,000	90,000,000	
平成28年度 県県道部道整費	工事請負費 債務負担	平成28年11月	平成29年度	88,500,000					88,500,000	88,500,000	88,500,000	
平成28年度 地域高規格道路整備事業	工事請負費 債務負担	平成28年2月	平成29年度	100,000,000	87,046,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000	0
合計				—	4,147,728,120	580,692,000	548,070,000	211,291,360	4,440,500,000	5,099,861,360	5,680,553,360	

17 負担金、補助金、交付金及び委託料支出状況調べ

(1) 負担金

予算科目(目)	予算額	区分	負担金の名称	支出先	負担率	支出年月日	支出金額	支出の根拠法令名等(規約、要綱等を含む。)	備考
道路橋りょう新設改良費	25,800,000	国補	平成28年度「道の駅気高」(仮称)の施行及び費用負担に関する協定に基づく負担金	鳥取市	定額	H27.8.14	6,872,850	協定書	文書ID:16-00053878 ※12,084,356円はH29年度へ繰越
道路橋りょう新設改良費		国補	準用河川堀川改良工事に伴う東福原樋口線(濱田橋)の改築工事の施行及び費用負担に関する平成27年度協定に基づく負担金	米子市	定額	H29.3.24	16,271,059	協定書	文書ID:16-00162721 ※H28明許で支出
新規以外のもの 本庁執行分計							167,757,234		※167,757,234円はH28明許で支出
出納機関執行分計							190,601,143		
目計							190,601,143		
街路事業費	170,000,000	国補	境線和田浜・大橋津町間和田二線橋新設他工事の施行に関する平成28年度実施協定に基づく負担金	西日本旅客鉄道株式会社	定額	H28.5.13	81,020,890	協定書	文書ID:15-00170065 ※86,114,110円はH29年度へ繰越
新規以外のもの 本庁執行分計							271,822,033		
出納機関執行分計							271,822,033		
目計							271,822,033		
合計							462,223,176		

(2) 補助金

予算科目(土地改良費)

① 国補分

補助金等の名称	事業の内容	交付先	間接	補助対象経費 補助率及び補助金額	額の確定年月日		支出の状況		備考
					着手年月日	額の確定年月日	完了年月日	支出年月日	
他の地方公共団体のみ交付するもので交付決定額(変更後)が3,000万円未満のもの					交付申請年月日 交付決定年月日	検査年月日 審査・現地調査年月日	精算 払戻 振込 の別		
本庁執行分計								911,520	文書ID:17-00030412 ※平成28年度農山漁村地域整備交付金(北栄町)
出納機関執行分計								911,520	
国補分計								0	
表の補足説明								911,520	
1 「交付申請年月日」及び「交付決定年月日」欄の()書きは、変更に係るものの当初の年月日である。 2 翌年度繰越分の期間 繰越事業費を「備考」欄に記入する場合は()書きは補助金相当額である。									

② 単県分
該当なし

(2-2) 補助金(他課から予算の配当替えを受けて執行するもの)

(3) 交付金
該当なし

(4)委託料

(単位:円)

予算科目 (目)	国庫 単費 の別	委託料の名称	委託契約の 相手方	当初契約			人札等 年月日 (契約保証金 納付年月 日)	完了 年月日 履行検査 年月日	支出の状況		備考		
				予定価格	契約年月日 (契約年月日) 変更契約(廃業)	契約期間			契約形態	支出 区分		支出 年月日	金額
道路橋りょう新設改良費	国庫	一般国道313号(倉吉間 金道路)道路改良工事に係 る埋蔵文化財	公益財団法人鳥取県教 育文化財団	227,381,000	(H28.4.1) ~ H29.3.31	H28.4.1 ~ H29.3.31	H29.3.31	H29.3.31	H28.04.15 H28.7.1 H28.10.4 H29.01.13 H29.05.26	86,056,000 12,765,000 119,535,000 9,025,000 △31,459,882	文書ID:15-00180421		
道路橋りょう新設改良費	単費	道路事業評価手法検討業 務	中電技術コンサルタント 株式会社 鳥取営業所	3,009,960	(H28.7.28) ~ H29.3.24	H28.7.28 ~ H29.3.24	H29.3.24	H29.3.24	H29.4.19	3,245,400	文書ID:16-00038578 文書ID:16-00163096		
道路橋りょう新設改良費	国庫 単費	平成28年度建築資材価格 調査委託		()	~	()	()	()		1,846,800	技術企画課へ配当		
道路橋りょう新設改良費	単費	とつとりの緑化検討業務委 託		()	~	()	()	()		1,875,960	道路企画課へ配当 ※1,875,960円はH28明許予算で支出		
道路橋りょう新設改良費	単費	平成28年度鳥取県の道路 に関する情報の収集及び 提供業務		()	~	()	()	()		14,567,040	道路企画課へ配当		
予定価格が50万円 未満のもの 本庁執行分計				()	~	()	()	()		341,280	※技術企画課へ配当		
出納機関執行分計										217,797,598	※392,731,442円はH28明許予算で支出 ※鳥取県土整備事務所、八頭県土整 備事務所、中部総合事務所、西部総合 事務所、日野環境センター		
目計										1,099,705,044			
土地改良費										1,257,502,642			
予定価格が50万円 未満のもの 本庁執行分計				()	~	()	()	()		0			
出納機関執行分計										0			
目計										7,847,232	※鳥取県土整備事務所、中部総合事 務所、日野総合事務所		
街路事業費				()	~	()	()	()					
予定価格が50万円 未満のもの 本庁執行分計				()	~	()	()	()		0			
出納機関執行分計										202,035,880	※167,595,960円はH28明許予算で支出 ※鳥取県土整備事務所、中部総合事 務所、西部総合事務所		
目計										202,035,880			
合計										1,467,395,754			

(4-2)委託料(他課から予算の配当替を受けて執行したもの)
該当なし

(単位:円)

18 工事請負費額へ

予算科目 (目)	国庫 単位の別	工事名	当初		契約		入札等年月日 (契約保証金納 付等年月日)	請負人	支出状況		変更 完成 年月日	変更(解 除)の理 由・内 容	備考		
			(起工年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額	契約	工期			契約形態	支出区 分				年月日	金額
道路橋りょう新 設改良費	国補	国道178号(岩葉 道路)橋梁上部工 事(清島高梁橋) (補助)	(H28.8.18)	(H28.11.11)	H28.11.11	~ H30.5.10	H28.9.27 (H28.11.11)	株式会社Hインフラ システム 中国営業所	H28.12.6	14,220,000		H28.11.11落札決定 平成28年度年割額 71,111,520円 平成29年度年割額 281,522,520円 平成30年度年割額 10,404,720円			
			(H29.3.14)	(H28.3.15)	H28.11.11	~ H30.5.10	制限付								
"	国補	国道482号(つくみ バス)わかさ米 山トンネル工 事(交付)	(H28.4.20)	(H28.10.19)	H28.10.20	~ H31.3.15	H28.7.13 (H28.10.19)	国道482号(つくみBP) わかさ米/山トンネル工 事(交付金改良)清池・青 木あすなろ・栗山特定建 設工事共同企業体	H28.12.13	77,550,000		H28.8.3落札決定 平成28年度年割額 349,000,000円 平成29年度年割額 1,134,000,000円 平成30年度年割額 1,225,640,000円			
			(H26.10.15)	(H26.12.4)	H26.12.5	~ H28.9.29	H26.11.25 (H26.11.28)	国道上部工事(交付金改 良)オリエントアル白石・八 田建設特定建設工事共 同企業体	H28.7.15 H28.7.15	38,350,000 10,810,000		H26.11.25落札決定 平成26年度年割額 77,230,000円 平成27年度年割額 233,260,000円 平成28年度年割額 38,350,000円 ※10,810,000円はH28明許で支出			
"	国補	国道181号(岸本 バス)橋梁上部 工事(交付金)	(H26.8.26)	(H26.12.24)	H26.12.25	~ H28.10.31	H26.9.25 (H26.12.24)	日本車輛製造株式会社 広島営業所	H28.7.8 H28.11.25	26,800,000 146,141,360		H26.10.20落札決定 平成26年度年割額 88,666,667円 平成27年度年割額 323,666,667円 平成28年度年割額 131,708,026円			
			(H28.10.3)	(H28.10.7)	H26.12.25	~ H28.10.31	制限付			H28.10.26					
本庁執行分 計										313,871,360					
出納機関執行分 計										6,671,380,543					
目 計 (道路橋りょう新設 改良費)										6,985,251,903					

予算科目 (目)	国補 単原 の別	工事名	当初		契約		入札等年月日 (契約保証金納 付等年月日)	請負人	支出状況		実地 完成 年月日	変更(解 除)の理 由・内 容	備考
			(起工年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額	工期	契約			金額	年月日			
土地改良費			()	()	~					0			
本庁執行分 計										205,031,760			※85,097,760円は平成28年度明許予算で支出 ※鳥取県土整備事務所
出納機関執行分 計										205,031,760			
目 計 (土地改良費)			()	()	~	()							
街路專業費			()	()	~	()							
本庁執行分 計										226,841,680			※143,524,716円は平成28年度明許予算で支出 ※鳥取県土整備事務所、西部総合事務所
出納機関執行分 計										226,841,680			
目 計 (街路專業費)										7,417,125,343			
合 計													

18-2 他課から予算の配当替えを受けて執行した工事請負費額へ (単位:円)

予算科目 (目)	国補 単原 の別	工事名	当初		契約		入札等年月日 (契約保証金納 付等年月日)	請負人	支出状況		実地 完成 年月日	変更(解 除)の理 由・内 容	備考
			(起工年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額	工期	契約			金額	年月日			
交通指導取締費			()	()	~	()				0			
本庁執行分 計										249,480			※鳥取県土整備事務所
出納機関執行分 計										249,480			
目 計 (交通指導取締費)										249,480			
合 計										249,480			

19 財産に関する調べ
(1)公有財産
了 土地

(平成29年3月31日現在)

行政・普通財産の区分	施設名等	所在地	前年度末		本年度異動状況		本年度末		登記年月日	本年度末		備考	
			面積(m ²)	価額(円)	増減別	異動日	面積(m ²)	価額(円)		増減理由	面積(m ²)		価額(円)
行政財産	吉岡地区農免農道	鳥取市吉岡温泉町	4,462.71	0	増加 H28.5.25	H	△ 4,462.71	0	用途廃止	H	0.00	0	台帳別添 普通財産へ
	鳥取地区広域農道	鳥取市大畑・福井、吉岡温泉町	335,757.11	0	増加 H28.5.25	H	△ 32,818.67	0	用途廃止	H	302,938.44	0	台帳別添 普通財産へ
	春日地区農免農道	米子市古壁千	13.96	不明	増加 H	H				H	13.96	不明	
	志津地区農免農道	倉吉市下福田	26,763.73	不明	増加 H	H				H	26,763.73	不明	
	灘手地区農免農道	倉吉市尾田	62,560.74	不明	増加 H	H				H	62,560.74	不明	
	牛王野地区農免農道	倉吉市尾田	53,075.82	不明	増加 H	H				H	53,075.82	不明	
	太平地区農免農道	倉吉市、湯梨浜町	45,878.61	不明	増加 H	H				H	45,878.61	不明	
	中部地区広域農道	倉吉市、琴浦町	348,636.92	不明	増加 H	H				H	348,636.92	不明	
	上地地区農免農道	鳥取市国府町	25,932.50	不明	増加 H	H				H	25,932.50	不明	
	上地第2地区農免農道	鳥取市国府町	29,654.86	不明	増加 H	H				H	29,654.86	不明	
	岩美地区広域農道(岩美町)	岩美町	188,862.37	不明	増加 H	H				H	188,862.37	不明	未利用 4,147m ²
	岩美地区広域農道(福船町)	鳥取市福船町	170,937.56	不明	増加 H	H				H	170,937.56	不明	
	釜口・船岡2期農免農道	八頭町	31,939.92	不明	増加 H	H				H	31,939.92	不明	
	河原地区農免農道	鳥取市河原町	92,769.64	不明	増加 H	H				H	92,769.64	不明	
	釜口・船岡農免農道	鳥取市河原町	39,866.39	不明	増加 H	H				H	39,866.39	不明	
	山東第2地区農免農道	鳥取市気高町	47,782.77	不明	増加 H	H				H	47,782.77	不明	
	気高地区広域農道	鳥取市気高町、鳥取市青谷町	299,003.93	不明	増加 H	H				H	299,003.93	不明	
	気高2期地区広域農道	鳥取市庭野町、鳥取市青谷町	221,094.07	不明	増加 H	H				H	221,094.07	不明	
	山東地区農免農道	鳥取市青谷町	27,338.19	不明	増加 H	H				H	27,338.19	不明	
	羽合東郷地区農免農道	湯梨浜町	71,092.78	不明	増加 H	H				H	71,092.78	不明	
北条地区農免農道	北条町	57,335.00	不明	増加 H	H				H	57,335.00	不明		
大山第2地区広域農道	江府町、伯耆町	408,561.39	不明	増加 H	H				H	408,561.39	不明		
淀江地区農免農道	米子市淀江町	27,030.54	不明	増加 H	H				H	27,030.54	不明		

行政・普通 財産の区分	施設名等	所在地	前年度末		本年度異動状況		登記年月日	本年度末		備考
			面積(m ²)	価額(円)	増減別	異動日		面積(m ²)	価額(円)	
	大山地区広域農道	大山町	410,352.78	不明	増加 H		H	410,352.78	不明	
	衣笠地区農免農道	鳥取市下砂見	25,135.73	不明	増加 H		H	25,135.73	不明	
	広留野地区農免農道	八頭町、若杉町	128.00	不明	減少 H		H	128.00	不明	
	西伯地区広域農道	伯耆町、南部町	132,267.36	不明	増加 H		H	132,267.36	不明	
	山上海無之期地区農免 農道整備事業	鳥取市佐治町、 鳥取市河原町	5,518.89	不明	増加 H		H	5,518.89	不明	
	淀江2期地区農免農道	米子市淀江町	39,226.63	不明	増加 H		H	39,226.63	不明	
	奥日野地区広域農道	日南町	538,738.68	不明	増加 H		H	538,738.68	不明	
	衣笠2期地区農免農道	鳥取市	88,123.52	不明	増加 H		H	88,123.52	不明	
	西伯地区ふるさと農道 緊急整備事業(広域型)	伯耆町	185.00	不明	減少 H		H	185.00	不明	
	奥日野地区ふるさと農 道緊急整備事業(広域 型)	日南町	12,804.63	不明	増加 H		H	12,804.63	不明	
	智頭地区ふるさと農道 緊急整備事業(農免型)	智頭町	216.99	不明	増加 H		H	216.99	不明	
	淀江3期地区農免農道	米子市淀江町	82,101.33	不明	増加 H		H	82,101.33	不明	
	岩美地区広域農道	鳥取市国府町	61,325.82	不明	増加 H		H	61,325.82	不明	
	山上海無3期地区農免 農道整備事業	鳥取市佐治町、 鳥取市河原町	13,461.40	不明	増加 H		H	13,461.40	不明	
	鳥取地区ふるさと農道 緊急整備事業(広域型)	鳥取市	61.66	不明	増加 H		H	61.66	不明	
	東伯中央地区ふるさと農 道緊急整備事業(広域型)	北栄町	21,937.44	不明	増加 H		H	21,937.44	不明	
	道整備交付金事業(岩 美広域農道)	鳥取市福部町、 鳥取市国府町	43,972.79	不明	増加 H		H	43,972.79	不明	
	東伯中央地区広域農道	東伯郡琴浦町	284,543.25	不明	増加 H		H	284,543.25	不明	
計			4,376,453.41	0				△ 37,281.38	0	

行政財産

行政・普通財産の区分	施設名等	所在地	前年度末		本年度末		増減理由	登記年月日	本年度末		備考
			面積(m ²)	価額(円)	面積(m ²)	価額(円)			面積(m ²)	価額(円)	
普通財産	岩美地区広域営農団地農道整備工事(高任地)	岩美町	4,162.90	0	増加	H		H	4,162.90	1,248,300	
	岩美地区三朝町農道整備工事	三朝町	15,950.07	0	増加	H		H	15,950.07	5,199,821	
	岩美地区三朝町農道整備工事	三朝町	25,445.96	0	増加	H		H	25,445.96	2,567,369	
	岩美地区三朝町農道整備工事	三朝町	1,654.82	0	減少	H		H	1,654.82	5,558,661	
	岩美地区三朝町農道整備工事	三朝町	29,722.54	0	増加	H		H	29,722.54	16,804,895	
	岩美地区三朝町農道整備工事	三朝町	589.00	0	減少	H		H	589.00	1,152,156	
	岩美地区三朝町農道整備工事	三朝町	476.00	0	増加	H		H	476.00	10,040,730	
	岩美地区三朝町農道整備工事	三朝町	1,685.00	0	減少	H		H	1,685.00	28,944,000	
	岩美地区三朝町農道整備工事	三朝町	934.00	8,412,120	増加	H		H	0.00	-	台帳別添
	岩美地区三朝町農道整備工事	三朝町	26,327.51	5,993,971	減少	H		H	26,327.51	5,993,971	
普通財産	岩美地区三朝町農道整備工事	三朝町	2,982.30	4,221,084	増加	H		H	2,982.30	4,221,084	
	岩美地区三朝町農道整備工事	三朝町	0.00	0	減少	H		H	22.00	55,000	台帳別添
	岩美地区三朝町農道整備工事	三朝町	0.00	0	増加	H		H	60.22	981,586	台帳別添
	岩美地区三朝町農道整備工事	三朝町	0.00	0	減少	H		H	4,462.71	-	台帳別添
	岩美地区三朝町農道整備工事	三朝町	0.00	0	増加	H		H	32,818.67	-	台帳別添
	岩美地区三朝町農道整備工事	三朝町	109,930.10	18,627,175	減少	H		H	146,359.70	82,767,573	
	岩美地区三朝町農道整備工事	三朝町	4,486,383.51	18,627,175	増加	H		H	4,485,531.73	82,767,573	
	岩美地区三朝町農道整備工事	三朝町									
	岩美地区三朝町農道整備工事	三朝町									
	岩美地区三朝町農道整備工事	三朝町									

イ 建物 該当なし
ウ 山林 該当なし
エ 不動産売却等 該当なし

オ 財産の交換 該当なし
 カ 動産 該当なし
 キ 物権 該当なし
 ク 無体財産権 該当なし
 ケ 有価証券 該当なし

(2)金券類の受払状況
 ア 金券の受払状況 該当なし
 イ タクシーチケットの受払状況 該当なし

(3) 基金 該当なし

(平成29年3月31日現在)

(4) 債権

債権の名称	前年度末現在		本年度中				本年度末		備考
	金額	件数	増		減		金額	件数	
			金額	件数	金額	件数			
行政財産使用料	104,862	28	27,690	5	66,092	20	66,460	13	鳥取県土整備事務所、 中部総合事務所
合計	104,862	28	27,690	5	66,092	20	66,460	13	

20 財産の貸付け及び使用許可調べ

(1) 土地及び建物
ア 土地
イ 建物

該当なし
該当なし

(2) 物品(1品の取得価格が100万円以上のもの)

21 借受不動産明細調べ

該当なし

22 職員住宅及び職員駐車場の管理状況調べ

該当なし

23 自動車(二輪を除く)の管理状況調べ

該当なし

24 寄附物件の受納状況調べ

該当なし

25 備品の処分状況調べ

該当なし

26 現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ

該当なし

(1) 現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ

(2) 物品の照合

(平成29年3月31日現在)

照合年月日	現物確認できなかった物品	現物が確認できなかった物品名	個数
H28年7月13日	・有 ・無		

27 貸付金等状況調べ

該当なし

○ 意見、要望等

(1) 業務に関する意見・要望等

該当なし

(2) 監査委員事務局に対する要望等

該当なし

22 職員旅費の執行状況調べ

(1) 旅行中の事前承認

旅行総件数	旅費システムで 発令日が発日 より遅い件数 ①	①のうち履歴で 事前承認が確認 できた件数 ②	①のうち②以外で 緊急等特別な理由 があった件数 ③	特別な理由もなく事前承 認がされていない件数 (①-②-③)	備 考
50	0	0	0	0	

(2) 旅費概算払の精算等

ア 概算払の精算が旅行完了日の翌日から2週間以上経過しているもの(零精算を除く) (0件中 0件)

イ 精算払が旅行完了日の翌日から30日以上経過しているもの (42件中 1件)

(3) 旅費の計算

用 務 先	旅 行 期 間	用 務 内 容	支 出 金 額	備 考
横浜開港記念会 館(横浜市中区)、 現場研修	平成29年1月18日～ 21日	第630回建設技術講習会	¥40,480	
広島県庁	平成29年1月31日～ 2月1日	5県2市道路課長会議	¥32,130	
島根県松江市、米 子市奈曇良、鳥取 市湯山ほか	平成29年1月12日～ 13日	広域連携事業現地視察	¥10,900	

(4) 旅費の適正執行の取組状況等

早期の申請、精算の励行

○ 意見、要望等

(1) 業務に関する意見・要望等

なし。

注1 本表には、できるだけ何らかの意見・要望等を記載してください。

2 記載する内容

- ①業務の効率化に関する意見等、②制度改正等に関する意見等、③事務の改善に関する意見等、④事務の執行上、支障となっている事項等
- ⑤その他（事業所管課への要望や県政全般に対する意見・要望等）

(2) 監査委員事務局に対する要望等

(例：日程、調書様式、その他監査に関する要望、改善点等)

日程は昨年度のように締め切りが6月中では決算資料が揃わないため、資料作成が困難となる。

少なくとも今年度と同程度の日程でお願いしたい。