

平成 29 年度決算に係る

定期監査  
決算審査  
調書

平成 30 年 8 月

県土整備部道路建設課

目 次

1	前年度指摘事項等に対する措置等	1 頁
	(1) 指摘事項	
	(2) 監査意見	
	(3) 決算審査意見	
2	前年度県議会決算審査特別委員会の指摘事項に対する処理状況	1 頁
3	組織及び業務調べ	1 頁
4	職員の定員、現員調べ	2 頁
5	役付職員の調べ	2 頁
6	主な事業に関する調べ	3 頁
7	決算調書（総括表）	5 頁
8	事業別実施状況調べ	6 頁
9	予備費の充用調べ	8 頁
10	繰越関係調べ	9 頁
	(1) 継続費逐次繰越調べ	
	(2) 繰越明許費調べ	
	(3) 事故繰越調べ	
11	収入証紙取扱額調べ	14 頁
12	収入事務処理状況調べ	14 頁
	(1) 分担金及び負担金	
	(2) 使用料	
	(3) 手数料	
	(4) 財産収入	
	(5) 寄付金	
	(6) 諸収入	
	(7) 現金の取扱状況	
13	税外収入未済額調べ	16 頁
14	未収金回収促進のための取り組み状況調べ	16 頁
15	税外収入不納欠損額調べ	16 頁
16	債務負担行為の状況調べ	17 頁
17	負担金、補助金、交付金及び委託料支出状況調べ	20 頁
	(1) 負担金	
	(2) 補助金	
	(2-2) 補助金（他課から予算の配当替えを受けて執行したもの）	
	(3) 交付金	
	(4) 委託料	
	(4-2) 委託料（他課から予算の配当替えを受けて執行したもの）	
18	工事請負費調べ	22 頁
18-2	工事請負費調べ（他課から予算の配当替えを受けて執行したもの）	23 頁
19	財産に関する調べ	24 頁
	(1) 公有財産	
	(2) 金券類の受払状況	
	(3) 基金	
	(4) 債権	
20	財産の貸付及び使用許可調べ	29 頁
	(1) 土地及び建物	

	(2) 物品（1品の取得価格が100万円以上のもの）	
21	借受不動産明細調べ	29頁
22	職員住宅及び職員駐車場の管理状況調べ	29頁
	(1) 職員住宅	
	(2) 職員駐車場	
23	寄附物件の受納状況調べ	29頁
24	備品の処分状況調べ	29頁
25	現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ	29頁
	(1) 現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ	
	(2) 物品の照合	
26	貸付金等状況調べ	29頁
	(1) 総括表	
	(2) 償還状況	
○	意見、要望等	29頁

注 個別調査事項（共通様式以外の個別調書様式に示されている事項）がある場合は、「○意見、要望等」の前に、その個別調査事項を記載すること。

1 前年度指摘事項等に対する措置等

(1) 指摘事項

該当なし。

(2) 監査意見

該当なし。

(3) 決算審査意見

該当なし。

2 前年度県議会決算審査特別委員会の指摘事項(口頭指摘を含む。)に対する処理状況

該当なし。

3 組織及び業務調べ

課名	係(担当)名	課の主な所掌事務
道路建設課	県道担当	・県道改築事業に関する事 ・農道整備事業に関する事
	国道担当	・国道改築事業(地域高規格道路含む)に関する事
	街路担当	・街路事業に関する事

4 職員の定員、現員調べ

種別 区分	事務職員		技術職員		現業職員		計		備 考
	30.4.1 現在	29.4.1 現在	30.4.1 現在	29.4.1 現在	30.4.1 現在	29.4.1 現在	30.4.1 現在	29.4.1 現在	
定 員	0	0	12	12	0	0	12	12	
現 員	(0) 0	(0) 0	(0) 12	(0) 12	(0) 0	(0) 0	(0) 12	(0) 12	
過不足(△)	0	0	0	0	0	0	0	0	
臨時職員	0	0	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	

5 役付職員の調べ

(平成30年8月1日現在)

職 名	氏 名	在職期間		備 考
		年	月	
課 長	米谷 浩一	1年	4月	
課 長 補 佐	西村 克則		4月	
課 長 補 佐	(兼)岸本 祐二	1年	4月	
課 長 補 佐	田中 勲		4月	

6 主な事業に関する調べ

事業名	決算見込額	財源内訳		
		国庫支出金	その他(起債、負担金)	一般財源
【補助公共事業】	9,978,785			
		6,320,879	3,648,019	9,887
鳥取元気プロジェクト	皿まちを元気に①鳥取西道路全通など高速道や港湾・河川をはじめインフラの確立			
元気づくり総合戦略	社会基盤の整備(高速道路網の整備)、安全・安心な県土づくり(災害に強い県土づくり)			

ア 目的及び事業の実施状況

(ア) 目的

- 自動車の安全走行や交通隘路区間及び危険箇所の解消、歩行者の安全通行等を図るため、道路整備を行った。
- 生活・観光・産業を支える広域的な道路整備を行った。

(イ) 事業の実施状況

事業名	決算額(千円)	主な箇所・内容
農山漁村地域整備交付金(保全対策)	2,160	1地区 ※伯耆地区
農山漁村地域整備交付金(広域農道)	36,700	1地区 ※岩美2期地区
農道補助計	38,860	
地域高規格道路整備事業	3,160,669	9箇所(うち明許分4箇所) ※一般国道178号岩美道路ほか
社会資本整備総合交付金(国道)	857,388	4箇所(うち明許分2箇所) ※一般国道181号岸本バイパスほか
社会資本整備総合交付金(県道)	956,124	30箇所(うち明許分15箇所) ※主要地方道鳥取鹿野倉吉線ほか
社会資本整備総合交付金(広域連携)	466,709	10箇所(うち明許分5箇所) ※一般県道鳥取空港貨露線ほか
防災・安全社会資本整備交付金(国道改築)	1,584,293	13箇所(うち明許分6箇所) ※一般国道482号春米バイパスほか
防災・安全社会資本整備交付金(県道改良)	1,559,308	57箇所(うち明許分25箇所) ※一般県道国安桂木線ほか
防災・安全社会資本整備交付金(山村代行)	13,742	2箇所(うち明許分1箇所) ※町道立子大熊線
道路補助計	8,598,233	
防災・安全社会資本整備交付金(街路)	1,341,692	15箇所(うち明許分7箇所) ※葭津和田町線ほか
街路補助計	1,341,692	

## イ 平成29年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点

平成29年度供用予定箇所や、地域高規格道路(岩美道路、倉吉道路、倉吉関金道路、江府道路)等へ事業費を集中投資し事業効果の早期発現に努めた。

## ウ 成果及び効果

- 安全安心まちづくりに資する道路の計画的な整備の推進が図られた。
- 地域間の交流を支える道路やインターチェンジアクセス道路など、鳥取県の広域連携に寄与する道路の整備促進が図られた。

### 【供用箇所】

- 主要地方道鳥取鹿野倉吉線(片柴工区)L=1.4km(H29.10供用)  
→三徳山への経路であり、防災幹線でもある幅員狭小区間の解消により地域住民・歩行者の安全を確保した。
- 一般県道境車尾線(境工区)L=1.0km(H29.12供用)  
→人家連たん区域の通過交通の排除により地域住民・歩行者の安全を確保した。
- 岩美広域農道L=14.9km(H29.11供用)  
→輸送距離の短縮や車両の安全で快適な走行性を確保した。
- 一般県道鳥取空港賀露線L=1.58km(H30.3供用)  
→鳥取砂丘コナン空港と鳥取港を直接連結することで、ツインポートとしての相乗効果による賑わい拠点の創出及び利便性を向上させた。

## エ 課題

道路整備の推進を図るため、地元、関係機関等との計画調整を十分図るとともに、用地交渉の難航・長期化に対応しながら、工事実施可能な用地を十分確保していく必要がある。  
また、事業実施に当たり、各事務所と計画的な工程管理を図りながら、繰越額の縮減に努めていく必要がある。

7 決算調書

一般会計(歳入)

(単位:円)

区分	科目	予算			現額		計	調定額 A	収入済額 B	不納欠損額 C	収入未済額 A-B-C	備考
		当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	繰越事業費 繰越財源充当額							
歳入	農林水産業負担金	2,546,000	△ 748,000		1,798,000	2,458,886	2,458,886	2,458,886	0	0		
	土木費負担金	69,790,000	51,804,000	(33,072,187)	(33,072,187)	(33,072,185)	(33,072,185)	(33,072,185)	(0)	(0)		
	行政財産使用料			33,072,187	33,072,187	102,560,458	102,560,458	102,560,458	0	0		
	農林水産業補助金	21,300,000	18,000,000		39,300,000	20,509,900	20,509,900	20,509,900	0	0		
	土木費国庫補助金	4,831,020,000	2,429,722,000	(3,143,309,000)	(3,143,309,000)	(3,143,309,000)	(3,143,309,000)	(3,143,309,000)	(0)	(0)		
開発指図書補助金	605,210,000	22,875,000	3,143,309,000	10,404,051,000	6,300,369,500	6,300,369,500	6,300,369,500	0	0			
市町村受託事業収入	12,829,000	△ 12,138,000		628,085,000	585,448,122	585,448,122	585,448,122	0	0			
雑収入	32,000	40,000,000		691,000	84,509	84,509	84,509	75,679	8,830	8,830		
連約金				0	36,529,920	36,529,920	36,529,920	36,529,920	0	0		
農林水産業債	15,000,000	24,000,000		39,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0		
普通土木債	2,993,000,000	2,332,000,000	(1,768,000,000)	(1,768,000,000)	(1,768,000,000)	(1,768,000,000)	(1,768,000,000)	(1,768,000,000)	(0)	(0)		
繰越金			1,768,000,000	7,093,000,000	3,931,000,000	3,931,000,000	3,931,000,000	(19,671,670)	(0)	(0)		
合計		8,550,727,000	4,905,515,000	(4,944,381,187)	(4,944,381,187)	(4,964,052,855)	(4,964,052,855)	(4,964,052,855)	0	(0)	8,830	

一般会計(歳出)

(単位:円)

区分	科目	予算			現額		計	決算額 B	決算額の内訳		翌年 繰越 額 C	差引増減額 A-B-C	備考	
		当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越	繰越事業費 繰越	支出 増減			本 庁 出納機関					
歳出	農林地改良費	118,334,000	32,229,000	20,000,000	170,563,000	110,982,180	53,878,684	57,103,496	2,280,620	57,300,200	2,280,620			
	土木費	7,605,241,000	3,480,735,000	△ 530,200,000	(4,581,920,668)	(4,581,920,668)	(398,052,585)	(4,183,868,083)	(0)	5,065,598,089	546,028,061	(0)		
	道路橋りょう新設改良費	1,081,433,000	759,012,000	382,132,189	2,222,577,189	(382,132,189)	(89,104,010)	(293,028,179)	(0)	722,761,182	18,304,628	(0)		
	都市計画費					1,481,511,379	244,335,815	1,237,175,564						
	街路事業費													
合計		8,805,008,000	4,271,976,000	(4,964,052,857)	(4,964,052,857)	(4,964,052,857)	(4,964,052,857)	(4,476,896,262)	5,845,659,471	566,613,309	(0)			



(単位：円)

事業名	当初予算額	補正予算額	支出済額	翌年度繰越額	差引残額	事業の計画と実績・成果・不用品
(土地改良費)						
農山漁村地域整備交付金(広域農道)	38,000,000	( 20,000,000 )	36,699,800	57,300,200	( 20,000,000 ) △ 20,000,000	・( )は県営農業水利施設保全合理化事業【農地・水保全課】から流用
農山漁村地域整備交付金(保全対策)	2,300,000	0	2,160,000		( 0 ) 140,000	
補助事務費(土地改良費)	1,900,000	2,800,000	4,700,000		( 0 ) 0	・補助公共交通路事業に従事する職員人件費及び事業に付随する事務的経費
人件費継足(土地改良費)	55,330,000	△ 6,571,000	47,587,238		( 0 ) 1,171,762	・県営事業により建設された農道について、市町村への譲与により自主的な管理を図るため、譲与の障害となっている未登記用地の解消を行った
譲与促進費(農道)	20,804,000	0	19,835,142		( 0 ) 968,858	
目計	( 118,334,000 )	( 20,000,000 )	( 110,982,180 )	( 0 )	( 20,000,000 ) △ 17,719,380	
(道路橋りょう新設改良費)						
地域高規格道路整備事業	( 841,626,449 )		( 841,626,449 )		( 0 ) 0	
社会資本整備総合交付金(国道改良)	3,491,626,449	132,000,000	2,241,659,402	1,381,967,047	1,381,967,047	・( )は社会資本整備総合交付金(国道改良)へ流用
社会資本整備総合交付金(国道改良)	( 48,480,440 )	( △ 10,000,000 )	( 48,480,440 )	139,467,330	( △ 10,000,000 ) 10,000,000	・( )は社会資本整備総合交付金(国道改良)から流用、社会資本整備総合交付金(市町村代行)へ流用
社会資本整備総合交付金(広域運携(道路))	585,480,440	△ 57,051,000	378,962,110	387,038,159	( △ 2,000,000 ) 2,000,000	・( )は防災・安全交付金(県道改良)から流用
防災・安全交付金(国道改良)	( 84,751,344 )	( 7,643,335 )	( 84,751,344 )	95,761,777	( 7,643,335 ) △ 7,643,335	○は防災・安全交付金(県道改良)へ流用
防災・安全交付金(国道改良)	506,786,269	( △ 17,000,000 )	( 506,786,269 )	374,043,566	( △ 17,000,000 ) 17,000,000	・( )は社会資本整備総合交付金(広域運携(道路))へ流用、防災・安全交付金(県道改良)から流用
防災・安全交付金(山形代行)	2,010,786,269	△ 72,300,000	1,547,442,703	374,384,988	( 9,356,665 ) △ 9,356,000	・( )は社会資本整備総合交付金(広域運携(道路))へ流用、防災・安全交付金(県道改良)から流用
補助事務費(道路橋りょう新設改良費)	( 13,400,000 )	0	( 13,400,000 )	24,658,360	( 0 ) 0	・補助公共交通路事業に従事する職員の人件費及び事業に付随する事務的経費
人件費継足(道路橋りょう新設改良費)	38,400,000		13,741,640		( 0 ) 0	・補助事務費を人件費に多く充当したことによる不用品
地域高規格道路整備事業(国経済対策)	275,955,000	17,042,000	292,997,000	751,630,000	( 0 ) 43,933,544 ( △ 518,200,000 ) 960,000,000	・( )は除雪事業、県と市町村の事務の連携・共同処理事業(除雪委託)【道路企画課】へ流用 ・国認証減による不用品

地域高規格道路整備事業（国経済対策）（H28→H29繰越）	( 890,640,000 ) 890,640,000	0	( 890,640,000 ) 890,640,000		( 0 ) 0	
社会資本整備総合交付金（国道改築）（国経済対策）（H28→H29繰越）	( 478,426,000 ) 478,426,000	0	( 478,426,000 ) 478,426,000		( 0 ) 0	
社会資本整備総合交付金（県道改良）（国経済対策）（H28→H29繰越）	( 132,169,000 ) 132,169,000	0	( 132,169,000 ) 132,169,000		( 0 ) 0	
防災・安全交付金（国道改築）（国経済対策）	0	( 27,800,000 ) 247,200,000	0	275,000,000	( 27,800,000 ) △ 27,800,000	・ ( ) は防災・安全交付金（県道改良）（国経済対策）から流用
防災・安全交付金（県道改良）（国経済対策）	0	( △ 27,800,000 ) 1,179,000,000	134,138	1,130,865,862	( △ 27,800,000 ) 48,000,000	・ ( ) は防災・安全交付金（国道改築）（国経済対策）へ流用 国認証減による不用額
防災・安全交付金（国道改築）（国経済対策）	( 36,850,000 ) 36,850,000	0	( 36,850,000 ) 36,850,000		( 0 ) 0	
防災・安全交付金（県道改良）（国経済対策）（H28→H29繰越）	( 487,212,240 ) 487,212,240	0	( 487,212,240 ) 487,212,240		( 0 ) 0	
補助事務費（道路橋りょう新設改良費）（国経済対策）	0	126,974,000	0	101,405,000	( 0 ) 25,569,000	・ 補助公共道路事業に従事する職員の人件費及び事業に付随する事務的経費 ・ 国認証減による不用額
補助事務費（道路橋りょう新設改良費）（国経済対策）（H28→H29繰越）	( 60,691,000 ) 60,691,000	0	( 60,691,000 ) 60,691,000		( 0 ) 0	・ 補助公共道路事業に従事する職員の人件費及び事業に付随する事務的経費
単県道路調査費	( 10,000,000 ) 108,500,000	△ 1,137,000	( 10,000,000 ) 77,958,440	29,149,000	( 0 ) 255,560	16か所 ※国道183号ほか
単県道路改良事業	0	40,000,000	36,529,920		( 0 ) 3,470,080	
単県公共事務費（道路橋りょう新設改良費）	63,912,000	0	54,159,060		( 0 ) 9,752,940	・ 単県公共道路事業に付随する事務的経費。 ・ 執行残による不用額
市町村受託事業（道路）	12,829,000	△ 12,138,000	0	227,000	( 0 ) 464,000	
鳥取空港賀露線開通記念事業	4,000,000	0	3,417,728		( 0 ) 582,272	（鳥取県土整備事務所予算計上事業）
目 計	( 4,581,920,668 ) 12,187,161,668	( △ 530,200,000 ) 3,480,735,000	( 4,581,920,668 ) 9,526,070,518	( 0 ) 5,065,598,089	( △ 530,200,000 ) 1,076,228,061	

(街路事業費)									
防災・安全交付金(街路)	( 358,952,189 )	244,421,000	( 358,952,189 )	( 231,951,182 )	( 0 )				
補助事務費(街路事業費)	1,281,952,189		1,294,422,007		0				・補助公共道路事業に従事する職員の人件費及び事業に付随する事務的経費
人件費繰入(街路事業費)	46,150,000	11,571,000	57,721,000		0				・補助事務費を人件費に多く充当したことによる不用額
人件費繰入(街路事業費)	112,283,000	△ 21,980,000	80,398,372		0		9,904,628		・国認証減による不用額
防災・安全交付金(街路)(国経済対策)	0	500,000,000	25,790,000	466,210,000	( 8,000,000 )				
補助事務費(街路事業費)(国経済対策)	0	25,000,000	0	24,600,000	( 400,000 )				・補助公共道路事業に従事する職員の人件費及び事業に付随する事務的経費
防災・安全交付金(街路)(国経済対策)(H28→H29繰越)	( 21,480,000 )		( 21,480,000 )		( 0 )				
補助事務費(街路事業費)(国経済対策)(H28→H29繰越)	21,480,000	0	21,480,000		0				
補助事務費(街路事業費)(国経済対策)(H28→H29繰越)	( 1,700,000 )		( 1,700,000 )		( 0 )				・補助公共道路事業に従事する職員の人件費及び事業に付随する事務的経費
目 計	( 382,132,189 )	( 0 )	( 382,132,189 )	( 0 )	( 0 )				
	1,463,565,189	759,012,000	1,481,511,379	722,761,182	18,304,628				
合 計	( 4,964,052,857 )	( △ 510,200,000 )	( 4,964,052,857 )	( 0 )	( △ 510,200,000 )				
	13,769,060,857	4,271,976,000	11,118,564,077	5,845,659,471	1,076,813,309				

9 予備費の充用調べ

該当なし



(単位:円)

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	既取入特定財産			左の財産内容			繰越理由
				国庫支出金	負担金	その他	国庫支出金	負担金	その他	
										工事実施にあたり、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約45日)
	(注)倉吉由良線(和田～大谷若原工区)	3,000,000	2,334,760							現地調査の結果、追加調査が必要となり、この対応に不測の日数を要したため。(約130日)
	(一)倉吉東伯線(津原工区)	17,000,000	10,936,540							電柱移転について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約100日)
	(主)鳥取鹿野倉吉線(片琴2工区)	24,160,000	24,121,780							工事実施に伴う地下埋設物移転について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	(一)福永由良線(福永～山田工区)	29,880,000	29,590,000							工事実施に伴う地下埋設物移転について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約45日)
	(主)倉吉由良線(瀬戸工区)	12,370,000	13,404,984							電柱移転について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	(主)鳥取鹿野倉吉線(片琴工区)	5,790,000	560,798							道路計画について、地元関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	(一)坊城淀江停車場線(長田～平工区)	33,000,000	33,000,000							農業用水路の復旧について、地元関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	(一)大山口停車場大山線(平木～神原工区)	39,200,000	34,715,760							工事実施にあたり、関係機関との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	(一)米子岸本線(古市工区)	7,470,000	2,441,666							道路計画について、道路法線の検討に不測の日数を要したため。(約60日)
	(一)大山佐藤線(豊房～今在家工区)	41,551,000	36,663,335							
	(事業名) 社会資本整備総合交付金(広域連携)	106,342,000	95,761,777	42,872,000				889,777		
	(一)岩取停車場河崎線(新井工区)	19,400,000	14,731,637							原形復旧方法について、地元関係者との調整に不測の日数を要したため。(約75日)
	(一)鳥取空港線(湖山町西～賀露町西工区)	52,000,000	46,096,455							球土の受入れについて、他工事との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	(主)津山智頭入車線(坂原2工区)	9,000,000	9,159,245							電柱移転に際し、移転先の調整に不測の日数を要したため。(約120日)
	(主)智頭勝田線(西谷工区)	27,942,000	25,774,440							工事実施にあたり、地元関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	(事業名) 防災・安全交付金(道路橋りょう新設改良)	863,738,000	773,086,914	539,520,000		1,232,918		2,333,996		
	(事業名) 防災・安全交付金(国道改築)	426,490,000	374,043,566	255,098,000				945,566		
	国道482号(余戸工区)	8,300,000	10,661,364							工事材料の受入について、他工事との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	国道482号(森坪工区)	27,000,000	7,211,636							建物移転について、移転先の造成に不測の日数を要したため。(約60日)
	国道482号(養米～茗荷谷工区)	270,000,000	266,545,726							工事について、補助工法の検討が必要となり、この対応に不測の日数を要したため。(約60日)
	国道181号(佐川～根雨原工区)	10,000,000	23,760,630							道路計画について、道路法線の検討に不測の日数を要したため。(約80日)
	国道180号(瀬谷工区)	7,050,000								進入路の復旧について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	国道183号(河上～宮内工区)(河上工区)	104,140,000	63,864,210							構架の老朽化に伴う大型通行規制により築工の運搬経路の変更となり、施行能率が下がったため。(約30日)
	(事業名) 防災・安全交付金(県道改良)	412,548,000	374,384,898	267,604,000				780,988		
	(主)鳥取国府岩倉線(福山～洗井工区)	5,000,000	4,006,000							地質調査に伴うモ/ノール設置について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約30日)
	(一)小河内加茂線(小河内～神原工区)	9,500,000	1,504,760							道路計画について、地元関係者との調整に不測の日数を要したため。(約30日)
	(主)智頭用瀬線(赤波工区)	8,500,000	7,965,105							物件移転について、関係機関との調整に不測の日数を要したため。(約120日)
	(主)鳥取鹿野倉吉線(高住～良田工区)	19,000,000	13,006,846							建物移転について、移転先の造成に不測の日数を要したため。(約60日)
	(一)八坂鳥取停車場線(八坂～瀬田工区)	22,000,000	15,277,584							支障物件の移転時期、工法検討に不測の日数を要したため。(約120日)
	(主)津山智頭入車線(西宇塚工区)	4,388,000	5,128,088							工事実施にあたり、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	(主)津山智頭入車線(芦森工区)	15,600,000	16,874,425							建物移転に伴う建物除却業者の選定に不測の日数を要したことによる。(約120日)

(単位:円)

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	既取入特定財源		左の財源内訳		繰越	繰越理由
				国庫支出金	負担金	未取入特定財源	その他		
	(主)津山智頭入寮線(大呂3工区)	1,080,000	57,000,000						電柱移転について、移転先の調整に不測の日数を要したため。(約120日)
	(主)三朝中線(中津工区)	280,000	109,057						立木補償について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	(一)三期墨本地山線(東小鹿～西小鹿工区)	3,500,000							農業用水路の復旧について、地元関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	(一)倉吉北線(蔵城工区)	5,000,000	5,800,000						工事計画について、河川管理者との協議に不測の日数を要したため。(約30日)
	(一)東郷湖線外(長和工区外)	7,400,000	6,600,000						工事計画について、地元関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	(主)鳥取鹿野善吉線(大西工区)	4,270,000	5,266,000						用地買収について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	(一)船上山崎線(出上工区)	9,500,000	8,900,000						農業用水路の復旧について、地元関係者との調整に不測の日数を要したため。(約45日)
	(主)鳥取鹿野善吉線(大瀬～大原工区)	43,940,000	43,534,000						台座により既設橋脚が利用できなくなったため、仮設計画の見直しが必要にふりこの調整に不測の日数を要したため。(約95日)
	(主)倉吉善谷線(松崎～旭工区)	9,270,000	1,008,535						建物移転について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	(主)西伯畑雨線(中工区)	10,000,000	7,840,000						現地測量について、地元関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	(一)大滝白水線(大坂工区)	17,400,000	17,385,600						現地測量に伴う土地立入りについて、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	(一)境草尾線(観音寺～草尾工区)	20,000,000	6,051,503						物件補償について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約70日)
	(主)江江岸本線(日下工区)	27,351,000	28,638,740						境界確定について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約45日)
	(主)善吉江府津口線(樹水工区)	43,760,000	43,775,261						先行工事の国有林野の用地買収に不測の日数を要したため。(約90日)
	(一)吾沢日野線(久住工区)	1,200,000							立木補償について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	(主)横田多里線(上萩山工区)	48,209,000	4,277,016						先行工事の国有林野の用地買収に不測の日数を要したため。(約90日)
	(一)国安桂木線(蔵田工区)	9,000,000	5,289,176						電柱移転について、移転先の調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	(一)矢橋松原線(吉岡温泉町～松原工区)	29,400,000	36,767,437						物件移転について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	(主)鳥取河原川線(嶋～野坂工区)	38,000,000	29,399,755						公園と現地不整合に伴う、法務局との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	(事業名) 防災・安全交付金(山村代行)	24,700,000	24,638,360	16,818,000		1,232,918		6,000,000	607,442
	(備)立子大熊線(大山橋工区)	24,700,000	24,658,560						借地について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	(事業名) 防災・安全交付金(道路橋りょう新設改良費(国経済対策))	1,426,200,000	1,405,865,862	958,801,000				446,000,000	1,064,862
	(事業名) 防災・安全交付金(国経済対策)	247,200,000	275,000,000	187,550,000				87,000,000	450,000
	国道482号(糸戸工区)	50,000,000	62,000,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	国道482号(善米～善荷谷工区)	60,000,000	64,000,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	国道181号(佐川～根雨原工区)	50,000,000	85,000,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	国道183号(河上工区)	20,000,000	17,000,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	国道183号(河上～管内工区)	67,200,000	47,000,000						
	(事業名) 防災・安全交付金(県道)(国経済対策)	1,179,000,000	1,130,865,862	771,251,000				359,000,000	614,862
	(一)矢橋松原線(吉岡温泉町～松原工区)	96,000,000	43,000,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	(一)国安桂木線(蔵田工区)	90,000,000	47,000,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。

(単位:円)

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	既収入特定財源		定財源内 未収入特定財源		繰越	繰越理由
				国庫支出金	負担金	その他	記債		
	(主)鳥取河原川湖線(備~野坂工区)	70,000,000	54,000,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	(主)鳥取国府岩美線(鶴山~赤井工区)	110,000,000	82,000,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	(主)津山吉野八草線(芦津工区)	110,000,000	74,999,200						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	(主)津山吉野八草線(大呂2工区)	80,000,000	80,000,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	(主)岩美八草線(落岩工区)	50,000,000	59,000,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	(主)鳥取野苧吉線(大原工区)	50,000,000							国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	(一)東郷線外(長和田工区外)	120,000,000	66,866,662						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	(主)鳥取野苧吉線(大原工区)	100,000,000	104,000,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	(主)倉吉青谷線(松崎~旭工区)	10,000,000	250,000,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	(主)溝口泊木線(阿賀~原工区)	73,000,000	16,000,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	(一)境草尾線(観音寺~専慶工区)	120,000,000	53,000,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	(主)横田多里線(上萩山工区)	100,000,000	207,000,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	県県道路調査	29,220,000	29,149,000					29,149,000	
	(一)由良停車場線(由良西工区)	5,320,000	5,250,000						道路法線について、地元関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	山陰道(北条道路)アケセノ遊路基礎調査(田後~はわい・長瀬工区)	13,150,000	13,149,000						道路計画について、線形の再検討に不測の日数を要したため。(約60日)
	(一)蓮余子停車場線(蓮町~竹内工区)	10,750,000	10,750,000						整備計画について、追加調査が必要となり、この対応に不測の日数を要したため。(約120日)
	(事業名) 市町村委託事業(道路)	691,000	227,000					227,000	
	中部事務費(国道313号(倉吉間金海路))	15,000	4,920						工事材料の受入について、他工事との調整に不測の日数を要したため。(約45日)
	国道313号(倉吉間金海路)	640,000	210,000						工事材料の受入について、他工事との調整に不測の日数を要したため。(約45日)
	本課事務費(国道313号(倉吉間金海路))	36,000	11,480						工事材料の受入について、他工事との調整に不測の日数を要したため。(約45日)
	補助事務費(道路構りよう施設改良費(国経済対策))	126,974,000	101,405,000						工事材料の受入について、他工事との調整に不測の日数を要したため。(約45日)
	本課	126,974,000	101,405,000					100,000,000	
	(項) 都市計画費	837,200,000	722,761,182	476,152,000		48,884,487		1,405,000	補助事務費対象事業の繰越に伸ぶもの。
	(目) 街道事業費	837,200,000	722,761,182	476,152,000		48,884,487		1,724,695	
	(事業名) 防災・安全交付金(街路)	312,200,000	231,951,182	158,186,000		17,648,417		1,106,765	
	上井羽合線	79,900,000	75,079,432						建物移転について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約120日)
	美萩野苧寺線(鳥大前工区)	12,700,000	14,543,671						用地調査について、追加調査が必要となり、この対応に不測の日数を要したため。(約90日)
	美萩野苧寺線(安長工区)	5,400,000	2,500,000						用地調査について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	鹿津和田町線	45,600,000	24,423,736						工事実施にあたり、追加試験が必要となり、この対応に不測の日数を要したため。(約60日)
	高三柳中央線	101,000,000	68,578,669						道路計画に伴う店舗移転が必要となる開発許可申請に不測の日数を要したため。(約180日)
	大工町工部針線	13,600,000	12,600,000						用地調査について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	立川橋山線(印埒工区)	6,000,000							建物移転について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)

(単位:円)

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	既収入特定財源	左の財源内訳			繰越理由	
					国庫支出金	負担金	その他		
							配債	一般財源	
	立川堰山線(立川町工区)	48,000,000	34,225,672						建物移転について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	(事業名) 防災・安全交付金(街路)(国経済対策)	500,000,000	466,210,000		317,956,000	31,236,070	117,000,000	17,930	
	上井羽合線	100,000,000	81,000,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	徒津和田町線	400,000,000	365,210,000						国補正により行う工事等について、年度内完了が困難なため。
	(事業名) 補助事務費(街路事業(国経済対策))	25,000,000	24,600,000				24,000,000	600,000	
	本課	25,000,000	24,600,000						補助事務費(事業)の繰越に伴うもの。
(款)農林水産費		68,560,000	57,300,200		28,650,100	3,839,114	24,000,000	810,986	
(項) 農地費		68,560,000	57,300,200		28,650,100	3,839,114	24,000,000	810,986	
(目) 土地改良費		68,560,000	57,300,200		28,650,100	3,839,114	24,000,000	810,986	
	(事業名) 農山漁村地域整備交付金	68,560,000	57,300,200		28,650,100	3,839,114	24,000,000	810,986	
	岩美2期地区	68,560,000	57,300,200						建物移転について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	合 計	7,312,724,000	5,645,659,471		3,575,177,600	53,956,519	2,177,000,000	39,525,352	

(3)事故繰越額へ  
該当なし



11 収入証紙取扱額調べ

該当なし

12 収入事務処理状況調べ

(単位:円)

目	収入科目		件数	調定金額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	根拠法令名等	備考
	節	細節							
農林水産業費 負担金	農地費負担金	土地改良費負担金	0	0	0	0	0		
		計(節)	0	0	0	0			
		本庁執行分計(目)	0	0	0	0			
出納機関執行分計(目)				2,458,886	0	0	0		鳥取県土整備事務所
目計				2,458,886	0	0	0		
土木費負担金	道路橋りょう費負担金	道路橋りょう新設改良費 負担金	0	0	0	0	0		
		都市計画費負担金	0	0	0	0	0		
	計(節)	0	0	0	0	0	0		
	本庁執行分計(目)	0	0	0	0	0	0		
出納機関執行分計(目)				102,560,458	0	0	0		鳥取県土整備事務所、中部 総合事務所、西部総合事務 所
目計				102,560,458	0	0	0		
合 計				105,019,344	0	0	0		

(単位:円)

目	収入科目		件数	調定金額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	根拠法令名等	備考
	節	細節							
行政財産使用料	行政財産使用料	計(節)	0	0	0	0	0		
		本庁執行分計(目)	0	0	0	0	0		
		出納機関執行分計(目)		188,116	188,116	0	0	0	
目計				188,116	188,116	0	0		
合 計				188,116	188,116	0	0		

## (3) 手数料

該当なし

## (4) 財産収入

該当なし

## (5) 寄付金

該当なし

## (6) 諸収入

(単位:円)

目	収入科目		件数	調定金額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	根拠法令名等	備考
	節	細節							
雑入		過年度給与返納、再任用職員雇用保険料	16	22,887	14,057	0	8,830		
		計(節)	16	106,632	106,632	0	0		
		本庁執行分計(目)	16	22,887	14,057	0	8,830		
		出納機関執行分計(目)		61,622	61,622	0	0		鳥取県土整備事務所、八頭県土整備事務所、中部総合事務所、西部総合事務所、西部総合事務所日野振興センター
		目計		84,309	75,679	0	8,830		
違約金		違約金	0	0	0	0	0		
		計(節)	0	0	0	0	0		
		本庁執行分計(目)	0	0	0	0	0		
		出納機関執行分計(目)		36,529,920	36,529,920	0	0		鳥取県土整備事務所
		目計		36,529,920	36,529,920	0	0		
		合計		36,614,429	36,605,599	0	8,830		

## (7) 現金の取扱状況

該当なし

13 税外収入未済額調べ

(単位:円)

区分 収入科目	年度										収入未済額 (A+B)	未理由
	前年度 以前からの 繰越額	左のうち 収入済額	過 不納 欠損額	差引収入 未済額 A	収入未済額の調定年度内訳			現 年 度 分 収入 未済額 B	収入 未済額 B			
					26年度 以前	27年度	28年度					
雑入	0	0	0	0	0	0	0	22,887	14,057	8,830	8,830	過年度給与の返納
本庁執行分計(目)	0	0	0	0	0	0	0	22,887	14,057	8,830	8,830	
出納機関執行分計(目)	0	0	0	0	0	0	0	61,622	61,622	0	0	鳥取県土整備事務所、八頭県 土整備事務所、中部総合事務 所、西部総合事務所、西部総 合事務所日野振興センター
目計	0	0	0	0	0	0	0	84,509	75,679	8,830	8,830	
合計	0	0	0	0	0	0	0	84,509	75,679	8,830	8,830	

14 未収金回収促進のための取り組み状況  
該当なし

15 税外収入不納欠損額調べ  
該当なし

16 債務負担行為の状況調べ

(単位：円)

事業名	種別	設定状況			執行状況				合計		備考
		議決 (補正・当初の額)	期間	限度額	当該事業の 契約額等	設定年度 の執行額 A	債務負担行為の期間			計 B	
							28年度までの 執行額	29年度執行額	30年度以降の 執行予定額		
平成28年度 一般国道313号倉吉関金道路 (小幡2号橋上部工)工事	工事請負費 債務負担	平成28年2月 (当初)	平成29年度	471,000,000	0			0	0	0	未執行
平成28年度 一般国道178号岩美道路 (3号橋上部工)工事	工事請負費 債務負担	平成28年2月 (当初)	平成29年度 ~ 平成30年度	636,000,000	363,038,760	14,220,000	303,150,000	45,668,760	348,818,760	363,038,760	
平成28年度 一般国道462号春米/ハイパス (トンネル)工事	工事請負費 債務負担	平成28年2月 (当初)	平成29年度 ~ 平成30年度	3,151,000,000	2,708,640,000	349,000,000	919,090,000	1,440,550,000	2,359,640,000	2,708,640,000	
平成28年度 防災・安全交付金(県道改良)	工事請負費 債務負担	平成28年11月	平成29年度	70,000,000	25,220,000		25,220,000		25,220,000	25,220,000	
平成29年度 防災・安全交付金(街路)	工事請負費 債務負担	平成28年11月	平成29年度	100,000,000	86,095,440		86,095,440		86,095,440	86,095,440	
平成28年度 社会資本整備総合交付金(国道改築)	工事請負費 債務負担	平成28年11月	平成29年度	30,000,000	29,191,320		29,191,320		29,191,320	29,191,320	
平成28年度 社会資本整備総合交付金(県道改良)	工事請負費 債務負担	平成28年11月	平成29年度	175,000,000	172,201,834		172,201,834		172,201,834	172,201,834	
平成28年度 社会資本整備総合交付金(広域運搬)	工事請負費 債務負担	平成28年11月	平成29年度	90,000,000	82,423,440		82,423,440		82,423,440	82,423,440	
平成29年度 県道道路調査費	工事請負費 債務負担	平成28年11月	平成29年度	88,500,000	62,848,440		62,848,440		62,848,440	62,848,440	
平成28年度 地域高規格道路整備事業	工事請負費 債務負担	平成29年2月	平成29年度	100,000,000	89,192,440		89,192,440		89,192,440	89,192,440	
平成29年度 一般国道178号岩美道路(1号トンネル)工事	工事請負費 債務負担	平成29年2月 (当初)	平成30年度 ~ 平成32年度	3,982,000,000	3,505,680,000	70,660,000		3,435,020,000	3,435,020,000	3,505,680,000	
平成29年度 一般国道178号岩美道路(3号橋上部工)工事	工事請負費 債務負担	平成29年2月 (当初)	平成30年度 ~ 平成31年度	707,000,000	0				0	0	未執行
平成29年度 一般国道313号倉吉関金道路(小幡1号橋上部工)工事	工事請負費 債務負担	平成29年2月 (当初)	平成30年度	270,000,000	467,021,160	75,550,000		391,471,160	391,471,160	467,021,160	

事業名	種別	設置状況			執行状況				備考	
		期決 (補正・当初の別)	期間	限度額	当該事業の 契約額等	債務負担行為の期間				合計
						28年度までの 執行額	29年度執行額	30年度以降の 執行予定額		
平成29年度 一般国道313号倉吉間金道路(小嶋2 号橋上部工)工事	工事請負費 債務負担	平成29年2月 (当初)	平成30年度	460,000,000	0			0	0	未執行
平成29年度 一般国道181号江府道路(宮/谷トン ネル)工事	工事請負費 債務負担	平成29年2月 (当初)	平成30年度 ~ 平成31年度	1,240,000,000	1,266,516,000			1,197,636,000	1,266,516,000	
平成29年度 社会资本整備総合交付金(国道改築) 事業費	工事請負費 債務負担	平成28年11月	平成30年度	221,000,000	212,328,000			212,328,000	212,328,000	
平成29年度 社会资本整備総合交付金(県道改良) 事業費	工事請負費 債務負担	平成29年11月	平成30年度	131,000,000	101,736,000			101,736,000	101,736,000	
平成29年度 社会资本整備総合交付金(広域連絡) 事業費	工事請負費 債務負担	平成29年11月	平成30年度	10,000,000	7,236,000			7,236,000	7,236,000	
平成29年度 防災・安全交付金(県道改良)事業費	工事請負費 債務負担	平成29年11月	平成30年度	30,000,000	30,000,000			30,000,000	30,000,000	
平成29年度 単県道路調査費	工事請負費 債務負担	平成29年11月	平成30年度	17,000,000	14,515,200			14,515,200	14,515,200	
平成29年度 防災・安全交付金(街路)事業費	工事請負費 債務負担	平成29年11月	平成30年度	350,000,000	109,425,360			109,425,360	109,425,360	
平成29年度 一般国道178号岩美道路(橋梁下部(P 2))工事	工事請負費 債務負担	平成30年2月 (補正)	平成30年度	150,000,000	0			0	0	未執行
平成29年度 一般国道178号岩美道路(橋梁下部 (P12))工事	工事請負費 債務負担	平成30年2月 (補正)	平成30年度	250,000,000	0			0	0	未執行
平成29年度 一般国道178号岩美道路(橋梁下部 (P13))工事	工事請負費 債務負担	平成30年2月 (補正)	平成30年度	260,000,000	0			0	0	未執行
平成29年度 一般国道178号岩美道路(橋梁上部) 工事	工事請負費 債務負担	平成30年2月 (補正)	平成30年度	180,000,000	0			0	0	未執行
平成29年度 一般国道313号倉吉間金道路改良工 事	工事請負費 債務負担	平成30年2月 (補正)	平成30年度	60,000,000	55,404,000			55,404,000	55,404,000	

事業名	種別	設定状況			執行状況					備考		
		議決 (補正・当初の別)	期間	限度額	当該事業の 契約額等	設定年度 の執行額 A	29年度までの 執行額	29年度執行額	30年度以降の 執行予定額		計 B	合計 A+B
平成29年度 一般国道181号江府道路改良工事	工事請負費 債務負担	平成30年2月 (補正)	平成30年度	80,000,000	0					0	0	未執行
合計				—	9,388,713,394	578,310,000	0	1,769,412,914	7,040,990,480	8,810,403,394	9,388,713,394	

17 負担金、補助金、交付金及び委託料支出状況調べ

予算科目(目)		区 分	予 算 額	負 担 金 の 名 称	支 出 先	負 担 率	支 出 年 月 日	支 出 金 額	支 出 の 根 拠 法 令 等 ( 規 約、要綱等を含む。)	備 考
道路橋りょう新設改良費	国 補	25,800,000	平成28年度「道の駅高」(仮称)の施行及び費用負担に関する協定に基づく負担金	鳥取市	定額	H30.2.22	15,537,416	同負担金に係る協定書及び契約書	※554,831円はH29明許で支出	
道路橋りょう新設改良費	国 補	6,146,954	平成29年度「道の駅高」(仮称)の建築実施設計に関する施行及び費用負担に関する協定に基づく負担金	鳥取市	定額	H30.4.10	6,146,954	同負担金に係る協定書及び契約書		
道路橋りょう新設改良費	国 補	145,471,367	平成29年度「道の駅高」(仮称)の造成工事等に関する施行及び費用負担に関する協定に基づく負担金	鳥取市	定額	H30.4.25	39,292,421	同負担金に係る協定書及び契約書	※106,178,936円はH30に繰越	
道路橋りょう新設改良費	国 補	221,111,000	国道178号(岩美道路)道路新設事業に伴う山陰本線東浜・岩間岩美・線橋新設工事に関する協定に基づく負担金	西日本旅客鉄道株式会社 米子支社	定額	H30.4.13	25,994,333	同負担金に係る協定書及び契約書	※195,116,667円はH30に繰越	
新規以外のもの 本庁執行分計							86,971,124			
出納機関執行分計							500,000			鳥取県土整備事務所
目 計							87,471,124			
道路事業費	国 補	170,000,000	境線和田浜・大瀬津間和和に線橋新設他工事の施行に関する平成28年度実施協定に基づく負担金	西日本旅客鉄道株式会社 米子支社	定額	H29.12.8	101,747,209	同負担金に係る協定書及び契約書	※86,114,110円はH29明許で支出	
新規以外のもの 本庁執行分計							101,747,209			
出納機関執行分計							0			
目 計							101,747,209			
合 計							189,218,333			

(2)補助金

予算科目(土地改良費)

① 国 補 分

補 助 金 等 の 名 称	事 業 の 内 容	交 付 先	間 接	補 助 対 象 経 費		着 手 年 月 日		額 の 確 定		支 出 の 状 況		備 考
				補 助 率 及 び 補 助 金 額	補 助 金 額	交 付 申 請 年 月 日	交 付 決 定 年 月 日	完 了 年 月 日	実 績 報 告 年 月 日	検 査 年 月 日	概 算 精 算 年 月 日	
市の地方公共団体のみに交付するもので交付決定額(変更後)が3,000万円未満のもの												
本庁執行分計											2,160,000	※平成29年度農山漁村地域整備交付金(旧書町)
出納機関執行分計											2,160,000	
国 補 分 計											0	
表の補足説明											2,160,000	

② 単 県 分  
該当なし

(2-2)補助金(他課から予算の配当替えを受けて執行するもの)

(3)交付金

該当なし

1 「交付申請年月日」及び「交付決定年月日」欄の( )書きは、変更に係るものの当初の年月日である。  
2 翌年度繰越分の期間「繰越事業費を(備考)欄に記入する場合は( )書きは補助金相当額である。

(4)委託料

(単位:円)

予算科目 (目)	国補 単 別の別	委託料の名称	委託契約の 相手方	当初契約			完了 年月日 履行検査 年月日	支出の状況			備考
				予定価格	(契約年月日)			支出 区分	支出 年月日	金額	
					変更契約(最終)	契約期間					
道路橋りょう新設改良費	国補	一般国道313号(倉吉道 路)道路改良工事に係る 埋蔵文化財	公益財団法人鳥取県 教育文化財団	101,149,000	(H29.4.1) ~ H30.3.31	H29.4.1 ~ H30.3.31	H30.3.30	概	H29.4.11	32,108,000	※1,149,000円はH29明許で支出
道路橋りょう新設改良費	国補					(免除)	H30.3.30	概	H29.7.14	24,297,000	
道路橋りょう新設改良費	国補					随	H30.3.30	概	H29.10.6	26,456,000	
道路橋りょう新設改良費	単県							具	H30.3.8	△8,452,000	
道路橋りょう新設改良費	単県							具	H30.4.13	△2,815,679	
予定価格が250万円 未満のもの 本庁執行分計										1,662,120	技術企画課へ配当替
出納機関執行分計										14,550,840	道路企画課へ配当替
目計										405,000	
土地改良費										88,211,281	※447,719,998円はH29明許予算で支出
予定価格が250万円 未満のもの 本庁執行分計										895,237,527	※鳥取県土整備事務所、八頭県土整備事務所、中部総合事務所、西部総合事務所、日野振興センター
出納機関執行分計										983,448,808	
目計										11,805,782	※鳥取県土整備事務所、中部総合事務所、日野振興センター
街路事業費										11,805,782	
予定価格が250万円 未満のもの 本庁執行分計										1,289,900	
出納機関執行分計										1,289,900	※71,622,526円はH29明許予算で支出
目計										105,661,360	※鳥取県土整備事務所、中部総合事務所、西部総合事務所
合計										106,951,260	
合計										1,102,205,850	

(4-2)委託料(他課から予算の配当替を受けて執行したもの)  
該当なし



予算科目 (目)	国補 単費 の別	工事名	当初		契約		入札等年月日 (契約保証金納 付等年月日)	請負人	支出状況		地 完 成 年 月 日 査 査 年 月 日	変更(解 除)の理 由・内 容	備考
			(起工年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額	工期 (最 終)	工期			年月日	金額			
道路橋りょう新 設改良費	国補	国道178号(岩美 道路)橋梁上部工 事(浦富高梁橋) (補助)	(H28.8.18) 408,662,280 (H29.3.14) 425,296,440	(H28.11.11) 348,840,000 (H28.3.15) 363,038,760	H28.11.11 ~ H30.5.10 H28.11.11 ~ H30.5.10	H28.9.27 (H28.11.11) 制限付	株式会社HIインフラシス テム 中国営業所	H29.11.10 H30.3.27	183,450,000 115,340,000	H28.11.1落札決定 平成28年度年割額 64,000,000円 平成29年度年割額 253,370,000円 平成30年度年割額 45,668,760円 ※49,780,000円はH28明許で支出			
"	国補	国道482号(つくく米 ハイパス)わかさ水 ノ山トンネル工事 (交付)	(H28.4.20) 3,267,397,440	(H28.10.19) 2,708,640,000	H28.10.20 ~ H31.3.15 ~	H28.7.13 (H28.10.19) 制限付	国道482号(つくく米BP) わかさ水ノ山トンネル工 事(交付金改良)滝池・青 木あすなろ・栗山特定建 設工事共同企業体	H29.7.18 H29.9.19 H29.12.15 H30.3.16	80,900,000 442,550,000 314,430,000 352,660,000	H28.8.3落札決定 平成28年度年割額 349,000,000円 平成29年度年割額 1,134,000,000円 平成30年度年割額 1,225,640,000円 ※271,450,000円はH29明許で支出			
"	国補	国道178号(岩美 道路)橋梁下部工 事(1工区)(補助)	(H29.4.21) 262,263,960 (H30.3.7) 262,773,720	(H29.6.15) 259,200,000 (H29.6.15) 262,773,720	H29.6.15 ~ H30.3.15 H29.6.15 ~ H30.6.15	H29.6.5 (H29.6.9) 制限付	国道178号(岩美道路) 橋梁下部工事(1工区) (補助)厩田・ニューケン 特定建設工事共同企業 体	H29.7.25 H29.12.12 H30.3.20	103,680,000 74,390,000 23,450,000	H29.6.6落札決定 ※61,253,720円はH30へ繰越			
"	国補	国道178号(岩美 道路)トンネル工事 (仮称)岩美1号ト ンネル(補助)	(H29.4.24) 4,246,680,960	(H29.10.19) 3,505,680,000	H29.10.20 ~ H32.5.29 ~	H29.7.12 (H29.10.13) 一般	国道178号(岩美道路) トンネル工事(仮称)岩 美1号トンネル(補助) 滝池・青木あすなろ・美 保テクノス特定建設工事 共同企業体	H29.11.7	70,660,000	H29.8.9落札決定 平成29年度年割額 318,000,000円 平成30年度年割額 1,159,000,000円 平成31年度年割額 1,495,000,000円 平成32年度年割額 533,680,000円 ※247,340,000円はH30へ繰越			
"	国補	国道181号江府道 路宮ノ谷トンネル工 事(補助改良)	(H29.5.19) 1,510,896,240	(H29.10.19) 1,266,516,000	H31.10.20 ~ H31.8.22 ~	H29.6.22 (H29.10.19) 制限付	国道181号江府道宮 ノ谷トンネル工事(補助 改良)三井住友・福井特 定建設工事共同団体	H29.11.7	68,880,000	H29.7.20落札決定 平成29年度年割額 310,000,000円 平成30年度年割額 630,000,000円 平成31年度年割額 326,516,000円 ※241,120,000円はH30へ繰越			
"	国補	国道313号(倉吉 関金)橋梁上部工 事(小鷗1号橋 (P4-A2))(補助 改良)	(H29.5.29) 542,218,320 (H30.3.19) 467,021,160	(H29.10.19) 463,860,000 (H30.3.20) 467,021,160	H29.10.20 ~ H30.10.19 H29.10.20 ~ H30.10.19	H29.6.26 (H31.10.19) 制限付	国道313号(倉吉関金 道路)橋梁上部工事(小 鷗1号橋(P4-A2)) (補助改良)富士ビー・工 事共同企業体	H29.11.7	75,550,000	H29.8.3落札決定 平成29年度年割額 340,000,000円 平成30年度年割額 127,021,160円 ※264,450,000円はH30へ繰越			
"	国補		( ) ( )	( ) ( )	~	( ) ( )			972,000	※県審へ配当替			
"	国補		( ) ( )	( ) ( )	~	( ) ( )							
"	国補		( ) ( )	( ) ( )	~	( ) ( )							
本庁執行分 計													
出納機関執行分 計													
									1,909,677,323				※3,236,143,764円は平成29年度明許予算で支出 ※高取県土整備事務所、八頭県土整備事務所、中 部総合事務所、西部総合事務所、日野振興センタ-
									4,815,786,320				

予算科目 (目)	国補 単原 の別	工事名	当		初		契		入札等年月日 (契約保証金納 付等年月日)	請負人	支出状況		実地 成 完 年月日 検査 年月日	変更(解 除)の理 由・内 容	備考
			(起工年月日) 設計額	(変更年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額	(契約年月日) 契約額	年月日	金額							
目計 (道路橋りょう新設 改良費)															
土地改良費			( ) ( )	( ) ( )								6,725,463,643			
本庁執行分計												0			
出納機関執行分計												34,984,760			※鳥取県土整備事務所
目計 (土地改良費)			( ) ( )	( ) ( )								34,984,760			
街路事業費			( ) ( )	( ) ( )								4,158,000			※県警へ配当替
本庁執行分計												4,158,000			
出納機関執行分計												345,011,000			※53,624,600円は平成29年度明許予算で支出 ※鳥取県土整備事務所、中部総合事務所、西部総 合事務所
目計 (街路事業費)												349,169,000			
合計												7,109,617,403			

18-2 他課から予算の配当替えを受けて執行した工事請負費調べ

該当なし

19 財産に関する調べ  
 (1)公有財産  
 了 土地

行政・普通 財産の区分	施設名等	所在地	前年度末		本年度異動状況		本年度末		備考	
			面積(m <sup>2</sup> )	価額(円)	増減別	異動日	面積(m <sup>2</sup> )	価額(円)		増減理由
行政財産	鳥取地区広域農道	鳥取市大畑、福井、吉岡温泉町	302,938.44	0	増加 減少			302,938.44	0	
	春日地区農免農道	米子市古豊千	13.96	不明	増加 減少			13.96	不明	
	志津地区農免農道	倉吉市下福田	26,763.73	不明	増加 減少			26,763.73	不明	
	瀬手地区農免農道	倉吉市尾田	62,560.74	不明	増加 減少			62,560.74	不明	
	牛王野地区農免農道	倉吉市尾田	53,075.82	不明	増加 減少			53,075.82	不明	
	大平地区農免農道	倉吉市、湯梨浜町	45,878.61	不明	増加 減少	H30.2.21	△23041.58	22,837.03	0	台帳別添 普通財産へ
	中部地区広域農道	倉吉市、琴浦町	348,636.92	不明	増加 減少			348,636.92	不明	
	上地地区農免農道	鳥取市国府町	25,932.50	不明	増加 減少			25,932.50	不明	
	上地第2地区農免農道	鳥取市国府町	29,654.86	不明	増加 減少			29,654.86	不明	
	岩美地区広域農道(岩美町)	岩美町	188,862.37	不明	増加 減少			188,862.37	不明	未利用 4,147m <sup>2</sup>
	岩美地区広域農道(福部町)	鳥取市福部町	170,937.56	不明	増加 減少			170,937.56	不明	
	釜口・船岡2期農免農道	八頭町	31,939.92	不明	増加 減少			31,939.92	不明	
	河原地区農免農道	鳥取市河原町	92,769.64	不明	増加 減少			92,769.64	不明	
	釜口・船岡農免農道	鳥取市河原町	39,866.39	不明	増加 減少			39,866.39	不明	
	山東第2地区農免農道	鳥取市気高町	47,782.77	不明	増加 減少			47,782.77	不明	
	気高地区広域農道	鳥取市気高町、鳥取市青谷町	299,003.93	不明	増加 減少			299,003.93	不明	
	気高2期地区広域農道	鳥取市鹿野町、鳥取市青谷町	221,094.07	不明	増加 減少			221,094.07	不明	
	山東地区農免農道	鳥取市青谷町	27,338.19	不明	増加 減少			27,338.19	不明	
	羽合東郷地区農免農道	湯梨浜町	71,092.78	不明	増加 減少			71,092.78	不明	
	北条地区農免農道	北条町	57,335.00	不明	増加 減少			57,335.00	不明	
大山第2地区広域農道	江府町、伯耆町	408,561.39	不明	増加 減少			408,561.39	不明		
淀江地区農免農道	米子市淀江町	27,030.54	不明	増加 減少			27,030.54	不明		

行政・普通 財産の区分	施設名等	所在地	前年度末		本年度異動状況		本年度末		備考
			面積(㎡)	価額(円)	増減別	異動日	面積(㎡)	価額(円)	
	大山地区広域農道	大山町	410,352.78	不明	増加		410,352.78	不明	
	衣笠地区農免農道	鳥取市下砂見	25,135.73	不明	減少		25,135.73	不明	
	広留野地区農免農道	八頭町、若桜町	128.00	不明	増加		128.00	不明	
	西伯地区広域農道	伯耆町、南部町	132,267.36	不明	減少		132,267.36	不明	
	山上津無二期地区農免農道整備事業	鳥取市佐治町、鳥取市河原町	5,518.89	不明	増加		5,518.89	不明	
	淀江2期地区農免農道	米子市淀江町	39,226.63	不明	減少		39,226.63	不明	
	奥日野地区広域農道	日南町	538,738.68	不明	増加		538,738.68	不明	
	衣笠2期地区農免農道	鳥取市	88,123.52	不明	減少		88,123.52	不明	
	西伯地区ふるさと農道緊急整備事業(広域型)	伯耆町	185.00	不明	増加		185.00	不明	
	奥日野地区ふるさと農道緊急整備事業(広域型)	日南町	12,804.63	不明	増加		12,804.63	不明	
	智頭地区ふるさと農道緊急整備事業(農免型)	智頭町	216.99	不明	減少		216.99	不明	
	淀江3期地区農免農道	米子市淀江町	82,101.33	不明	増加		82,101.33	不明	
	岩美地区広域農道	鳥取市国府町	61,325.82	不明	減少		61,325.82	不明	
	山上津無3期地区農免農道整備事業	鳥取市佐治町、鳥取市河原町	13,461.40	不明	増加		13,461.40	不明	
	鳥取地区ふるさと農道緊急整備事業(広域型)	鳥取市	61.66	不明	減少		61.66	不明	
	東伯中央地区ふるさと農道緊急整備事業(広域型)	北栄町	21,937.44	不明	増加		21,937.44	不明	
	道整備交付金事業(岩美広域農道)	鳥取市福部町、鳥取市国府町	43,972.79	不明	減少		43,972.79	不明	
	東伯中央地区広域農道	東伯郡琴浦町	284,543.25	不明	増加		284,543.25	不明	
計			4,339,172.03	0			△23041.58	0	0

行政・普通 財産の区分	施設名等	所在地	前年度末		本年度異動状況		本年度末		備考	
			面積(m <sup>2</sup> )	価額(円)	増減別	果動日	面積(m <sup>2</sup> )	価額(円)		増減理由
普通財産	岩手地区広域管農団地農 道整備工事(高住地区)取 得用地	岩美町	4,162.90	1,248,300	増加			4,162.90	1,248,300	
	岩手地区三朝温泉木地山線 農道改良事業取得用地	三朝町	15,950.07	5,199,821	減少			15,950.07	5,199,821	
	県道倉吉江府湊口線道路 改良事業取得用地	倉吉市金岡町	25,445.96	2,567,369	増加			25,445.96	2,567,369	
	県道倉吉重伯線道路改良 工事取得用地	北栄町	1,654.82	5,558,661	減少			1,654.82	5,558,661	
	東北中央地区(3工区)広域 農道整備事業取得用地	琴浦町	29,722.54	16,804,895	増加			29,722.54	16,804,895	
	県道西伯根雨線道路改良 工事取得用地	伯耆町	589.00	1,152,156	減少			589.00	1,152,156	
	県道米子境港線地方特定 道路整備取得用地	米子市大磯津 町	476.00	10,040,730	増加			476.00	10,040,730	
	県道岸本江府線緊急地方 道路整備工事(改良)取得 用地	伯耆町	1,685.00	28,944,000	減少			1,685.00	28,944,000	
	県道阿尾線管沢線道路改 良工事取得用地	日南町	26,327.51	5,993,971	増加			26,327.51	5,993,971	
	県道安来伯太白雨線地方 特定道路整備取得用地	日南町	2,982.30	4,221,084	増加			2,982.30	4,221,084	
	県道仙隠岡田線道路改良 事業取得用地	倉吉市北野	22.00	55,000	増加			22.00	55,000	
	県道仙隠岡田線地方特定 道路整備事業取得用地	倉吉市北野	60.22	981,586	減少			60.22	981,586	
(元)吉岡地区農免農道	鳥取市吉岡温 泉町	4,462.71	0	増加	H29.7.4	△4462.71	0	0.00	-	台帳別添
(元)鳥取地区広域農道	鳥取市大畑・福 井・吉岡温泉町	32,818.67	0	増加	H29.7.4	△32818.67	0	0.00	-	台帳別添
(元)大平地区農免農道	東伯郡湯梨浜 町田後・長江・	0.00	0	増加	H30.2.21	23,041.58	0	23,041.58	-	台帳別添
計			146,359.70	82,767,573		△14,239.80	0	132,119.90	82,767,573	
合計			4,485,531.73	82,767,573		△37,281.38	0	4,448,250.35	82,767,573	

イ 建物 該当なし

ウ 山林 該当なし

エ 不動産売却等 該当なし

オ 財産の交換	該当なし	
カ 動産(船舶、浮標、浮棧橋、浮ドック、航空機)		該当なし
キ 物権	該当なし	
ク 無体財産権(特許権、著作権、商標権、実用新案件等)		該当なし
ケ 有価証券	該当なし	
コ 出資による権利	該当なし	
 (2)金券類の受払状況		
ア 金券の受払状況		該当なし
イ タクシーチケットの受払状況		該当なし

(3) 基金  
該当なし

(平成30年3月31日現在)

(4) 債権

債権の名称	前年度末現在		本年度中				本年度末		備考
	金額	件数	増		減		金額	件数	
			金額	件数	金額	件数			
行政財産使用料	66,460	13	22,880	2	46,200	7	43,140	8	鳥取県土整備事務所、 中部総合事務所
合計	66,460	13	22,880	2	46,200	7	43,140	8	

20 財産の貸付け及び使用許可調べ

(1)土地及び建物  
ア 土地  
イ 建物

該当なし  
該当なし

(2)物品(1品の取得価格が100万円以上のもの)

該当なし

21 借受不動産明細調べ

該当なし

22 職員住宅及び職員駐車場の管理状況調べ

該当なし

23 寄附物件の受納状況調べ

該当なし

24 備品の処分状況調べ

該当なし

25 現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ

該当なし

(1) 現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ

該当なし

(2) 物品の照合

照合年月日	現物確認できなかった物品	現物が確認できなかった物品名	個数
H29年8月8日	有		
	無		

26 貸付金等状況調べ

該当なし

○ 意見、要望等

該当なし

(1) 業務に関する要望等

該当なし

(2) 監査委員事務局に対する意見・要望等

該当なし