

平成 22 年度 決算 に 係 る

定 期 監 査 調 査 書
決 算 審 査

平成 23 年 9 月

県土整備部道路建設課

目 次

1	前年度指摘事項等に対する措置等	1 頁
	(1) 指摘事項	
	(2) 監査意見	
	(3) 決算審査意見	
2	前年度県議会決算審査特別委員会の指摘事項に対する処理状況	1 頁
3	組織及び業務調べ	2 頁
4	職員の定員、現員調べ	2 頁
5	役付職員の調べ	2 頁
6	主な事業に関する調べ	3 頁
7	決算調書（総括表）	5 頁
8	事業別実施状況調べ	6 頁
9	予備費の充用調べ	7 頁
10	繰越関係調べ	8 頁
	(1) 継続費逐次繰越調べ	
	(2) 繰越明許費調べ	
	(3) 事故繰越調べ	
11	収入証紙取扱額調べ	1 4 頁
12	収入事務処理状況調べ	1 4 頁
	(1) 分担金及び負担金	
	(2) 使用料	
	(3) 手数料	
	(4) 財産収入	
	(5) 寄付金	
	(6) 諸収入	
	(7) 現金の取扱状況	
13	税外収入未済額調べ	1 7 頁
14	未収金回収促進のための取り組み状況調べ	1 7 頁
15	税外収入不納欠損額調べ	1 7 頁
16	債務負担行為の状況調べ	1 8 頁
17	負担金、補助金、交付金及び委託料支出状況調べ	2 1 頁
	(1) 負担金	
	(2) 補助金	
	(2-2) 補助金（他課から予算の配当替えを受けて執行したもの）	
	(3) 交付金	
	(4) 委託料	
	(4-2) 委託料（他課から予算の配当替えを受けて執行したもの）	
18	工事請負費調べ	2 6 頁
18-2	工事請負費調べ（他課から予算の配当替えを受けて執行したもの）	2 7 頁
19	財産に関する調べ	2 8 頁
	(1) 公有財産	
	(2) 金券類の受払状況	
	(3) 基金	
	(4) 債権	
20	財産の貸付及び使用許可調べ	3 6 頁
	(1) 土地及び建物	
	(2) 物品（1品の取得価格が100万円以上のもの）	
21	借受不動産明細調べ	3 6 頁
22	職員住宅及び職員駐車場の管理状況調べ	3 6 頁
	(1) 職員住宅	
	(2) 職員駐車場	
23	自動車（二輪を除く）の管理状況調べ	3 6 頁
24	寄附物件の受納状況調べ	3 6 頁
25	備品の処分状況調べ	3 6 頁
26	現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ	3 6 頁
27	貸付金等状況調べ	3 6 頁
	(1) 総括表	
	(2) 償還状況	
○	意見、要望等	3 6 頁

1 前年度指摘事項等に対する措置等

(1) 指摘事項

該当なし。

(2) 監査意見

該当なし。

(3) 決算審査意見

該当なし。

2 前年度県議会決算審査特別委員会の指摘事項（口頭指摘を含む。）に対する処理状況

該当なし。

3 組織及び業務調べ

課名	係(担当)名	課の主な所掌事務
道路建設課	県道担当	・県道改築事業に関する事。
	国道係	・国道改築事業(地域高規格道路含む)に関する事。
	街路係	・街路事業に関する事。
	農道係	・農道整備事業に関する事。

4 職員の定員、現員調べ

区分	種別	事務職員		技術職員		現業職員		計		備考
		23.4.1現在	22.4.1現在	23.4.1現在	22.4.1現在	23.4.1現在	22.4.1現在	23.4.1現在	22.4.1現在	
定員	員	0	0	14	14	0	0	14	14	
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
現員	員	0	0	14	14	0	0	14	14	
過不足(△)		0	0	0	0	0	0	0	0	
臨時職員	員	0	0	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員	員	1	1	0	0	0	0	1	1	事務補助

※()は、育児休業・休職中の職員数

5 役付職員の調べ

(平成23年9月1日現在)

職名	氏名	在職期間	備考
道路建設課長	細川 庸一郎	2年 5月	
道路建設課課長補佐	小西 大幸	1年 5月	
道路建設課主幹	(兼)谷口 正一	2年 5月	兼務(本務:道路企画課課長補佐)
道路建設課主幹	小田原 聡志	1年 5月	

6 主な事業に関する調べ

事業名	概要																																																	
補助公共事業	ア 目的及び事業の実施状況																																																	
決算額 15,656,162千円	(ア) 目的 自動車の安全走行や交通隘路区間及び危険箇所の解消、歩行者の安全通行等を図るため、道路整備を行った。																																																	
(財源内訳)	(イ) 事業の実施状況																																																	
国庫支出金 10,345,649千円	<table border="1" data-bbox="518 432 1430 1917"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>決算額(千円)</th> <th>主な箇所・内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>農山漁村地域整備交付金(基幹農道)</td> <td>806,190</td> <td>9地区(うち明許分4地区) ※南大山5期地区ほか</td> </tr> <tr> <td>農山漁村地域整備交付金(広域農道)</td> <td>601,865</td> <td>4地区(うち明許分1地区) ※東伯中央地区ほか</td> </tr> <tr> <td>道整備交付金事業(広域農道)</td> <td>214,819</td> <td>2地区(うち明許分1地区) ※岩美地区</td> </tr> <tr> <td>使いやすい農道整備事業(農道保全対策事業)</td> <td>14,070</td> <td>1地区 ※気高広域ほか(案内標識)</td> </tr> <tr> <td>農道補助計</td> <td>1,636,944</td> <td></td> </tr> <tr> <td>国道(道路改築)</td> <td>2,724,253</td> <td>14箇所(うち明許分8箇所) ※一般国道313号倉吉道路ほか</td> </tr> <tr> <td>県道(道路改築)</td> <td>473,640</td> <td>9箇所(うち明許分8箇所) ※鳥取国府岩美線ほか</td> </tr> <tr> <td>地域活力基盤創造交付金(国道改築)</td> <td>3,751,778</td> <td>14箇所(うち明許分8箇所) ※一般国道181号岸本バイパスほか</td> </tr> <tr> <td>地域活力基盤創造交付金(県道改良)</td> <td>4,616,563</td> <td>51箇所(うち明許分23箇所) ※河原インター線ほか</td> </tr> <tr> <td>幹線道路網調査費</td> <td>27,000</td> <td>1箇所 ※一般国道313号北条湯原道路</td> </tr> <tr> <td>地域自立・活性化交付金事業</td> <td>106,650</td> <td>2箇所(うち明許分1箇所) ※一般国道181号岸本バイパス関連</td> </tr> <tr> <td>道路補助計</td> <td>11,699,884</td> <td></td> </tr> <tr> <td>街路事業</td> <td>190,020</td> <td>3箇所(うち明許分2箇所) ※米子駅陰田線ほか</td> </tr> <tr> <td>地域活力基盤創造交付金(街路)</td> <td>2,129,314</td> <td>11箇所(うち明許分4箇所) ※米子駅陰田線ほか</td> </tr> <tr> <td>街路補助計</td> <td>2,319,334</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		事業名	決算額(千円)	主な箇所・内容	農山漁村地域整備交付金(基幹農道)	806,190	9地区(うち明許分4地区) ※南大山5期地区ほか	農山漁村地域整備交付金(広域農道)	601,865	4地区(うち明許分1地区) ※東伯中央地区ほか	道整備交付金事業(広域農道)	214,819	2地区(うち明許分1地区) ※岩美地区	使いやすい農道整備事業(農道保全対策事業)	14,070	1地区 ※気高広域ほか(案内標識)	農道補助計	1,636,944		国道(道路改築)	2,724,253	14箇所(うち明許分8箇所) ※一般国道313号倉吉道路ほか	県道(道路改築)	473,640	9箇所(うち明許分8箇所) ※鳥取国府岩美線ほか	地域活力基盤創造交付金(国道改築)	3,751,778	14箇所(うち明許分8箇所) ※一般国道181号岸本バイパスほか	地域活力基盤創造交付金(県道改良)	4,616,563	51箇所(うち明許分23箇所) ※河原インター線ほか	幹線道路網調査費	27,000	1箇所 ※一般国道313号北条湯原道路	地域自立・活性化交付金事業	106,650	2箇所(うち明許分1箇所) ※一般国道181号岸本バイパス関連	道路補助計	11,699,884		街路事業	190,020	3箇所(うち明許分2箇所) ※米子駅陰田線ほか	地域活力基盤創造交付金(街路)	2,129,314	11箇所(うち明許分4箇所) ※米子駅陰田線ほか	街路補助計	2,319,334	
事業名	決算額(千円)	主な箇所・内容																																																
農山漁村地域整備交付金(基幹農道)	806,190	9地区(うち明許分4地区) ※南大山5期地区ほか																																																
農山漁村地域整備交付金(広域農道)	601,865	4地区(うち明許分1地区) ※東伯中央地区ほか																																																
道整備交付金事業(広域農道)	214,819	2地区(うち明許分1地区) ※岩美地区																																																
使いやすい農道整備事業(農道保全対策事業)	14,070	1地区 ※気高広域ほか(案内標識)																																																
農道補助計	1,636,944																																																	
国道(道路改築)	2,724,253	14箇所(うち明許分8箇所) ※一般国道313号倉吉道路ほか																																																
県道(道路改築)	473,640	9箇所(うち明許分8箇所) ※鳥取国府岩美線ほか																																																
地域活力基盤創造交付金(国道改築)	3,751,778	14箇所(うち明許分8箇所) ※一般国道181号岸本バイパスほか																																																
地域活力基盤創造交付金(県道改良)	4,616,563	51箇所(うち明許分23箇所) ※河原インター線ほか																																																
幹線道路網調査費	27,000	1箇所 ※一般国道313号北条湯原道路																																																
地域自立・活性化交付金事業	106,650	2箇所(うち明許分1箇所) ※一般国道181号岸本バイパス関連																																																
道路補助計	11,699,884																																																	
街路事業	190,020	3箇所(うち明許分2箇所) ※米子駅陰田線ほか																																																
地域活力基盤創造交付金(街路)	2,129,314	11箇所(うち明許分4箇所) ※米子駅陰田線ほか																																																
街路補助計	2,319,334																																																	
一般財源 414,378千円 その他(起債等) 4,896,135千円																																																		
○将来ビジョン																																																		
IIつなげる (5)交通基盤・情報基盤の充実																																																		

事業名	概要
	<p>イ 平成22年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点</p> <p>地域高規格道路(岩美道路、倉吉道路、江府道路)等へ事業費を集中投資し、事業効果の早期発現に努めた。</p> <p>ウ 成果</p> <p>供用箇所</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主要地方道東伯野添線(琴浦町下伊勢～光好)L=2.7km、 ・主要地方道日野溝口線(日野町下黒坂)L=2.3km、 ・主要地方道津山智頭八東線(智頭町智頭)L=0.8km、 ・一般県道仙隠岡田線(倉吉市生田)L=0.3km、 ・街路米子駅陰田線(米子市弥生町～陰田町)L=0.5km(2/4車線)等、約15km(新設、拡幅等)について供用した。 <p>交通の円滑化、安全性の向上のため、鳥取環状道路の付加車線整備に着手するなど、道路整備の促進に努めた。</p> <p>エ 課題</p> <p>道路整備事業費が大きく減少する中で、道路整備の効果を早期に発揮させるためには、早期の用地取得が必須であるが、近年用地交渉が難航・長期化しており、事業進捗の支障となっている。</p> <p>そのため、できる限り事業の3年サイクル(1年目ー計画、2年目ー用地、3年目ー工事など)を維持し、十分な用地交渉期間を取るなどして、円滑な用地取得を図ることとしている。</p> <p>また、工事にあたっては、埋蔵文化財調査や支障物件の移転など関係機関との調整等を計画的に行うとともに、年度当初に事業執行計画を作成し、総合事務所と情報共有して計画的な工程管理を実施することにより、早期に道路整備を行うこととしている。</p>

7 決算調書

(総括表)

(単位：円)

区分	科目	予 算 現 額					支出済額 B	支出済額の内訳		翌年度繰越額 C	差引増減額 A-B-C	備考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	計 A		本 庁	出納機関			
歳出	農林水産業費			(1,048,398,900)		(1,048,398,900)	(1,048,398,900)	(199,934,576)	(848,464,324)			
	土地改良費	1,589,716,000	175,857,000	1,048,398,900		2,813,971,900	1,891,628,053	480,655,672	1,410,972,381	903,576,104	18,767,743	
	土木費			(7,440,891,000)		(7,440,891,000)	(7,440,529,850)	(693,501,835)	(6,747,028,015)		(361,150)	
	道路橋りょう新設改良費	11,065,636,000	1,819,770,000	7,440,891,000		20,326,297,000	13,698,371,755	2,359,412,963	11,338,958,792	6,475,052,137	152,873,108	
	街路事業費	2,336,211,000	-59,626,000	(1,300,200,000)		(1,300,200,000)	(1,300,200,000)	(71,708,238)	(1,228,491,762)		21,548,809	
	合 計	14,991,563,000	1,936,001,000	9,789,489,900		26,717,053,900	18,052,830,995	3,443,158,443	14,609,672,552	8,471,033,245	193,189,660	
同 上 財 源 内 訳	農林水産業費負担金	87,021,000	15,410,000	(77,539,200)		(77,539,200)	(74,423,753)			60,539,599	(3,115,447)	
	土木費負担金	192,608,000	39,008,000	(149,155,050)		(149,155,050)	(151,685,050)			142,799,463	(-2,530,000)	
	農林水産業費国庫補助金	665,584,000	120,280,000	(559,007,600)		(559,007,600)	(557,839,100)			463,319,375	(-1,168,500)	
	土木費国庫補助金	7,610,200,000	769,977,000	(6,152,482,675)		(6,152,482,675)	(6,233,192,555)			4,325,511,750	(-80,709,880)	
	地域活性化・ 公共投資基金繰入金		356,125,000			356,125,000	24,233,240			331,891,760	0	
	市町村受託事業収入	8,000,000	91,800,000	(13,534,000)		(13,534,000)	(13,534,000)			57,110,000	41,200,000	
	日本電信電話等受託 事業収入	16,000,000	-9,563,000			6,437,000	6,436,500				500	
	西日本高速道路受託 事業収入	48,000,000	39,000,000			87,000,000	55,706,000			31,294,000	0	
	三國山トンネル広島県受託 事業収入	97,050,000	-40,311,000			56,739,000	56,739,000				0	
	雑 入	159,000	4,998,000			5,157,000	5,465,976				-308,976	
	農林水産業債	577,000,000	129,000,000	(376,000,000)		(376,000,000)	(376,000,000)			346,000,000	50,000,000	
	普通土木債	4,266,000,000	973,000,000	(1,989,150,000)		(1,989,150,000)	(1,989,150,000)			2,591,000,000	4,000,000	
繰 越 金			(472,621,375)		(472,621,375)	(472,621,375)				0		
小 計	13,567,622,000	2,488,724,000	9,789,489,900		(9,789,489,900)	(9,868,445,833)			8,349,465,947	(-78,955,933)		
一般県費充当	1,423,941,000	-552,723,000			871,218,000	(-79,317,083)			121,567,298	(398,392,774)		
合 計	14,991,563,000	1,936,001,000	9,789,489,900		(9,789,489,900)	(9,789,128,750)			8,471,033,245	(361,150)		

5

8 事業別実施状況調

(単位:円)

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	差引残額	事業の計画と実績・成果
(土地改良費)					
(主) 農山漁村地域整備交付金 (基 幹 農 道)	(614,800,000) 1,395,550,000	(614,800,000) 806,190,201	589,359,799	0	
(主) 農山漁村地域整備交付金 (広 域 農 道)	(194,100,000) 811,250,000	(194,100,000) 601,865,049	209,384,951	0	
(主) 道整備交付金事業 (広 域 農 道)	(188,700,000) 319,650,000	(188,700,000) 214,818,646	104,831,354	0	
(主) 使いやすい農道整備事業 (農道保全対策事業)	14,070,000	14,070,000		0	
譲 与 促 進 費	10,603,000	9,909,298		693,702	県営事業により建設された農道について、市町村への譲与により自主的な管理を図るため、譲与の障害となっている未登記用地等の解消を行い、6路線の譲与を実施した。
単 県 農 道 維 持 修 繕 事 業	(7,998,900) 7,998,900	(7,998,900) 7,998,900		0	明許分2箇所 ※日南農免農道ほか
ふるさと農道整備事業	(42,800,000) 42,800,000	(42,800,000) 42,800,000		0	明許分1箇所 ※八東農免農道
三 国 山 下 ン ネ ル 広 島 県 受 託 事 業 補 助 事 務 費 (土 地 改 良 費)	56,739,000	56,739,000		0	
人 件 費 継 足 (土 地 改 良 費)	77,146,000	77,146,000		0	
目 計	(1,048,398,900) 2,813,971,900	(1,048,398,900) 1,891,628,053	() 903,576,104	() 18,767,743	
(道路橋りょう新設改良費)					
(主) 国道(道路改築)	(1,440,548,000) 4,950,548,000	(1,440,548,000) 2,724,253,007	2,226,276,793	18,200	
(主) 県道(道路改築)	(447,730,000) 517,730,000	(447,730,000) 473,640,000	44,090,000	0	
(主) 地域活力基盤創造交付金	(4,549,837,000) 11,593,980,000	(4,549,837,000) 8,368,340,712	3,225,639,288	0	
(主) 地域自立・活性化交付金事業	(103,000,000) 113,000,000	(103,000,000) 106,650,000	6,350,000	0	
地方特定道路整備事業費	(820,622,000) 1,952,622,000	(820,622,000) 1,068,329,944	884,292,056	0	73箇所(うち明許分54箇所)※一般県道猪子国安線ほか
現 場 技 術 業 務 委 託	() 30,597,850	() 28,796,273		1,801,577	国庫補助事業に係る高度かつ専門的工事又は遠隔地工事、監督強化の必要な工事等について、補助対象とならない人数分の現場監督業務に要する経費。
市 町 村 受 託 事 業 費	(13,534,000) 113,334,000	(13,534,000) 15,024,000	57,110,000	41,200,000	国道313号倉吉道路の整備に伴って機能回復する必要が生じた市道について、拡幅分の経費を倉吉市より受託して県が一括して施工した。
単 県 道 路 調 査 費	(5,620,000) 42,150,150	(5,457,750) 41,986,700		(162,250) 163,450	1箇所 ※一般県道岩美停車場河崎線
単 県 道 路 改 良 事 業	() 6,139,000	() 6,138,464		536	2箇所 ※一般県道河原インター線ほか
単 県 道 路 改 良 事 業 (国 道)	() 4,993,000	() 4,992,750		250	1箇所 ※国道181号(岸本バイパス)

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	差引残額	事業の計画と実績・成果
旧道移管推進事業	(60,000,000) 60,000,000	(59,801,100) 59,801,100		(198,900) 198,900	4箇所 ※主要地方道倉吉川上青谷線ほか
西日本道路株式会社 受託事業	() 87,000,000	() 55,706,000	31,294,000	0	
幹線道路網調査費	() 27,000,000	() 27,000,000		0	
補助事務費 (道路橋りょう新設改良費)	() 392,906,000	() 392,906,000		0	
人件費継足 (道路橋りょう新設改良費)	() 434,297,000	() 324,806,805		109,490,195	
目計	(7,440,891,000) 20,326,297,000	(7,440,529,850) 13,698,371,755	() 6,475,052,137	(361,150) 152,873,108	
(街路事業費)					
(主) 街路事業費	(129,600,000) 309,600,000	(129,600,000) 190,020,000	119,580,000	0	
(主) 地域活力基盤創造交付金	(1,170,600,000) 3,069,800,000	(1,170,600,000) 2,129,314,154	940,485,846	0	
地方特定道路整備事業費	() 37,000,000	() 4,660,842	32,339,158	0	1箇所 ※大工町土井叶線
街路維持修繕費	() 350,000	() 301,200		48,800	都市計画道路において、工事着手までの取得済用地の管理等を実施した。 1箇所 ※滝山桜谷線
日本電信電話等受託事業費	() 6,437,000	() 6,436,500		500	電線共同溝設置工事に伴う電気通信線路等の入溝工事等を実施した。 1箇所 ※米子駅陰田線
補助事務費 (街路事業費)	() 89,573,000	() 89,573,000		0	
人件費継足 (街路事業費)	() 64,025,000	() 42,525,491		21,499,509	
目計	(1,300,200,000) 3,576,785,000	(1,300,200,000) 2,462,831,187	() 1,092,405,004	() 21,548,809	
合計	(9,789,489,900) 26,717,053,900	(9,789,128,750) 18,052,830,995	8,471,033,245	(361,150) 193,189,660	

9 予備費の充用調べ

該当なし

10 繰越関係調べ

(1) 継続費逐次繰越調べ
該当なし

(2) 繰越明許費調べ

(単位:円)

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳								繰越理由	
				既収入特定財源				未収入特定財源					一般財源
				国庫支出金	負担金	その他	起債	国庫支出金	負担金	その他	起債		
(項) 農地費		1,528,850,000	903,576,104					463,319,375	60,539,598		346,000,000	33,717,131	
(目) 土地改良費		1,528,850,000	903,576,104					463,319,375	60,539,598		346,000,000	33,717,131	
	(事業) 農山漁村地域整備交付金(広域農道)	617,150,000	209,384,951					104,692,475	14,028,792		81,000,000	9,663,684	
	東伯中央地区		111,819,895										本工事に先立ち、保安林解除申請を行ったところ、認可に不足の日に数を要したため。(約120日)
	奥日野地区		94,453,783										土質調査を行ったところ、補強盛土の構造の見直しが必要となり、その検討に不測の日に数を要したため。(約120日)
	奥日野2期地区		3,111,273										資材搬入経路について、地元調整が必要となり、その調整に不測の日に数を要したため。(約90日)
	(事業) 農山漁村地域整備交付金(基幹農道)	780,750,000	589,359,799					294,679,900	39,487,106		235,000,000	20,192,793	
	岩美広域農道		82,000,000										緊急雇用経済対策として行う工事等について年度内工事完了が困難なため。
	広留野2期地区		133,457,200										用地買収単価について地権者との調整に不測の日に数を要したため。(約270日)
	広留野3期地区		183,131,890										工事車両による路面の損傷に対して地元協議が必要となり、その協議に不測の日に数を要したため。(120日)
	第2大名4期地区		44,856,280										工事から発生する濁水の対策工法について、下流関係者と協議を行いその対策に不測の日に数を要したため。(約150日)
	南大山5期		145,914,429										工事の影響で路肩崩壊の恐れがあると地元から苦情があったため、その対策に不測の日に数を要したため。(約135日)
	(事業) 道整備交付金(広域農道)	130,950,000	104,831,354					63,947,000	7,023,701		30,000,000	3,860,653	
	岩美2期地区		104,831,354										土質調査を行ったところ、補強盛土の構造の見直しが必要となり、その対策工法の検討に不測の日に数を要したため。(約240日)
(項) 道路橋りょう事業		22,480,086,000	6,475,052,137					3,658,347,750	66,322,404	420,295,760	2,268,000,000	62,086,223	
(目) 道路橋りょう新設改良費		22,480,086,000	6,475,052,137					3,658,347,750	66,322,404	420,295,760	2,268,000,000	62,086,223	
	(事業) 道路改良事業	3,580,000,000	2,270,366,793					1,242,501,000			1,014,000,000	13,865,793	
	<国道>	3,510,000,000	2,226,276,793					1,220,456,000			992,000,000	13,820,793	
	一般国道178号 (岩美道路) 道路改良事業		355,276,473										橋梁詳細設計に当たり、予備設計の結果を受け、橋脚位置の変更等が生じたため、ボーリングの位置、調査内容の精査に不測の日に数を要したため。(約60日)
	一般国道482号 (上野田橋拡幅) 道路改良事業		80,000,000										国の補正予算(経済対策)により必要工期が年度内に取まらなかったため。
	一般国道313号 (倉吉道路) 道路改良事業		1,204,835,156										隣接する工場より粉塵について苦情が寄せられたため、その対策検討に不測の日に数を要したため。(約120日)

00

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳								繰越理由	
				既収入特定財源				未収入特定財源					一般財源
				国庫支出金	負担金	その他	起債	国庫支出金	負担金	その他	起債		
	一般国道180号 (南部バイパス) 道路改良事業		67,010,000										国の補正予算(経済対策)により必要工期が年度内に取まらないため。
	一般国道181号 (岸本バイパス) 道路改良事業		38,290,000										国の補正予算(経済対策)により必要工期が年度内に取まらないため。
	一般国道181号 (江府道路) 道路改良事業		373,867,714										事業計画について住民の理解が得られず、交渉に不測の日数を要したため。(約120日)
	一般国道482号 (下蚊屋バイパス) 道路改良事業		26,997,450										先行工事において濁水問題が発生し、その対策検討及び地元調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	一般国道183号 (河上工区) 道路改良事業		80,000,000										国の補正予算(経済対策)により必要工期が年度内に取まらないため。
	<県道>	70,000,000	44,090,000					22,045,000			22,000,000	45,000	
	主要地方道 鳥取国府岩美線 道路改良事業 (事業)		44,090,000										国の補正予算(経済対策)により必要工期が年度内に取まらないため。
	地域活力基盤創造交付金事業	7,044,143,000	3,225,639,288					2,179,751,000			1,029,000,000	16,888,288	
	<国道>	3,178,000,000	1,741,858,698					1,141,104,000			594,300,000	6,454,698	
	一般国道482号 上野田橋架替 地域活力基盤創造交付金		34,790,865										法線検討にあたり、地元調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	一般国道482号 (老荷谷～淵見バイパス) 地域活力基盤創造交付金		408,844,694										トンネル掘削工の発破において、近接するダムへの影響が当初想定より大きかったため、火薬量の調整に不測の日数を要したため。(約140日)
	一般国道180号 (南部バイパス) 地域活力基盤創造交付金		569,842,229										支障高圧電線の移設が遅延し、不測の日数を要したため。(約45日)
	一般国道181号 (岸本バイパス) 地域活力基盤創造交付金		155,144,903										工事区域に隣接している鉄塔管理者より、工事の盛土影響による鉄塔変位解析要請があり、この対応に不測の日数を要したため。(約90日)
	一般国道482号 (下蚊屋バイパス) 地域活力基盤創造交付金		521,323,191										本工事区間にて濁水が発生し、その対策検討及び地元調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	一般国道183号 (河上工区) 地域活力基盤創造交付金		51,912,816										境界確定が困難な箇所の対応に不測の日数を要したため。(約45日)
	<県道>	3,866,143,000	1,483,780,590					1,038,647,000			434,700,000	10,433,590	
	主要地方道 倉吉川上青谷線 地域活力基盤創造交付金		30,212,335										用地交渉が難航したため。(約180日)
	主要地方道 鳥取河原線 地域活力基盤創造交付金		28,792,588										事業施行に係る鉄塔への影響について、電力会社との協議・調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	一般県道 国安桂木線 地域活力基盤創造交付金		75,575,180										埋蔵文化財試掘調査が遅れたため。(約120日)
	一般県道 依原青谷線 地域活力基盤創造交付金		11,060,729										工事中の通学路に係る地元調整に不測に日数を要したため。(約60日)
	主要地方道 鳥取河原用瀬線(嶋工区) 地域活力基盤創造交付金		235,125,274										工事で支障となる占用物件の移転が遅れ、不測の日数を要したため。(約45日)
	主要地方道 鳥取河原用瀬線(横原工区) 地域活力基盤創造交付金		51,628,994										補償物件の移転先地の選定に不測の日数を要したため。(約90日)
	主要地方道 鳥取国府岩美線 地域活力基盤創造交付金		110,000,000										国の補正予算(経済対策)により必要工期が年度内に取まらないため。

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳								繰越理由	
				既収入特定財源				未収入特定財源					一般財源
				国庫支出金	負担金	その他	起債	国庫支出金	負担金	その他	起債		
一般県道 河原インター線 地域活力基盤創造交付金	371,728,239											用地買収に際し、金銭面で折り合わず、交渉が難航し、工事の着手に不測の日数を要したため。(約150日)	
一般県道 麻生国府線 地域活力基盤創造交付金	18,057,671											用地買収に際し、相續が発生していることが判明し、その手続に不測の日数を要したため。(約60日)	
主要地方道 岩美八東線 地域活力基盤創造交付金	34,500,000											国の補正予算(経済対策)により必要工期が年度内に収まらないため。	
一般県道 大坪集停車場線 地域活力基盤創造交付金	37,143,696											国の補正予算(経済対策)により必要工期が年度内に収まらないため。	
一般県道 河原郡家線 地域活力基盤創造交付金	20,000,000											国の補正予算(経済対策)により必要工期が年度内に収まらないため。	
一般県道 大谷曹源寺線 地域活力基盤創造交付金	30,100,342											当該路線はバス路線であることから、橋梁工事の交通切替に際して補強土盛土を施工する必要が生じ、不測の日数を要したため。(約60日)	
一般県道 倉吉東伯線 地域活力基盤創造交付金	8,790,000											測量現地立入に際し、地元調整に不測の日数を要したため。(約60日)	
一般県道 木地山倉吉線 地域活力基盤創造交付金	115,500											先行する国土交通省の工事について、濃協関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)	
主要地方道 倉吉由良線 地域活力基盤創造交付金	26,379,800											国の補正予算(経済対策)により必要工期が年度内に収まらないため。	
一般県道 赤松淀江線 地域活力基盤創造交付金	95,659,016											工事区間内の水道管移設について、水道移設工事の遅延により不測の日数を要したため。(約120日)	
一般県道 大山スマートインター線 地域活力基盤創造交付金	63,100,324											支障となる上下水道管の移設について、移設方法及び断水時期の調整に不測の日数を要したため。(約45日)	
主要地方道 溝口伯太線(阿賀～原工区) 地域活力基盤創造交付金	48,522,878											橋脚設置に伴い、河川管理者との調整(堤防の安定対策工法)に不測の日数を要したため。(約90日)	
主要地方道 溝口伯太線(寺内工区) 地域活力基盤創造交付金	83,222,550											事業計画の説明の後、地元合意を得るまでに不測の日数を要したため。(約90日)	
主要地方道 日野溝口線 地域活力基盤創造交付金	104,065,474											現道拡幅部において湧水があり、対策に不測の日数を要したため。(約120日)	
(事業) 地方特定道路整備事業	1,132,000,000	884,292,056				233,238,250	66,322,404	331,891,760	225,000,000	27,839,642			
一般県道 岩美インター線 地方特定道路整備事業(道路)	18,650,000											緊急雇用経済対策として行う工事等について年度内工事完了が困難なため。	
主要地方道 鳥取河原用瀬線 地方特定道路整備事業(道路)	10,000,000											緊急雇用経済対策として行う工事等について年度内工事完了が困難なため。	
一般県道 鷹狩瀬一本線 地方特定道路整備事業(道路)	7,000,000											緊急雇用経済対策として行う工事等について年度内工事完了が困難なため。	
一般県道 鳥取砂丘細川線 地方特定道路整備事業(道路)	10,000,000											緊急雇用経済対策として行う工事等について年度内工事完了が困難なため。	
主要地方道 鳥取鹿野倉吉線 地方特定道路整備事業(道路)	7,000,000											緊急雇用経済対策として行う工事等について年度内工事完了が困難なため。	
主要地方道 倉吉川上青谷線 地方特定道路整備事業(道路)	12,703,009											地積混雑地で用地境界確定に不測の日数を要したため。(約150日)	
一般県道 金沢伏野線 地方特定道路整備事業(道路)	89,537,933											用地の境界確定に不測の日数を要したため。(約240日)	
一般県道 鳥取砂丘線(浜坂工区) 地方特定道路整備事業(道路)	1,855,512											用地買収に際し、権利関係等について地権者との調整に不測の日数を要したため。(約210日)	

10

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳								繰越理由	
				既収入特定財源				未収入特定財源					一般財源
				国庫支出金	負担金	その他	起債	国庫支出金	負担金	その他	起債		
主要地方道 津山智頭八東線(西宇塚工区) 地方特定道路整備事業(道路)		47,499,950										緊急雇用経済対策として行う工事等について年度内工事完了が困難なため。	
主要地方道 津山智頭八東線(西野工区) 地方特定道路整備事業(道路)		25,000,000										緊急雇用経済対策として行う工事等について年度内工事完了が困難なため。	
一般県道 才代船岡線 地方特定道路整備事業(道路)		13,672,000										緊急雇用経済対策として行う工事等について年度内工事完了が困難なため。	
主要地方道 智頭勝田線(西谷工区) 地方特定道路整備事業(道路)		18,494,355										用地買収に係る権利関係の手續きに不測の日数を要したため。(約210日)	
主要地方道 三期中線 地方特定道路整備事業(道路)		5,000,000										緊急雇用経済対策として行う工事等について年度内工事完了が困難なため。	
主要地方道 倉吉環状線 地方特定道路整備事業(道路)		3,000,000										緊急雇用経済対策として行う工事等について年度内工事完了が困難なため。	
主要地方道 鳥取鹿野倉吉線(大瀬工区) 地方特定道路整備事業(道路)		5,000,000										緊急雇用経済対策として行う工事等について年度内工事完了が困難なため。	
一般県道 長和田羽合線 地方特定道路整備事業(道路)		8,000,000										緊急雇用経済対策として行う工事等について年度内工事完了が困難なため。	
主要地方道 倉吉川上青谷線 地方特定道路整備事業(道路)		11,638,550										緊急雇用経済対策として行う工事等について年度内工事完了が困難なため。	
主要地方道 鳥取鹿野倉吉線(吉原工区) 地方特定道路整備事業(道路)		38,245,746										緊急雇用経済対策として行う工事等について年度内工事完了が困難なため。	
主要地方道 三朝東郷線 地方特定道路整備事業(道路)		49,329,011										緊急雇用経済対策として行う工事等について年度内工事完了が困難なため。	
主要地方道 倉吉由良線 地方特定道路整備事業(道路)		22,320,000										事業費縮減を図るためルート見直しを行ったところ、橋梁の改築を含めた改良区間の延伸要望があり、その検討に不測の日数を要したため。(約90日)	
主要地方道 日野溝口線 地方特定道路整備事業(道路)		134,582,068										迂回路設置にあたり、暗渠排水管が破損する恐れがあり、その調整に不測の日数を要したため。(約90日)	
主要地方道 赤碓大山線 地方特定道路整備事業(道路)		2,000,000										緊急雇用経済対策として行う工事等について年度内工事完了が困難なため。	
一般県道 米子環状線 地方特定道路整備事業(道路)		5,000,000										緊急雇用経済対策として行う工事等について年度内工事完了が困難なため。	
一般県道 豊房名和線(高田工区) 地方特定道路整備事業(道路)		3,000,000										緊急雇用経済対策として行う工事等について年度内工事完了が困難なため。	
一般県道 大山口停車場大山線 地方特定道路整備事業(道路)		3,500,000										緊急雇用経済対策として行う工事等について年度内工事完了が困難なため。	
一般県道 大山佐麻線 地方特定道路整備事業(道路)		2,000,000										緊急雇用経済対策として行う工事等について年度内工事完了が困難なため。	
一般県道 豊房名和線(門前工区) 地方特定道路整備事業(道路)		23,990,604										埋蔵文化財調査の遅れ、及び先行工事が不滞れであり着手、完了時期が遅れたため。(約90日)	
主要地方道 濱口白太線 地方特定道路整備事業(道路)		24,401,400										緊急雇用経済対策として行う工事等について年度内工事完了が困難なため。	
主要地方道 大滝白水線 地方特定道路整備事業(道路)		35,000,000										緊急雇用経済対策として行う工事等について年度内工事完了が困難なため。	
一般県道 坊領淀江停車場線 地方特定道路整備事業(道路)		4,654,000										緊急雇用経済対策として行う工事等について年度内工事完了が困難なため。	
一般県道 多里白太線(笠木工区) 地方特定道路整備事業(道路)		80,000,000										緊急雇用経済対策として行う工事等について年度内工事完了が困難なため。	

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳								繰越理由	
				既収入特定財源				未収入特定財源					一般財源
				国庫支出金	負担金	その他	起債	国庫支出金	負担金	その他	起債		
	一般県道 多里伯太線(福寿実工区) 地方特定道路整備事業(道路)		30,000,000										緊急雇用経済対策として行う工事等について年度内工事完了が困難なため。
	一般県道 横田伯南線 地方特定道路整備事業(道路)		17,724,600										緊急雇用経済対策として行う工事等について年度内工事完了が困難なため。
	主要地方道 横田多里線 地方特定道路整備事業(道路)		34,000,000										緊急雇用経済対策として行う工事等について年度内工事完了が困難なため。
	一般県道 猪子原上石見停車場線 地方特定道路整備事業(道路)		49,607,854										道路災害が発生し、本事業との調整に不測の日数を要したため。(約90日)
	一般県道 上石見黒坂停車場線 地方特定道路整備事業(道路)		30,885,464										現地調査の結果、水道が支障となることが判明し、移転に不測の日数を要したため。(約60日)
	(事業) 市町村受託事業(道路)	99,800,000	57,110,000							57,110,000			
	一般国道313号 倉吉道路		3,910,000										隣接する工場より粉塵について苦情があったため、その対策検討に不測の日数を要したため。(約120日)
	一般国道181号 (江府道路)		53,200,000										地元関係者からルートに対する反対意見が出され、その対応に不測の日数を要したため。(約150日)
	(事業) 地域・自立活性化交付金事業 (伯耆歴史展示施設)	10,000,000	6,350,000					2,857,500				3,492,500	
	伯耆歴史展示施設		6,350,000										展示内容について、町から地元意見も反映したい旨の要望があり、意見集約及び内容再検討に不測の日数を要したため。(約120日)
	(事業) 西日本高速道路株式会社受託(道路)事業	87,000,000	31,294,000								31,294,000		
	一般県道 大山スマートインター線 西日本高速道路株式会社受託(道路)		31,294,000										支障となる上下水道管の移設について、移設方法及び断水時期の調整により不測の日数を要したため。(約45日)
(項)	都市計画費	2,116,200,000	1,092,405,004					667,164,000	73,243,143			297,000,000	22,658,703
(目)	街路事業費	2,116,200,000	1,092,405,004					667,164,000	73,243,143			297,000,000	22,658,703
	(事業) 街路事業	180,000,000	119,580,000					59,790,000	8,011,860			51,000,000	778,140
	3・3・9号 米子駅陸田線		119,580,000										国の補正予算(経済対策)により必要工期が年度内に収まらないため。
	(事業) 地域活力基盤創出交付金事業	1,899,200,000	940,485,846					607,374,000	65,231,283			246,000,000	21,880,563
	3・4・8号 宮下十六本松線		153,657,139										通行車両の増加により工事期間中の迂回路計画の見直しが必要となり、不測の日数を要したため。(約60日)
	3・5・3号 美萩野覚寺線(湖山町工区)		49,569,553										橋梁工事に支障となる下水管の移転工事の入札が不調となり、再度の入札手続きに不測の日数を要したため。(約30日)
	3・6・4号 立川飯山線		60,054,178										用地境界立会において、一部の地権者と調整が難航し、不測の日数を要したため。(約90日)
	3・5・3号 美萩野覚寺線(安長工区)		7,180,122										交差点部の都市計画決定変更について、関係機関との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	3・5・8号 滝山桜谷線		254,835,160										工用仮設ヤードの借地交渉が難航し、不測の日数を要したため。(約60日)
	3・3・9号 米子駅陸田線		415,189,694										跨線橋の撤去方法に関する関係機関との協議に不測の日数を要したため。(約60日)

12

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳									繰越理由	
				既収入特定財源				未収入特定財源				一般財源		
				国庫支出金	負担金	その他	起債	国庫支出金	負担金	その他	起債			
(事業) 地方特定道路整備事業		37,000,000	32,339,158							3,233,916		26,000,000	3,105,242	
3・4・21号 大工町土居叶線			32,339,158											用地交渉において金銭面での調整が難航し、不測の日数を要したため。(約60日)

(3) 事故繰越調べ
該当なし

11 収入証紙取扱額調べ

該当なし

12 収入事務処理状況調べ

(1) 分担金及び負担金

(単位:円)

収入科目			件数	調定金額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	根拠法令名等	備考
目	節	細節							
農林水産業費 負担金	農地費負担金	土地改良費 負担金	0	0	0	0	0		
	計(節)		0	0	0	0	0		
本庁執行分計(目)			0	0	0	0	0		
出納機関執行分計(目)				119,409,823	119,409,823	0	0		東部総合事務所、八頭総合事務所、 中部総合事務所、西部総合事務所、 日野総合事務所
目計				119,409,823	119,409,823	0	0		
土木費負担金	道路橋りょう費 負担金	道路橋りょう 新設改良費 負担金	0	0	0	0	0		
	都市計画費負 担金	街路事業費 負担金	0	0	0	0	0		
	計(節)		0	0	0	0	0		
本庁執行分計(目)			0	0	0	0	0		
出納機関執行分計(目)				240,763,052	240,763,052	0	0		東部総合事務所、八頭総合事務所、 中部総合事務所、西部総合事務所、 日野総合事務所
目計				240,763,052	240,763,052	0	0		
合計				360,172,875	360,172,875	0	0		

(2) 使用料

収入科目			件数	調定金額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	根拠法令名等	備考
目	節	細節							
行政財産使用料	行政財産使用料		0	0	0	0	0		
		計(節)	0	0	0	0	0		
本庁執行分計(目)			0	0	0	0	0		
出納機関執行分計(目)				112,230	112,230	0	0		東部総合事務所、中部総合事務所、日野総合事務所
目計				112,230	112,230	0	0		
合計				112,230	112,230	0	0		

(3) 手数料

該当なし

(4) 財産収入

収入科目			件数	調定金額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	根拠法令名等	備考
目	節	細節							
物品売払収入	物品売払収入		0	0	0	0	0		
		計(節)	0	0	0	0	0		
本庁執行分計(目)			0	0	0	0	0		
出納機関執行分計(目)				63,000	63,000	0	0		東部総合事務所
目計				63,000	63,000	0	0		
合計				63,000	63,000	0	0		

(5) 寄付金

該当なし

(6) 諸収入

(単位:円)

収入科目			件数	調定金額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	根拠法令名等	備考
目	節	細節							
市町村受託事業収入	市町村受託事業収入		3	15,024,000	15,024,000	0	0	一般国道313号(倉吉道路)改築工事に伴う側道の費用負担に関する協定	
計(節)			3	15,024,000	15,024,000	0	0		
本庁執行分計(目)			3	15,024,000	15,024,000	0	0		
出納機関執行分計(目)				0	0	0	0		
目計				15,024,000	15,024,000	0	0		
日本電信電話等受託事業収入	日本電信電話等受託事業収入		3	6,436,500	6,436,500	0	0	日本電信電話公社の解散に伴う措置に関する覚書	
計(節)			3	6,436,500	6,436,500	0	0		
本庁執行分計(目)			3	6,436,500	6,436,500	0	0		
出納機関執行分計(目)				0	0	0	0		
目計				6,436,500	6,436,500	0	0		
西日本高速道路株式会社受託収入事業	西日本高速道路株式会社受託収入事業		1	55,706,000	55,706,000	0	0	米子自動車道大山PAに接続するスマートIC建設事業の施行に係る細目協定	
計(節)			1	55,706,000	55,706,000	0	0		
本庁執行分計(目)			1	55,706,000	55,706,000	0	0		
出納機関執行分計(目)				0	0	0	0		
目計				55,706,000	55,706,000	0	0		
三国山トンネル広島県受託事業収入	三国山トンネル広島県受託事業収入		1	56,739,000	56,739,000	0	0	三国山トンネルの照明設備及び防災設備に係る工事受託契約書	
計(節)			1	56,739,000	56,739,000	0	0		
本庁執行分計(目)			1	56,739,000	56,739,000	0	0		
出納機関執行分計(目)				0	0	0	0		
目計				56,739,000	56,739,000	0	0		
違約金	違約金		0	0	0	0	0		
計(節)			0	0	0	0	0		
本庁執行分計(目)			0	0	0	0	0		
出納機関執行分計(目)				1,996	1,996	0	0		東部総合事務所
目計				1,996	1,996	0	0		
雑入	雑入	損害賠償金(国道181号岸本バイパス詳細設計業務委託に係る)	1	4,992,750	4,992,750	0	0		
		過年度給与の返納	5	464,034	464,034	0	0		
		非常勤本人負担分雇用保険料	1	9,192	9,192	0	0		
		本庁執行分計(目)	7	5,465,976	5,465,976	0	0		
出納機関執行分計(目)				288,508	288,508	0	0		東部総合事務所、八頭総合事務所、中部総合事務所、西部総合事務所、日野総合事務所
目計				5,754,484	5,754,484	0	0		
合計				139,661,980	139,661,980	0	0		

13 税外収入未済額調べ

該当なし

14 未収金回収促進のための取り組み状況

該当なし

15 税外収入不納欠損額調べ

該当なし

16 債務負担行為の状況調べ

事業名	種別	設定状況			当該事業の 契約額等	設定年度 の執行額 A	執行(支出)状況					備考
		議決	期間	限度額			債務負担行為の期間			合計A+B		
							21年度までの 執行額	22年度執行額	23年度以降 の執行予定額		計 B	
平成20年度 鳥取県土地開発公社用地先行取得事業	用地購入費 債務負担	平成20年3月	平成20年度 ～ 平成22年度	753,000,000	0	0	274,668,123	145,049,201	0	419,717,324	419,717,324	
平成21年 度鳥取県土地開発公社用地先行取得 事業	用地購入費 債務負担	平成21年3月	平成21年度 ～ 平成22年度	263,000,000	0	0	35,045,212	6,680,312	0	41,725,524	41,725,524	
平成21年度 一般国道180号南部バイパス道路改良 工事(用地補償)	用地購入費 債務負担	平成21年10月	平成21年度 ～ 平成23年度	22,500,000	0	0	0	0	22,500,000	22,500,000	22,500,000	
物件の購入等に係るもの				1,038,500,000	0	0	309,713,335	151,729,513	22,500,000	483,942,848	483,942,848	
平成21年度 広留野地区農免農道 メタルロード部材製作運搬工事	工事請負費 債務負担	平成21年3月	平成21年度 ～ 平成22年度	17,000,000	16,314,550	0	0	16,314,550	0	16,314,550	16,314,550	
平成21年度 南大山5期地区 2号橋上部工事	工事請負費 債務負担	平成21年3月	平成21年度 ～ 平成22年度	167,600,000	107,916,200	0	0	107,916,200	0	107,916,200	107,916,200	
平成21年度 東伯中央地区広域農道 (4-5号橋上部工)工事	工事請負費 債務負担	平成21年3月	平成21年度 ～ 平成22年度	161,648,000	90,956,950	0	0	90,956,950	0	90,956,950	90,956,950	
平成21年度 3・3・9号米子駅陸田線 橋梁上部工事	工事請負費 債務負担	平成21年3月	平成21年度 ～ 平成23年度	520,000,000	520,000,000	0	0	310,328,000	209,672,000	520,000,000	520,000,000	
平成21年度 3・4・8号宮下十六本松線 橋梁拡幅工事	工事請負費 債務負担	平成21年12月	平成21年度 ～ 平成23年度	510,000,000	490,320,000	0	0	290,320,000	200,000,000	490,320,000	490,320,000	
平成21年度 一般国道313号倉吉道路 (不入岡高架橋上部工P3～P6)工事	工事請負費 債務負担	平成21年3月	平成21年度 ～ 平成22年度	100,000,000	51,881,800	0	0	51,881,800	0	51,881,800	51,881,800	

事業名	種別	設定状況			当該事業の 契約額等	執行(支出)状況					備考	
		議決	期間	限度額		設定年度 の執行額 A	債務負担行為の期間			合計A+B		
							21年度までの 執行額	22年度執行額	23年度以降 の執行予定額			計 B
平成21年度 一般国道482号下蚊屋バイパス (2号橋上部工)工事	工事請負費 債務負担	平成21年3月	平成21年度 ～ 平成22年度	160,000,000	119,102,550	0	0	119,102,550	0	119,102,550	119,102,550	
平成21年度 主要地方道津山智頭八東線 (智頭工区)道路改良工事	工事請負費 債務負担	平成21年3月	平成21年度 ～ 平成22年度	30,000,000	29,772,650	0	0	29,772,650	0	29,772,650	29,772,650	
平成21年度 一般県道金沢伏野線(伏野工区) 地方特定道路整備工事	工事請負費 債務負担	平成21年12月	平成21年度 ～ 平成22年度	6,000,000	242,067	0	0	242,067	0	242,067	242,067	
平成21年度 主要地方道溝口伯太線(清水川工区) 地方特定道路整備工事	工事請負費 債務負担	平成21年12月	平成21年度 ～ 平成22年度	4,500,000	4,084,500	0	0	4,084,500	0	4,084,500	4,084,500	
平成21年度 一般県道横田泊南線(坂根橋工区) 地方特定道路整備工事	工事請負費 債務負担	平成21年12月	平成21年度 ～ 平成22年度	11,500,000	11,445,000	0	0	11,445,000	0	11,445,000	11,445,000	
平成21年度 一般国道482号(春米工区) 単県道路調査費	委託料 債務負担	平成21年12月	平成21年度 ～ 平成22年度	9,000,000	8,729,700	0	0	8,729,700	0	8,729,700	8,729,700	
平成22年度 一般県道木地山倉吉線 (河戸橋工区)橋梁上部工事	工事請負費 債務負担	平成22年3月	平成22年度 ～ 平成23年度	59,000,000	59,000,000	0	0	0	59,000,000	59,000,000	59,000,000	
平成22年度 一般県道河原インター線 (Ⅱ期工事)6号橋上部工	工事請負費 債務負担	平成22年3月	平成22年度 ～ 平成23年度	280,000,000	280,000,000	0	0	0	280,000,000	280,000,000	280,000,000	
平成22年度 一般国道313号倉吉道路 国府川渡河橋(A1～P3)上部工事	工事請負費 債務負担	平成22年6月	平成22年度 ～ 平成24年度	510,000,000	510,000,000	0	0	0	510,000,000	510,000,000	510,000,000	
平成22年度 一般国道313号倉吉道路 不入岡高架橋(P6～P12)上部工事	工事請負費 債務負担	平成22年3月	平成22年度 ～ 平成23年度	330,000,000	330,000,000	0	0	0	330,000,000	330,000,000	330,000,000	

事業名	種別	設定状況			当該事業の 契約額等	設定年度 の執行額 A	執行(支出)状況 債務負担行為の期間				合計A+B	備考
		議決	期間	限度額			21年度までの 執行額	22年度執行額	23年度以降 の執行予定額	計 B		
平成22年度 国道482号茗荷谷測見バイパス 茗荷谷トンネル工事	工事請負費 債務負担	平成22年3月	平成22年度 ～ 平成23年度	400,000,000	400,000,000	0	0	0	400,000,000	400,000,000	400,000,000	
平成22年度 一般国道313号倉吉道路 不入岡高架橋(P12-A2)上部工事	工事請負費 債務負担	平成22年9月	平成22年度 ～ 平成23年度	300,000,000	300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	
平成22年度 東伯中央地区広域農道 赤松倉坂トンネル工事	工事請負費 債務負担	平成22年3月	平成22年度 ～ 平成23年度	752,000,000	752,000,000	0	0	0	752,000,000	752,000,000	752,000,000	
平成22年度 南大山5期地区 1号橋上部工事	工事請負費 債務負担	平成22年3月	平成22年度 ～ 平成23年度	140,000,000	140,000,000	0	0	0	140,000,000	140,000,000	140,000,000	
製造工事の請負に係るもの				4,468,248,000	4,221,765,967	0	0	1,041,093,967	3,180,672,000	4,221,765,967	4,221,765,967	
合計				—	4,221,765,967	0	309,713,335	1,192,823,480	3,203,172,000	4,705,708,815	4,705,708,815	

17 負担金、補助金、交付金及び委託料支出状況調べ

(1) 負担金

(単位：円)

予算科目	予算額	区分	負担金の名称	支出先	負担率	支出年月日	支出金額	支出の根拠法令等 (規約、要領等を含む)	備考
土地改良費									
支出金額が10万円未満のもの							0		
本庁執行分計							0		
出納機関執行分計							0		
目 計							0		
道路橋りょう 新設改良費	28,854,000	間接	天神川改修工事に伴う河戸橋改築工事の平成22年度協定負担金	中国地方整備局	定額	22.11.26外	28,854,000	同工事の施工に係る協定書	新規
"	76,314,000	間接	天神川改修工事に伴う河戸橋改築工事の平成22～23年度協定負担金	中国地方整備局	定額	22.11.26外	20,380,500	同工事の施工に係る協定書	新規
"	7,200,000	間接	準用河川堀川改良工事に伴う県道東福原樋口線(濱田橋)の改築工事の施行に関する協定負担金	中国地方整備局	定額	23.5.20	7,200,000	同工事の施工に係る協定書	新規
"	44,226,000	間接	天神川改修工事に伴う河戸橋改築工事の平成21年度協定負担金	中国地方整備局	定額	22.6.25	16,984,800	同工事の施工に係る協定書	明許
"	19,281,301	間接	一般県道大坪準停車場線歩道設置工事の設計及び施工に係る協定負担金	八頭町	定額	23.1.28	19,281,301	同工事の施工に係る協定書	新規 明許
支出金額が10万円未満のもの							0		
本庁執行分計							92,700,601		
出納機関執行分計							0		
目 計							92,700,601		

予算科目	予算額	区分	負担金の名称	支出先	負担率	支出年月日	支出金額	支出の根拠法令等 (規約、要領等を旨む)	備考
街路事業費	131,629,000	間接	都市計画道路滝山桜谷線新設事業に伴う山陰線滝山・鳥取間滝山架道橋新設工事の施行に関する協定負担金	米子市弥生町2 西日本旅客鉄道((株) 米子支社	定額	22.9.21	9,350,000	同工事の施工に係る協定書	新規
	165,235,350	間接	「国道9号鳥取大橋東詰交差点改良工事」及び「国道9号鳥取大橋拡幅工事」に係る協定負担金	中国地方整備局	定額	22.7.23外	165,235,350	同工事の施工に係る協定書	新規
	369,338,000	間接	平成22年度米子駅陰田線街路交付金事業に係るJR協定負担金	米子市弥生町2 西日本旅客鉄道((株) 米子支社	定額	23.1.7外	61,457,000	同工事の施工に係る協定書	新規
	70,469,000	間接	平成21年度米子駅陰田線街路交付金事業に係るJR協定負担金	西日本旅客鉄道(株) 西日本旅客鉄道((株) 米子支社	定額	22.8.31	70,469,000	同工事の施工に係る協定書	明許
支出金額が10万円未満のもの							0		
本庁執行分計							306,511,350		
出納機関執行分計							10,892,000		東部総合事務所 西部総合事務所
目計							317,403,350		
合計							410,103,951		

(2) 補助金

該当なし

(2-2) 補助金 (他課から予算の配当替えを受けて執行したもの)

該当なし

(3) 交付金

該当なし

(4)委託料

(単位:円)

予算科目 (目)	国補 単 県 別	委託料の名称	委託契約の 相手方	当 初 契 約			入札年月日 (契約保証金納 付等年月日)	完 了 年月日	支出の状況			備考
				予定価格	(契約年月日) 契約額	契約期間			支出 区分	支 出 年月日	金額	
				変 更 契 約(最終)			契約形態	履行検査 年月日				
				(契約年月日) 契約額	契約期間							
土地改良費	単県	平成22年度 用地補償補助 業務委託(東 伯中央広域農 道)	鳥取県土地改 良事業団体連 合会	所有権移転登 記@10,420円/ 件外	(H22.4.21) 所有権移転登記 @10,420円/件外	H22.4.21 ~ H23.3.25	H22.4.19 (免除)	H23.3.25	精	H23.4.22	423,296	当該団体は、土地改良法で土 地改良事業の適切な運営を確 保するため設立を認められた 公法人であり、事業にも精通し ており効率的・経済的に業務 を行うことができる。
予定価格が20万円 未満のもの											77,227	
本庁執行分 計											500,523	
出納機関執行分 計											46,488,600	東部総合事務所、八頭総合事 務所、中部総合事務所、西部 総合事務所、日野総合事務所
目 計 (土地改良費)											46,989,123	

(単位:円)

予算科目 (目)	国補 単 県 の 別	委託料の名称	委託契約の 相手方	当 初 契 約			入札年月日 (契約保証金納 付等年月日)	完 了 年月日	支出の状況			備考
				予定価格	(契約年月日) 契約額	契約期間			支 出 区 分	支 出 年月日	金 額	
					変 更 契 約 (最終)		(契約年月日) 契約額	契約期間				
道路橋りよ う新設改良 費	国補	一般国道181 号(岸本バイ パス)道路改 良工事に伴 う埋蔵文化財発 掘調査(整理 事業)(その2)	(財)鳥取県教 育文化財団		(H22.3.30) 94,000,000	H22.3.30 ~ H23.3.31	H22.3.30 (免除)	H23.3.31	概 概 概 戻入	H22.4.21 H22.7.16 H22.10.1 H23.2.16	35,121,000 32,039,000 25,181,000 -4,919,000	県内の埋蔵文化財の発掘調 査については本来、発掘箇所 を管轄する市町村が行うところ であるが、大規模な事業であ るため、その体制が整ってい る当該団体との随意契約とす る。
					(H23.2.4) 87,422,000		随	H23.3.31				
"	国補	一般国道180 号道路改築事 業(南部バイ パス)に伴う埋 蔵文化財発掘 調査事業	(財)米子市教 育文化財団		(H22.4.21) 122,598,000	H22.4.21 ~ H23.3.31	H22.4.1 (免除)	H23.3.31	概 概 概 精	H22.6.15 H22.11.16 H23.1.20 H23.3.8	29,941,000 33,826,000 30,868,000 8,963,000	県内の埋蔵文化財の発掘調 査については、発掘箇所を管 轄する市町村が行うため、当 該団体との随意契約とする。
					(H23.2.16) 103,598,000		随	H23.3.31				
"	国補	平成22年度 一般県道河原 インター線道 路改良工事に 伴う埋蔵文化 財発掘調査事 業(その2)	八頭町		(H22.3.29) 209,762,450	H22.3.29 ~ H23.3.31	H22.3.29 (免除)	H23.3.30	概 精	H22.7.30 H23.4.26	59,000,000 133,816,600	県内の埋蔵文化財の発掘調 査については、発掘箇所を管 轄する市町村が行うため、八 頭町との随意契約とする。
					(H22.10.6) 192,816,600		随	H23.3.30				
"	単県	平成22年度 道路交通情報 提供業務に関 する委託	(財)日本道路 交通情報セン ター	14,329,350	(H22.4.1) 14,329,350	H22.4.1 ~ H23.3.31	H22.3.10 (免除)	H23.3.31	前 前 前	H22.12.14 H23.1.12 H23.1.18	7,164,674 3,582,337 3,582,339	地方自治法施行令 第167条の2第1項 第2号に基づく。
							随	-				
"	国補	平成22年度 建設資材価格 調査委託									1,265,250	技術企画課へ配当替
予定価格が20万円 未満のもの											0	
本庁執行分 計											399,431,200	
出納機関執行分 計											1,272,463,231	東部総合事務所、八頭総合事 務所、中部総合事務所、西部 総合事務所、日野総合事務所
目 計 (道路橋りよう新設改 良費)											1,671,894,431	

(単位:円)

予算科目 (目)	国補 単 の 別	委託料の名称	委託契約の 相手方	当 初 契 約			入札年月日 (契約保証金納 付等年月日)	完 了 年 月 日	支出の状況			備考
				予定価格	(契約年月日) 契約額	契約期間			支出 区 分	支 出 年 月 日	金額	
				変 更 契 約(最終)			契約形態	履 行 検 査 年 月 日				
街路事業費												
予定価格が20万円 未満のもの											191,100	
本庁執行分 計											191,100	
出納機関執行分 計											120,661,800	東部総合事務所 西部総合事務所
目 計 (街路事業費)											120,852,900	
合 計											1,839,736,454	

(4-2) 委託料(他課から予算の配当替えを受けて執行したもの)

(単位:円)

予算科目 (目)	国補 単 の 別	委託料の名称	委託契約の 相手方	当 初 契 約			入札年月日 (契約保証金納 付等年月日)	完 了 年 月 日	支出の状況			備考
				予定価格	(契約年月日) 契約額	契約期間			支出 区 分	支 出 年 月 日	金額	
				変 更 契 約(最終)			契約形態	履 行 検 査 年 月 日				
労政総務費	国補	街路宮下十六 本松線外道路 整備効果調査 業務委託	サイトウコンサ ルタント(株)	12,840,450	(H22.7.6) 12,600,000	H22.7.6 ~ H23.3.15			H22.7.1 (免除)	H23.3.25	精	H23.4.15
予定価格が20万円 未満のもの											0	
本庁執行分 計											12,723,900	
出納機関執行分 計											0	
目 計 (労政総務費)											12,723,900	
合 計											12,723,900	

予算科目 (目)	国補 単 の 別	工事名	当 初 契 約			入札年月日 (契約保証金納 付等年月日)	請 負 人	支 出 状 況		実 地 完 成 年 月 日	変 更 (解 除) の 理 由 ・ 内 容	備 考
			(起工年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額	工 期			支 出 区 分	年 月 日			
			(変更年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額	工 期	契 約 形 態	検 査 年 月 日					
土地改良費	国補	東伯中央広域農道(仮 称赤松倉坂トンネル)工 事	(H22.6.14)	(H22.10.8)	H22.10.12 ~ H23.11.30	H22.7.16 (H22.10.12)	東伯中央広域 農道(仮称赤松 倉坂トンネル) 工事 熊谷組・ 馬野建設特定 建設工事共同 企業体	前 部	H22.11.2	46,660,000		債務負担行為(H22→23) 22年度 122,660,000円 23年度 423,445,000円
			692,523,300	546,105,000					H23.4.22	76,000,000		
土地改良費	国補	南大山5期基幹農道1 号橋上部工事(交付 金)	(H22.9.8)	(H22.11.16)	H22.11.16 ~ H23.12.28	H22.10.15 (H22.11.10)	(株)日本ビーエ ス鳥取営業所	前	H22.12.14	28,860,000		債務負担行為(H22→23) 22年度 28,860,000円 23年度 236,648,250円
			324,753,450	259,875,000								
土地改良費	国補	広域農道東伯中央地 区工事(4-5橋上部 工)	(H21.7.3)	(H21.8.27)	H21.8.27 ~ H22.11.30	H21.8.20 (H21.8.27)	日本橋梁(株) 広島営業所	前 完	H22.10.18	34,600,000	H22.10.18	債務負担行為(H21→22) 21年度 91,070,000円 22年度 90,956,950円
			224,826,000	187,740,000					H22.11.26	56,356,950		
土地改良費	国補	南大山5期基幹農道2 号橋上部工事	(H22.9.27)	(H22.10.1)	H21.8.27 ~ H22.11.30	制限付	高田機工(株) 広島営業所	完	H22.11.2	107,916,200	H22.9.24 H22.9.29	債務負担行為(H21→22) 21年度 133,000,000円 22年度 107,916,200円
			217,985,250	182,026,950								
本庁執行分 計										350,393,150		
出納機関執行分 計												東部総合事務所、八頭総合事務所、中部総合事務所、西部総合事務所、日野総合事務所 ※明許分846,608,150円
目 計 (土地改良費)										1,690,937,850		
街路事業費	国補	街路米子駅陰田線橋 梁上部工事(下り線1工 区)	(H22.1.14)	(H22.3.15)	H22.3.15 ~ H23.5.8	H22.2.17 (H22.3.11)	JFEエンジニア リング(株)大阪 支社	部	H23.4.26	172,110,000		債務負担行為(H21→23) 21年度 49,170,000円 22年度 172,110,000円 23年度 62,863,650円
			348,741,750	280,350,000								
街路事業費	国補	街路美萩野覚寺線(湖 山町工区)情報通信機 等移設工事	(H23.3.25)	(H23.3.30)	H22.3.15 ~ H23.5.8					315,000		県警会計課へ担当替
			353,461,500	284,143,650								
本庁執行分 計										172,425,000		
出納機関執行分 計												東部総合事務所、西部総合事務所 ※明許分859,136,611円
目 計 (街路事業費)										1,394,392,911		

予算科目 (目)	国補 単別の別	工事名	当 初 契 約			入札年月日 (契約保証金納 付等年月日)	請 負 人	支 出 区 分	支出状況		実 地 完 成 年月日	変更(解 除)の理 由・内容	備 考
			(起工年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額	工 期				年 月 日	金 額			
			変 更 契 約 (最 終)			契 約 形 態							
			(変更年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額	工 期								
道路橋りょう 新設改良費	国補	国道482号荻荷谷3号 橋上部工架設工事(補 助改良)	(H20.7.31) (H20.9.17) H20.9.17 ~ H22.3.19 449,026,200 383,250,000	H20.9.17 ~ H22.3.19	H20.9.4 (H20.9.17)	(株)富士ビーエ ス鳥取営業所	完	H22.7.20	91,990,000	H22.6.11	債務負担行為(H20→21) 20年度 199,600,000円→(繰)110,890,000円 21年度 183,650,000円→(繰)91,990,000円		
			(H22.6.7) (H22.6.10) H20.9.17 ~ H22.6.18 449,026,200 383,250,000	H20.9.17 ~ H22.6.18	制限付					H22.6.16			
"	国補	国道482号下蚊屋工区 4号橋上部工事(補助 改良)	(H20.12.1) (H21.2.12) H21.2.12 ~ H22.3.19 487,380,600 389,550,000	H21.2.12 ~ H22.3.19	H21.1.21 (H21.2.12)	(株)富士ビーエ ス鳥取営業所	部 完	H22.9.7 H22.12.17	112,890,000 56,959,400	H22.11.10	債務負担行為(H20→21) 20年度 77,380,600円→(繰)60,190,600円 21年度 312,169,400円→(繰)169,849,400円		
			(H22.10.7) (H22.10.8) H21.2.12 ~ H22.11.15 487,380,600 389,550,000	H21.2.12 ~ H22.11.15	制限付					H22.11.16			
"	国補	国道482号下蚊屋工区 2号橋上部工事(補助 改良)	(H21.9.30) (H21.11.12) H21.11.12 ~ H22.11.15 210,529,200 172,515,000	H21.11.12 ~ H22.11.15	H21.11.5 (免除)	(株)日本ビーエ ス鳥取営業所	完	H23.2.15	119,102,550	H23.1.16	債務負担行為(H21→22) 21年度 56,700,000円 22年度 119,102,550円		
			(H22.10.7) (H22.10.18) H21.11.12 ~ H23.1.7 214,542,300 175,802,550	H21.11.12 ~ H23.1.7	制限付					H23.1.19			
"	国補	国道482号トンネル工事 (荻荷谷トンネル)(交付 金改良)	(H22.3.4) (H22.6.28) H22.6.29 ~ H23.7.18 948,843,000 752,430,000	H22.6.29 ~ H23.7.18	H22.4.5 (H22.6.23)	国道482号トン ネル工事(荻荷 谷トンネル)(交 付金改良)清水・ 藤原特定建設 工事共同企業 体	前 部	H22.7.30 H23.4.25	140,970,000 163,800,000	H22.7.30	債務負担行為(H22→23) 22年度 304,770,000円 23年度 447,660,000円		
			(H22.3.4) (H22.12.3) H22.6.29 ~ H23.7.18 948,843,000 752,430,000	H22.6.29 ~ H23.7.18	制限付					H23.4.25			
			(H22.3.4) (H22.6.24) H22.6.25 ~ H24.3.23 696,889,200 557,445,000	H22.6.25 ~ H24.3.23	H22.4.5 (H22.6.24)					H22.8.3 H23.4.25		65,760,000 164,240,000	債務負担行為(H22→23) 22年度 230,000,000円 23年度 327,445,000円
"	国補	国道313号(倉吉道 路)橋梁上部工事(1工 区)(不入岡高架橋P6・ P12)(補助改良)	(H22.3.4) (H22.6.24) H22.6.25 ~ H24.3.23 696,889,200 557,445,000	H22.6.25 ~ H24.3.23	H22.4.5 (H22.6.24)	川田工業(株) 広島営業所	前 部	H22.8.3 H23.4.25	65,760,000 164,240,000	H22.8.3	債務負担行為(H22→23) 22年度 230,000,000円 23年度 327,445,000円		
			() () ~ () ()	~	制限付					H23.4.25			
"	国補	原道河原インター線6号 橋上部工事(交付金改 良)	(H22.6.24) (H22.8.31) H22.8.31 ~ H23.7.21 342,771,450 268,485,000	H22.8.31 ~ H23.7.21	H22.7.30 (H22.8.26)	(株)宮地鐵工 所 広島営業所 (宮地エンジニ アリング(株) 広島営業所)	前 部	H22.9.10 H23.4.22	42,000,000 147,000,000	H22.9.10	債務負担行為(H22→23) 22年度 189,000,000円 23年度 79,485,000円		
			() () ~ () ()	~	制限付					H23.4.22			
"	国補	国道313号(倉吉道 路)橋梁上部工事(国 府川渡河橋A1-P3) (補助改良)	(H22.6.14) (H22.10.8) H22.10.12 ~ H24.9.28 658,868,700 530,827,500	H22.10.12 ~ H24.9.28	H22.7.16 (H22.10.8)	JFEエンジニ アリング(株)大阪 支社	前	H22.11.12	70,000,000	H22.11.12	債務負担行為(H22→24) 22年度 70,000,000円 23年度 387,000,000円 24年度 73,827,500円		
			(H22.6.14) (H22.10.26) H22.10.12 ~ H24.9.28 658,868,700 530,827,500	H22.10.12 ~ H24.9.28	制限付					H22.11.12			
"	国補	国道313号(倉吉道 路)橋梁上部工事(10 工区)(不入岡高架橋P 12-A2)(補助改良)	(H22.10.29) (H23.1.12) H23.1.12 ~ H23.10.30 214,368,000 167,769,000	H23.1.12 ~ H23.10.30	H22.12.24 (H23.1.5)	日本橋梁(株) 広島営業所	前	H23.2.4	8,880,000	H23.2.4	債務負担行為(H22→23) 22年度 8,880,000円 23年度 158,889,000円		
			() () ~ () ()	~	制限付					H23.2.4			
"	国補	鳥取河原用瀬線改良 工事(交付金改良)	() () ~ () ()	~	() ()				4,330,000		県警会計課へ配当替		
			() () ~ () ()	~	() ()								
本庁執行分 計									1,187,921,950				
出納機関執行分 計									8,378,848,752		東部総合事務所、八頭総合事務所、中部総合事務所、西部総合事務所、日野総合事務所 ※明許分5,312,821,250円		
目 計 (道路橋りょう新設改 良費)									9,566,770,702				
合 計									12,652,101,463				

27

18-2 他課から予算の配当替えを受けて執行した工事請負費調べ

該当なし

19 財産に関する調べ

(1)公有財産

ア 土地

(平成23年3月31日現在)

行政・普通 財産の 区分	機関名又は施設 名等	所在地	前年度末		本年度異動状況						本年度末		備考
			面積(m ²)	価額(円)	増減 別	異動日	面積(m ²)	価額(円)	増減理由	登 記 年月日	面積(m ²)	価額(円)	
行政財産	高草農免農道	鳥取市吉岡温泉町	27,228.99	不明	増加	H				H	27,228.99	不明	
					減少	H				H			
	吉岡地区農免農道	鳥取市吉岡温泉町	14,328.73	不明	増加	H				H	14,328.73	不明	
					減少	H				H			
	鳥取地区広域農道	鳥取市大畑、福井、 吉岡温泉町	321,349.59	不明	増加	H				H	321,349.59	不明	
					減少	H				H			
	春日地区農免農道	米子市古豊千	13.96	不明	増加	H				H	13.96	不明	
					減少	H				H			
	志津地区農免農道	倉吉市下福田	26,763.73	不明	増加	H				H	26,763.73	不明	
					減少	H				H			
	灘手地区農免農道	倉吉市尾田	62,560.74	不明	増加	H				H	62,560.74	不明	
					減少	H				H			
	牛王野地区農免農道	倉吉市尾田	53,075.82	不明	増加	H				H	53,075.82	不明	
					減少	H				H			
	太平地区農免農道	倉吉市、湯梨浜町	45,878.61	不明	増加	H				H	45,878.61	不明	
					減少	H				H			
中部地区広域農道	倉吉市、琴浦町	348,636.92	不明	増加	H				H	348,636.92	不明		
				減少	H				H				
上地地区農免農道	鳥取市国府町	25,932.50	不明	増加	H				H	25,932.50	不明		
				減少	H				H				
上地第2地区農免農道	鳥取市国府町	29,654.86	不明	増加	H				H	29,654.86	不明		
				減少	H				H				

(平成23年3月31日現在)

行政・普通 財産の 区分	機関名又は施設 名等	所在地	前年度末		本年度異動状況					本年度末		備考	
			面積(m ²)	価額(円)	増減 別	異動日	面積(m ²)	価額(円)	増減理由	登 記 年月日	面積(m ²)		価額(円)
行政財産	岩美地区広域農道	岩美町	188,862.37	不明	増加	H				H	188,862.37	不明	
					減少	H				H			
	岩美地区広域農道	鳥取市福部町	170,937.56	不明	増加	H				H	170,937.56	不明	
					減少	H				H			
	福部地区農免農道	鳥取市福部町久志羅	56,389.85	不明	増加	H				H	56,389.85	不明	
					減少	H				H			
	釜口・船岡2期農免農道	八頭町	31,939.92	不明	増加	H				H	31,939.92	不明	
					減少	H				H			
	河原地区農免農道	鳥取市河原町	92,769.64	不明	増加	H				H	92,769.64	不明	
					減少	H				H			
	釜口・船岡農免農道	鳥取市河原町	39,866.39	不明	増加	H				H	39,866.39	不明	
					減少	H				H			
	八東地区農免農道	八頭町	1,671.68	不明	増加	H				H	1,671.68	不明	
					減少	H				H			
	姉泊地区農免農道	鳥取市気高町	27,878.95	不明	増加	H				H	27,878.95	不明	
					減少	H				H			
山東第2地区農免農道	鳥取市気高町	47,782.77	不明	増加	H				H	47,782.77	不明		
				減少	H				H				
気高地区広域農道	鳥取市気高町、鳥取市青谷町	299,003.93	不明	増加	H				H	299,003.93	不明		
				減少	H				H				
気高2期地区広域農道	鳥取市鹿野町、鳥取市青谷町	221,094.07	不明	増加	H				H	221,094.07	不明		
				減少	H				H				
山東地区農免農道	鳥取市青谷町	27,338.19	不明	増加	H				H	27,338.19	不明		
				減少	H				H				

(平成23年3月31日現在)

行政・普通 財産の 区分	機関名又は施設 名等	所在地	前年度末		本年度異動状況						本年度末		備考
			面積(m ²)	価額(円)	増減 別	異動日	面積(m ²)	価額(円)	増減理由	登 記 年月日	面積(m ²)	価額(円)	
行政財産	羽合東郷地区農 免農道	湯梨浜町	71,092.78	不明	増加	H				H	71,092.78	不明	
					減少	H				H			
	加勢地区農免農 道	湯梨浜町	6,474.31	不明	増加	H				H	6,474.31	不明	
					減少	H				H			
	北条地区農免農 道	北栄町	57,335.00	不明	増加	H				H	57,335.00	不明	
					減少	H				H			
	大栄地区農免農 道	北栄町	35,825.81	不明	増加	H				H	35,825.81	不明	
					減少	H				H			
	由良地区農免農 道	北栄町	6,857.93	不明	増加	H				H	6,857.93	不明	
					減少	H				H			
	東伯地区農免農 道	琴浦町	48,769.27	不明	増加	H				H	48,769.27	不明	
					減少	H				H			
	赤碕地区農免農 道	琴浦町	52,546.03	不明	増加	H				H	52,546.03	不明	
					減少	H				H			
	大山第2地区広 域農道	江府町、伯耆町	408,344.41	不明	増加	H				H	408,344.41	不明	
					減少	H				H			
	淀江地区農免農 道	米子市淀江町	27,030.54	不明	増加	H				H	27,030.54	不明	
					減少	H				H			
大山地区広域農 道	大山町	410,352.78	不明	増加	H				H	410,352.78	不明		
				減少	H				H				
佐木谷地区農免 農道	日南町	46,100.56	不明	増加	H				H	0.00	不明	台帳との調 整増 (289.27m ²)	
				減少	H22.6.29	△ 46,389.83	不明	無償譲与	H				
佐木谷2期地区 地区農免農道	日南町	5,983.77	不明	増加	H				H	0.00	不明		
				減少	H22.6.29	△ 5,983.77	不明	無償譲与	H				

(平成23年3月31日現在)

行政・普通 財産の 区分	機関名又は施設 名等	所在地	前年度末		本年度異動状況						本年度末		備考
			面積(m ²)	価額(円)	増減 別	異動日	面積(m ²)	価額(円)	増減理由	登 記 年月日	面積(m ²)	価額(円)	
行政財産	日南地区農免農道	日南町	18,104.48	不明	増加	H				H	0.00	不明	
					減少	H22.6.18	△ 18,104.48	不明	無償譲与	H			
	日南2期地区農免農道	日南町	22,547.42	不明	増加	H				H	0.00	不明	台帳との調整減 (30.64m ²)
					減少	H23.2.21	△ 22,516.78	不明	無償譲与	H			
	石見地区農免農道	日南町	33,465.34	不明	増加	H				H	0.00	不明	
					減少	H23.1.18	△ 33,465.34	不明	無償譲与	H			
	衣笠地区農免農道	鳥取市下砂見	25,135.73	不明	増加	H				H	25,135.73	不明	
					減少	H				H			
	広留野地区農免農道	八頭町、若桜町	12,652.35	不明	増加	H				H	12,652.35	不明	
					減少	H				H			
	西伯地区広域農道	伯耆町、南部町	132,267.36	不明	増加	H				H	132,267.36	不明	
					減少	H				H			
	大名地区農免農道	大山町	38,597.27	不明	増加	H				H	38,597.27	不明	
					減少	H				H			
	山上津無2期地区農免農道整備事業	鳥取市佐治町、鳥取市河原町	5,518.89	不明	増加	H				H	5,518.89	不明	
					減少	H				H			
	淀江2期地区農免農道	米子市淀江町	39,226.63	不明	増加	H				H	39,226.63	不明	
					減少	H				H			
奥日野地区広域農道	日南町	538,738.68	不明	増加	H				H	538,738.68	不明		
				減少	H				H				
衣笠2期地区農免農道	鳥取市	88,123.52	不明	増加	H				H	88,123.52	不明		
				減少	H				H				
第2大名地区農免農道	大山町	22,162.09	不明	増加	H				H	22,162.09	不明		
				減少	H				H				

(平成23年3月31日現在)

行政・普通 財産の 区分	機関名又は施設 名等	所在地	前年度末		本年度異動状況						本年度末		備考
			面積(m ²)	価額(円)	増減 別	異動日	面積(m ²)	価額(円)	増減理由	登 記 年月日	面積(m ²)	価額(円)	
行政財産	西伯地区ふるさと農道緊急整備事業(広域型)	伯耆町	185.00	不明	増加	H				H	185.00	不明	
					減少	H				H			
	南大山地区農免農道	江府町、伯耆町	8,446.95	不明	増加	H				H	8,446.95	不明	
					減少	H				H			
	奥日野地区ふるさと農道緊急整備事業(広域型)	日南町	12,804.63	不明	増加	H				H	12,804.63	不明	
					減少	H				H			
	広留野2期地区農免農道事業	八頭町	25,738.67	不明	増加	H				H	25,738.67	不明	
					減少	H				H			
	智頭地区ふるさと農道緊急整備事業(農免型)	智頭町	216.99	不明	増加	H				H	216.99	不明	
					減少	H				H			
	東伯中央地区広域農道	大山町、倉吉市、琴浦町、北栄町	373,448.23	不明	増加	H				H	373,448.23	不明	
					減少	H				H			
	淀江3期地区農免農道	米子市淀江町	82,101.33	不明	増加	H				H	82,101.33	不明	
					減少	H				H			
	岩美地区広域農道	鳥取市国府町	61,325.82	不明	増加	H				H	61,325.82	不明	
					減少	H				H			
南大山2期地区農免農道	江府町、伯耆町	72,276.75	不明	増加	H				H	56,086.33	不明		
				減少	H23.3.7	△ 16,190.42	不明	無償譲与	H				
鳥取地区ふるさと農道緊急整備事業(広域型)	鳥取市	61.66	不明	増加	H				H	61.66	不明		
				減少	H				H				
汗入2期地区揮発油税財源身替農道整備事業	大山町	47,294.36	不明	増加	H				H	47,294.36	不明		
				減少	H				H				
東伯中央地区ふるさと農道緊急整備事業(広域型)	北栄町	21,937.44	不明	増加	H				H	21,937.44	不明		
				減少	H				H				

(平成23年3月31日現在)

行政・普通 財産の 区分	機関名又は施設 名等	所在地	前年度末		本年度異動状況						本年度末		備考
			面積(㎡)	価額(円)	増減 別	異動日	面積(㎡)	価額(円)	増減理由	登 記 年月日	面積(㎡)	価額(円)	
行政財産	南大山3期地区 農免農道	江府町	27,572.64	不明	増加	H				H	27,572.64	不明	
					減少	H				H			
	第2南大山地区 ふるさと農道緊急 整備事業	江府町	5,354.00	不明	増加	H				H	5,354.00	不明	
					減少	H				H			
	第4南大山地区 ふるさと農道整 備事業(農免)	江府町	6,998.78	不明	増加	H				H	6,998.78	不明	
					減少	H				H			
	東伯中央地区広 域農道整備事業	琴浦町	68,081.30	不明	増加	H22.10.15	704.00	989,206	用地買収	H22.10.15	68,785.30	不明	
					減少	H				H			
	山上津無3期地 区農免農道整備 事業	鳥取市佐治町、鳥取 市河原町	13,461.40	不明	増加	H				H	13,461.40	不明	
					減少	H				H			
	汗入4期地区農 林漁業用揮発油 税財源身替農道 整備事業	大山町	25,841.85	不明	増加	H				H	25,841.85	不明	
					減少	H				H			
	南大山4期地区 農林漁業用揮発 油税財源身替農 道整備事業	江府町	17,883.00	不明	増加	H				H	17,883.00	不明	
					減少	H				H			
道整備交付金事 業(岩美広域農 道)	鳥取市福部町、鳥取 市国府町	29,579.17	不明	増加	H				H	29,579.17	不明		
				減少	H				H				
広留野3期地区 農免農道事業	八頭町	8,784.00	不明	増加	H22.11.11 H23.1.11	5,643.14	602,390	用地買収	H22.11.11 H23.1.11	14,427.14	不明		
				減少	H				H				
南大山5期地区 基幹農道整備事 業	江府町	3,450.94	944,565	増加	H				H	3,450.94	944,565		
				減少	H				H				

(平成23年3月31日現在)

行政・普通 財産の 区分	機関名又は施設 名等	所在地	前年度末		本年度異動状況					本年度末		備考	
			面積(m ²)	価額(円)	増減 別	異動日	面積(m ²)	価額(円)	増減理由	登記 年月日	面積(m ²)		価額(円)
計			5,227,057.63	不明			△ 136,303.48	1,591,596			5,091,012.78	不明	
					増加		6,347.14	1,591,596	用地買収				
					減少		△ 142,650.62	不明	無償譲与				

イ 建物

該当なし

ウ 山林

該当なし

エ 不動産売却等

(平成23年3月31日現在)

種別	所在地	処分の状況				契約の相手方		備考
		区分	年月日	面積又は数量	価格	住所	氏名	
土地	日南町佐木谷	譲与	H22.6.29	46,389.83 ^{m²}	無償	日南町霞800	日南町 日南町長 増原 聡	佐木谷地区農免農道
土地	日南町佐木谷	譲与	H22.6.29	5,983.77 ^{m²}	無償	日南町霞800	日南町 日南町長 増原 聡	佐木谷2期地区農免農道
土地	日南町生山 ～佐木谷	譲与	H22.6.18	18,104.48 ^{m²}	無償	日南町霞800	日南町 日南町長 増原 聡	日南地区農免農道
土地	日南町佐木谷 ～印賀	譲与	H23.2.21	22,516.78 ^{m²}	無償	日南町霞800	日南町 日南町長 増原 聡	日南2期地区農免農道
土地	日南町霞 ～下石見	譲与	H23.1.18	33,465.34 ^{m²}	無償	日南町霞800	日南町 日南町長 増原 聡	石見地区農免農道
土地	伯耆町根雨原	譲与	H23.3.7	16,190.42 ^{m²}	無償	伯耆町吉長37-3	伯耆町 伯耆町長 森安 保	南大山2期地区農免農道
合計				142,650.62				

35

オ 財産の交換 該当なし
 カ 動産 該当なし
 キ 物件 該当なし
 ク 無体財産権 該当なし
 ケ 有価証券 該当なし
 コ 出資による権利 該当なし

(2) 金券類の受払状況

該当なし

(3) 基金

該当なし

(4) 債権

(平成23年3月31日現在)

債権の名称	前年度末現在		本年度中				本年度末		備考
	件数	金額	増		減		件数	金額	
			件数	金額	件数	金額			
行政財産使用料	24	162,000	8	116,760	12	93,420	20	185,340	
合計	24	162,000	8	116,760	12	93,420	20	185,340	

20 財産の貸付け及び使用許可調べ

(1)土地及び建物

ア 土地 該当なし
イ 建物 該当なし

(2)物品(1品の取得価格が100万円以上のもの) 該当なし

21 借受不動産明細調べ 該当なし

22 職員住宅及び職員駐車場の管理状況調べ 該当なし

23 自動車(二輪を除く)の管理状況調べ 該当なし

24 寄附物件の受納状況調べ 該当なし

25 貸付金等状況調べ 該当なし

26 現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ 該当なし

27 貸付金等状況調べ 該当なし

○ 意見、要望等

(1)業務に関する意見・要望等 該当なし

(2)監査委員事務局に対する要望等 該当なし