

平成 23 年度 決算 に 係 る

定 期 監 査 調 査 書
決 算 審 査

平成 24 年 9 月

県土整備部道路建設課

目 次

1	前年度指摘事項等に対する措置等	1 頁
	(1) 指摘事項	
	(2) 監査意見	
	(3) 決算審査意見	
2	前年度県議会決算審査特別委員会の指摘事項に対する処理状況	1 頁
3	組織及び業務調べ	2 頁
4	職員の定員、現員調べ	2 頁
5	役付職員の調べ	2 頁
6	主な事業に関する調べ	3 頁
7	決算調書（総括表）	5 頁
8	事業別実施状況調べ	6 頁
9	予備費の充用調べ	7 頁
10	繰越関係調べ	8 頁
	(1) 継続費繰次繰越調べ	
	(2) 繰越明許費調べ	
	(3) 事故繰越調べ	
11	収入証紙取扱額調べ	12 頁
12	収入事務処理状況調べ	12 頁
	(1) 分担金及び負担金	
	(2) 使用料	
	(3) 手数料	
	(4) 財産収入	
	(5) 寄付金	
	(6) 諸収入	
	(7) 現金の取扱状況	
13	税外収入未済額調べ	15 頁
14	未収金回収促進のための取り組み状況調べ	15 頁
15	税外収入不納欠損額調べ	15 頁
16	債務負担行為の状況調べ	16 頁
17	負担金、補助金、交付金及び委託料支出状況調べ	18 頁
	(1) 負担金	
	(2) 補助金	
	(2-2) 補助金（他課から予算の配当替えを受けて執行したもの）	
	(3) 交付金	
	(4) 委託料	
	(4-2) 委託料（他課から予算の配当替えを受けて執行したもの）	
18	工事請負費調べ	22 頁
18-2	工事請負費調べ（他課から予算の配当替えを受けて執行したもの）	24 頁
19	財産に関する調べ	25 頁
	(1) 公有財産	
	(2) 金券類の受払状況	
	(3) 基金	
	(4) 債権	
20	財産の貸付及び使用許可調べ	32 頁
	(1) 土地及び建物	
	(2) 物品（1品の取得価格が100万円以上のもの）	
21	借受不動産明細調べ	32 頁
22	職員住宅及び職員駐車場の管理状況調べ	32 頁
	(1) 職員住宅	
	(2) 職員駐車場	
23	自動車（二輪を除く）の管理状況調べ	32 頁
24	寄附物件の受納状況調べ	32 頁
25	備品の処分状況調べ	32 頁
26	現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ	32 頁
27	貸付金等状況調べ	32 頁
	(1) 総括表	
	(2) 償還状況	
○	意見、要望等	32 頁

1 前年度指摘事項等に対する措置等

(1) 指摘事項

該当なし。

(2) 監査意見

該当なし。

(3) 決算審査意見

該当なし。

2 前年度県議会決算審査特別委員会の指摘事項（口頭指摘を含む。）に対する処理状況

該当なし。

3 組織及び業務調べ

課名	係(担当)名	課の主な所掌事務
道路建設課	県道担当	・県道改築事業に関すること。
	国道担当	・国道改築事業（地域高規格道路含む）に関すること。
	街路担当	・街路事業に関すること。
	農道担当	・農道整備事業に関すること。

4 職員の定員、現員調べ

区分	種別	事務職員		技術職員		現業職員		計		備考
		24.4.1 現在	23.7.1 現在	24.4.1 現在	23.7.1 現在	24.4.1 現在	23.7.1 現在	24.4.1 現在	23.7.1 現在	
定員		0	0	13	14	0	0	13	14	
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
現員		0	0	13	14	0	0	13	14	
過不足(△)		0	0	0	0	0	0	0	0	
臨時職員		0	0	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員		1	1	0	0	0	0	1	1	事務補助

※ ()は、育児休業・休職中の職員数

5 役付職員の調べ

(平成24年9月1日現在)

職名	氏名	在職期間		備考
道路建設課長	倉元秀樹	0年	5月	
道路建設課課長補佐	石賀祐二	0年	5月	
道路建設課課長補佐	(兼)金澤明生	0年	5月	兼務(本務:道路企画課課長補佐)
道路建設課課長補佐	小田原聡志	2年	5月	

6 主な事業に関する調べ

事業名	概 要																																													
<p>補助公共事業</p> <p>決算額 13,663,489千円</p> <p>(財源内訳)</p> <p>国庫支出金 8,551,837千円</p> <p>一般財源 126,427千円</p> <p>その他(起債等) 4,985,225千円</p> <p>IIつなげる (5-1)交通基盤の充実</p>	<p>ア 目的及び事業の実施状況</p> <p>(ア) 目的 自動車の安全走行や交通隘路区間及び危険箇所の解消、歩行者の安全通行等を図るため、道路整備を行った。</p> <p>(イ) 事業の実施状況</p> <table border="1" data-bbox="539 443 1441 1832"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>決算額(千円)</th> <th>主な箇所・内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地域自主戦略 交付金 (基幹農道)</td> <td>767,927</td> <td>7地区(うち明許分5地区) ※南大山5期地区ほか</td> </tr> <tr> <td>地域自主戦略 交付金 (広域農道)</td> <td>557,864</td> <td>4地区(うち明許分3地区) ※東伯中央地区ほか</td> </tr> <tr> <td>地域自主戦略 交付金 (保全対策)</td> <td>48,455</td> <td>3地区 ※大山広域ほか(案内標識)</td> </tr> <tr> <td>道整備交付金 事業(広域農道)</td> <td>115,831</td> <td>2地区(うち明許分1地区) ※岩美2期地区</td> </tr> <tr> <td>農道補助計</td> <td>1,490,077</td> <td></td> </tr> <tr> <td>国道(道路改築)</td> <td>3,686,874</td> <td>12箇所(うち明許分8箇所) ※一般国道313号倉吉道路ほか</td> </tr> <tr> <td>県道(道路改築)</td> <td>44,089</td> <td>1箇所(うち明許分1箇所) ※鳥取国府岩美線</td> </tr> <tr> <td>社会資本整備 総合交付金 (国道改築)</td> <td>2,977,829</td> <td>12箇所(うち明許分6箇所) ※一般国道181号岸本バイパス ほか</td> </tr> <tr> <td>社会資本整備 総合交付金 (県道改良)</td> <td>3,424,391</td> <td>41箇所(うち明許分20箇所) ※河原インター線ほか</td> </tr> <tr> <td>地域自立・活性 化交付金事業</td> <td>6,349</td> <td>1箇所(うち明許分1箇所) ※一般国道181号岸本バイパス関連</td> </tr> <tr> <td>道路補助計</td> <td>10,139,532</td> <td></td> </tr> <tr> <td>街路事業</td> <td>119,579</td> <td>1箇所(うち明許分1箇所) ※米子駅陰田線</td> </tr> <tr> <td>社会資本整備 総合交付金 (街路)</td> <td>1,914,301</td> <td>12箇所(うち明許分6箇所) ※米子駅陰田線ほか</td> </tr> <tr> <td>街路補助計</td> <td>2,033,880</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	事業名	決算額(千円)	主な箇所・内容	地域自主戦略 交付金 (基幹農道)	767,927	7地区(うち明許分5地区) ※南大山5期地区ほか	地域自主戦略 交付金 (広域農道)	557,864	4地区(うち明許分3地区) ※東伯中央地区ほか	地域自主戦略 交付金 (保全対策)	48,455	3地区 ※大山広域ほか(案内標識)	道整備交付金 事業(広域農道)	115,831	2地区(うち明許分1地区) ※岩美2期地区	農道補助計	1,490,077		国道(道路改築)	3,686,874	12箇所(うち明許分8箇所) ※一般国道313号倉吉道路ほか	県道(道路改築)	44,089	1箇所(うち明許分1箇所) ※鳥取国府岩美線	社会資本整備 総合交付金 (国道改築)	2,977,829	12箇所(うち明許分6箇所) ※一般国道181号岸本バイパス ほか	社会資本整備 総合交付金 (県道改良)	3,424,391	41箇所(うち明許分20箇所) ※河原インター線ほか	地域自立・活性 化交付金事業	6,349	1箇所(うち明許分1箇所) ※一般国道181号岸本バイパス関連	道路補助計	10,139,532		街路事業	119,579	1箇所(うち明許分1箇所) ※米子駅陰田線	社会資本整備 総合交付金 (街路)	1,914,301	12箇所(うち明許分6箇所) ※米子駅陰田線ほか	街路補助計	2,033,880	
事業名	決算額(千円)	主な箇所・内容																																												
地域自主戦略 交付金 (基幹農道)	767,927	7地区(うち明許分5地区) ※南大山5期地区ほか																																												
地域自主戦略 交付金 (広域農道)	557,864	4地区(うち明許分3地区) ※東伯中央地区ほか																																												
地域自主戦略 交付金 (保全対策)	48,455	3地区 ※大山広域ほか(案内標識)																																												
道整備交付金 事業(広域農道)	115,831	2地区(うち明許分1地区) ※岩美2期地区																																												
農道補助計	1,490,077																																													
国道(道路改築)	3,686,874	12箇所(うち明許分8箇所) ※一般国道313号倉吉道路ほか																																												
県道(道路改築)	44,089	1箇所(うち明許分1箇所) ※鳥取国府岩美線																																												
社会資本整備 総合交付金 (国道改築)	2,977,829	12箇所(うち明許分6箇所) ※一般国道181号岸本バイパス ほか																																												
社会資本整備 総合交付金 (県道改良)	3,424,391	41箇所(うち明許分20箇所) ※河原インター線ほか																																												
地域自立・活性 化交付金事業	6,349	1箇所(うち明許分1箇所) ※一般国道181号岸本バイパス関連																																												
道路補助計	10,139,532																																													
街路事業	119,579	1箇所(うち明許分1箇所) ※米子駅陰田線																																												
社会資本整備 総合交付金 (街路)	1,914,301	12箇所(うち明許分6箇所) ※米子駅陰田線ほか																																												
街路補助計	2,033,880																																													

事業名	概要
	<p>イ 平成23年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点</p> <p>地域高規格道路(岩美道路、倉吉道路、江府道路)等へ事業費を集中投資し事業効果の早期発現に努めた。 また、地域の幹線道路についても、安心・安全な道路の整備に努めた。</p> <p>ウ 成果</p> <p>供用箇所</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一般国道180号(南部バイパスの一部)(南部町阿賀～清水川)L=1.4km ・一般県道大山高原スマートインター線(伯耆町久古)L=0.8km ・一般県道麻生国府線(八頭町市場)L=0.2km ・農道第2大名4期地区(大山町加茂)L=5.5km ・農道奥日野地区、2期地区(日南町豊栄)L=5.7km <p>等、約16km(新設、拡幅等)について供用した。</p> <p>鳥取県の高規格幹線道路ネットワーク形成のため、北条湯原道路の一部である倉吉関金道路の整備に着手するなど、道路整備の促進に努めた。</p> <p>エ 課題</p> <p>道路整備事業費が大きく減少する中で、道路整備の効果を早期に発揮させるためには、早期の用地取得が必須であるが、近年用地交渉が難航・長期化しており、事業進捗の支障となっている箇所もある。</p> <p>そのため、できる限り事業の3年サイクル(1年目ー計画、2年目ー用地、3年目ー工事など)を維持し、十分な用地交渉期間を取るなどして、円滑な用地取得を図ることとしている。</p> <p>また、工事着手にあたっては、埋蔵文化財調査や支障物件の移転など関係機関との調整等を計画的に行うとともに、年度当初に事業執行計画を作成し、総合事務所と情報共有して計画的な工程管理を実施し、コスト縮減を図りつつ、事業効果の早期発現につながるよう努めている。</p>

7 決算調書

(総括表)

(単位：円)

区分	科目	予			算		現		算		決		算		決		差引増減額 A-B-C	備考
		当初予算額	補正予算額	繰越 事業費繰越額	継続費及び繰越 事業費繰越額	予備費支出及び 流用増減	計 A	B	本 斤	出納機關	C	翌年度繰越額						
歳出	農林水産業費	916,776,000	192,796,000	903,576,104	903,576,104	(903,576,104)	903,576,104	2,013,148,104	1,644,308,476	(184,650,000)	783,057,175	358,071,816	(718,918,861)	(7,243)				
	土木費	7,985,192,000	1,380,090,000	6,475,052,137	6,475,052,137	(6,475,052,137)	6,475,052,137	15,840,334,137	12,192,913,492	(1,156,518,491)	3,032,242,800	3,577,769,488	(5,310,208,730)	(8,324,916)				
同	道路橋りょう施設改良費	1,947,824,000	-149,486,000	1,092,405,004	1,092,405,004	(1,092,405,004)	1,092,405,004	2,890,743,004	2,205,422,541	(549,893,850)	1,117,521,479	670,438,731	(541,394,036)	(1,117,118)				
	街路事業費	10,849,792,000	1,423,400,000	8,471,033,245	8,471,033,245	(8,471,033,245)	8,471,033,245	20,744,225,245	16,042,644,509	(1,891,062,341)	4,932,821,454	4,606,280,035	(6,570,521,627)	(9,449,277)				
上	農林水産業費負担金	50,422,000	38,850,000	60,539,599	60,539,599	(60,539,599)	60,539,599	149,811,599	108,702,414			41,109,558		(488)				
	土木費負担金	153,477,000	6,484,000	142,799,463	142,799,463	(142,799,463)	142,799,463	302,760,463	(142,348,734)			71,767,343		(450,729)				
財	農林水産業費国庫補助金	379,480,000	96,145,000	463,319,375	463,319,375	(463,319,375)	463,319,375	938,944,375	(463,316,022)			181,105,908		(3,353)				
	土木費国庫補助金	5,488,800,000	698,303,000	4,325,511,750	4,325,511,750	(4,325,511,750)	4,325,511,750	10,512,614,750	8,026,302,227			2,485,329,483		(983,040)				
源	地域活性化・公共投資基金繰入金	39,275,000	-39,275,000	331,891,760	331,891,760	(331,891,760)	331,891,760	321,176,960	(321,176,960)					(10,714,800)				
	市町村受託事業収入	158,700,000	-62,333,000	57,110,000	57,110,000	(57,110,000)	57,110,000	153,477,000	(57,110,000)			85,667,000		(10,714,800)				
内	日本電信電話等受託事業収入	7,600,000	3,441,000	(31,294,000)	(31,294,000)	(31,294,000)	(31,294,000)	31,294,000	(26,427,000)			500,000		(4,867,000)				
	西日本高速道路受託事業収入			31,294,000	31,294,000		31,294,000		55,706,000					(24,412,000)				
取	国土交通省受託事業収入		41,287,000						(0)			10,750,000		19,953,000				
	繰越金	38,000							38,000					(286,705)				
農林水産業債		321,000,000	58,000,000	346,000,000	346,000,000	(346,000,000)	346,000,000	725,000,000	(348,000,000)			121,000,000		(2,000,000)				
		3,125,000,000	789,000,000	2,591,000,000	2,591,000,000	(2,591,000,000)	2,591,000,000	6,505,000,000	(2,591,000,000)			1,487,000,000		6,000,000				
繰越金				121,567,298	121,567,298	(121,567,298)	121,567,298	121,567,298	(121,567,298)					0				
		9,723,792,000	1,629,902,000	8,471,033,245	8,471,033,245	(8,471,033,245)	8,471,033,245	19,824,727,245	(8,456,013,835)			4,484,229,292		(15,019,410)				
一般県費充当		1,126,000,000	-206,502,000						5,570,133					(5,570,133)				
		10,849,792,000	1,423,400,000	8,471,033,245	8,471,033,245	(8,471,033,245)	8,471,033,245	20,744,225,245	(8,461,583,968)			4,606,280,035		(9,449,277)				
合計		10,849,792,000	1,423,400,000	8,471,033,245	8,471,033,245	(8,471,033,245)	8,471,033,245	20,744,225,245	16,042,644,509			4,606,280,035		(9,449,277)				

8 事業別実施状況

(単位：円)

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	差引残額	事業の計画と実績・成果
(土地改良費)					
(主) 地域自主戦路交付金 (基幹農道)	(584,359,799) 1,007,939,799	(584,357,494) 767,927,378	240,010,116	(2,305) 2,305	
(主) 地域自主戦路交付金 (広域農道)	(214,384,951) 564,384,951	(214,380,554) 557,863,904	6,516,650	(4,397) 4,397	
(主) 道整備交付金事業	(104,831,354) 133,831,354	(104,830,813) 115,830,813	18,000,000	(541) 541	
(主) 地域自主戦路交付金 (保全対策)	142,000,000	48,454,950	93,545,050	0	
譲与促進費	14,484,000	13,260,955		1,223,045	県営事業により建設された農道について、市町村への譲与により自主的な管理を図るため、譲与の障害となっている未登記用地等の解消を行った。
補助事務費(土地改良費)	47,229,000	47,229,000		0	補助公共道路事業に従事する職員の人件費及び事業に付随する事務的経費。
人件費繰足(土地改良費)	103,279,000	93,741,476		9,537,524	
目 計	(903,576,104) 2,013,148,104	(903,568,861) 1,644,308,476	358,071,816	(7,243) 10,767,812	
(道路橋りょう新設改良費)					
(主) 国道(道路改良)	(2,226,276,793) 4,906,276,793	(2,226,256,386) 3,686,873,552	1,219,382,834	(20,407) 20,407	
(主) 県道(道路改良)	(44,090,000) 44,090,000	(44,089,300) 44,089,300		(700) 700	
(主) 社会資本整備総合交付金	(3,225,639,288) 8,327,644,288	(3,225,635,748) 6,402,219,804	1,925,420,944	(3,540) 3,540	
(主) 地域自立・活性化交付金事業	(6,350,000) 6,350,000	(6,349,150) 6,349,150		(850) 850	
地方特定道路整備事業費	(884,292,056) 1,504,792,056	(880,859,637) 1,158,310,927	336,548,710	(3,432,419) 9,932,419	71箇所(うち明許分40箇所)※一般県道猪ノ子国安線ほか
市町村受託事業費	(57,110,000) 153,477,000	(57,110,000) 67,810,000	85,667,000	0	国道181号(江府道路)について江府町から、国道313号(倉吉道路)について倉吉市から受託して一括施工した。
単県道路調査費	67,500,000	67,500,000		0	12箇所 ※主要地方道倉吉江府溝口線ほか
国土交通省受託事業費	41,287,000	10,584,000	10,750,000	19,953,000	一般県道木地山倉吉線(河戸橋工区)について、河川管理者である国土交通省から受託して一括施工した。
日本電信電話等受託事業費	2,941,000	212,100		2,728,900	一般県道木地山倉吉線(河戸橋工区)について、各電線類等の管理者から受託して一括施工した。
西日本道路株式会社受託事業	(31,294,000) 31,294,000	(26,427,000) 26,427,000		(4,867,000) 4,867,000	大山スマートインターチェンジ線について、西日本高速道路株式会社から、工事を受託して一括施工した。
補助事務費 (道路橋りょう新設改良費)	321,186,000	321,186,000		0	補助公共道路事業に従事する職員の人件費及び事業に付随する事務的経費。
人件費繰足 (道路橋りょう新設改良費)	433,496,000	401,351,659		32,144,341	
目 計	(6,475,052,137) 15,840,334,137	(6,466,727,221) 12,192,913,492	3,577,769,488	(8,324,916) 69,651,157	

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	差引残額	事業の計画と実績・成果
(街路事業費)					
(主) 街路事業費	(119,580,000) 119,580,000	(119,579,400) 119,579,400		(600) 600	
(主) 社会資本整備総合交付金	(940,485,846) 2,571,485,846	(940,411,690) 1,914,300,609	657,111,081	(74,156) 74,156	
地方特定道路整備事業費	(32,339,158) 52,339,158	(31,296,796) 38,469,146	12,827,650	(1,042,362) 1,042,362	1箇所 ※大工町土井叶線
街路維持修繕費	350,000	350,000		0	1箇所 ※達山桜谷線
日本電信電話等受託事業費	8,100,000	4,961,250	500,000	2,638,750	電線共同溝設置工事に伴う電気通信線路等の入溝工事等を実施した。
補助事務費 (街路事業費)	73,470,000	73,470,000		0	2箇所 ※米子駅陰田線ほか 補助公共道路事業に従事する職員の人件費及び事業に付随する事務的経費。
人件費繰足 (街路事業費)	65,418,000	54,292,136		11,125,864	
目 計	(1,092,405,004) 2,890,743,004	(1,091,287,886) 2,205,422,541	670,438,731	(1,117,118) 14,881,732	
合 計	(8,471,033,245) 20,744,225,245	(8,461,583,968) 16,042,644,509	4,606,280,035	(9,449,277) 95,300,701	

9 予備費の充用調べ

該当なし

10 繰越関係調べ

(1) 継続費通次繰越調べ
該当なし

(2) 繰越明許費調べ

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳					繰越理由	
				既収入特定財源	未収入特定財源		一般財源			
					国庫支出金	負担金	その他	起債		
(項) 農地費		944,580,000	358,071,816							
(目) 土地改良費		944,580,000	358,071,816	0	41,109,558	121,000,000	0	14,856,350		
	(事業名) 地域自主地権交付金(岩手県道)	423,580,000	240,010,116	0	16,080,679	93,000,000	0	10,924,879		関連する河川工事の工程の遅れにより盛土土受入の完了までに不測の日数を要したため。(約150日)
	広野町3期地区		119,759,738							立木の補償価格で折り合いがつかず、交渉に不測の日数を要したため(約120日)
	南六山5期地区		120,250,378							
	(事業名) 地域自主地権交付金(広域農道)	350,000,000	6,516,650	0	486,616	2,000,000	0	821,709		工事用道路として利用している町道の法面が崩落し、現場への進入が困難となり、その対策工事に不測の日数を要したため。(約90日)
	東伯中央地区		6,516,650							
	(事業名) 地域自主地権交付金(保全対策)	142,000,000	93,545,050	0	46,772,525	21,000,000	0	2,386,262		調査補強詳細設計にあたって、橋台橋脚の追加調査を行う必要が生じ、調査に不測の日数を要したため(約90日)
	広域農道3期(大山広域)		33,545,050							
	広域農道3期(大山第2広域)		60,000,000							買収地の境界確定にあたり、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約120日)
	(事業名) 道路補強交付金(広域農道)	29,000,000	18,000,000	0	1,206,000	5,000,000	0	724,000		
	岩美2期地区		18,000,000							用地測量において、民地の境界確定に不測の日数を要したため。(約130日)
(項) 道路橋りょう費		8,540,159,000	3,577,769,488	0	2,025,351,483	1,332,000,000	96,417,000	98,759,846		
(目) 道路橋りょう新設改良費		8,540,159,000	3,577,769,488	0	2,025,351,483	1,332,000,000	96,417,000	98,759,846		
	(事業名) 国土交通省受託事業(道路)	41,287,000	10,750,000	0	0	0	0	10,750,000		内水対策についての地元調整に不測の日数を要したため。(約80日)
	一般国道 178号(岩美道路)		10,750,000							
	(事業名) 市町村委託事業(道路)	96,367,000	85,667,000	0	0	0	0	85,667,000		
	一般国道 181号(江府道路)		85,667,000							現地調査によりオオサシウウオの卵が発見されたため、工事着手時期が制限されたことによる。(約150日)
	(事業名) 国道(道路改良)	2,680,000,000	1,219,382,834	0	677,555,483	525,000,000	0	16,827,351		
	一般国道 178号(岩美道路)		732,888,963							先行工事の地盤改良の設計見直しに不測の日数を要したため。(約90日)
	一般国道 313号(倉吉道路)		284,519,342							買収地の残地の取扱いについて、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約130日)
	一般国道 313号(倉吉閉金道路)		80,206,450							測量設計において、一部地権者から土地の立入り許可が得られず、調整に不測の日数を要したため。(約120日)
	一般国道 181号(江府道路)		121,768,079							当該事業区域の農地について、財産処分等に関する関係機関協議及び許認可に不測の日数を要したため。(約60日)
	(事業名) 社会資本整備総合交付金(国道)	1,853,000,000	617,028,741	0	431,920,408	165,000,000	0	20,108,333		水文調査に係る地元調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	一般国道 482号(磐米バイパス)		7,273,800							

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財産内訳				繰越理由	
				既収入特定財産		未収入特定財産			一般財産
				国庫支出金	負担金	その他	起債		
一般国道 482号(上野田橋架設)		13,740,938					道路拡張工事に必要となる用地の交渉において、建物移転先地の選定に不測の日数を要したため。(約90日)		
一般国道 482号(茗荷谷～湖見バイパス)		170,931,527					関連工事との工程調整に不測の日数を要したため。(約60日)		
一般国道 180号(南郷バイパス)		81,278,508					工事用道路として使用する土地の借地交渉に、不測の日数を要したため。(約80日)		
一般国道 181号(岸本バイパス)		315,731,313					工事用道路の確保に不測の日数を要したため。(約210日)		
一般国道 183号(河上工区)		28,072,655					墳墓の移転先選定に不測の日数を要したため。(約60日)		
(事業名) 社会資本整備総合交付金(県道)		3,249,005,000	0	915,875,592	0	362,000,000	30,516,611	用地の取得に伴い発生する相隣問題により用地取得に不測の日数を要したため。(約120日)	
主要地方道 倉吉川上青谷線(瀬水工区)		1,344,000						用排水路の付替に伴う地元調整に不測の日数を要したため。(約45日)	
主要地方道 新家廻野気高線(南水工区)		9,218,148						家屋の移転先地の選定に不測の日数を要したため。(約90日)	
主要地方道 鳥取河原用瀬線(徳原工区)		16,349,434						工事区域に隣接している敷地について、工事の盛土により影響を及ぼすことが判明し、鉄塔等理者との対応協議に不測の日数を要したため。(約150日)	
主要地方道 鳥取河原用瀬線(嶋工区)		71,961,520						占有物件の移設に際し、占有者との調整に不測の日数を要したため。(約75日)	
主要地方道 鳥取河原用瀬線(洗井～鳥越工区)		117,771,528						公共事業費の執行保留解除による。	
一般県道 依原青谷線(菅谷工区)		71,243,213						電柱の移転先地の交渉に不測の日数を要したため。(約60日)	
一般県道 依原青谷線(菅谷工区)		13,609,088						残土処分にあたり、土質が悪く曝露が必要となったため、ヤードの借地交渉に不測の日数を要したため。(約75日)	
一般県道 國安桂木線(橋本工区)		66,052,897						公共事業費の執行保留解除による。	
一般県道 岩美インター線(木庄工区～岩木工区)		20,000,000						騒音・振動・粉塵等の苦情処理に不測の日数を要したため。(約60日)	
一般県道 前原インター線(高區～西瀬門工区)		294,578,554						工事に支障となる物件の移転先地の選定に不測の日数を要したため。(約90日)	
一般県道 河原郡家線(門屋工区)		47,285,200						家屋の移転先地の選定に不測の日数を要したため。(約90日)	
主要地方道 倉吉由良線(瀬戸工区)		50,659,727						家屋の移転先地の選定に不測の日数を要したため。(約150日)	
主要地方道 鳥取鹿野倉吉線(片柴工区)		65,094,037						補償に際し、契約相手が長期入院となり、契約事務に不測の日数を要したため。(約90日)	
主要地方道 津口伯太線(阿賀～原工区)		36,548,875						家屋補償に際し、移転工法の選定に不測の日数を要したため。(約90日)	
主要地方道 津口伯太線(寺内工区)		76,449,467						公共事業費の執行保留解除による。	
主要地方道 米子大山線(西成工区)		19,000,000						先行する改良工事において、路体盛土材を他工事より流用することとしていたが、他工事との工程調整に不測の日数を要したため。(約60日)	
一般県道 赤松淀江線(西尾原工区)		36,072,092						近隣箇所にある牛舎に対する騒音対策・振動対策等の調整に不測の日数を要したため。(約130日)	
一般県道 米子岸本線(吉市工区)		72,182,495						電柱の移転先地の交渉に不測の日数を要したため。(約90日)	
主要地方道 阿尾線香沢線(吉鎮工区)		70,837,898						土質の変化による工法の再検討に不測の日数を要したため。(約40日)	
主要地方道 日野借口線(下黒坂～福間工区)		222,134,030							
(事業名) 地方道路特定整備事業(道路)		620,500,000	0	25,241,157	0	280,000,000	0	31,307,553	
主要地方道 倉吉川上青谷線(桑原工区)		4,751,950						用地の取得に伴い発生する相隣問題により、用地取得に不測の日数を要したため。(約120日)	

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳				繰越理由	
				既収入特定財源		未収入特定財源			一般財源
				国庫支出金	負担金	その他	起債		
主要地方道 鳥取河原川新線(金原工区)	16,660,000						用地測量に着手したところ、地籍が混乱していることが判明したため、境界確定に不測の日数を要したため。(約60日)		
主要地方道 鳥取野倉吉線(福井工区)	5,845,000						拡幅工事に支障となる樹木の取扱いに際し、地元調整に不測の日数を要したため。(約45日)		
一般県道 猪子回安線(源土工区)	4,900,000						本事業に関連する市道の改良計画が遅延したため、本事業計画に係る地元了解に不測の日数を要したため。(約90日)		
一般県道 鳥取砂丘細川線(湯山工区)	3,157,250						起業地が納税滞り種の実態を把握することが判明し、関係機関との協議に不測の日数を要したため。(約120日)		
一般県道 鷹野第一木線(下佐賀工区)	9,800,000						用水路の付替に際し、水利関係者全員の了解を得るのに不測の日数を要したため。(約100日)		
主要地方道 津山智頭八草線(西野工区)	882,735						起業地が保安林区域内に当たることが判明し、解除手続きに不測の日数を要したため。(約180日)		
主要地方道 津山智頭八草線(西野工区)	44,782,924						用地交渉中に新たに相続が発生し、用地取得に不測の日数を要したため。(約90日)		
主要地方道 津山智頭八草線(坂原工区)	7,840,000						過去の公非事業における行政の対応に不満があるとして、測量の立ち入りによる不測の日数を要したため。(約45日)		
主要地方道 岩美八草線(落岩工区)	33,038,200						起業地が保安林区域内に当たることが判明し、解除手続きに不測の日数を要したため。(約100日)		
一般県道 若狭湯村黒島線(若狭工区)	10,601,599						道路管理者と協議を行ったところ、交差点計画の見直しが必要となり、再検討に不測の日数を要したため。(約90日)		
主要地方道 鳥取野倉吉線(吉原工区)	18,648,008						電柱の移転先地の交渉に不測の日数を要したため。(約60日)		
主要地方道 三朝東郷線(片袋工区)	54,880,000						文化財保護に係る協議及び工法変更による不測の日数を要したため。(約120日)		
主要地方道 鳥取野倉吉線(大瀬工区)	4,437,900						用地買収に際し、相手方との交渉による不測の日数を要したため。(約30日)		
一般県道 大谷智原寺線(下畑工区)	5,233,550						物件の移転先地の選定による不測の日数を要したため。(約60日)		
一般県道 長和町命線(長江工区)	10,354,100						家庭の移転先地の選定による不測の日数を要したため。(約90日)		
一般県道 福水由良線(福永～山田工区)	20,974,800						地元条件により、道路詳細設計の着手が遅延したため。(約90日)		
一般県道 仙徳阿田線(北野工区)	23,591,050						土地の立入りの了解による不測の日数を要したため。(約90日)		
一般県道 旧奈和西平線(加茂工区)	7,474,665						電柱の移転先地の交渉による不測の日数を要したため。(約60日)		
一般県道 大山佐原線(豊房工区)	10,990,979						占用物件の移設に際し、占用者との調整による不測の日数を要したため。(約45日)		
一般県道 東部原圃口線(西福原工区)	16,434,000						用地補償に際し、相手方との交渉による不測の日数を要したため。(約90日)		
一般県道 横田伯府線(福万来工区)	19,270,000						土質の変化による工法の再検討による不測の日数を要したため。(約60日)		
(項) 都市計画費	1,659,100,000	0	459,978,000	155,000,000	500,000	8,434,545			
(目) 街路事業費	1,659,100,000	0	459,978,000	155,000,000	500,000	8,434,545			
(事業名) 日本電信電話受託事業	8,100,000	0	0	0	0	0			
3・5・3号 美哉野覚寺線(湖山町工区)	500,000						橋梁上構工の架設について、電柱移転に係る補償交渉が継続したことにより、設計の見直しに不測の日数を要したため。(約180日)		
(事業名) 社会資本整備総合交付金(街路)	1,651,000,000	0	459,978,000	144,000,000	0	7,889,660			
3・5・3号 美哉野覚寺線(安原工区)	15,000,000						道路拡幅による沿道商店等の駐車場の縮小が営業に支障となることについて、地元との調整による不測の日数を要したため。(約120日)		
3・5・3号 美哉野覚寺線(湖山町工区)	112,578,622						橋梁上構工の架設について、電柱移転に係る補償交渉及びそれに伴う設計の見直しによる不測の日数を要したため。(約180日)		

科目	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳						繰越理由	
				既収入特定財源	未収入特定財源			一般財源			
					国庫支出金	負担金	その他		起債		
	3・5・8号 龍山桜谷線		97,347,806								騒音・振動問題について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約60日)
	3・6・4号 立川雁山線		21,878,055								家屋の移転について、移転時期の調整に不測の日数を要したため。(約120日)
	3・3・9号 米子駒込田線 (事業名) 地方道踏特定整備事業(街路)	20,000,000	12,827,650	0	1,282,765	11,000,000	0	544,885			同時施工する他事業(上下水道)について、水道の付替時期等で沿道事業者等との調整に不測の日数を要したため。(約120日)
	3・4・21号 大工町土居町線		8,873,000								用地および移転補償契約が難航し、かつ地権者による移転手続きに不測の日数を要したため。(約180日)
	3・5・10号 目久美町石井線		3,954,650								事業計画および用地測量調査について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約120日)

(3) 事故繰越調べ
該当なし

11 収入証紙取扱額調べ

該当なし

12 収入事務処理状況調べ

(単位:円)

目	収入科目		件数	調定金額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	根拠法令名等	備考
	節	細節							
農林水産業費 負担金	農地費負担金	土地改良費 負担金	0	0	0	0	0		
	計(節)		0	0	0	0	0		
本庁執行分計(目)			0	0	0	0	0		
出納機関執行分計(目)				108,702,414	108,702,414	0	0		東部総合事務所、八頭総合事務所、 中部総合事務所、西部総合事務所、 日野総合事務所
目計				108,702,414	108,702,414	0	0		
土木費負担金	道路橋りょう費 負担金	道路橋りょう費 新設改良費 負担金	0	0	0	0	0		
		都市計画費負 担金	0	0	0	0	0		
	計(節)		0	0	0	0	0		
	本庁執行分計(目)			0	0	0	0	0	
出納機関執行分計(目)				230,030,697	230,030,697	0	0		東部総合事務所、八頭総合事務所、 中部総合事務所、西部総合事務所、 日野総合事務所
目計				230,030,697	230,030,697	0	0		
合計				338,733,111	338,733,111	0	0		

(2) 使用料

目	取 入 科 目		件数	調定金額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	根拠法令名等	備 考
	節	細節							
行政財産使用料	行政財産使用料		0	0	0	0	0		
		計(節)	0	0	0	0	0		
	本庁執行分計(目)		0	0	0	0	0		
	出納機関執行分計(目)			122,865	122,865	0	0		東部総合事務所、中部総合事務所、日野総合事務所
	目計			122,865	122,865	0	0		
	合 計			122,865	122,865	0	0		

(3) 手数料

該当なし

(4) 財産収入

該当なし

(5) 寄付金

該当なし

(6) 諸収入

目	収入科目		件数	調定金額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	根拠法令名等	備考
	節	細節							
市町村受託 事業収入	市町村受託 事業収入		3	67,810,000	67,810,000	0	0	一般国道313号(倉吉道路)改築 工事に伴う側道の費用負担に 関する協定等	
		計(節)	3	67,810,000	67,810,000	0	0		
		本庁執行分計(目)	3	67,810,000	67,810,000	0	0		
出納機関執行分計(目)				0	0	0	0		
目計				67,810,000	67,810,000	0	0		
日本電信電話等 受託事業収入	日本電信電話等 受託事業収入		5	5,173,350	5,173,350	0	0	日本電信電話公社の解散に伴う 償還に関する覚書等	
		計(節)	5	5,173,350	5,173,350	0	0		
		本庁執行分計(目)	5	5,173,350	5,173,350	0	0		
出納機関執行分計(目)				0	0	0	0		
目計				5,173,350	5,173,350	0	0		
西日本高速道路株 式会社受託事業収 入	西日本高速道路株 式会社受託事業収 入		1	26,427,000	26,427,000	0	0	米子自動車道大山PAに接続する スマートIC建設事業の施行に係る 細目協定	
		計(節)	1	26,427,000	26,427,000	0	0		
		本庁執行分計(目)	1	26,427,000	26,427,000	0	0		
出納機関執行分計(目)				0	0	0	0		
目計				26,427,000	26,427,000	0	0		
国土交通省受託事 業収入	国土交通省受託事業 収入		1	10,584,000	10,584,000	0	0	県道木地山吉松河戸橋橋りょう 工事に係る橋りょう添架に伴う費用 負担に関する契約書	
		計(節)	1	10,584,000	10,584,000	0	0		
		本庁執行分計(目)	1	10,584,000	10,584,000	0	0		
出納機関執行分計(目)				0	0	0	0		
目計				10,584,000	10,584,000	0	0		
雑収入	雑収入		7	175,802	175,802	0	0		
		本庁執行分計(目)	7	175,802	175,802	0	0		
		出納機関執行分計(目)		148,903	148,903	0	0		東部総合事務所、八頭総合事務所、中 部総合事務所、西部総合事務所、日野 総合事務所
目計			324,705	324,705	0	0			
合計				110,319,055	110,319,055	0	0		

13 税外収入未済額調べ

該当なし

14 未収金回収促進のための取り組み状況

該当なし

15 税外収入不納欠損額調べ

該当なし

16 債務負担行為の状況調べ

事業名	種別	議決	期間	限度額	当該事業の 契約額等	設定年度 の執行額 A	執行(支出)状況 債務負担行為の期間				備考	
							22年度までの 執行額	23年度執行額 の執行予定額	計 B	合計A+B		
												円
平成21年度 一般国道180号南部バイパス道路改良 工事(用地補償)	用地購入費 債務負担	平成21年10月	平成21年度 ～ 平成24年度	22,500,000	22,500,000	0	0	22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	
物件の購入等に係るもの				22,500,000	22,500,000	0	0	22,500,000	22,500,000	22,500,000	22,500,000	*
平成21年度 3-3-9号米子駅陸田線 橋梁上部工事	工事請負費 債務負担	平成21年3月	平成21年度 ～ 平成23年度	520,000,000	373,191,650	0	62,863,650		373,191,650	373,191,650	373,191,650	
平成21年度 3-4-8号宮下十六本松線 橋梁拡幅工事	工事請負費 債務負担	平成21年12月	平成21年度 ～ 平成23年度	510,000,000	460,557,645	0	170,237,645		460,557,645	460,557,645	460,557,645	
平成22年度 一般県道木地山倉吉線 (河戸橋工区)橋梁上部工事	工事請負費 債務負担	平成22年3月	平成22年度 ～ 平成23年度	59,000,000	55,933,500	0	55,933,500		55,933,500	55,933,500	55,933,500	
平成22年度 一般国道河原イノタ線 (Ⅱ期工事)6号橋上部工	工事請負費 債務負担	平成22年3月	平成22年度 ～ 平成23年度	280,000,000	81,560,850	0	81,560,850		81,560,850	81,560,850	81,560,850	
平成22年度 一般国道313号倉吉道路 国府川渡河橋(A1～P3)上部工事	工事請負費 債務負担	平成22年6月	平成22年度 ～ 平成24年度	510,000,000	231,600,000	0	31,600,000	200,000,000	231,600,000	231,600,000	231,600,000	
平成22年度 一般国道313号倉吉道路 不入岡高架橋(P6～P12)上部工事	工事請負費 債務負担	平成22年3月	平成22年度 ～ 平成23年度	330,000,000	245,851,850	0	245,851,850		245,851,850	245,851,850	245,851,850	
平成22年度 国道482号若荷谷洞見バイパス 若荷谷トンネル工事	工事請負費 債務負担	平成22年3月	平成22年度 ～ 平成23年度	400,000,000	45,899,150	0	45,899,150		45,899,150	45,899,150	45,899,150	

事業名	種別	設定状況		当該事業の 契約額等	設定年度 の執行額 A	執行(支出)状況				備考	
		議決	期間			限度額	債務負担行為の期間				合計 B
							22年度までの 執行額	23年度執行額	24年度以降 の執行予定額		
平成22年度 一般国道313号倉吉道路 不入岡高架橋(P12-A2)上部工事	工事請負費 債務負担	平成22年9月	平成22年度 ~ 平成23年度	300,000,000	0	0	121,761,950	0	121,761,950	121,761,950	
平成22年度 東伯中央地区広域農道 赤松倉坂トンネル工事	工事請負費 債務負担	平成22年3月	平成22年度 ~ 平成23年度	752,000,000	0	0	335,797,350	0	335,797,350	335,797,350	
平成22年度 南大山5期地区 1号橋上部工事	工事請負費 債務負担	平成22年3月	平成22年度 ~ 平成23年度	140,000,000	0	0	131,322,550	0	131,322,550	131,322,550	
平成23年度 国道181号江府道路 町道橋上部工事	工事請負費 債務負担	平成23年3月	平成23年度 ~ 平成24年度	37,250,000	0	0	0	30,560,000	30,560,000	30,560,000	
平成23年度 国道181号岸本ハイパス 吉定橋上部工事	工事請負費 債務負担	平成23年3月	平成23年度 ~ 平成25年度	900,000,000	0	0	0	850,000,000	850,000,000	850,000,000	
平成23年度 国道181号江府道路 町道橋上部工事(市町村受託事業)	工事請負費 債務負担	平成23年3月	平成23年度 ~ 平成24年度	107,230,000	0	0	0	87,940,000	87,940,000	87,940,000	
製造工事の請負に係るもの				3,801,000,000	0	600,648,000	1,282,828,495	200,000,000	2,083,476,495	2,083,476,495	
合計				-	0	600,648,000	1,282,828,495	222,500,000	2,105,976,495	2,105,976,495	

17 負担金、補助金、交付金及び委託料支出状況調べ

(1) 負担金

(単位:円)

予算科目(目)	予算額	区分	負担金の名称	支出先	負担率	支出年月日	支出金額	支出の根拠 法令名等(規 約、要綱等を 含む。)	備考
道路橋りょう新設改良費	7,227,000	間接	天神川改修工事に伴う河戸橋改築工事の平成23年度協定負担金	広島市中区上八丁堀6-30 国土交通省中国地方整備局	定額	23.10.21	7,227,000	同工事の施工に係る協定書	新規
"	55,933,500	間接	天神川改修工事に伴う河戸橋改築工事の平成22~23年度協定負担金	広島市中区上八丁堀6-31 国土交通省中国地方整備局	定額	23.5.2外	55,933,500	同工事の施工に係る協定書	明許
支出金額が10万円未満のもの							0		
本庁執行分計							63,160,500		
出納機関執行分計							0		
目計							63,160,500		
街路事業費	170,237,645	間接	一般国道9号と鳥取都市計画道路3・4・8号宮下十六本松(主要地方道秋里吉方線)との交差点(鳥取大橋東詰交差点)での改良工事に係る平成23年度附帯工事契約の負担金	広島県広島市中区上八丁堀6-30 国土交通省中国地方整備局	定額	23.8.31外	170,237,645	同工事の施工に係る協定書	新規
"	181,247,000	間接	都市計画道路米子駅陸田線道路改築事業に伴う山陰線米子駅構内324K942m付近近弥生跨線橋改築工事の平成23年度実施協定負担金	米子市弥生町2 西日本旅客鉄道(株)米子支社	定額	23.9.2外	46,632,000	同工事の施工に係る協定書	新規
"	230,010,000	間接	都市計画道路滝山桜谷線新設事業に伴う山陰線滝山・鳥取間滝山架道橋新設工事に係る負担金	米子市弥生町2 西日本旅客鉄道(株)米子支社	定額	23.12.22外	166,376,452	同工事の施工に係る協定書	新規
"	144,764,650	間接	一般国道9号と鳥取都市計画道路3・4・8号宮下十六本松(主要地方道秋里吉方線)との交差点(鳥取大橋東詰交差点)での改良工事に係る平成22・23年度附帯工事契約の負担金	広島県広島市中区上八丁堀6-30 国土交通省中国地方整備局	定額	23.5.2外	144,764,650	同工事の施工に係る協定書	明許
"	282,216,000	間接	平成22年度米子駅陸田線街路交付金事業に係るJIR協定負担金	米子市弥生町2 西日本旅客鉄道(株)米子支社	定額	23.10.7	282,216,000	同工事の施工に係る協定書	明許
"	122,279,000	間接	都市計画道路滝山桜谷線新設事業に伴う山陰線滝山・鳥取間滝山架道橋新設工事に係る負担金	米子市弥生町2 西日本旅客鉄道(株)米子支社	定額	23.10.14	122,279,000	同工事の施工に係る協定書	明許
支出金額が10万円未満のもの							0		
本庁執行分計							932,505,747		
出納機関執行分計							14,500,000		
目計							947,005,747		
合計							1,010,166,247		

(2) 補助金

該当なし

(2-2) 補助金(他課から予算の配当替えを受けて執行するもの)

該当なし

(3) 交付金

該当なし

(4)委託料

(単位:円)

予算科目 (目)	国 補 単 原 の 別	委託料の名称	委託契約の 相手方	当 初 契 約			入札年月日 (契約保証金納 付等年月日)	了 完 年 月 日	支出の状況			備考
				予定価格 変	契約年月日 (契約額)	契約期間 (最終)			契約形態	支 出 年 月 日	金 額	
土地改良費												
予定価格が20万円 未満のもの												
本庁執行分 計										0		
出納機関執行分 計										67,101,078		東部総合事務所、八頭総合事 務所、中部総合事務所、西部 総合事務所、日野総合事務所
目 計 (土地改良費)										67,101,078		

(単位:円)

予算科目 (目)	国補 単 の 別	委託料の名称	委託契約の 相手方	当 初 契 約			入札年月日 (契約保証金納 付等年月日)	完了 年月日	支出の状況			備考		
				予定価格 変	契約年月日) 契約額	契約期間			契約形態	履行検査 年月日	支出区分		支 出 年 月 日	金額
道路橋りよ う新設改良 費	国補	一般国道181 号(岸本バイパ ス)道路改良工 事に伴う埋蔵文 化財発掘調査 事業	(財)鳥取県教 育文化財団	(H23.4.1)	H23.4.1	H23.3.29	H24.3.30	概	H23.4.28	65,165,000	県内の埋蔵文化財の発掘調 査については本来、発掘箇所 を管轄する市町村が行うところ であるが、大規模な事業であ るため、その体制が整ってい る当該団体との随意契約とす る。			
				(H24.3.28)	~ H24.3.31	(免除)						H23.7.1 H23.10.4 H24.1.10 H24.4.6	54,393,000 71,231,000 10,337,000 -10,579,000	
"	国補	一般国道180 号道路改築事 業(南部バイパ ス)に伴う埋蔵 文化財発掘調 査事業	(財)米子市教 育文化財団	(H23.4.1)	H23.4.1	H23.4.1	H24.3.30	概	H23.4.28	37,571,000	県内の埋蔵文化財の発掘調 査については、発掘箇所を管 轄する市町村が行うため、当 該団体との随意契約とする。			
				(H24.3.12)	~ H24.3.30	(免除)						H23.7.29 H23.10.7 H24.1.6 H24.3.23	25,169,000 33,376,000 30,451,000 -6,667,000	
"	国補	平成23年度一 般県道河原イン タ一線道路改良 工事に伴う埋蔵 文化財発掘調 査事業	八頭町	(H23.2.25)	H23.2.25	H23.2.25	H24.1.31	概	H23.6.17	62,500,000	県内の埋蔵文化財の発掘調 査については、発掘箇所を管 轄する市町村が行うため、八 頭町との随意契約とする。			
				(H24.1.30)	~ H23.2.25	(免除)						H24.3.9	146,994,000	
"	単県	平成23年度道 路交通情報提 供業務に関する 委託								14,261,100	道路企画課へ配当替			
予定価格が20万円 未満のもの										98,700				
本庁執行分 計										534,202,100				
出納機関執行分 計										1,030,216,154	東部総合事務所、八頭総合事 務所、中部総合事務所、西部 総合事務所、日野総合事務所			
目 計 (道路橋りよ う新設改 良費)										1,564,418,254				

(単位:円)

予算科目 (目)	国補 単 別の別	委託料の名称	委託契約の 相手方	当 初 契 約			入札年月日 (契約保証金納 付等年月日)	完了		支出の状況			備考														
				予定価格 変	契約年月日 (契約額)	契 約 (契約額(最終))		契 約 (契約額)	契 約 (契約額)	契 約 (契約額)	契 約 (契約額)	契 約 (契約額)		契 約 (契約額)	契 約 (契約額)	契 約 (契約額)	契 約 (契約額)										
																		契 約 (契約額)	契 約 (契約額)	契 約 (契約額)	契 約 (契約額)	契 約 (契約額)	契 約 (契約額)	契 約 (契約額)	契 約 (契約額)	契 約 (契約額)	契 約 (契約額)
街路事業費																											
予定価格が20万円 未満のもの																											
本庁執行分 計												98,700															
出納機関執行分 計												98,700															
目 計 (街路事業費)												40,366,200	東部総合事務所 西部総合事務所														
合 計												40,464,900															
												1,671,984,232															

(4-2) 委託料(他課から予算の配当替えを受けて執行したものの)

該当なし

18 工事請負費調べ

(単位:円)

予算科目 (目)	国補 単果 の別	工事名	当初契約			契約		入札年月日 (契約保証金納 付等年月日)	請負人	支出状況			実地 完成 年月日	変更(解 除)の理 由・内容	備考
			(起工年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額	(契約年月日) 契約額	工期	工期			支出 区分	年月日	金額			
道路橋りょう新 設改良費	国補	国道313号(倉吉道路) 橋梁上部工事(10工 区)(不入岡高梁橋P12 -A2)	(H22.10.29)	(H23.1.12)	(H23.10.30)	H23.1.12 ~ H23.10.30	H22.12.24 (H23.1.5)	日本橋梁(株) 広島営業所	部	H23.7.28	31,120,000	H23.10.24			
			(H22.10.29)	(H23.1.12)	(H23.10.30)	H23.1.12 ~ H23.10.30	制限付		部	H23.8.16	24,660,000				
"	国補	県道河原インター線6号 橋上部工事(交付金改 良)	(H22.6.24)	(H22.8.31)	(H23.7.21)	H22.8.31 ~ H23.7.21	H22.7.30 (H22.8.26)	宮地エンジニア リング(株)広島 営業所	完	H23.8.1	81,560,850	H23.7.21			
			(H23.6.23)	(H23.7.6)	(H23.7.21)	H22.8.31 ~ H23.7.21	制限付			H23.7.21					
"	国補	国道178号(岩垂道路 (仮称))改良工事(1工 区)	(H23.6.13)	(H23.7.22)	(H24.3.15)	H23.7.22 ~ H24.3.15	H23.7.12 (H23.7.22)	国道178号(岩 垂道路(仮称)) 改良工事(1工 区)(補助)藤 原・西村特定建 設工事共同企 業体	前 完	H23.8.25 H24.5.1	97,440,000 148,610,700	H23.3.23 H24.3.27			
			(H24.3.15)	(H24.3.22)	(H24.3.23)	H23.7.22 ~ H24.3.23	制限付								
"	国補	国道482号トンネル工 事(岩荷谷トンネル)(交 付金改良)	(H22.3.4)	(H22.6.28)	(H23.7.18)	H22.6.29 ~ H23.7.18	H22.4.5 (H22.6.23)	国道482号トン ネル工事(岩荷 谷トンネル)(交 付金改良)清水 藤原特定建設 工事共同企業 体	部 完	H23.8.26 H23.8.26	329,230,000 45,899,150	H23.7.18 H23.7.28			
			(H23.7.6)	(H23.7.13)	(H23.7.18)	H22.6.29 ~ H23.7.18	制限付								
"	国補	国道178号(岩垂道路 (仮称))改良工事(2工 区)	(H23.6.13)	(H23.8.8)	(H24.3.15)	H23.8.8 ~ H24.3.15	H23.7.14 (H23.8.8)	国道178号(岩 垂道路(仮称)) 改良工事(2工 区)(補助)井 本・黒野特定建 設工事共同企 業体	前	H23.9.29	46,200,000				繰越 H24. 5. 15まで 184, 304, 400円
			(H24.3.9)	(H24.5.14)	(H24.5.15)	23.8.8 ~ H24.5.15	制限付								
"	国補	国道313号(倉吉道路) 橋梁上部工事(5工区) (国府川海河橋A1-P 3)(補助改良)	(H22.6.14)	(H22.10.8)	(H24.9.28)	H22.10.12 ~ H24.9.28	H22.7.16 (H22.10.8)	JFEエンジニア リング(株)大阪 支店	前 部	H24.3.23 H24.3.23	245,000,000 31,600,000				繰越 H24. 9. 28まで 184, 227, 500円
			(H22.6.14)	(H22.10.26)	(H24.9.28)	H22.10.12 ~ H24.9.28	制限付								

予算科目 (目)	国補 単 の別	工 事 名	当 初 契 約				入札年月日 (契約保証金納 付年月日)	請負人	支出状況		変更(解 除)の理 由・内容	備 考
			(起工年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額	工 期	契 約 形 態			年月日	金額		
			(変更年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額	工 期	契 約 形 態		支出区 分	年月日	金額		
街路事業費	国補	街路米子駅篠田線橋 りょう上部工事(下り線1 工区)	(H22.1.14)	(H22.3.15)	H22.3.15 ~ H23.5.8	H22.2.17	JFEエンジニア リング(株)大阪 支店	完	H23.6.3	62,863,650	H23.4.21	
			348,741,750	280,350,000		(H22.3.11)			H23.4.27			
街路事業費	国補	街路宮下十六本松線 (秋里工区)情報ハイウ エイ移設工事	(H23.3.25)	(H23.3.30)	H22.3.15 ~ H23.5.8	制限付				2,127,863		情報政策課へ配当替
本庁執行分 計										64,991,513		
出納機関執行分 計										749,314,750		東部総合事務所、西部総合事務所
目 計 (街路事業費)										814,306,263		
合 計										10,816,669,342		

18-2 他課から予算の配当替えを受けて執行した工事請負費調べ

該当なし

19 財産に関する調べ

(1)公有財産

了 土地

(平成24年3月31日現在)

行政・普通 財産の 区分	機関名又は施設 名等	所在地	前年度末		本年度異動状況							本年度末		備考
			面積(m ²)	価額(円)	増減 別	異動日	面積(m ²)	価額(円)	増減理由	登記 年月日	面積(m ²)	価額(円)		
													増加	
行政財産	高草農免農道	鳥取市吉岡温泉町	27,228.99	不明	増加	H						27,228.99	不明	
	吉岡地区農免農道	鳥取市吉岡温泉町	14,328.73	不明	増加	H						14,328.73	不明	
	鳥取地区広域農道	鳥取市大畑、福井、 吉岡温泉町	321,349.59	不明	増加	H						321,349.59	不明	
	春日地区農免農道	米子市古豊千	13.96	不明	増加	H						13.96	不明	
	志津地区農免農道	倉吉市下福田	26,763.73	不明	増加	H						26,763.73	不明	
	灘手地区農免農道	倉吉市尾田	62,560.74	不明	増加	H						62,560.74	不明	
	牛野地区農免農道	倉吉市尾田	53,075.82	不明	増加	H						53,075.82	不明	
	太平地区農免農道	倉吉市、湯梨浜町	45,878.61	不明	増加	H						45,878.61	不明	
	中部地区広域農道	倉吉市、琴浦町	348,636.92	不明	増加	H						348,636.92	不明	
	上地地区農免農道	鳥取市国府町	25,932.50	不明	増加	H						25,932.50	不明	
	上地第2地区農免農道	鳥取市国府町	29,654.86	不明	増加	H						29,654.86	不明	

(平成24年3月31日現在)

行政・普通 財産の 区分	機関名又は施設 名等	所 在 地	前年度末		本年度異動状況								本年度末		備 考
			面積(m ²)	価額(円)	増減 別	異動日	面積(m ²)	価額(円)	増減理由	登 記 年 月 日	面積(m ²)	価額(円)			
													増加	減少	
行政財産	岩美地区広域農道	岩美町	188,862.37	不明	増加	H						188,862.37	不明	未利用 4,147m ²	
	岩美地区広域農道	鳥取市福部町	170,937.56	不明	増加	H						170,937.56	不明		
	福部地区農免農道	鳥取市福部町久志 羅	56,389.85	不明	増加	H						56,389.85	不明		
	釜口・船岡2期農免農道	八頭町	31,939.92	不明	増加	H						31,939.92	不明		
	河原地区農免農道	鳥取市河原町	92,769.64	不明	増加	H						92,769.64	不明		
	釜口・船岡農免農道	鳥取市河原町	39,866.39	不明	増加	H						39,866.39	不明		
	八東地区農免農道	八頭町	1,671.68	不明	増加	H						1,671.68	不明		
	姉泊地区農免農道	鳥取市気高町	27,878.95	不明	増加	H						27,878.95	不明		
	山東第2地区農免農道	鳥取市気高町	47,782.77	不明	増加	H						47,782.77	不明		
	気高地区広域農道	鳥取市気高町、鳥取市青谷町	299,003.93	不明	増加	H						299,003.93	不明		
	気高2期地区広域農道	鳥取市鹿野町、鳥取市青谷町	221,094.07	不明	増加	H						221,094.07	不明		
	山東地区農免農道	鳥取市青谷町	27,338.19	不明	増加	H						27,338.19	不明		
					減少	H									
					減少	H									

(平成24年3月31日現在)

行政・普通 財産の 区分	機関名又は施設 名等	所在地	前年度末		本年度異動状況							本年度末		備考		
			面積(m ²)	価額(円)	増減 別	異動日	面積(m ²)	価額(円)	増減理由	登記 年月日	面積(m ²)	価額(円)				
													増加		減少	不明
行政財産	羽合東郷地区農 免農道	湯梨浜町	71,092.78	不明	増加	H						71,092.78	不明			
	北条地区農免農 道	北条町	57,335.00	不明	増加	H						57,335.00	不明			
	大栄地区農免農 道	北条町	35,825.81	不明	増加	H						35,825.81	不明			
	由良地区農免農 道	北条町	6,857.93	不明	増加	H						6,857.93	不明			
	赤碕地区農免農 道	琴浦町	52,546.03	不明	増加	H						52,546.03	不明			
	大山第2地区広 域農道	江府町、伯耆町	408,344.41	不明	増加	H						408,344.41	不明			
	淀江地区農免農 道	米子市淀江町	27,030.54	不明	増加	H						27,030.54	不明			
	大山地区広域農 道	大山町	410,352.78	不明	増加	H						410,352.78	不明			
	衣笠地区農免農 道	鳥取市下砂見	25,135.73	不明	増加	H						25,135.73	不明			
	広留野地区農免 農道	八頭町、若桜町	12,652.35	不明	増加	H						12,652.35	不明			
	西伯地区広域農 道	伯耆町、南部町	132,267.36	不明	増加	H						132,267.36	不明			
	大名地区農免農 道	大山町	38,597.27	不明	増加	H						38,597.27	不明			
					減少	H										
					減少	H										

(平成24年3月31日現在)

行政・普通 財産の 区分	機関名又は施設 名等	所在地	前年度末		本年度異動状況						本年度末		備考	
			面積(m ²)	価額(円)	増減 別	異動日	面積(m ²)	価額(円)	増減理由	登 記 年 月 日	面積(m ²)	価額(円)		
														増加
行政財産	山上津無2期地区 農免農道整備 事業	鳥取市佐治町、鳥取 市河原町	5,518.89	不明	増加 H							5,518.89	不明	
	淀江2期地区農 免農道	米子市淀江町	39,226.63	不明	増加 H							39,226.63	不明	
					減少 H									
	奥日野地区広域 農道	日南町	538,738.68	不明	増加 H							538,738.68	不明	
					減少 H									
	衣笠2期地区農 免農道	鳥取市	88,123.52	不明	増加 H							88,123.52	不明	
					減少 H									
	第2大名地区農 免農道	大山町	22,162.09	不明	増加 H							22,162.09	不明	
					減少 H									
	西伯地区ふるさ と農道緊急整備 事業(広域型)	伯耆町	185.00	不明	増加 H							185.00	不明	
					減少 H									
	南大山地区農免 農道	江府町、伯耆町	8,446.95	不明	増加 H							8,446.95	不明	
					減少 H									
	奥日野地区ふる さと農道緊急整 備事業(広域型)	日南町	12,804.63	不明	増加 H							12,804.63	不明	
					減少 H									
広留野2期地区 農免農道事業	八頭町	25,738.67	不明	増加 H							25,738.67	不明		
				減少 H										
智頭地区ふるさ と農道緊急整備 事業(農免型)	智頭町	216.99	不明	増加 H							216.99	不明		
				減少 H										
東伯中央地区広 域農道	大山町、倉吉市、琴 浦町、北栄町	373,448.23	不明	増加 H							373,448.23	不明		
				減少 H										
淀江3期地区農 免農道	米子市淀江町	82,101.33	不明	増加 H							82,101.33	不明		
				減少 H										

(平成24年3月31日現在)

行政・普通 財産の 区分	機関名又は施設 名等	所 在 地	前年度末		本年度異動状況							本年度末		備 考	
			面積(m ²)	価額(円)	増減 別	異動日	面積(m ²)	価額(円)	増減理由	登 記 年 月 日	面積(m ²)	価額(円)			
													増加		減少
行政財産	岩美地区広域農道	鳥取市国府町	61,325.82	不明	増加 H							61,325.82	不明		
	南大山2期地区農免農道	江府町、伯耆町	56,086.33	不明	増加 H							56,086.33	不明		
	鳥取地区ふるさと農道緊急整備事業(広域型)	鳥取市	61.66	不明	増加 H							61.66	不明		
	汗入2期地区揮発油税財源身替農道整備事業	大山町	47,294.36	不明	増加 H							47,294.36	不明		
	東伯中央地区ふるさと農道緊急整備事業(広域型)	北栄町	21,937.44	不明	増加 H							21,937.44	不明		
	南大山3期地区農免農道	江府町	27,572.64	不明	増加 H							27,572.64	不明		
	第2南大山地区ふるさと農道緊急整備事業	江府町	5,354.00	不明	増加 H							5,354.00	不明		
	第4南大山地区ふるさと農道整備事業(農免)	江府町	6,998.78	不明	増加 H							6,998.78	不明		
	東伯中央地区広域農道整備事業	琴浦町	68,785.30	不明	増加 H23.9.13	972.08			535,044	用地買収	H23.9.13	69,757.38	不明		
	山上津無3期地区農免農道整備事業	鳥取市佐治町、鳥取市河原町	13,461.40	不明	増加 H							13,461.40	不明		
	汗入4期地区農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業	大山町	25,841.85	不明	増加 H							25,841.85	不明		
	南大山4期地区農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業	江府町	17,883.00	不明	増加 H							17,883.00	不明		
	道整備交付金事業(岩美広域農道)	鳥取市福部町、鳥取市国府町	29,579.17	不明	増加 H24.2.7	2,628.83			788,649	用地買収	H24.3.2	32,208.00	不明		
					減少 H										

(平成24年3月31日現在)

行政・普通 財産の 区分	機関名又は施設 名等	所 在 地	前年度末		本年度異動状況						本年度末		備 考
			面積(m ²)	価額(円)	増減 別	異動日	面積(m ²)	価額(円)	増減理由	登 記 年 月 日	面積(m ²)	価額(円)	
行政財産	広留野3期地区 農免農道事業	八頭町	8,784.00	不明	増加	H23.8.31	269.00	67,587	用地買収	H23.8.31	9,053.00	不明	
					減少	H							
計	南大山5期地区 基幹農道整備事 業	江府町	3,450.94	944,565	増加	H				H	3,450.94	944,565	
					減少	H							
			5,030,126.06	不明			3,869.91	1,391,280			5,033,995.97	不明	
					増加		3,869.91	1,391,280	用地買収				
					減少		0.00	不明	無償譲与				

イ 建物 該当なし

ウ 山林 該当なし

エ	不動産売却等	該当なし
オ	財産の交換	該当なし
カ	不動産	該当なし
キ	物件	該当なし
ク	無体財産権	該当なし
ケ	有価証券	該当なし
コ	出資による権利	該当なし

(2) 金券類の受払状況

該当なし

(3) 基金 該当なし

(平成24年3月31日現在)

債権の名称	前年度末現在		本年度			本年度末		備考	
	件数	金額	増		減	件数	金額		
			件数	金額					
行政財産使用料	22	206,040	5	54,480	7	123,060	20	137,460	
合計	22	206,040	5	54,480	7	123,060	20	137,460	

20 財産の貸付け及び使用許可調べ

(1) 土地及び建物

ア 土地
イ 建物

該当なし
該当なし

(2) 物品(1品の取得価格が100万円以上のもの)

該当なし

21 借受不動産明細調べ

該当なし

22 職員住宅及び職員駐車場の管理状況調べ

該当なし

23 自動車(二輪を除く)の管理状況調べ

該当なし

24 寄附物件の受納状況調べ

該当なし

25 貸付金等状況調べ

該当なし

26 現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ

該当なし

27 貸付金等状況調べ

該当なし

○ 意見、要望等

(1) 業務に関する意見・要望等

該当なし

(2) 監査委員事務局に対する要望等

該当なし