

平成 2 5 年 度 決 算 に 係 る

定 期 監 査 調 書

平成 2 6 年 5 月

西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局

1	前年度指摘事項等に対する措置等	1 頁
	(1) 指摘事項	
	(2) 監査意見	
2	前年度県議会決算審査特別委員会の指摘事項に対する処理状況	3 頁
3	組織及び業務調べ	3 頁
4	職員の定員、現員調べ	4 頁
5	役付職員の調べ	4 頁
6	主な事業に関する調べ	5 頁
7	許認可等の処理状況調べ	9 頁
	(1) 許認可等の状況	
	(2) 不許認可（取下げ、不受理）の状況	
8	収入証紙取扱額調べ	10 頁
9	収入事務処理状況調べ	10 頁
	(1) 分担金及び負担金	
	(2) 使用料	
	(3) 手数料	
	(4) 財産収入	
	(5) 諸収入	
	(6) 現金の取扱状況	
10	収入未済額調べ	11 頁
11	未収金回収促進のための取り組み状況調べ	12 頁
12	不納欠損額調べ	12 頁
13	負担金、補助金、交付金及び委託料支出状況調べ	12 頁
	(1) 負担金	
	(2) 補助金	
	(3) 交付金	
	(4) 委託料	
14	財産に関する調べ	29 頁
	(1) 公有財産	
	(2) 金券類の受払状況	
	(3) 債権	
15	財産の貸付及び使用許可調べ	30 頁
	(1) 土地及び建物	
	(2) 物品	
16	借受不動産明細調べ	33 頁
17	建設機械等の管理状況調べ	34 頁
	(1) 自動車（二輪を除く）の管理状況	
	(2) 機械等の管理状況	
18	原材料の受払の状況調べ	36 頁
19	備品の処分状況調べ	37 頁
20	寄附物件の受納状況調べ	37 頁
21	公共物の管理状況調べ	37 頁
	(1) 廃道、廃川敷の処分状況	
	(2) 未処分箇所調べ	
	(3) 不法占用調べ	
22	用地取得の状況調べ	37 頁
23	登記の状況調べ	38 頁
	(1) 登記の状況	
	(2) 未登記原因調べ	
24	工事請負費調べ	39 頁
25	現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ	45 頁
○	意見、要望等	45 頁

1 前年度指摘事項等に対する措置等

(1) 指摘事項

指 摘 事 項	措 置 状 況 等
<p>国道183号河上工区道路改良工事(右岸護岸)(交付金改良)外5件について、工事の施工に法令上必要な河川管理者等の許可を受けていなかった。</p>	<p>1 原因</p> <p>① 審査体制の不備</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 公共事業費の減少に伴い、入札に際し、違算の有無や積算の考え方などの積算内容に対する受注者側のチェックが厳しくなってきたことから、審査も「積算のチェック」が中心であった。このため、積算以外(法令関係など)の審査は、どちらかと言えば「二の次」になっていた。 ○ 申請書類はできていたが、発注を急ぐあまり「決裁後、速やかに申請する」旨を口頭で念押しした上で審査を完了し、結果的に未申請のまま工事に着手・完了したケースも見受けられた。 ○ 「事故繰越」を防ぐことが、工事担当、審査担当双方の至上命題であり、「申請書を提出するまで審査をストップする」という考えは(審査する側に)なかった。 <p>② 河川法に係る許可申請についての意識の低さ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 局内手続きであり、「いつでも出せる」「すぐに許可される」といった考えが、工事を発注する担当者だけでなく、審査する側にもあった。 <p>③ 業務分担の曖昧さ</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 一般的に、申請書類は詳細設計の中で作成する 경우가多く(当時、詳細設計は計画調査課が担当)、工事を発注する担当者(今回の場合は道路整備課)にとっては、申請書類の作成及び提出は「事務分担上、自分の業務ではない(計画調査課の業務)」という認識があった。 <p>2 処理方針</p> <p>○指摘のあった6件の内、5件については事後に申請し許可を得た。(1件については、工事が完了している上、継続する工事がなかったことから、事後での申請は行っていない。)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 国道183号河上工区道路改良工事(右岸護岸)(交付金改良) ⇒H24.4.27申請 H25.4.19許可 ・ 県道阿毘縁菅沢線道路改良工事(2工区)(交付金) ⇒H25.5.17申請 H25.5.21許可 ・ 県道阿毘縁菅沢線道路改良工事(3工区)(交付金) ⇒H25.5.17申請 H25.5.21許可 ・ 県道阿毘縁菅沢線道路改良工事(吉鈺工区)改良工事(交付金改良) ⇒H25.5.17申請 H25.5.21許可 ・ 国道183号新湯河橋外橋梁補修工事 ⇒H25.6.28申請 H25.7.3許可 ・ 国道180号根雨上橋橋梁補修工事 ⇒未申請 <p>3 再発防止策</p> <p>① 審査体制の不備について ⇒ 審査体制の見直し【H25年4月17日から】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 積算の審査は、事業課が責任を持って行うこととし、計画調査室は法令関係のみを審査することとした。(併せて、チェックシートも修正)

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 計画調査室の審査を「法令関係」に特化することで、下記が可能となる。 <ul style="list-style-type: none"> 1) 審査する際の「失念」や「思い込み」を防ぐ。 2) 申請等が未了の場合は審査を通さない。(積算の中身をチェックした場合、どうしても発注側の視点と同化する傾向がある。積算を見ないことで客観的な視点を持つことが可能となる。) ② 許可申請についての意識の低さについて ⇒ 局内研修の実施【H25年4月24日】 <ul style="list-style-type: none"> ○ 今回の案件について、「何が原因」で「どうすればよかったのか」を局長から局内の全職員に説明し、職員一人一人の意識の向上を図った。 ③ 業務分担の曖昧さについて ⇒ 業務分担の見直し【H25年4月1日から】 <ul style="list-style-type: none"> ○ 組織の改編に併せ、これまで計画調査課が行っていた詳細設計及び申請書類の作成を工事担当課が行うこととし、「申請書類の作成及び提出は工事担当課が行う」ことを明確にした。
<p>土木使用料（道路占用料）及び行政財産使用料（電柱敷地等）について、調定が遅延しているものがあった。</p>	<p>1 原因</p> <p>担当者及び上司が道路占用許可について十分な整理・進行管理をしなかったため、年度当初は占用料の調定に係る許可内容の精査にかなりの時間を要してしまった。その結果、占用料の算定に時間を要し、調定期が遅延した。</p> <p>2 再発防止策</p> <p>許認可事務に係る年間スケジュールを作成し担当者だけでなく組織全体で情報共有し、ながら、適切な進捗管理を行うこととした。 特に、年度初めに処理を要する事務については、前年度末までの間に組織内で行うべき作業（期間満了する物件のリストアップ、有料分の金額計算、道路占用者に対する更新のお知らせ、更新手続きの催促等）を確実にやり、併せて事務の進捗を確保することとした。</p>

(2) 監査意見

該当なし

2 前年度県議会決算審査特別委員会の指摘事項（口頭指摘を含む。）に対する処理状況

該当なし

3 組織及び業務調べ

局（所）名	課名	係（班）名	課の主な所掌事務
西部総合事務所 日野振興センター 日野県土整備局	建設総務課	建設業係	建設業に関すること 県土整備局及び農林局の所管する土木工事の入札に関すること 県土整備局の庶務に関すること
		計画調査室	土木工事の計画調整及び調査設計に関すること 土木工事の施工基準に関すること 土木工事の設計審査に関すること
	維持管理課	管理担当	県土整備部の所掌に係る許認可等に関すること 道路、河川、砂防設備等の維持修繕に関すること 道路等の境界確定及び用途廃止に関すること
		維持担当	現業技術員の業務に関すること 開発行為に係る許可等、屋外広告物及び都市公園に関すること
	用地課		土木工事に必要な土地等の取得及び地上物件の移転に関すること 土木工事に係る損害の賠償又は補償に関すること 不動産の登記に関すること
	道路整備課	地方道路担当	道路工事に係る工事の調査設計に関すること 道路工事等の施工及び指導監督に関すること
		広域道路担当	広域農道整備事業及び農免農道事業に関すること
	河川砂防課	河川計画担当	河川の計画に関すること
河川砂防担当		河川・砂防関係事業の企画・調整に関すること	
治山担当		治山事業に関すること	

4 職員の定員、現員調べ

(平成26年4月1日現在)

区分	種別	事務職員			技術職員			現業職員			計			備考
		当年	該年度	26.4.1現在	当年	該年度	26.4.1現在	当年	該年度	26.4.1現在	当年	該年度	26.4.1現在	
定員		13	13		34	34		14	14		61	61		
現員		15	15		(1) 32	(1) 32		(1) 14	(1) 14		(2) 61	(1) 61		・技術職員(1)は病気休職 ・現業職員(1)は病気休職
過不足(Δ)		2	2		Δ2	Δ2		0	0		0	0		
臨時職員		0	0		0	0		0	0		0	0		
非常勤職員		10	10		5	5		0	0		15	15		道路監視員 1 土木監視員 1 登記専門員 2 監督補助員 4 積算補助 1 事務補助 4 一般事務 2

5 役付職員の調べ

(平成26年5月1日現在)

職名	氏名	在職期間		備考
		年	月	
局長	森本昌和	3	1	
副局長 兼建設総務課長	佐々木賢二	1	1	
計画調査室長	前田達美	1	1	
維持管理課長	下田太一	0	1	
用地課長	坪倉孔喜	0	1	
道路整備課長	福原清	2	1	
河川砂防課長	平正次	0	1	
建設総務課 課長補佐	野坂浩	2	1	
計画調査室 課長補佐	下場和重	2	1	
維持管理課 課長補佐	山中明夫	1	1	
維持管理課 課長補佐	中川浩作	0	1	
用地課 課長補佐	森川俊人	1	1	
用地課 課長補佐	西山義雄	2	1	
道路整備課 課長補佐	木下正紀	1	1	
河川砂防課 課長補佐	新宮宏治	0	1	

6 主な事業に関する調べ

事業名	概要	要																																					
<p>県と町の事務の連携 ・共同処理事業（道路維持・除雪）</p> <p>決算（見込）額 209,176千円 （財源内訳） 国庫支出金 49,218千円 一般財源 159,958千円</p> <p>○将来ビジョン Ⅱつなげる （4）中山間地域の住民生活の安全・安心を確保した「持続可能な地域づくり」</p> <p>○政策項目 Ⅰパートナー県政 5ハイブリッド行政の展開</p>	<p>ア 目的及び事業の実施状況 （ア）目的 日野郡では県と町とが効率的な行政運営を目指す体制として「鳥取県日野地区連携・共同協議会」を設立し、その取り組みの中で県道の除雪・道路維持を町に委託し、住民窓口の一元化等により住民サービスの向上に繋がる事業を平成23年度から順次実施している。</p> <p>（イ）事業の実施状況 ・除雪については下表のとおり、県から日野郡3町に委託した。</p> <p style="text-align: center;">平成25年度 除雪等委託路線延長（km） (H26.1.31現在)</p> <table border="1" data-bbox="480 495 1453 707"> <thead> <tr> <th>町名</th> <th>車道除雪</th> <th>歩道除雪</th> <th>凍結防止剤散布</th> <th>委託料(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>江府町</td> <td>32.9</td> <td>8.9</td> <td>—</td> <td>17,204</td> </tr> <tr> <td>日野町</td> <td>3.9</td> <td>0.5</td> <td>—</td> <td>2,577</td> </tr> <tr> <td>日南町</td> <td>122.9</td> <td>29.2</td> <td>81.1</td> <td>58,417</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>159.7</td> <td>38.6</td> <td>81.1</td> <td>78,198</td> </tr> </tbody> </table> <p>※江府町及び日南町においては車道除雪は県道全路線、歩道除雪及び凍結防止剤散布は国・県道の一部、日野町においては車道除雪は町内に起終点のある県道、歩道除雪は国・県道の一部。</p> <p>・道路維持については下表のとおり、県から日野郡2町に委託した。</p> <p style="text-align: center;">平成25年度 道路維持委託路線延長等（km）</p> <table border="1" data-bbox="475 904 1453 1077"> <thead> <tr> <th>町名</th> <th>実施状況</th> <th>委託料(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>江府町</td> <td>34.8km（5路線）</td> <td>40,292</td> </tr> <tr> <td>日南町</td> <td>31.5km（5路線）</td> <td>23,468</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>66.3km</td> <td>63,760</td> </tr> </tbody> </table> <p>※日野町は職員体制などもあり未受託</p> <p>イ 平成25年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点 ・日野地域における除雪業務に関する除雪車乗員の取扱いを整理し、管内事業者への説明を行い、平成25年度の除雪委託から適用を開始した。 ・除雪業務の実態を把握するため受託事業所等を対象にアンケート調査を行い、運転手の高齢化等がわかった。 ・町道の区画線補修を、県保有機械の貸与等により町と県とが連携して行える体制を開始した。</p> <p>ウ 成果 ・県道の除雪及び道路維持について町が住民から相談を受けた場合に、町から県への連絡等に時間を要していたが、町の主体的判断による迅速な対応が可能となった。 ・町道の区画線補修工事を県の機械等で活用して行えることから機動的な補修が可能となった。</p> <p>エ 課題 ・除雪については、除雪車運転手の高齢化等により今後の除雪体制の確保が課題となっており、今後、日野地域の持続可能な除雪体制の維持に向けて、運転手確保・育成策を含む地域の除雪体制の確保に向けた検討を行う。 ・県と3町との除雪及び道路維持に係る連携・共同の取組みとして、引き続き、課題整理と今後の取組み方策を検討して実施する。</p>	町名	車道除雪	歩道除雪	凍結防止剤散布	委託料(千円)	江府町	32.9	8.9	—	17,204	日野町	3.9	0.5	—	2,577	日南町	122.9	29.2	81.1	58,417	計	159.7	38.6	81.1	78,198	町名	実施状況	委託料(千円)	江府町	34.8km（5路線）	40,292	日南町	31.5km（5路線）	23,468	計	66.3km	63,760	
町名	車道除雪	歩道除雪	凍結防止剤散布	委託料(千円)																																			
江府町	32.9	8.9	—	17,204																																			
日野町	3.9	0.5	—	2,577																																			
日南町	122.9	29.2	81.1	58,417																																			
計	159.7	38.6	81.1	78,198																																			
町名	実施状況	委託料(千円)																																					
江府町	34.8km（5路線）	40,292																																					
日南町	31.5km（5路線）	23,468																																					
計	66.3km	63,760																																					

事業名	概要
<p>国道181号 (江府道路) 道路改築事業</p> <p>決算(見込)額 230,000千円 (財源内訳) 国庫支出金 126,500千円 起債 93,150千円 一般財源 10,350千円</p> <p>○将来ビジョン Ⅱつなげる (5)「交通基盤・情報基盤の充実」で利便性向上・地域の活性化</p> <p>○政策項目 Ⅱ産業未来・雇用創造 6高速道整備と産業展開</p>	<p>ア 目的及び事業の実施状況</p> <p>(ア) 目的 地域高規格道路「江府三次道路」は、鳥取県江府町と広島県三次市を結び、中国縦貫自動車道、米子自動車道と一体となった広域的なネットワークを形成し、交流促進による地域の活性化を図るうえで重要な路線であり、江府道路は、この一部として計画するものである。</p> <p>また、現在の国道181号の江府町佐川～武庫間は線形不良や人家連担、JR踏切が近接した危険な交差点により交通の隘路になっているため、江府道路に通過交通が迂回することにより、現道の安全対策として早期の整備が必要である。</p> <p>(イ) 事業の実施状況</p> <p>[全体計画]</p> <p>施工年度 平成17年度～平成34年度 事業位置 江府町佐川～武庫 事業費 約119億円 延長 約4km(内橋梁3箇所、トンネル2箇所) ※トンネル延長2.6kmは県内で第3位となる。</p> <p>道路規格 3種2級(全幅9.50m 車道幅員6.50m) 車線数 2車線</p> <p>[平成25年度事業内容]</p> <p>改良工事(落石対策工事) 1式 町道橋上部工 1基 国道橋下部工 1基 国道橋上部工 1基 測量設計 1式</p> <p>イ 平成25年度実施に当たり改善等に取り組んだ点 地元合意に向けて、江府町と連携を密にし、着実に地元合意を得ながら順次工事着手した。</p> <p>ウ 成果 今後の工事用道路として利用する町道橋について、平成26年秋の供用開始に向けて、橋りょう上部工(製作・架設)を完了することが出来た。</p> <p>エ 課題 洲河崎(宮の谷)地区の工事(トンネル坑口処理を含めた本線部)着手に向けて、地元合意、地権者同意を得ながら計画的に用地買収を進めていく必要がある。</p> <p>※第1位 鳥取自動車道用瀬第2トンネル 2,827m 第2位 一般国道313号犬狹トンネル 2,626m</p>

事業名	概	要															
<p>主要地方道 日野溝口線 県道改良事業</p> <p>決算(見込)額 687,265千円 (財源内訳) 国庫支出金 481,065千円 起債 185,561千円 一般財源 20,619千円</p> <p>○将来ビジョン IIつなげる (5)「交通基盤・ 情報基盤の充 実」で利便性向 上・地域の活性化</p> <p>○政策項目 II産業未来・雇用 創造 6高速道整備と産 業展開</p>	<p>ア 目的及び事業の実施状況</p> <p>(ア) 目的 日野溝口線は、日野町黒坂地区から米子市へ最短で到達できる路線であり、また一般国道180号、181号を代替、補完する重要な路線である。現在の道路は、伯耆町部分がほぼ改良が完了しているものの、町境の峠を挟んだ約3.4km区間は、急勾配(8~9%)でかつ幅員が狭小(W=3.3m)で曲がりくねった線形となっているため、早急に整備を行うものである。</p> <p>(イ) 事業の実施状況 平成22年度に1期区間2.3kmを供用開始し、平成24年度に2期区間1.2kmのうち0.5kmを供用開始した。平成26年度に2期区間の全線供用を行う予定である。</p> <p>《事業内容》 [全体計画] 施工年度：平成10年度～平成26年度 施工位置：日野町下黒坂～伯耆町福岡 事業費：6,409百万円 延長：3,520m 構造規格：3種3級(全幅員8.0m、車道幅員6.0m、最大勾配6%) 車線数：2車線</p> <p>[I期計画] 施工年度：平成10年度～平成21年度 施工位置：日野町下黒坂 事業費：4,209百万円 延長：2,320m</p> <p>[II期計画] 施工年度：平成21年度～平成26年度 施工位置：日野町下黒坂～伯耆町福岡 事業費：2,200百万円 延長：1,200m</p> <p>[平成25年度事業内容]</p> <table border="1" data-bbox="512 1375 1038 1563"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>単位</th> <th>H25計画</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>トンネル工</td> <td>m</td> <td>426</td> </tr> <tr> <td>掘削工</td> <td>m³</td> <td>2,103</td> </tr> <tr> <td>盛土工</td> <td>m³</td> <td>746</td> </tr> <tr> <td>舗装工</td> <td>m²</td> <td>2,851</td> </tr> </tbody> </table> <p>イ 平成25年度実施に当たり改善等に取り組んだ点 事業の進捗を上げるため、他工事(残土受入工事、法面工事)との工程調整を行い、トンネル掘削工事の完成時期を3ヶ月早めた。</p> <p>ウ 成果 平成26年度の2期区間完成に向けて、主要工事のトンネル掘削工事を完了することができた。</p> <p>エ 課題 特になし</p>	工種	単位	H25計画	トンネル工	m	426	掘削工	m ³	2,103	盛土工	m ³	746	舗装工	m ²	2,851	
工種	単位	H25計画															
トンネル工	m	426															
掘削工	m ³	2,103															
盛土工	m ³	746															
舗装工	m ²	2,851															

事業名	概要																					
<p>日野川（霞地区） 河川改修事業</p> <p>決算（見込）額 206,937千円 （財源内訳） 国費 94,500千円 起債 87,650千円 一般財源 6,850千円 負担金 17,937千円</p> <p>○将来ビジョン Ⅲ守る （3）「災害に強い 県土」をつくる</p> <p>○政策項目 Ⅲ暮らしに安心 10未来への社会資本整備</p>	<p>ア 目的及び事業の実施状況</p> <p>（ア）目的</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日野川は、鳥取県日野郡日南町の三国山（標高1,004m）に源を発し、米子市・日吉津村で日本海に注ぐ流路延長約77kmの鳥取県西部を代表する1級河川である。 ・日南町霞地区は、従来より上下流に比較して河積が狭く、これまで台風等の大雨により流域への浸水被害が発生しており、洪水時には水位情報の周知を行っている。近年では平成10年10月の台風10号により、流域の5.3ha、家屋5戸が浸水被害を受けた。（平成23年9月の12号台風では、日野川の水位上昇のため、工区内の丸山橋上流部右岸で、堤防上に土嚢を積む事態が発生した。） ・このため平成21年から河川改修事業に着手し、河道断面の拡幅による流水の安全な流下を促すものである。 <p>（イ）事業の実施状況</p> <p>〔全体計画〕</p> <p>施工年度：平成21年～平成29年度 施工位置：日南町霞 総事業費：880百万円 延長：1,520m</p> <p>〔平成25年度事業内容〕</p> <table border="1" data-bbox="555 1070 1145 1339"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>単位</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>町道橋下部工</td> <td>基</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>町道橋上部工</td> <td>橋</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>護岸工・護床工</td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>用地補償</td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>測量設計</td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>オオサンショウウオ調査</td> <td>式</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>イ 平成25年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点</p> <ul style="list-style-type: none"> ・権現堰（用水堰）の改築について、水利関係者2団体の了承が得られた。 <p>ウ 成果</p> <ul style="list-style-type: none"> ・断面阻害の要因となっている町道橋（丸山橋）と用水堰2基のうち、町道橋については概成し、また、用水堰（権現堰）1基に着手した。 <p>エ 課題</p> <ul style="list-style-type: none"> ・改築を行う井津羽堰の代替施設の維持管理に関し、水利関係者との合意形成を図る必要がある。 	工種	単位	数量	町道橋下部工	基	2	町道橋上部工	橋	1	護岸工・護床工	式	1	用地補償	式	1	測量設計	式	1	オオサンショウウオ調査	式	1
工種	単位	数量																				
町道橋下部工	基	2																				
町道橋上部工	橋	1																				
護岸工・護床工	式	1																				
用地補償	式	1																				
測量設計	式	1																				
オオサンショウウオ調査	式	1																				

7 許認可等の状況調べ

(1) 許認可等の状況

(平成26年1月31日現在)

許認可等の名称 (法令名)	法定又は 標準処理 期限	有料 免除 の別	申請書(届出書)		許認可 不勧告 受理	不許認可 取下げ 不受理	翌年度繰越
			前年度か らの繰越	新規 (更新分を含む)			
道路工事施行承認申請(道路法)	14日+ 関係機関	有料	0	0	0	0	0
		免除	0	9	9	0	0
道路占用許可申請(道路法)	同上	有料	0	23	23	0	0
		免除	0	22	22	0	0
特殊車両通行許可申請(道路法)	同上	有料	0	0	0	0	0
		免除	0	0	0	0	0
河川占用並びに 工作物設置許可 申請(河川法)		有料	0	10	10	0	0
		免除	2	22	24	0	0
砂防指定地内制限行為許可申請 (鳥取県砂防指定地等管理条例)		有料	0	2	2	0	0
		免除	1	17	18	0	0
岩石採取計画認可申請(採石法)	49日+ 関係機関	有料	0	2	2	0	0
		免除	0	0	0	0	0
合計		有料	0	37	37	0	0
		免除	3	70	73	0	0

(2) 不許認可(取下げ、不受理)の状況 該当なし

8 収入証紙取扱額調べ

(平成26年1月31日現在) (単位:円)

目	収入科		件数	単価	証紙はりつけ額	備考
	収入節	細節				
土木手数料	土木手数料	採石業者登録等 手数料	1	55,000	55,000	採石計画変更認可申請
		採石業者登録等 手数料	1	74,000	74,000	採石計画認可申請
		道路幅員証明 手数料	1	650	650	道路幅員証明
合計			3	129,650	129,650	

9 収入事務処理状況調べ

(1) 分担金及び負担金 該当なし

(2) 使用料

(平成26年1月31日現在) (単位:円)

目	収入科		件数	調定金額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	根拠法令等	備考
	収入節	細節							
土木使用料	道路占用料		219	7,411,591	7,408,976		2,615	鳥取県道路占用 料徴収条例	
		計(節)	219	7,411,591	7,408,976		2,615		
	砂防設備等 占用料		8	27,262	27,262			鳥取県砂防指定 地等管理条例	
		計(節)	8	27,262	27,262				
河川等占用料		17	90,590	90,590			鳥取県流水占用 料等徴収条例		
	計(節)	17	90,590	90,590					
目計			244	7,529,443	7,526,828		2,615		
行政財産 使用料	行政財産 使用料		3	4,900	4,900			鳥取県行政財産 使用料条例	
		目計	3	4,900	4,900				
合計			247	7,534,343	7,531,728		2,615		

(3) 手数料 該当なし

(4) 財産収入

(平成26年1月31日現在) (単位:円)

目	収入科目		件数	調定金額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	根拠法令名等	備考
	節	細節							
物品売払収入		物品売払収入	1	260,736	260,736	0	0		鉄屑等の売払い
		計(節)	1	260,736	260,736	0	0		
	目計		1	260,736	260,736	0	0		
	合計		1	260,736	260,736	0	0		

(5) 諸収入 該当なし

(6) 現金取扱状況 該当なし

10 収入未済額調べ

(平成26年1月31日現在) (単位:円)

区分 収入科目	目	節	細節	過年度				現年度分				収入未済額 A+B	未收理由		
				前年度 以前の繰 越額	左のう ちの収 入済額	不納 欠損 額	収入 未済額 A	収入未済額の調定年度内 記	調定額	収入済額	収入 未済額 B				
														22年度 以前	23年度
雑収入				0	0	0	0	0	0	0	7,411,591	7,408,976	2,615	収入年月日 平成26年2月20日	
				0	0	0	0		7,411,591	7,408,976	2,615	2,615			
雑収入			契約解除 に伴う余 剰金前払 金返還利 息	49,288			49,288	37,791	11,497				49,288	債務者倒産	
									8,710,800			8,710,800	8,710,800	8,710,800	債務者倒産
	目計			49,288			49,288						8,760,088		
	合計			49,288			49,288	37,791	11,497		16,122,391	7,408,976	8,713,415	8,762,703	

11 未収金回収促進のための取り組み状況調べ

収入科目			債権管理 事務取扱 要領の作 成の有無	取り組み状況	取り組み効果
目	節	細節			
雑入	雑入	契約解除に伴う余剰前払金返還利息	主管課が 全県統一 されたものを作る (無)	なし	なし
雑入	雑入	工事の瑕疵に伴う損害賠償	主管課が 全県統一 されたものを作る (無)	なし	なし

12 不納欠損額調べ 該当なし

13 負担金、補助金、交付金、委託料支出状況調べ

(1) 負担金 該当なし

(2) 補助金

① 国補分 該当なし

予算科目（土木総務費）

② 単 県 分

平成26年1月31日現在（単位：円）

補助金等の 名称 (補助金等の創設年度)	交付先	間 接	補助対象事業費	実施計画承認 又は内示年月日	着手年月日	額の確定 年月日	支出の状況		備 考
				交付申請 年月日	完了年月日	検 査 年 月 日	概算払・ 精算払 の別	(支出年月日) 金 額	
事業の内容			補助率及び 補助金額	交付決定 年月日	実績報告 年月日	審査・現地 調査年月日			
スーパーボランティア 支援事業交付金 (平成22年度)	日南町福塚 九塚川河川公 園管理運営委 員会		600,000	25.05.15	—		概算払	(25.12.17) 600,000	
				25.06.04	—				
				25.06.07					
県管理河川・道路内 の伐開作業			補助率:10/10 600,000 15,000㎡以上						
協働型ボランティア 促進事業交付金(平 成20年度)	江府町佐川 佐川ゴルフ同 好会		400,000	25.05.15	—		概算払	(25.12.17) 400,000	
				25.06.04	—				
				25.06.07	26.01.16				
県管理河川内の伐 開作業			補助率:10/10 400,000 10,000㎡以上						
協働型ボランティア 促進事業交付金(平 成20年度)	日南町三栄 三栄自治会		400,000	25.05.15	—		概算払	(25.12.17) 400,000	
				25.06.03	—				
				25.06.07	26.01.16				
県管理河川内の伐 開作業			補助率:10/10 400,000 10,000㎡以上						
協働型ボランティア 促進事業交付金(平 成20年度)	日南町上石見 三本松グリーン パーク管理運 営委員会		400,000	25.05.15	—		概算払	(25.12.17) 400,000	
				25.06.03	—				
				25.06.07	26.01.17				
県管理河川内の伐 開作業			補助率:10/10 400,000 10,000㎡以上						
協働型ボランティア 促進事業交付金(平 成20年度)	江府町武庫 武庫七色榎ボ ランティアグ ループ		55,000	25.05.15	—		精算払	()	
				25.06.04	—				
				25.06.07	26.01.18				
県管理道路内の植 樹柵管理作業			補助率:10/10 55,000 100㎡以上 120㎡未満						
協働型ボランティア 促進事業交付金(平 成20年度)	日南町折渡 折渡自治会		200,000	25.05.15	—		精算払	()	
				25.06.04	—				
				25.06.07	26.01.18				
県管理道路内の植 樹柵管理作業			補助率:10/10 200,000 400㎡以上 420㎡未満						
協働型ボランティア 促進事業交付金(平 成20年度)	日南町宝谷 宝谷自治会		400,000	25.05.15	—		精算払	()	
				25.06.04	—				
				25.06.07	26.01.17				
県管理道路内の植 樹柵管理作業			補助率:10/10 400,000 800㎡以上						

補助金等の名称 (補助金等の創設年度)	交付先	間接	補助対象事業費	実施計画承認 又は内示年月日	着手年月日	額の確定 年月日	支出の状況		備考
				交付申請 年月日	完了年月日	検査 年月日	概算払・ 精算払の別	(支出年月日) 金額	
事業の内容			補助率及び 補助金額	交付決定 年月日	実績報告 年月日	審査・現地 調査年月日			
協働型ボランティア 促進事業交付金(平成20年度)	日南町菅沢 秋原道路愛護 会		109,000	25.05.15	—		精算払	()	
県管理道路内の伐 開作業			補助率: 10/10 109,000 2,500㎡以上 2,750㎡未満	25.06.03	—				
				25.06.07	26.01.18				
協働型ボランティア 促進事業交付金(平成20年度)	日南町福寿実 山上まちづくり の会 自治振 興部		90,000	25.05.15	—		精算払	()	
県管理道路内の伐 開作業			補助率: 10/10 90,000 2,250㎡以上 2,500㎡未満	25.06.04	—				
				25.06.07	26.01.18				
協働型ボランティア 促進事業交付金(平成20年度)	日南町福寿実 小濁部落		81,000	25.05.15	—		精算払	()	
県管理道路内の伐 開作業			補助率: 10/10 81,000 2,000㎡以上 2,250㎡未満	25.06.04	—				
				25.06.07	26.01.17				
協働型ボランティア 促進事業交付金(平成20年度)	日南町福寿実 狩屋原de百笑 一起		258,000	25.05.15	—		精算払	()	
県管理道路内の伐 開作業			補助率: 10/10 258,000 6,250㎡以上 6,500㎡未満	25.06.03	—				
				25.06.07	26.01.18				
協働型ボランティア 促進事業交付金(平成20年度)	日南町印賀 大宮町づくり協 議会環境福祉 部		357,000	25.05.15	—		概算払	(25.12.17) 357,000	
県管理河川内の伐 開作業			補助率: 10/10 357,000 8,750㎡以上 9,000㎡未満	25.06.03	—				
				25.06.07	26.01.17				
協働型ボランティア 促進事業交付金(平成20年度)	日野町小河内 黒坂カワコふれ あい公園管理 委員会		400,000	25.05.15	—		概算払	(25.12.17) 400,000	
県管理河川内の伐 開作業			補助率: 10/10 400,000 10,000㎡以上	25.06.04	—				
				25.06.07	26.01.17				
協働型ボランティア 促進事業交付金(平成20年度)	日南町福塚 福栄まちづくり 協議会		369,000	25.05.15	—		精算払	()	
県管理道路内の植 樹柵管理作業			補助率: 10/10 369,000 720㎡以上 740㎡未満	25.06.04	—				
				25.06.07	26.01.18				

補助金等の名称 (補助金等の創設年度)	交付先	間接	補助対象事業費	実施計画承認 又は内示年月日	着手年月日	額の確定 年月日	支出の状況		備考
				交付申請 年月日	完了年月日	検査 年月日	概算払・ 精算払 の別	(支出年月日) 金額	
事業の内容			補助率及び 補助金額	交付決定 年月日	実績報告 年月日	審査・現地 調査年月日			
協働型ボランティア 促進事業交付金(平 成20年度)	日南町萩原 萩原昭和会		75,000	25.05.15	—		精算払	()	
				25.06.03	—				
県管理道路内の植 樹柵管理作業				補助率:10/10 75,000 140㎡以上 160㎡未満	25.06.07	26.01.17			
協働型ボランティア 促進事業交付金(平 成20年度)	日南町河上 河上共栄会		400,000	25.05.15	—		精算払	()	
				25.06.03	—				
県管理道路内の植 樹柵管理作業				補助率:10/10 400,000 800㎡以上	25.06.07	26.01.17			
協働型ボランティア 促進事業交付金(平 成20年度)	日南町豊栄 下口草刈の会		245,000	25.05.15	—		精算払	()	
				25.06.04	—				
県管理道路内の伐 開作業				補助率:10/10 245,000 6,000㎡以上 6,250㎡未満	25.06.07	26.01.17			
協働型ボランティア 促進事業交付金(平 成20年度)	日野町舟場 舟場自治会ボ ランティアグ ループ		400,000	25.05.15	—		概算払	(25.12.17) 400,000	
				25.06.04	—				
県管理河川内の伐 開作業				補助率:10/10 400,000 10,000㎡以上	25.06.07	26.01.16			
協働型ボランティア 促進事業交付金(平 成20年度)	日野町舟場 草刈隊ボラン ティアグルー プ		400,000	25.05.15	—		概算払	(25.12.17) 400,000	
				25.06.03	—				
県管理河川内の伐 開作業				補助率:10/10 400,000 10,000㎡以上	25.06.07	26.01.17			
協働型ボランティア 促進事業交付金(平 成20年度)	日野町下菅 下菅自治会		181,000	25.05.15	—		概算払	(25.12.17) 181,000	
				25.06.04	—				
県管理河川内の伐 開作業				補助率:10/10 181,000 4,500㎡以上 4,750㎡未満	25.06.07	26.01.16			
協働型ボランティア 促進事業交付金(平 成20年度)	江府町武庫 西岡ボランティ アグループ		400,000	25.05.15	—		概算払	(25.12.17) 400,000	
				25.06.04	—				
県管理河川内の伐 開作業				補助率:10/10 400,000 10,000㎡以上	25.06.07	26.01.16			

補助金等の名称 (補助金等の創設年度)	交付先	間接	補助対象事業費	実施計画承認 又は内示年月日	着手年月日	額の確定 年月日	支出の状況		備考
				交付申請 年月日	完了年月日	検査 年月日	概算払・ 精算払 の別	(支出年月日) 金額	
事業の内容			補助率及び 補助金額	交付決定 年月日	実績報告 年月日	審査・現地 調査年月日			
協働型ボランティア 促進事業交付金(平成20年度)	江府町洲河崎 K・S・Eボラン ティアグループ		400,000	25.05.15	—		概算払	(25.12.17) 400,000	
県管理河川内の伐 開作業			補助率:10/10 400,000 10,000㎡以上	25.06.04	—				
				25.06.07	26.01.16				
協働型ボランティア 促進事業交付金(平成20年度)	日野町下榎 下榎一区二区 自治会		368,000	25.05.15	—		概算払	(25.12.17) 368,000	
県管理河川内の伐 開作業			補助率:10/10 368,000 9,000㎡以上 9,250㎡未満	25.06.03	—				
				25.06.07	26.01.17				
協働型ボランティア 促進事業交付金(平成20年度)	日南町福万来 下多田部落を 美しくする会		93,000	25.06.14	—		精算払	()	
県管理道路内の伐 開作業			補助率:10/10 93,000 2,250㎡以上 2,500㎡未満	25.06.18	—				
				25.06.18	26.01.17				
協働型ボランティア 促進事業交付金(平成20年度)	日南町笠木 笠木自治会		100,000	25.11.22	—		精算払	()	
県管理道路内の歩 道除雪作業			補助率:10/10 100,000 除雪延長 10,000m以上	26.1.16	—				
				26.1.17					
単 県 分 計								4,706,000	
表の補足説明	1 「交付申請年月日」及び「交付決定年月日」欄の()書きは、変更に係るものの当初の年月日である。 2 翌年度繰越分の期間・繰越事業費を「備考」欄に記入する場合の()書きは補助金相当額である。								

(3) 交付金 該当なし

(4) 委託料
了 工事関係委託料 (現年度)

予算科目 (目)	国補 単年度の別	委託料の名称	委託契約の相手方	当初契約		契約期間		入札等 年月日 (契約保証金納付 等年月日)	完了年月日 履行検査 年月日	支出の状況			備考
				(起工年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額	(契約年月日) 契約期間	(契約年月日) 契約期間			支出区分	支出年月日	金額	
治山工事 (治山砂防課)				(変更年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額	(契約年月日) 契約期間							
最終契約金額が1,000万円 以下のもの				()	()	~	()					6,161,400	
目計												6,161,400	
治山施設等災害関連事業費 (治山砂防課)													
最終契約金額が1,000万円 以下のもの												0	
目計												0	
道路橋りよう総務費 (道路建設課)	単県	県道橋田多里線(上叡山 2工区)改良工事(交付 金改良)「測量及び設計 業務委託」	シンワ技研コン サルタント(株)	(H25.5.31) 9,985,500	(H25.7.17) 8,274,000	H25.7.17~ H26.1.14	H25.7.9 (免除)					0	道路橋りよう総務費支払額(別記) なし
最終契約金額が1,000万円 以下のもの				(H26.1.15) 12,516,000	(H26.1.20) 10,369,800	H25.7.17~ H26.3.14	制限付					0	道路橋りよう総務費支払額(左記) なし
目計												0	
道路橋りよう維持費 (道路企画課)	国補	日野管内道路ストック総 点検業務委託(交付金補 修)	(株)アイテック	(H25.7.5) 11,886,000	(H25.7.30) 11,655,000	H25.7.30~ H25.12.26	H25.7.25 (免除)	H26.1.27					H25明許支払額(別記) なし
道路橋りよう維持費 (道路企画課)	国補	国道181号外(富士見 橋外)橋梁補修工事「調 査設計業務委託」(交付 金橋梁補修)	中電技術コンサ ルタント(株)鳥 取営業所	(H25.12.16) 12,789,000	(H25.12.20) 12,540,150	H25.7.30~ H26.1.27	制限付						H25現年支払額(左記) なし
最終契約金額が1,000万円 以下のもの				(H25.6.10) 9,870,000	(H25.7.9) 9,660,000	H25.7.9~ H25.12.5	H25.7.4 (免除)						
目計				(H26.1.15) 10,468,500	(H26.1.17) 10,244,850	H25.7.9~ H26.2.28	制限付					64,515,500	
目計												64,515,500	

ア 工事関係委託料 (現年度)

(平成26年1月31日現在) (単位:円)

予算科目 (目)	国補 単 の別	委託料の名称	委託契約の相手方	当初契約			入札等 年月日 (契約保証金納付 等年月日)	完了 年月日 履行検査 年月日	支出の状況			備考
				(起工年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額	契約 期間			支出 年月日	支出 区分	金額	
道路橋りょう新設改良費 (道路建設課)	国補	国道181号江府道路改良工事「建設発生土処分場詳細設計及び橋梁仮設設計業務委託」	サンイン技術コンサルティング(株)	(H25.5.28)	(H25.6.25)	H25.6.25 ~	H25.6.18 (免除)				H25現年支払額[別記] なし	
				8,389,500	6,940,500	H25.10.7 ~						
道路橋りょう新設改良費 (道路建設課)	国補	国道181号道路改良工事(江府道路)「橋梁詳細設計及び用地測量業務委託」	(株)エース・プラン	(H26.1.23)	(H26.1.28)	H25.6.25 ~	制限付				H25明許支払額[左記] なし	
				12,652,500	10,465,350	H26.3.20 ~						
道路橋りょう新設改良費 (道路建設課)	国補	国道181号道路改良工事(上萩山2工区)改良工事(交付金改良)「測量及び設計業務委託」	シンワ技術コンサルティング(株)	(H25.5.31)	(H25.7.17)	H25.7.17 ~	H25.7.9 (免除)				道路橋りょう新設改良費支払額[別記] なし	
				9,985,500	8,274,000	H26.1.14 ~						
最終契約金額が1,000万円以下のもの				(H26.1.15)	(H26.1.20)	H25.7.17 ~	制限付				なし	
目計				12,516,000	10,369,800	H26.3.14 ~						
河川総務費 (河川課)												
最終契約金額が1,000万円以下のもの											14,486,850	
目計											14,486,850	
河川総務費 (治山砂防課)												
最終契約金額が1,000万円以下のもの												
目計											1,084,650	
河川改良費 (河川課)												
板井原川河川改修工事「河川構造物詳細設計及び河道後討委託」				(株)エース・プラン	(H25.5.7)	(H25.5.24)	H25.5.24 ~	H25.5.21 (免除)				なし
単県					11,812,500	10,920,000	H25.9.17 ~					
最終契約金額が1,000万円以下のもの					(H26.1.27)	(H26.1.29)	H25.5.24 ~	制限付				なし
目計					11,928,000	11,026,050	H26.3.7 ~					
目計											1,084,650	

ア 工事関係委託料 (現年度)

予算科目 (目)	国補 単農 の別	委託料の名称	委託契約の相手方	当 期				約 束		入札等 年月日 (契約保証金納付 等年月日)	完了 年月日 履行検査 年月日	支出の状況			備 考
				(起工年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額	(契約年月日) 契約額	(契約年月日) 契約額	契約 期間	契約 期間			支出 年月日	支出 区 分	金 額	
				(変更年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額	(契約年月日) 契約額	(契約年月日) 契約額	契約 期間	契約 期間						
砂防費 (治山砂防課)	国補	姫宮下谷通常砂防工事 「測量及び管理用道路詳細設計委託」	シニア技術コンサルタント(株)	(H25.4.12) 18,343,500	(H25.5.1) 16,485,000	(H25.5.1) H25.5.1 ~ H25.12.20	(H25.5.1) H25.12.20	H25.4.25 (免除)							
				(H25.12.18) 18,343,500	(H25.12.20) 16,485,000	(H25.5.1) H25.5.1 ~ H26.3.28	(H25.5.1) H25.12.20	制限付							
砂防費 (治山砂防課)	国補	姫宮下谷通常砂防工事 「地質調査及び堰堤詳細設計委託」	ダイニチ技研(株)	(H25.4.12) 15,487,500	(H25.5.1) 13,860,000	(H25.5.1) H25.5.1 ~ H25.12.20	(H25.5.1) H25.12.20	H25.4.25 (免除)							
				(H25.12.18) 15,487,500	(H25.12.20) 13,860,000	(H25.5.1) H25.5.1 ~ H26.3.20	(H25.5.1) H26.3.20	制限付							
最終契約金額が1,000万円 以下のもの															
目 計														9,928,500	
建設災害復旧費 (治山砂防課)														9,928,500	
最終契約金額が1,000万円 以下のもの															
建設災害復旧費 (技術企画課)														23,880,150	
最終契約金額が1,000万円 以下のもの															
目 計														27,434,400	
合 計														51,314,550	
														147,491,450	

(4) 委託料
ア 工事関係委託料 (前年度からの繰越)

(平成26年1月31日現在) (単位:円)

予算科目 (目)	国補 単 費 の 別	委託料の名称	委託契約の相手方	当初契約		入札等 年月日 (契約保証金納付 等年月日)	完了日 年月日 履行検査 年月日	支出の状況		備考
				(起工年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額			支出 区分	金額	
土地改良費 (道路建設課)										
最終契約金額が1,000万円 以下のもの									2,212,350	
目計									2,212,350	
治山費 (治山砂防課)										
最終契約金額が1,000万円 以下のもの									3,184,650	
目計									3,184,650	
道路橋りょう維持費 (道路企画課)	国補	日野管内道路ストック 点検業務委託(交付金補 修)	(株)アイテック	(H25.7.5) 11,886,000 (H25.12.16) 12,789,000	(H25.7.30) 11,655,000 (H25.12.20) 12,540,150	H25.7.25 (免除) 制限付	H26.1.27			H25現年支払額[別記] なし H25明許支払額[左記] なし
最終契約金額が1,000万円 以下のもの									36,524,100	
目計									36,524,100	
道路橋りょう新設改良費 (道路建設課)	国補	国道181号江府道路改 良工事「建設発生土処分 場詳細設計及び橋梁仮設 設計業務委託」	サンイン技術 (株)	(H25.5.28) 8,389,500 (H26.1.23) 12,652,500	(H25.6.25) 6,940,500 (H26.1.28) 10,465,350	H25.6.18 (免除) 制限付				H25明許支払額[別記] なし H25現年支払額[左記] なし
最終契約金額が1,000万円 以下のもの									36,565,000	
目計									36,565,000	

ア 工事関係委託料（前年度からの繰越）

予算科目 (目)	国補 単別の別	委託料の名称	委託契約の相手方	当		初		約		人 札等 年月日 (契約保証金納付 等年月日)	完了 年月日 履行検査 年月日	支出の状況		備 考	
				(起工年月日) 設計額	(起工年月日) 変更額	(契約年月日) 契約額	(契約年月日) 契約額	契約 期間	契約 期間			支出 区分	支出 年月日		金 額
砂防費 (治山砂防課)	国補	田ノ原川通常砂防事業 「工事用道路詳細設計外 業務委託」	荒谷・アスコJV	(H24.8.30)	(H24.10.2)	(H24.10.2)	(H24.10.2)	～	H24.9.25	H25.6.24	精	H25.7.19	14,419,650		
				(H25.6.21)	(H25.6.24)	(H25.6.24)	(H25.6.24)	～	(免除)	H25.7.2					
砂防費 (治山砂防課)	国補	坂宮下谷通常砂防事業 「詳細設計外業務委託」	ヒノ・ダイニチ・ ワーパスJV	(H24.5.24)	(H24.7.3)	(H24.7.3)	(H24.7.3)	～	H24.6.26	H25.7.19	精	H25.8.9	11,470,200		
				(H25.7.18)	(H25.7.19)	(H25.7.19)	(H25.7.19)	～	(免除)	H25.7.25					
砂防費 (治山砂防課)	単県	またしろ川谷川単県小規 模砂防「詳細設計外業務 委託」	(株) ワーパス	(H24.4.23)	(H24.5.29)	(H24.5.29)	(H24.5.29)	～	H24.5.24	H25.8.30	精	H25.9.20	11,312,700	25現年 治山砂防課 河川総務費 531,300円	
				(H25.8.26)	(H25.8.30)	(H25.8.30)	(H25.8.30)	～	(免除)	H25.9.9					
砂防費 (治山砂防課)	単県	緒下山川単県小規模砂防 「詳細設計外業務委託」	ヒノ・ダイニチ・ ワーパスJV	(H24.5.17)	(H24.6.19)	(H24.6.19)	(H24.6.19)	～	H24.6.12	H25.9.30	精	H25.10.18	13,411,650	25現年 治山砂防課 河川総務費 553,350円	
				(H25.8.26)	(H25.8.30)	(H25.8.30)	(H25.8.30)	～	(免除)	H25.10.7					
砂防費 (治山砂防課)	単県	桜ヶ瀬川単県小規模砂防 「詳細設計外業務委託」	(株) エース・ブ ラン	(H24.4.25)	(H24.5.29)	(H24.5.29)	(H24.5.29)	～	H24.5.24	H26.1.6	精	H26.1.28	12,096,000		
				(H25.12.20)	(H25.12.27)	(H25.12.27)	(H25.12.27)	～	(免除)	H26.1.15					
最終契約金額が1,000万円 以下のもの															
目 計													8,058,750		
水防費 (河川課)													70,768,950		
最終契約金額が1,000万円 以下のもの														0	
目 計													0		
合 計													149,255,050		

イ その他の委託料（工事関係をのぞく）（現年）

予算科目 (目)	国補 単別の別	委託料の名称	委託契約の相手方	当			約		人札等 年月日 (契約保証金納付 等年月日)	完了 年月日 履行検査 年月日	支出の状況			備考
				予定価格	契約額		契約 期間	契約形態			支 出 区 分	支 出 年 月 日	金 額	
					変更 契約	初 契約								
治山費 (治山砂防課)	国補	中野川涌常砂防工事外 「監督補助業務委託」	ダイニチ技研(株)	7,518,000	(H25.4.25) (H25.4.25)	H25.4.25 ~ H26.3.20	H25.4.18 (免除)					治山費 明許 1,200,000円 河川改良費明許 351,750円 砂防費 明許 3,638,250円		
目 計												0		
土木総務費 (技術企画課)												0		
目 計												141,750		
道路橋りょう維持費 (道路企画課)	単県	平成25年度 道路管理情 報提供システム保守点検 業務委託	(有) ビーフリー	3,118,500	(25.11.14) (2,730,000)	25.11.14 ~ 26.3.31	25.11.13 (免除)					0	道路橋りょう維持費 1,795,000	
目 計												0		
道路橋りょう維持費 (道路企画課)	単県	国道482号外植樹管理 委託(1工区)	(株) ミテック	5,115,600	(H25.4.23) (4,935,000)	H25.4.23 ~ H26.1.31	H25.4.18 (免除)							
道路橋りょう維持費 (道路企画課)	単県	国道180号外植樹管理 委託(2工区)	中村建設(有)	2,429,700	(H26.1.30) (4,788,000)	H25.4.23 ~ H26.1.31	H25.4.18 (免除)							
道路橋りょう維持費 (道路企画課)	単県	国道180号外植樹管理 委託(3工区)	(有) 大柄組	3,515,400	(H25.4.23) (3,045,000)	H25.4.23 ~ H26.1.31	H25.4.18 (免除)							
目 計													1,770,000	

(平成26年1月31日現在) (単位：円)

イ その他の委託料（工事関係をのぞく）（現年）

予算科目 (目)	国 単 の 別	委託料の名称	委託契約の相手方	当		初		約		入札等 年月日 (契約保証金納付 等年月日)	完了日 年月日	支出の状況			備考
				予定価格	変更	契約年月日 (契約額)	契約額	契約期間 (最終)	契約形態			支出区分	支年月日	金額	
道路橋りょう維持費 (道路企画課)	単県	国道180号除雪委託 (1工区)	(有) 岡田建設	14,240,100	()	(H25.11.25) 14,175,000	()	H25.12.1 H27.4.30	H25.11.14 (免除)	指					
道路橋りょう維持費 (道路企画課)	単県	国道183号除雪委託 (2工区)	(有) 澤田建設	3,369,450	()	(H25.11.19) 3,360,000	()	H25.12.1 H26.3.25	H25.11.14 (免除)	指					
道路橋りょう維持費 (道路企画課)	単県	県道西伯根雨線外除雪 委託 (3工区)	(有) 原明建設	3,528,000	()	(H25.11.19) 3,465,000	()	H25.12.1 H26.3.25	H25.11.14 (免除)	指					
道路橋りょう維持費 (道路企画課)	単県	県道菅沢日野線除雪委 託 (4工区)	(有) 原明建設	1,107,750	()	(H25.11.19) 924,000	()	H25.12.1 H26.3.25	H25.11.14 (免除)	指					
道路橋りょう維持費 (道路企画課)	単県	国道180号外歩道除 雪委託 (5工区)	(有) 原明建設	275,100	()	(H25.11.19) 262,500	()	H25.12.1 H26.3.25	H25.11.14 (免除)	随					
道路橋りょう維持費 (道路企画課)	単県	国道180号歩道除雪 委託 (6工区)	(株) 稲田組	1,086,750	()	(H25.11.19) 1,050,000	()	H25.12.1 H26.3.25	H25.11.14 (免除)	指					
道路橋りょう維持費 (道路企画課)	単県	国道181号外歩道除 雪委託 (7工区)	(株) 稲田組	519,750	()	(H25.11.19) 472,500	()	H25.12.1 H26.3.25	H25.11.14 (免除)	随					
道路橋りょう維持費 (道路企画課)	単県	平成25年度県道倉吉江 府溝口線外道路維持業務 委託 (江府町工区)	江府町	34,442,100	()	(25.4.1) 34,442,100	()	25.4.1 26.3.25	(免除)	随					増額変更あり
道路橋りょう維持費 (道路企画課)	単県	平成25年度県道新見多 里線外道路維持業務委託 (日南町工区)	日南町	21,338,100	()	(25.4.1) 21,338,100	()	25.4.1 26.3.25	(免除)	随					増額変更あり
道路橋りょう維持費 (道路企画課)	単県	平成25年度除雪業務委 託 (江府町1工区)	江府町	6,617,650	()	(25.11.13) 6,617,650	()	25.12.1 26.3.31	(免除)	随					県と町の除雪共同処 理のため

(平成26年1月31日現在) (単位:円)

イ その他の委託料（工事関係をのぞく）（現年）

予算科目 （目）	国補 単 の別	委託料の名称	委託契約の相手方	当		初		約		人札等 年月日 （契約保証金納付 等年月日）	完了日 年月日 履行検査 年月日	支出区分	支年	支出の状況	金額	備考
				予定価格	契約年月日	契約年月日	契約年月日	契約期間	契約形態							
				変更	（契約年月日） （契約額）	（契約年月日） （契約額）	（契約年月日） （契約額）	（契約額）	（契約形態）							
道路橋りょう維持費 （道路企画課）	単県	平成25年度除雪業務委託（江府町2工区）	江府町	2,071,050	（25.11.13） 2,071,050	（25.11.13） 2,071,050	（25.11.13） 2,071,050	25.12.1 26.3.31	（免除）	（免除）						県と町の除雪共同処理のため
道路橋りょう維持費 （道路企画課）	単県	平成25年度除雪業務委託（江府町3工区）	江府町	553,700	（25.11.13） 553,700	（25.11.13） 553,700	（25.11.13） 553,700	25.12.1 26.3.31	（免除）	（免除）						県と町の除雪共同処理のため
道路橋りょう維持費 （道路企画課）	単県	平成25年度除雪業務委託（江府町4工区）	江府町	7,962,000	（25.11.13） 7,962,000	（25.11.13） 7,962,000	（25.11.13） 7,962,000	25.12.1 26.3.31	（免除）	（免除）						県と町の除雪共同処理のため
道路橋りょう維持費 （道路企画課）	単県	平成25年度除雪業務委託（日野町1工区）	日野町	1,633,000	（25.11.14） 1,633,000	（25.11.14） 1,633,000	（25.11.14） 1,633,000	25.12.1 26.3.31	（免除）	（免除）						県と町の除雪共同処理のため
道路橋りょう維持費 （道路企画課）	単県	平成25年度除雪業務委託（日野町2工区）	日野町	944,050	（25.11.14） 944,050	（25.11.14） 944,050	（25.11.14） 944,050	25.12.1 26.3.31	（免除）	（免除）						県と町の除雪共同処理のため
道路橋りょう維持費 （道路企画課）	単県	平成25年度除雪業務委託（日南町1工区）	日南町	1,745,500	（25.11.21） 1,745,500	（25.11.21） 1,745,500	（25.11.21） 1,745,500	25.12.1 26.3.31	（免除）	（免除）						県と町の除雪共同処理のため
道路橋りょう維持費 （道路企画課）	単県	平成25年度除雪業務委託（日南町2工区）	日南町	1,975,850	（25.11.21） 1,975,850	（25.11.21） 1,975,850	（25.11.21） 1,975,850	25.12.1 26.3.31	（免除）	（免除）						県と町の除雪共同処理のため
道路橋りょう維持費 （道路企画課）	単県	平成25年度除雪業務委託（日南町3工区）	日南町	886,800	（25.11.21） 886,800	（25.11.21） 886,800	（25.11.21） 886,800	25.12.1 26.3.31	（免除）	（免除）						県と町の除雪共同処理のため
道路橋りょう維持費 （道路企画課）	単県	平成25年度除雪業務委託（日南町4工区）	日南町	7,423,400	（25.11.21） 7,423,400	（25.11.21） 7,423,400	（25.11.21） 7,423,400	25.12.1 26.3.31	（免除）	（免除）						県と町の除雪共同処理のため
道路橋りょう維持費 （道路企画課）	単県	平成25年度除雪業務委託（日南町5工区）	日南町	4,093,450	（25.11.21） 4,093,450	（25.11.21） 4,093,450	（25.11.21） 4,093,450	25.12.1 26.3.31	（免除）	（免除）						県と町の除雪共同処理のため
道路橋りょう維持費 （道路企画課）	単県	平成25年度除雪業務委託（日南町6工区）	日南町	2,795,650	（25.11.21） 2,795,650	（25.11.21） 2,795,650	（25.11.21） 2,795,650	25.12.1 26.3.31	（免除）	（免除）						県と町の除雪共同処理のため

（平成26年1月31日現在）（単位：円）

イ その他の委託料（工事関係をのぞく）（現年）

予算科目 (目)	国 道 単 独 の 別	委託料の名称	委託契約の相手方	当		初		約		入札等 年月日 (契約保証金納付 等年月日)	完了 年月日	支出の状況			備考
				予定価格	変更契約	(契約年月日) 契約額	(最終) 契約額	契約 期間	契約 期間			支出 区分	支 出 日	支 出 金 額	
道路橋りょう維持費 (道路企画課)	単県	平成25年度除雪業務委託 (日南町7工区)	日南町	2,819,450	(25.11.21) 2,819,450	25.12.1 26.3.31	~	(免除)						県と町の除雪共同処理のため	
道路橋りょう維持費 (道路企画課)	単県	平成25年度除雪業務委託 (日南町8工区)	日南町	505,050	(25.11.21) 505,050	25.12.1 26.3.31	~	(免除)						県と町の除雪共同処理のため	
道路橋りょう維持費 (道路企画課)	単県	平成25年度除雪業務委託 (日南町9工区)	日南町	412,050	(25.11.21) 412,050	25.12.1 26.3.31	~	(免除)						県と町の除雪共同処理のため	
道路橋りょう維持費 (道路企画課)	単県	平成25年度除雪業務委託 (日南町10工区)	日南町	5,645,400	(25.11.21) 5,645,400	25.12.1 26.3.31	~	(免除)						県と町の除雪共同処理のため	
道路橋りょう維持費 (道路企画課)	単県	平成25年度除雪業務委託 (日南町11工区)	日南町	4,603,850	(25.11.21) 4,603,850	25.12.1 26.3.31	~	(免除)						県と町の除雪共同処理のため	
道路橋りょう維持費 (道路企画課)	単県	平成25年度除雪業務委託 (日南町12工区)	日南町	25,510,400	(25.11.21) 25,510,400	25.12.1 26.3.31	~	(免除)						県と町の除雪共同処理のため	
道路橋りょう維持費 (道路企画課)	単県	平成25年度除雪業務委託 (新見市)	新見市	790,550	(25.11.14) 790,550	25.12.1 26.3.31	~	(免除)						県と町の除雪共同処理のため	
道路橋りょう維持費 (道路企画課)	単県	平成25年度 国道180号 号外融雪施設保守点検業務委託	(株) ティビィエム	2,845,500	(25.10.16) 2,845,500	25.10.16 26.3.20	~	(免除)	25.10.15						
道路橋りょう維持費 (道路企画課)	単県	平成25年度 国道183号 号融雪施設保守点検業務委託	山陰クボタ水道用材 (株) 米子営業所	6,163,500	(25.10.16) 5,775,000	25.10.16 26.3.20	~	(免除)	25.10.15						
道路橋りょう維持費 (道路企画課)	単県	平成25年度 国道180号 号外道路管理気象予測業務委託	日本気象(株)	2,709,000	(25.11.14) 934,500	25.12.1 26.3.31	~	(免除)	25.11.13						
道路橋りょう維持費 (道路企画課)	単県	平成25年度 道路管理 情報提供システム保守点 検業務委託	(有) ビーフリー	3,118,500	(25.11.14) 2,730,000	25.11.14 26.3.31	~	(免除)	25.1.13					道路橋りょう総務費 935,000	

(平成26年1月31日現在) (単位:円)

イ その他の委託料（工事関係をのぞく）（現年）

予算科目 （目）	国補 単 単 の別	委託料の名称	委託契約の相手方	当			契約		入札等 年月日 (契約保証金納付 等年月日)	完了 年月日	支出の状況			備考	
				予定価格	変更	契約 年月日 (最終)	契約 年月日	契約 期間			契約 形態	支出 区分	支 出 月 日		金 額
道路橋りょう維持費 (道路企画課)	単 単	道路台帳電子閲覧データ 作成業務委託	(株)NCPサプラ イ 米子支店	399,000	(25.11.26) 332,272	25.11.26 ~ 25.12.25	(免除)	25.12.20	精	26.1.7	332,272				
道路橋りょう維持費 (道路企画課)	単 単	国道180号外(明地トン ネル外)トンネル非常用 設備点検業務	ミナモト通信株式 会社広島営業所	4,578,000	(25.12.2) 2,835,000	25.12.2 ~ 26.3.10	(免除)	25.11.26							
予定価格が20万円未満のもの											389,499				
目 計											2,491,771				
河川総務費 (河川砂防課)	単 単	平成25年度 鳥取県防災 情報システム設備点検業 務委託(日野管内)	(株)芝通 鳥取営業所	3,976,350	(25.5.14) 3,832,500	25.5.14 ~ 26.3.20	(免除)	25.5.13			0				
予定価格が20万円未満のもの															
目 計											0				
合 計											2,633,521				

(平成26年1月31日現在) (単位:円)

イ その他の委託料（工事関係をのぞく）（明許）

予算科目 (目)	国補 単 単 の別	委託料の名称	委託契約の相手方	当		初		約		入札等 年月日 (契約保証金納付 等年月日)	完了 年月日 履行検査 年月日	支出の状況			備 考
				変更	価格	契約 年月日	契約 金額	契約 期間	契約 形態			支出 区分	支 出 日	金 額	
治山費 (治山砂防課)	国補	中野川通常砂防工事外 「監督補助業務委託」	ダイニチ技研(株)	7,518,000	(H25.4.25) (7,350,000)	H25.4.25 ~ H26.3.20	~	~	H25.4.18 (免除)	制限付				治山費 現年 2,160,000円 河川改良費明許 351,750円 砂防費 明許 3,638,250円	
目 計													0		
道路橋りょう維持費 (道路企画課)	単県	雨量観測器設置業務委託	(株)マスターラボ	11,350,500	(25.9.19) (7,507,500)	25.9.19 ~ 25.12.2	~	~	25.9.12 (25.9.17)	随	25.12.2	精	7,507,500		鳥取県新商品によ る新事業開拓者認 定制度活用
道路橋りょう維持費 (道路企画課)	単県	平成25年度冠水警報シ ステム設置業務	(株)マスターラボ	11,471,250	(26.1.10) (10,552,500)	26.1.10 ~ 26.3.20	~	~	26.1.8 (免除)	随					鳥取県新商品によ る新事業開拓者認 定制度活用
目 計													0		
道路橋りょう新設改良費 (道路建設課)	国補	国道183号河上工区交 付金改良工事に係る宮内 紀巻理蔵文化財発掘調査	日南町教育委員会	11,284,000	(H24.7.24) (11,284,000)	H24.7.24 ~ H25.3.22	~	~	(免除)	随	H25.7.4	完	9,212,849		発掘箇所を所管す る日南町教育委員 会しか対応できな いため
目 計													9,212,849		
河川改良費 (河川課)	国補	中野川通常砂防工事外 「監督補助業務委託」	ダイニチ技研(株)	7,518,000	(H25.4.25) (7,350,000)	H25.4.25 ~ H26.3.20	~	~	H25.4.18 (免除)	制限付					治山費 現年 2,160,000円 治山費 明許 1,200,000円 砂防費 明許 3,638,250円
目 計													0		
目 計													0		

(平成26年1月31日現在) (単位:円)

イ その他の委託料（工事関係をのぞく）（明許）

（平成26年1月31日現在）（単位：円）

予算科目 （目）	国補 単員 の別	委託料の名称	委託契約の 相手方	当 初 契 約			入 札 等 年 月 日 (契約保証金納付 等年月日)	了 完 年 月 日 履行検査 年 月 日	支出の状況			備 考
				予定価格 変更	契約額 (契約年月日) 契約額 (契約年月日)	契約 期間 (最終)			契 約 期 間	契 約 形 態	支 出 区 分	
砂防費 (治山砂防課)	国補	中野川通常砂防工事外 「監督補助業務委託」	ダイニチ技研(株)	7,518,000 (H25.4.25) (7,350,000)	H25.4.25 ~ H26.3.20	契約形態 H25.4.18 (免除)						治山費 現年 2,160,000円 治山費 明許 1,200,000円 河川改良費明許 351,750円
目 計						制限付					0	
合 計											16,720,349	

14 財産に関する調べ

(1) 公有財産

- ア 土地 該当なし
- イ 建物 該当なし
- ウ 山林 該当なし
- エ 動産 該当なし
- オ 物権 該当なし
- カ 無体財産権 該当なし
- キ 有価証券 該当なし

(2) 金券類の受払状況

ア 金券の受払状況

(平成26年1月31日現在)

種 別	前年度末	本 年 度 中		本年度末	備 考
		購 入 額	使 用 額		
郵便切手及び郵便はがき	円 27,290	円 62,900	円 77,510	円 12,680	
収入印紙	26,800	66,000	41,400	51,400	
収入証紙	0	0	0	0	
タクシークーポン券	0	0	0	0	
鉄道バスプリペイドカード	0	0	0	0	
合 計	54,090	128,900	118,910	64,080	

イ タクシーチケットの受払状況 該当なし

15 財産の貸付け及び使用許可調べ
 (1) 土地及び建物

ア 土地

(平成26年1月31日現在)

行政・普通財産の区分	貸付(使用許可)目的	所在地	数量又は面積	貸付(使用許可)年月日	当初貸付(使用許可)年月日	貸付(使用許可)期間	貸付(使用)料(円)		貸付(使用許可)先住所氏名	備考
							本年度の貸付(使用)料	単価		
行政財産	電力供給配電線支持物設置	日野町・本郷地内	電柱2本 支柱1本	H25.4.1	H15.4.1	H25.4.1 ~ H30.3.31	月額・年額 4,500	4,500	米子市加茂町2丁目51 中国電力(株)米子営業所 所長	
合計								4,500		

イ 建物 該当なし

(2) 物品

(平成26年1月31日現在)

品名	数量	規格・銘柄	貸付期間	貸付料(円)		貸付先		使用場所	貸付目的	備考
				単価	本年度の貸付料	住氏	所名			
除雪トラック	1台	HF4XL-30017 (800は494)	H25.11.21 ~ H26.3.28	月額・年額	無償	野郡日南町丸山340-1 有限公司 澤田建設	野郡日南町丸山340-1	一般国道 183号	車道の除雪	2 澤田
除雪トラック	1台	FZ1FJC10027 (88は611)	H25.11.21 ~ H26.3.28	月額・年額	無償	日野郡日野町下菅188-1 有限公司 原明建設	日野郡日野町下菅188-1	主要地方法道 西伯根雨線外	"	3 原明
除雪トラック	1台	FZ4FJG10040 (800は102)	H25.11.25 ~ H26.3.31	月額・年額	無償	日野郡日南町霞800 日南町長	日野郡日南町霞800	一般県道 上石見黒坂停車場線外	"	日南1 日南振興
除雪グレ一ダ	1台	G70A4A-1304 7(000る23)	H25.11.25 ~ H26.3.31	月額・年額	無償	日野郡日南町霞800 日南町長	日野郡日南町霞800	主要地方法道 新見日南線外	"	日南3 日南振興
除雪グレ一ダ	1台	G70A4A-1308 6(000る82)	H25.11.21 ~ H25.3.28	月額・年額	無償	日野郡日南町丸山340-1 有限公司 澤田建設	日野郡日南町丸山340-1	一般国道 183号	"	2 澤田
雪ドーザー	1台	S63-05302 (000る340)	H25.11.25 ~ H26.3.31	月額・年額	無償	日野郡日南町霞800 日南町長	日野郡日南町霞800	主要地方法道 新見多里線	"	日南7 坪倉組

品名	数量	規格・銘柄	貸付期間	貸付料(円)		貸付先		使用場所	貸付目的	備考
				単価	本年度の貸付料	住氏	所名			
除雪ド ザ	1台	S63-05301 (000る339)	H25.11.25 ~ H26.3.31	月額・ 年額	無償	日野郡日南町霞800 日南町長	主要地方道 安来伯太日南 線	"	日南6 大柄組	
除雪ド ザ	1台	70J11425 (000る20)	H25.11.21 ~ H26.3.28	月額・ 年額	無償	日野郡日南町丸山340-1 有有限会社 澤田建設	一般国道 183号	"	2澤田	
除雪ド ザ	1台	S63-05299 (000る337)	H25.11.25 ~ H26.3.31	月額・ 年額	無償	日野郡江府町大字江尾 475番地 江府町長	主要地方道 倉吉江府溝口 線外	"	江府4 農業公社	
除雪ド ザ	1台	S24-1904 (000る459)	H25.11.25 ~ H26.3.31	月額・ 年額	無償	日野郡江府町大字江尾 475番地 江府町長	一般国道 上徳山侯野江 府線	"	江府4 シルバ-	
凍結防止 剤撒布車	1台	GX7GW-1060 3 (800は444)	H25.11.25 ~ H26.3.31	月額・ 年額	無償	日野郡日南町霞800 日南町長	主要地方道 安来伯太日南 線外	凍結防止剤撒 布	日南町11 大柄組	
小型除雪 機	1台	S18-1908	H25.11.21 ~ H26.3.28	月額・ 年額	無償	日野郡日野町根雨140-1 株式会社稲田組	一般国道 180号	歩道の除雪	6稲田組	
小型除雪 機	1台	S04-0860	H25.11.21 ~ H26.3.28	月額・ 年額	無償	日野郡日野町根雨140-1 株式会社稲田組	一般国道 180号	"	7稲田組	
小型除雪 機	1台	フジイ1号 機	H25.11.21 ~ H26.3.28	月額・ 年額	無償	日野郡日野町根雨140-1 株式会社稲田組	180号外	"	7稲田組	
小型除雪 機	1台	フジイSG810 K 2号機	H25.11.22 ~ H26.3.31	月額・ 年額	無償	日野郡日野町根雨101 日野町長	一般国道 181号	"	日野町2 観光協会	
小型除雪 機	1台	HSM1380-JM S23-1930	H25.11.25 ~ H26.3.31	月額・ 年額	無償	日野郡日南町霞800 日南町長	主要地方道 安来伯太日南 線	"	茶屋自治会	
小型除雪 機	1台	HSM1380-JM S23-1931	H25.11.25 ~ H26.3.31	月額・ 年額	無償	日野郡日南町霞800 日南町長	主要地方道 安来伯太日南 線	"	笠木自治会	
小型除雪 機	1台	S24-1920	H25.11.22 ~ H26.3.31	月額・ 年額	無償	日野郡日野町根雨101 日野町長	一般国道 180号	"	中上菅自治会	

品名	数量	規格・銘柄	貸付期間	貸付料(円)		貸付先		使用場所	貸付目的	備考
				単価	本年度の貸付料	住氏	所名			
小型除雪車	1台	NR04A-0225 (日野町い9 57)	H25.11.25 ~ H26.3.31	月額・ 年額	無償	日野郡日南町霞800 日南町長	一般国道 183号外	"	日南町9 三森工務店	
小型除雪車	1台	NR2A-0066 (日野町ろ1 32)	H25.11.25 ~ H26.3.31	月額・ 年額	無償	日野郡日南町霞800 日南町長	主要地方面道 新見日南線外	"	日南町8 三森工務店	
小型除雪車	1台	NR04B-0033 (日野町ろ 3)	H25.11.25 ~ H26.3.31	月額・ 年額	無償	日野郡江府町大字江尾 475番地 江府町長	一般国道 482号外	"	江府町4 シルバー	
小型除雪車	1台	NR04A-0161 (日野町い9 43)	H25.11.21 ~ H28.3.28	月額・ 年額	無償	日野郡日野町下菅188-1 有限会社 原明建設	一般国道 180号外	"	5 原明	
合計										

16 借受不動産詳細調べ

区分	種別	借受(使用)目的	所在地	数量又は面積	契約の状況				借受先 住氏名	備考
					契約書の有無	借受期間	借料(円) 単価	本年度の借料		
土地	山林 外	国道482号下牧野工区道路改良工事(補助改良)	日野郡江府町大字助澤字柄ヶ谷	3件 15,041.57 外	437-1 外	H25.4.1 ~ H26.3.31	20 外 364,335	個人	外	
土地	原野	国道181号(江府道路)荒田工区改良工事(道路改良)	鳥取県日野郡江府町大字州河崎字小原落	1件 4,844.90	127外	H24.12.29 ~ H25.12.20	20.5	広島市中区小町4-33 中国電力(株) 常務取締役管財部門長 迫谷章		
土地	宅地 外	国道183号河上工区改良工事(交付金改良)	日野郡日南町大字宮内字井手ヶ市道下夕	5件 3,156.94 外	677-2 外	H25.4.1 ~ H26.3.31	217.8 外	鳥取県日野郡日南町宮内566番地2 株式会社 入澤林業 代表取締役 入澤 宏	外	
土地	畑 外	県道多里伯太橋福壽実2期工区改良工事(地方特定)	日野郡日南町福壽実字辰岩	1件 55.02	823-3 外	H25.6.21 ~ H25.12.18	33.6 外	個人		
土地	宅地 外	日野川河川改修工事(総流防)	日野郡日南町丸山字砂田	2件 927.36 外	822-1(A) 外	H24.2.13 ~ H27.3.31	414 外 254,157	個人	外	
土地	畑 外	畑尾谷川通常砂防工事	日野郡日野町中菅字岩伏シ	9件 1,446.42 外	1904 外	H26.3.31	60 外	個人		
土地	原野 外	鎌庄大谷川通常砂防工事	日野郡日南町丸山字山田奥	4件 1,284.07 外	698 外	H26.3.31	12.5 外	個人	外	
土地	保安林	オオサコ谷川砂防堰堤工事(通常砂防)	日野郡日野町熊雨字舟谷下平ラ	1件 220.10	528-1 外	H24.7.1 ~ H26.3.31	15	個人	外	
土地	田 外	棚谷小規模砂防事業	日野郡日南町下石見字棚田	4件 1,174.82 外	447-3(A) 外	H24.3.1 ~ H25.7.25	61.2 外	個人	外	
土地	原野	吉原地区復旧治山工事	日野郡江府町大字吉原字出口	3件 461.40	828-8 外	H25.4.1 ~ H26.3.31	20.5	個人	外	
土地	田	三土地区林地荒廃防止工事	日野郡日野町三土字土屋	1件 451.30	73-1	H25.11.1 ~ H26.3.31	73.2	個人	外	
土地	学校用地	北の原谷川砂防堰堤設置工事	日野郡日南町大字生山字北ノ原	(1) 2,559.05 外	754 外	(H25.9.20) 月額・年額 (H27.3.31)	0	鳥取県日野郡日南町霞800番地 日野郡日南町 増原 聡	行政財産 使用許可	
土地	保安林	県道日野溝口線矢倉峠改良工事	西伯郡伯耆町福岡字上代山	1件 659.00	3994-1	H25.7.3 ~ H29.9.30	0	鳥取県鳥取市東町2丁目325番地鳥取森 林管理署 分任契約担当官 鳥取森林管理署長 竹内 芳仁	国有林野 無償貸付 契約	
土地	山林	残土捨て場	日野郡江府町西市	35件 32,720.95	309-2	H25.4.1 ~ H30.3.31	6,585	個人		
合計							986,110			

17 建設機械等の管理状況調べ

(1)自動車(二輪車を除く)の管理状況

(平成26年 1月31日現在)

車種	年式	登録番号	取得年月日	総走行 キロ数	本年度			備考
					稼働 日数	(1か月平均) 走行キロ数	修理費等	
バトロールカー	19年	鳥取800さ 4593	H19.8.31	km 131,711	日 134	(1129)km 11,293	円 187,436	
点検車	21年	鳥取800さ 5186	H21.6.23	163,079	199	(3030)km 30,309	242,565	
点検車	19年	鳥取100さ 4959	H19.12.25	209,645	183	(2807)km 28,073	458,212	
軽パト	16年	鳥取50ほ 5921	H16.7.28	284,055	65	(2866)km 11,467	8,190	H25.7.26廃止
軽パト	25年	鳥取580つ 2611	保管換 H25.7.26	17,771	100	(2961)km 17,771	10,815	H25.7.26取得
作業車	22年	鳥取800さ 5513	H22.5.31	92,028	184	(1989)km 19,898	266,362	
合材車	11年	鳥取100さ 175	H11.8.11	138,853	124	(1006)km 10,067	326,538	
清掃車	21年	鳥取800は 457	H21.9.4	24,931	45	(424)km 4,235	393,484	
散水車	12年	鳥取800は 89	H12.10.3	83,554	41	(405)km 4,051	373,973	
ラインマーカー	8年	鳥取88に 2653	H8.3.19	34,450	10	(69)km 688	95,760	
除雪トラック	7年	鳥取88ゆ 611	H7.11.14	38,691	14	(70)km 703	959,528	貸与先 原明建設
除雪トラック	10年	鳥取88ゆ 803	H10.10.28	41,966	6	(40)km 400	607,446	
除雪トラック	12年	鳥取800は 102	H12.12.22	35,796	13	(103)km 1,031	703,280	貸与先 日南町
除雪トラック	22年	鳥取800は 494	H22.7.29	6,825	16	(91)km 912	594,993	貸与先 澤田建設
除雪トラック	14年	鳥取800は 179	H14.12.26	44,604	8	(72)km 720	1,207,017	
除雪トラック	18年	鳥取800は 322	H18.12.25	27,479	27	(356)km 3,557	817,257	
除雪トラック	19年	鳥取800は 386	H19.12.13	29,463	17	(175)km 1,752	891,951	
除雪トラック	22年	鳥取800は 503	H22.11.25	8,705	9	(92)km 918	629,948	
除雪トラック	23年	鳥取800は 547	H23.12.26	9,368	24	(296)km 2,963	840,175	
除雪グレーダ	11年	鳥取000る 23	H11.11.19	12,376	16	(4)km 382	690,158	貸与先 日南町
除雪グレーダ	12年	鳥取000る 82	H12.11.30	11,037	8	(5)km 258	620,902	貸与先 澤田建設
除雪グレーダ	22年	鳥取000る 369	H22.9.28	2,234	1	(8)km 81	699,825	
除雪グレーダ	22年	鳥取000る 370	H22.9.28	2,114	3	(14)km 143	686,710	
除雪ドーザ	11年	鳥取000る 20	H11.11.11	6,628	22	(46)km 459	1,276,656	貸与先 澤田建設
除雪ドーザ	21年	鳥取000る 337	H21.10.6	5,294	22	(66)km 663	1,083,172	貸与先 江府町
除雪ドーザ	21年	鳥取000る 339	H21.10.6	5,914	12	(67)km 671	1,286,410	貸与先 日南町
除雪ドーザ	21年	鳥取000る 340	H21.10.6	4,242	30	(97)km 966	764,896	貸与先 日南町
除雪ドーザ	23年	鳥取000る 459	H24.11.21	1,122	18	(15)km 147	448,066	貸与先 江府町
除雪ドーザ	25年	鳥取000る 494	H25.11.7			()km	265,020	H25.11.7取得
除雪ロータリー	6年	鳥取99め 1407	H6.10.28	13,056	11	(46)km 460	262,301	
除雪ロータリー	13年	鳥取900る 27	H13.11.27	7,083	9	(19)km 194	1,280,027	

車種	年式	登録番号	取得年月日	総走行 キロ数	本年度			備考
					稼働 日数	(1か月平均) 走行キロ数	修理費等	
除雪ロータリー	19年	鳥取900る 57	H19.12.19	4,866	7	(34)km 339	415,572	
凍結防止剤 散布車	12年	鳥取800は 97	H12.11.28	114,893	10	(71)km 706	769,300	
凍結防止剤 散布車	20年	鳥取800は 444	H20.12.9	42,482	43	(777)km 7,773	629,278	貸与先 日南町
凍結防止剤 散布車	23年	鳥取800は 537	H23.11.30	29,522	60	(922)km 9,224	404,662	
合計		台					21,197,885	

(2)機械等の管理状況

機械名	型式、年式	耐用年数	取得年月日 取得金額 (円)	稼働実績		燃料等 消費量 km	修理費 円	備考(貸付 先、機械番号)
				日数	稼働量 (面積・距離等)			
小型除雪機	クローラ式ハ ンドガイド型	15	H4.10.30 2,085,000	5	h 13.4	72	2,100	稲田組 S04-0860
"	クローラ式ハ ンドガイド型	6	H18.11.13 1,958,250	5	h 14.5	65	0	稲田組 S18-1908
"	ハンドガイ ド型	15	H7.12.11 319,300		km		0	ヤマハ
"	ハンドガイ ド型	15	H21.2.13 491,400	6	h 18	62	29,610	稲田組 1号機
"	ハンドガイ ド型	15	H21.2.13 491,400	2	h 6		0	日野町 2号機
"	ハンドガイ ド型	4	H24.1.12 554,400		km		0	S23-1929
"	ハンドガイ ド型	4	H24.1.11 554,400	5	km 7.5	4.8	0	日南町 S23-1930
"	ハンドガイ ド型	4	H24.1.11 554,400	1	km 2	2	0	日南町 S23-1931
"	ハンドガイ ド型	4	H24.11.9 503,475		km		0	日野町 S24-1920
小型除雪車	NR40	15	H10.11.12 5,607,000	5	km 64	90	11,440	原明建設 い943
"	NR40	15	H11.11.19 5,565,000	8	km 154	235	403,489	三森工務店 い957
"	NR41	4	H15.11.28 5,281,500	6	km 28	51	11,440	江府町 ろ3
"	NR42	4	H22.11.25 5,229,000	3	km 47	24	156,597	三森工務店 ろ132
"	NR42	4	H24.1.30 5,460,000	18	km 476	413	65,241	ろ156
振動ローラー	VHV	15	H11.9.29 1,050,000	0	km 0	0	29,757	酒井重工業
合計			35,201,050	64	830.4	1018.8	709,674	

18 原材料の受払の状況調べ

(平成26年 1月31日現在)

工事名	品名	品質、規格	前年度から繰越数量	本年度購入(採取)数量	本年度使用数量	残数量	備考
道路補修	碎石		m ³ 0	m ³ 1	m ³ 1	m ³ 0	高橋現業職長
道路補修	ドライモルタル	20kg 1:3	袋 2	袋 10	袋 5	袋 7	高橋現業職長
道路補修	アスファルト合材	密粒度	t 0	t 0	t 0	t 0	高橋現業職長
道路補修	アスファルト合材	細粒度13	t 0	t 31	t 31	t 0	高橋現業職長
道路補修	カチオゾール乳剤	リットル	ℓ 100	ℓ 400	ℓ 280	ℓ 220	高橋現業職長
道路補修	真砂		m ³ 0	m ³ 1	m ³ 1	m ³ 0	高橋現業職長
道路補修	生コン		m ³ 0	m ³ 1.5	m ³ 1.5	m ³ 0	高橋現業職長
道路補修	YKアスコン	密粒13mmトッパ (20kg袋)	袋 12	袋 0	袋 5	袋 7	高橋現業職長
道路補修	路面パッチ	細粒5mm (4.5kg 入4セット/箱)	184	120	176	128	高橋現業職長
道路補修	エムコール	細粒5mm (20kg/ 袋・常温)	98	400	460	38	高橋現業職長
道路補修	ペイント		ℓ 0	ℓ 130	ℓ 130	ℓ 0	高橋現業職長
道路補修	ペイント	黄 12ℓ/缶	缶 4	缶 0	缶 0	缶 4	高橋現業職長
道路補修	ハードライン	グレー 14ℓ/缶	缶 3	缶 0	缶 1	缶 2	高橋現業職長
道路補修	シンナー	16ℓ/缶	缶 4	缶 12	缶 12	缶 4	高橋現業職長
道路補修	ビーズ	25kg/缶	缶 0	缶 45	缶 45	缶 0	高橋現業職長
合計							

19 備品の処分状況調べ

(平成26年1月31日現在)

品名 (規格・銘柄)	数量	(保管換年月日) 取得年月日	耐用 年数	取得価格	不 用 決 定 年 月 日	不 用 と す る 理 由	処 分			備 考	
							売 払 棄 却 の 別	売 払 方 法 ・ 棄 却 理 由	処 分 年 月 日		売 払 額 ・ 処 分 費 用
軽四輪乗用自 動車	1	(H16.7.28) H16.7.28	年 4	円 903,420	H25.7.18	更新	売払	買換えによ る下取り	H25.7.26	円 1,645	
計				903,420						1,645	

20 寄付物件の受納状況調べ

21 公共物の管理状況調べ

(1) 廃道、河川敷の状況処分

(2) 未処分箇所調べ

(3) 不法占用調べ

22 用地取得の状況調べ

(平成26年1月31日現在)

区 分		道路(農道を除く)	河 川	砂 防	災 害	計
補助事業	筆数	67筆	28筆	12筆	6筆	113筆
	面積	5,060.97㎡	3,025.49㎡	3,133.94㎡	551.63㎡	11,772.03㎡
	金額	3,521,980円	7,759,104円	1,185,547円	202,274円	12,668,905円
単県事業	筆数	(1)筆	筆	1筆	筆	1筆
	面積	116.44㎡	㎡	38.68㎡	㎡	155.12㎡
	金額	47,739円	円	7,736円	円	55,475円
合 計	筆数	67筆	28筆	13筆	6筆	114筆
	面積	5,177.41㎡	3,025.49㎡	3,172.62㎡	551.63㎡	11,927.15㎡
	金額	3,569,719円	7,759,104円	1,193,283円	202,274円	12,724,308円

23 登記の状況調べ

(1) 登記の状況

〔土木事業分〕

0

(平成26年1月31日現在)

区 分		取得筆数 A	登記筆数 B	未登記筆数 A-B	登 記 率 (B÷A)×100	備 考
前年度末 計	土地区画整理区分を除く	24,517筆	23,711筆	806筆	96.7%	
	土地区画整理分					
	計	24,517	23,711	806	96.7	
25年度	土地区画整理区分を除く	114	119	△5		
	土地区画整理分					
	計	114	119	△5		
計	土地区画整理区分を除く	24,631	23,830	801	96.7	
	土地区画整理分					
	計	24,631	23,830	801	96.7	

〔農道事業分〕

(平成26年1月31日現在)

区 分		取得筆数 A	登記筆数 B	未登記筆数 A-B	登 記 率 (B÷A)×100	備 考
前年度末 計	土地区画整理区分を除く	272 筆	121 筆	151 筆	44.5%	
	土地区画整理分					
	計	272	121	151	44.5	
25年度	土地区画整理区分を除く	0	7	△7		
	土地区画整理分					
	計	0	7	△7		
計	土地区画整理区分を除く	272	128	144	44.5	
	土地区画整理分					
	計	272	128	144	44.5	

注 農道は全体の筆数が不明なため、未登記数より15年度以降の買収筆数を対象とした。

(2) 未登記原因調べ

(平成26年1月31日現在)

区 分		土木事業分	農道事業分	計	備 考
本年度末未登記筆数		801 筆	144 筆	945 筆	
上 記 原 因 別 内 訳	相続関係が複雑であるもの	329	20	349	
	国外居住により困難なもの	1		1	
	相続人等の所在が不明なもの	3		3	
	共有地でかつ相続困難なもの	288	41	329	
	土地改良等換地処分未了のもの				
	国土調査によるもの				
	関係書類の紛失によるもの				
	地形図と現地が不突合のもの	45	29	74	
	図面調製未了のもの	65	38	103	
	抵当権等抹消未処理のもの	8	6	14	
	所有権名義人と調印者が相違するもの		6	6	
	仮登記中のもの				
	登記申請中のもの	19		19	
その他の原因によるもの	43	4	47		

2.4 工事請負費調べ
ア 前年度からの繰越工事

(平成26年1月31日現在) (単位:円)

予算科目 (目)	国補 単位の別	工 事 名	当初契約		人札年月日 (契約保証金 納付等年月日)	請 負 人	支 出 状 況		地 成 実 成 年 月 日 完 了 換 査 年 月 日	更 除 の 理 由 内 容	備 考
			(起工年月日) 設計額 (変更年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額 (契約年月日) 契約額			工 期 (最 終) 工 期	支 出 日 金 額			
土地改良費 (道路建設課)	補助										
最終契約金額が5,000万円以下 のもの											
目 計											
治山費 (治山砂防課)	国補	吉原地区復旧治山工事 (H24.4-2)	(H25.2.8) 53,775,750 (H25.12.25) 61,270,650	(H25.3.14) 50,190,000 (H25.12.27) 57,184,050	H25.3.7 (H25.3.13) 制限付	(株)かわばた	H25.4.9 H25.11.22 H26.1.17	20,070,000 24,080,000 13,034,050	H25.12.27 H26.1.10		工事一時中止期間 H25.8.2~H25.9.13
最終契約金額が5,000万円以下 のもの											
目 計											
道路橋りょう維持費 (道路企画課)	国補	国道180号明地トンネル修繕工事 (交付金修繕) (経済対策)	(H25.2.26) 57,811,950 (H26.1.9) 71,827,350	(H25.3.29) 52,395,000 (H26.1.15) 65,095,800	H25.3.25 (H25.3.27) 制限付	(有)住田組	H25.4.9 H25.12.6	20,950,000 34,040,000	H26.1.21		工事一時中止期間 H25.6.14~H25.8.19
最終契約金額が5,000万円以下 のもの											
目 計											
道路橋りょう新設改良費 (道路建設課)	国補	国道181号江府道路踏道橋上筋工事 (1工区) (補助改良)	(H24.12.7) 158,501,700 (H25.5.18) 158,501,700	(H25.1.18) 144,165,000 (H25.3.14) 144,165,000	H25.1.10 (H25.1.11) 制限付	(株)北都鉄工	H25.8.30	36,380,000			H25現年支払額(別記) 27,970,000円 H25明許支払額(左記) ※債務負担行為 H24現年支払額 29,190,000円
道路橋りょう新設改良費 (道路建設課)	国補	国道183号河上工区2号橋下筋工事 (A1橋台) (交付金改良)	(H24.8.24) 79,372,650 (H25.6.24) 69,813,450	(H24.10.11) 72,765,000 (H25.6.26) 64,000,650	H24.9.27 (H24.10.9) 制限付	(株)かわばた	H25.4.19 H25.7.12	13,920,000 20,980,650	H25.6.28 H25.7.5		
道路橋りょう新設改良費 (道路建設課)	国補	国道183号河上工区2号橋上筋工事 (交付金改良) (経済対策)	(H25.2.28) 87,835,650 (H25.8.8) 100,638,300	(H25.3.29) 79,380,000 (H25.8.20) 90,949,950	H25.3.22 (H25.3.29) 制限付	三井住友建設 (株)広島支店	H25.4.12 H25.9.24 H25.11.1	31,750,000 18,180,000 41,019,950	H25.10.16 H25.10.24		
道路橋りょう新設改良費 (道路建設課)	国補	県道阿部郡菅沢線 (吉野工区) 改良工事 (交付金改良)	(H24.8.20) 59,094,000 (H25.6.19) 60,994,500	(H24.9.24) 53,970,000 (H25.6.25) 55,704,600	H24.9.18 (H24.9.24) 制限付	(有)澤田建設	H25.4.26 H25.5.24 H25.7.16	18,070,000 6,700,000 9,354,600	H25.6.28 H25.7.8		H24現年支払額 21,580,000円 工事一時中止期間 H24.10.5~H24.12.2

予算科目 (目)	国補 単限 の別	工 事 名	当 初 契 約				人 札 年 月 日 (契 約 保 証 金 納 付 等 年 月 日)	請 負 人	支 出 状 況		更 改 (解 除 の 理 由 内 容)	備 考		
			(契 約 年 月 日)	(契 約 額)	工 期	契 約 形 態			支 出 日	支 出 金 額			表 示 年 月 日	表 示 金 額
道路橋りょう新設改良費 (道路建設課)	国補	国道482号江尾工区清路改良工事(1工区)(交付金改良)	(H25.7.31) 69,517,350	(H25.9.5) 63,315,000	H25.9.5 ~ H26.3.10	H25.8.29 (H25.9.4)	かわばた・チュウブJV	H25.9.13	25,320,000		H25現年支払額[別記] なし H25明許支払額[左記]			
最終契約金額が5,000万円以下のもの						制限付			193,722,550					
目 計									415,397,750					
河川総務費 (河川課)														
最終契約金額が5,000万円以下のもの									162,425,950					
目 計									162,425,950					
河川総務費 (治山砂防課)														
最終契約金額が5,000万円以下のもの									4,001,450					
目 計									4,001,450					
砂防費 (治山砂防課)	国補	糠庄大谷川砂防堰堤工事(H24)	(H24.8.24) 59,675,700	(H24.10.12) 54,705,000	H24.10.12 ~ H25.3.15	H24.10.2 (H24.10.12)	中村建設(有)	H25.7.5 H25.9.20 H25.12.20	18,550,000 10,010,000 9,972,800		H24現年支払額 21,880,000			
砂防費 (治山砂防課)	国補	オオサコ谷川砂防堰堤工事(H24)	(H25.11.27) 66,904,300	(H25.11.29) 60,412,800	H24.10.12 ~ H25.11.29	制限付		H25.12.13						
砂防費 (治山砂防課)	国補	オオサコ谷川砂防堰堤工事(H24)	(H25.2.20) 49,722,750	(H25.3.29) 45,150,000	H25.3.29 ~ H25.10.24	H25.3.25 (H25.3.27)	(有) 住田組	H25.4.9 H25.8.16 H25.11.8	18,060,000 11,760,000 25,006,800					
砂防費 (治山砂防課)	国補	なつち谷川溪流保全工事(通常砂防)	(H25.10.22) 60,380,250	(H25.10.14) 54,826,800	H25.3.29 ~ H25.10.24	制限付		H25.10.24						
最終契約金額が5,000万円以下のもの			(H24.8.3) 45,175,200	(H24.9.6) 43,680,000	H24.9.6 ~ H25.3.15	H24.8.30 (H24.9.6)		H25.5.31 H25.7.9	9,150,000 7,015,650		H24現年支払額 35,340,000			
目 計			(H25.6.21) 53,270,700	(H25.6.25) 51,505,650	H24.9.6 ~ H25.6.25	制限付		H25.7.1						
目 計									139,948,900					
建設費 (技術企画課)									249,474,150					

予算科目 (目)	国補 県庫 の別	工 事 名	当初契約				人札年月日 (契約保証金 納付等年月日)	請 負 人	支 出 状 況		地 成 日 成 成 年 月 年 月 年 月 年 月	変 (解 除) 理 内 の 由 容	備 考
			(起工年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額	(最 終) 工 期	(契約年月日) 契約額			支 出 日 金 額	額			
最終契約金額が5,000万円以 下のもの			(変更年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額	(工 期)	契約形態		支 出 区 分					
目計									57,366,700				
合計									57,366,700				
									1,633,942,900				

イ 現年度工事

(平成26年1月31日現在) (単位:円)

予算科目 (目)	国補 単項 の別	工 事 名	当 初 契 約		入札年月日 (契約保証金 納付等年月日)	請 負 人	支 出 状 況		地 産 成 日 年 月 日	更 改 (解 除 の 理 由 内 容)	備 考
			(起工年月日) 設計 額 (変更年月日) 設計 額	(契約年月日) 契約額 (契約年月日) 契約額			工 期 (最 終 工 期)	契 約 形 態			
治山費 (治山砂防課)	国補	根雨地区復旧治山工事(0 国)(経済対策)	(H25.2.21) 68,672,100 (H25.12.26) 75,945,450	(H25.3.22) 62,895,000 (H26.1.7) 69,556,200	H25.3.22 ~ H25.11.26 (H25.3.22) 制限付	(有) 澤田建設	H25.4.12 25,150,000 H25.10.29 14,940,000 H25.11.26 8,330,000 H26.1.17 21,136,200	H26.1.8			
治山費 (治山砂防課)	国補	根雨地区復旧治山工事(H2 5)	(H25.12.26) 73,003,680	(H26.2.4) 66,420,000	H26.2.4 ~ H26.10.14 (H26.2.3) 制限付	(有) 福岡組					予 定
最終契約金額が5,000万円以 下のもの											
目 計								51,100,000			
道路橋りょう維持費 (道路企画課)	国補	国道181号舟場工区赤道設 置工事(7工区)(交付金)	(H25.10.7) 81,989,250	(H25.11.12) 75,075,000	H25.11.12 ~ H26.3.20 (H25.11.7) 制限付	(有) 住田組	H25.11.19 30,030,000				
道路橋りょう維持費 (道路企画課)	国補	県道吉江府津口線(御机工 区)防雪工事(交付金営業)	(H25.6.11) 79,861,950 (H25.11.12) 87,952,200	(H25.7.11) 72,030,000 (H25.11.15) 79,326,450	H25.7.11 ~ H25.11.29 (H25.7.8) 制限付	(有) 浜本組	H25.7.19 28,810,000 H25.12.6 50,516,450 H25.11.29	H25.11.20			
最終契約金額が5,000万円以 下のもの								495,424,800			
目 計								604,781,250			
道路橋りょう新設改良費 (道路建設課)	国補	国道181号江府道路町道橋 上部工事(1工区)(補助改 良)	(H24.12.7) 158,501,700	(H25.1.18) 144,165,000 (H25.3.14) 144,165,000	H25.1.18 ~ H26.2.28 (H25.1.11) 制限付	(株) 北都鉄工	H25.8.30 27,970,000				H25明許支払額[別記] 36,380,000円 H25現年支払額[左記] ※債務負担行為 工事一時中止期間 H25.12.11~H26.1.19
道路橋りょう新設改良費 (道路建設課)	国補	国道181号江府道路佐川久 道橋A2橋台工事(補助改 良)	(H25.8.28) 87,488,000	(H25.10.16) 79,800,000	H25.10.16 ~ H26.3.20 (H25.10.15) 制限付	(株) かわばた	H25.10.25 31,920,000				
道路橋りょう新設改良費 (道路建設課)	国補	国道181号江府道路町道橋 上部工事(2工区)(補助改 良)	(H25.12.12) 69,729,120	(H26.1.28) 63,612,000	H26.1.28 ~ H26.9.9 (H26.1.27) 制限付	(株) かわばた					
道路橋りょう新設改良費 (道路建設課)	国補	国道181号河上工区道路改 良工事(3工区)(交付金改 良)	(H25.7.19) 85,230,600	(H25.8.27) 77,070,000	H25.8.27 ~ H26.3.14 (H25.8.22) 制限付	(株) 浜本組	H25.9.3 30,820,000				

予算科目 (目)	国補 県費 の別	工 事 名	当 初 契 約				入札年月日 (契約保証金 納付等年月日)	請 負 人	支 出 状 況		地 成 成 成 日 日 日 日 日 日	要 除 の 理 内 容	備 考
			(工年月日) 設計額 (変更年月日) 設計額	(契約年月日) 契約額 (契約年月日) 契約額	工 期 (最 終) 工 期	契 約 形 態			支 出 区 分	金 額			
道路構りよう新設改良費 (道路建設費)	国補	国道183号河上工区道路改良工事(4工区)(交付金改良)	(H25.8.29) 98,705,250	(H25.10.8) 90,825,000	H25.10.8 ~ H26.3.14	H25.10.1 (H25.10.4)	(有)住田組	H25.10.15	36,330,000				
道路構りよう新設改良費 (道路建設費)	国補	国道482号江尾工区道路改良工事(1工区)(交付金改良)	(H25.7.31) 69,517,350	(H25.9.5) 63,315,000	H25.9.5 ~ H26.3.10	H25.8.29 (H25.9.4)	かわばた・チュ ウブJV					H25明許支払額[別記] 25,320,000円 H25現年支払額[左記] なし	
最終契約金額が5,000万円以下のもの									80,153,900				
目 計									207,193,900				
河川総務費 (河川課)													
最終契約金額が5,000万円以下のもの									21,709,000				
目 計									21,709,000				
河川総務費 (治山砂防課)													
最終契約金額が5,000万円以下のもの									24,389,650				
目 計									24,389,650				
河川改良費 (河川課)													
最終契約金額が5,000万円以下のもの									12,220,000				
目 計									12,220,000				

予算科目 (目)	国庫 単 項 の 別	工 事 名	当 初 契 約				請 負 人	支 出 状 況		更 除 の 理 由 容	備 考
			(起工年月日) 股 計 額	(契約年月日) 契 約 額	工 期	工 期		支 出 日 年 月 日	金 額		
			(変更年月日) 股 計 額	(契約年月日) 契 約 額	(或 終)	(或 工 期)					
砂防費 (治山砂防課)											
最終契約金額が5,000万円以 下のもの											
目 計								34,650,000			
建設災害復旧費 (技術企画課)								34,650,000			
最終契約金額が5,000万円以 下のもの								17,973,000			
目 計								17,973,000			
合 計								1,043,573,000			

25 現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ

(平成26年1月31日現在)

現金、有価証券又は物品名	数量	金額	出納員又は使用者職氏名	亡失、損傷年月日、時	同左場所	同左概要	報告年月日	会計局の審査結果
平成21年式 スバルイン プレッサ(鳥 取30079032)	1台	円 「リース車 両」 (757,113)	建設総務 課	平成26年 1月9日 (火)午後 8時10分 頃	国道18 0号線 (日野郡 日野町本 郷地内)	公務中、路面に 圧雪があり気温 が低い状況の 中、下り勾配の カーブで不用意 にブレーキを踏 み、道路横のコ ンクリート法枠 に衝突したもの	H26.1. 10	—
合 計								

○ 意見、要望等

- (1) 業務に関する意見・要望等 なし
- (2) 監査委員事務局に対する要望等 なし

