

平成 26 年度 決算 に 係 る

定 期 監 査  
決 算 審 査 調 書

平成 27 年 6 月

県土整備部道路建設課

|      |                                  |       |
|------|----------------------------------|-------|
| 1    | 前年度指摘事項等に対する措置等                  | 1 頁   |
|      | (1) 指摘事項                         |       |
|      | (2) 監査意見                         |       |
|      | (3) 決算審査意見                       |       |
| 2    | 前年度県議会決算審査特別委員会の指摘事項に対する処理状況     | 1 頁   |
| 3    | 組織及び業務調べ                         | 2 頁   |
| 4    | 職員の定員、現員調べ                       | 2 頁   |
| 5    | 役付職員の調べ                          | 2 頁   |
| 6    | 主な事業に関する調べ                       | 3 頁   |
| 7    | 決算調書（総括表）                        | 5 頁   |
| 8    | 事業別実施状況調べ                        | 6 頁   |
| 9    | 予備費の充用調べ                         | 7 頁   |
| 10   | 繰越関係調べ                           | 8 頁   |
|      | (1) 継続費逐次繰越調べ                    |       |
|      | (2) 繰越明許費調べ                      |       |
|      | (3) 事故繰越調べ                       |       |
| 11   | 収入証紙取扱額調べ                        | 1 2 頁 |
| 12   | 収入事務処理状況調べ                       | 1 2 頁 |
|      | (1) 分担金及び負担金                     |       |
|      | (2) 使用料                          |       |
|      | (3) 手数料                          |       |
|      | (4) 財産収入                         |       |
|      | (5) 寄付金                          |       |
|      | (6) 諸収入                          |       |
|      | (7) 現金の取扱状況                      |       |
| 13   | 税外収入未済額調べ                        | 1 4 頁 |
| 14   | 未収金回収促進のための取り組み状況調べ              | 1 4 頁 |
| 15   | 税外収入不納欠損額調べ                      | 1 4 頁 |
| 16   | 債務負担行為の状況調べ                      | 1 5 頁 |
| 17   | 負担金、補助金、交付金及び委託料支出状況調べ           | 1 6 頁 |
|      | (1) 負担金                          |       |
|      | (2) 補助金                          |       |
|      | (2-2) 補助金（他課から予算の配当替えを受けて執行したもの） |       |
|      | (3) 交付金                          |       |
|      | (4) 委託料                          |       |
|      | (4-2) 委託料（他課から予算の配当替えを受けて執行したもの） |       |
| 18   | 工事請負費調べ                          | 1 8 頁 |
| 18-2 | 工事請負費調べ（他課から予算の配当替えを受けて執行したもの）   | 1 9 頁 |
| 19   | 財産に関する調べ                         | 2 0 頁 |
|      | (1) 公有財産                         |       |
|      | (2) 金券類の受払状況                     |       |
|      | (3) 基金                           |       |
|      | (4) 債権                           |       |
| 20   | 財産の貸付及び使用許可調べ                    | 2 5 頁 |
|      | (1) 土地及び建物                       |       |
|      | (2) 物品（1品の取得価格が100万円以上のもの）       |       |
| 21   | 借受不動産明細調べ                        | 2 5 頁 |
| 22   | 職員住宅及び職員駐車場の管理状況調べ               | 2 5 頁 |
| 23   | 自動車（二輪を除く）の管理状況調べ                | 2 5 頁 |
| 24   | 寄附物件の受納状況調べ                      | 2 5 頁 |
| 25   | 備品の処分状況調べ                        | 2 5 頁 |
| 26   | 現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ               | 2 5 頁 |
| 27   | 貸付金等状況調べ                         | 2 5 頁 |
| ○    | 意見、要望等                           | 2 5 頁 |
|      | (1) 業務に関する意見・要望等                 |       |
|      | (2) 監査委員事務局に対する要望等               |       |

1 前年度指摘事項等に対する措置等

(1) 指摘事項

該当なし。

(2) 監査意見

該当なし。

(3) 決算審査意見

該当なし。

2 前年度県議会決算審査特別委員会の指摘事項（口頭指摘を含む。）に対する処理状況

該当なし。

### 3 組織及び業務調べ

| 課 名   | 係(担当)名  | 課 の 主 な 所 掌 事 務                  |
|-------|---------|----------------------------------|
| 道路建設課 | 県道・農道担当 | ・県道改築事業に関すること。<br>・農道整備事業に関すること。 |
|       | 国道担当    | ・国道改築事業（地域高規格道路含む。）に関すること。       |
|       | 街路担当    | ・街路事業に関すること。                     |

### 4 職員の定員、現員調べ

| 区分          | 種別 | 事務職員         |              | 技術職員         |              | 現業職員         |              | 計            |              | 備 考  |
|-------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
|             |    | 27.4.1<br>現在 | 26.4.1<br>現在 | 27.4.1<br>現在 | 26.4.1<br>現在 | 27.4.1<br>現在 | 26.4.1<br>現在 | 27.4.1<br>現在 | 26.4.1<br>現在 |      |
| 定 員         |    | 0            | 0            | 12           | 12           | 0            | 0            | 12           | 12           |      |
| 現 員         |    | (0)          | (0)          | (0)          | (0)          | (0)          | (0)          | (0)          | (0)          |      |
| 過 不 足 ( △ ) |    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |      |
| 臨 時 職 員     |    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |      |
| 非 常 勤 職 員   |    | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 事務補助 |

※ ( )は、育児休業・休職中の職員数

### 5 役付職員の調べ

(平成27年6月1日現在)

| 職 名               | 氏 名         | 在 職 期 間 | 備 考              |
|-------------------|-------------|---------|------------------|
| 道 路 建 設 課 長       | 河 田 英 明     | 2 月     |                  |
| 道 路 建 設 課 課 長 補 佐 | 瀬 村 正 樹     | 2 年 2 月 |                  |
| 道 路 建 設 課 課 長 補 佐 | (兼) 田 中 重 信 | 1 年 2 月 | 兼務(本務:道路企画課課長補佐) |
| 道 路 建 設 課 課 長 補 佐 | 岡 田 雅 美     | 2 月     |                  |

6 主な事業に関する調べ

| 事業名  | 概   | 要   |     |         |         |                    |       |                 |                   |       |                              |                |         |                          |       |         |  |          |           |                                  |                   |           |                                    |                   |           |                             |                   |         |                              |                      |         |                                    |                      |           |                               |       |            |  |                    |           |                              |       |           |  |
|--|---|---|-----|---------|---------|--------------------|-------|-----------------|-------------------|-------|------------------------------|----------------|---------|--------------------------|-------|---------|--|----------|-----------|----------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-------------------|---------|------------------------------|----------------------|---------|------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------------|-------|------------|--|--------------------|-----------|------------------------------|-------|-----------|--|
| <p>補助公共事業</p> <p>決算額<br/>12,342,470千円</p> <p>(財源内訳)</p> <p>国庫支出金<br/>7,717,752千円</p> <p>一般財源<br/>455,024千円</p> <p>その他(起債等)<br/>4,169,694千円</p> <p>Ⅱつなげる<br/>(5-1)交通基盤の充実</p> | <p>ア 目的及び事業の実施状況</p> <p>(ア) 目的<br/>自動車の安全走行や交通隘路区間及び危険箇所の解消、歩行者の安全通行等を図るため、道路整備を行った。</p> <p>(イ) 事業の実施状況</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 495 810 562">事業名</th> <th data-bbox="810 495 999 562">決算額(千円)</th> <th data-bbox="999 495 1437 562">主な箇所・内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 562 810 667">震災対策農業水利施設整備事業(農道)</td> <td data-bbox="810 562 999 667">2,481</td> <td data-bbox="999 562 1437 667">1地区<br/>※大山町第1地区</td> </tr> <tr> <td data-bbox="523 667 810 772">農山漁村地域整備交付金(保全対策)</td> <td data-bbox="810 667 999 772">4,729</td> <td data-bbox="999 667 1437 772">1地区(うち明許分1地区)<br/>※岩美広域(点検診断)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="523 772 810 878">道整備交付金事業(広域農道)</td> <td data-bbox="810 772 999 878">228,966</td> <td data-bbox="999 772 1437 878">2地区(うち明許分1地区)<br/>※岩美2期地区</td> </tr> <tr> <td data-bbox="523 878 810 949">農道補助計</td> <td data-bbox="810 878 999 949">236,176</td> <td data-bbox="999 878 1437 949"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="523 949 810 1048">国道(道路改築)</td> <td data-bbox="810 949 999 1048">5,283,692</td> <td data-bbox="999 949 1437 1048">8箇所(うち明許分4箇所)<br/>※一般国道178号岩美道路ほか</td> </tr> <tr> <td data-bbox="523 1048 810 1191">社会資本整備総合交付金(国道改築)</td> <td data-bbox="810 1048 999 1191">1,071,909</td> <td data-bbox="999 1048 1437 1191">8箇所(うち明許分4箇所)<br/>※一般国道181号岸本バイパスほか</td> </tr> <tr> <td data-bbox="523 1191 810 1290">社会資本整備総合交付金(県道改良)</td> <td data-bbox="810 1191 999 1290">1,403,241</td> <td data-bbox="999 1191 1437 1290">35箇所(うち明許分17箇所)<br/>※日野溝口線ほか</td> </tr> <tr> <td data-bbox="523 1290 810 1388">社会資本整備総合交付金(広域連携)</td> <td data-bbox="810 1290 999 1388">457,472</td> <td data-bbox="999 1290 1437 1388">24箇所(うち明許分3箇所)<br/>※鳥取砂丘細川線ほか</td> </tr> <tr> <td data-bbox="523 1388 810 1532">防災・安全社会資本整備交付金(国道改築)</td> <td data-bbox="810 1388 999 1532">393,961</td> <td data-bbox="999 1388 1437 1532">6箇所(うち明許分1箇所)<br/>※一般国道482号春米バイパスほか</td> </tr> <tr> <td data-bbox="523 1532 810 1675">防災・安全社会資本整備交付金(県道改良)</td> <td data-bbox="810 1532 999 1675">2,127,765</td> <td data-bbox="999 1532 1437 1675">49箇所(うち明許分21箇所)<br/>※鳥取鹿野倉吉線ほか</td> </tr> <tr> <td data-bbox="523 1675 810 1747">道路補助計</td> <td data-bbox="810 1675 999 1747">10,738,040</td> <td data-bbox="999 1675 1437 1747"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="523 1747 810 1845">防災・安全社会資本整備交付金(街路)</td> <td data-bbox="810 1747 999 1845">1,368,254</td> <td data-bbox="999 1747 1437 1845">12箇所(うち明許分7箇所)<br/>※目久美町石井線ほか</td> </tr> <tr> <td data-bbox="523 1845 810 1917">街路補助計</td> <td data-bbox="810 1845 999 1917">1,368,254</td> <td data-bbox="999 1845 1437 1917"></td> </tr> </tbody> </table> | 事業名 | 決算額(千円) | 主な箇所・内容 | 震災対策農業水利施設整備事業(農道) | 2,481 | 1地区<br>※大山町第1地区 | 農山漁村地域整備交付金(保全対策) | 4,729 | 1地区(うち明許分1地区)<br>※岩美広域(点検診断) | 道整備交付金事業(広域農道) | 228,966 | 2地区(うち明許分1地区)<br>※岩美2期地区 | 農道補助計 | 236,176 |  | 国道(道路改築) | 5,283,692 | 8箇所(うち明許分4箇所)<br>※一般国道178号岩美道路ほか | 社会資本整備総合交付金(国道改築) | 1,071,909 | 8箇所(うち明許分4箇所)<br>※一般国道181号岸本バイパスほか | 社会資本整備総合交付金(県道改良) | 1,403,241 | 35箇所(うち明許分17箇所)<br>※日野溝口線ほか | 社会資本整備総合交付金(広域連携) | 457,472 | 24箇所(うち明許分3箇所)<br>※鳥取砂丘細川線ほか | 防災・安全社会資本整備交付金(国道改築) | 393,961 | 6箇所(うち明許分1箇所)<br>※一般国道482号春米バイパスほか | 防災・安全社会資本整備交付金(県道改良) | 2,127,765 | 49箇所(うち明許分21箇所)<br>※鳥取鹿野倉吉線ほか | 道路補助計 | 10,738,040 |  | 防災・安全社会資本整備交付金(街路) | 1,368,254 | 12箇所(うち明許分7箇所)<br>※目久美町石井線ほか | 街路補助計 | 1,368,254 |  |
| 事業名  | 決算額(千円)   | 主な箇所・内容   |     |         |         |                    |       |                 |                   |       |                              |                |         |                          |       |         |  |          |           |                                  |                   |           |                                    |                   |           |                             |                   |         |                              |                      |         |                                    |                      |           |                               |       |            |  |                    |           |                              |       |           |  |
| 震災対策農業水利施設整備事業(農道)   | 2,481   | 1地区<br>※大山町第1地区   |     |         |         |                    |       |                 |                   |       |                              |                |         |                          |       |         |  |          |           |                                  |                   |           |                                    |                   |           |                             |                   |         |                              |                      |         |                                    |                      |           |                               |       |            |  |                    |           |                              |       |           |  |
| 農山漁村地域整備交付金(保全対策)  | 4,729   | 1地区(うち明許分1地区)<br>※岩美広域(点検診断)  |     |         |         |                    |       |                 |                   |       |                              |                |         |                          |       |         |  |          |           |                                  |                   |           |                                    |                   |           |                             |                   |         |                              |                      |         |                                    |                      |           |                               |       |            |  |                    |           |                              |       |           |  |
| 道整備交付金事業(広域農道)   | 228,966   | 2地区(うち明許分1地区)<br>※岩美2期地区  |     |         |         |                    |       |                 |                   |       |                              |                |         |                          |       |         |  |          |           |                                  |                   |           |                                    |                   |           |                             |                   |         |                              |                      |         |                                    |                      |           |                               |       |            |  |                    |           |                              |       |           |  |
| 農道補助計  | 236,176   |   |     |         |         |                    |       |                 |                   |       |                              |                |         |                          |       |         |  |          |           |                                  |                   |           |                                    |                   |           |                             |                   |         |                              |                      |         |                                    |                      |           |                               |       |            |  |                    |           |                              |       |           |  |
| 国道(道路改築)   | 5,283,692   | 8箇所(うち明許分4箇所)<br>※一般国道178号岩美道路ほか  |     |         |         |                    |       |                 |                   |       |                              |                |         |                          |       |         |  |          |           |                                  |                   |           |                                    |                   |           |                             |                   |         |                              |                      |         |                                    |                      |           |                               |       |            |  |                    |           |                              |       |           |  |
| 社会資本整備総合交付金(国道改築)  | 1,071,909   | 8箇所(うち明許分4箇所)<br>※一般国道181号岸本バイパスほか  |     |         |         |                    |       |                 |                   |       |                              |                |         |                          |       |         |  |          |           |                                  |                   |           |                                    |                   |           |                             |                   |         |                              |                      |         |                                    |                      |           |                               |       |            |  |                    |           |                              |       |           |  |
| 社会資本整備総合交付金(県道改良)  | 1,403,241   | 35箇所(うち明許分17箇所)<br>※日野溝口線ほか   |     |         |         |                    |       |                 |                   |       |                              |                |         |                          |       |         |  |          |           |                                  |                   |           |                                    |                   |           |                             |                   |         |                              |                      |         |                                    |                      |           |                               |       |            |  |                    |           |                              |       |           |  |
| 社会資本整備総合交付金(広域連携)  | 457,472   | 24箇所(うち明許分3箇所)<br>※鳥取砂丘細川線ほか  |     |         |         |                    |       |                 |                   |       |                              |                |         |                          |       |         |  |          |           |                                  |                   |           |                                    |                   |           |                             |                   |         |                              |                      |         |                                    |                      |           |                               |       |            |  |                    |           |                              |       |           |  |
| 防災・安全社会資本整備交付金(国道改築)   | 393,961   | 6箇所(うち明許分1箇所)<br>※一般国道482号春米バイパスほか  |     |         |         |                    |       |                 |                   |       |                              |                |         |                          |       |         |  |          |           |                                  |                   |           |                                    |                   |           |                             |                   |         |                              |                      |         |                                    |                      |           |                               |       |            |  |                    |           |                              |       |           |  |
| 防災・安全社会資本整備交付金(県道改良)   | 2,127,765   | 49箇所(うち明許分21箇所)<br>※鳥取鹿野倉吉線ほか   |     |         |         |                    |       |                 |                   |       |                              |                |         |                          |       |         |  |          |           |                                  |                   |           |                                    |                   |           |                             |                   |         |                              |                      |         |                                    |                      |           |                               |       |            |  |                    |           |                              |       |           |  |
| 道路補助計  | 10,738,040  |   |     |         |         |                    |       |                 |                   |       |                              |                |         |                          |       |         |  |          |           |                                  |                   |           |                                    |                   |           |                             |                   |         |                              |                      |         |                                    |                      |           |                               |       |            |  |                    |           |                              |       |           |  |
| 防災・安全社会資本整備交付金(街路)   | 1,368,254   | 12箇所(うち明許分7箇所)<br>※目久美町石井線ほか  |     |         |         |                    |       |                 |                   |       |                              |                |         |                          |       |         |  |          |           |                                  |                   |           |                                    |                   |           |                             |                   |         |                              |                      |         |                                    |                      |           |                               |       |            |  |                    |           |                              |       |           |  |
| 街路補助計  | 1,368,254   |   |     |         |         |                    |       |                 |                   |       |                              |                |         |                          |       |         |  |          |           |                                  |                   |           |                                    |                   |           |                             |                   |         |                              |                      |         |                                    |                      |           |                               |       |            |  |                    |           |                              |       |           |  |

| 事業名 | 概要   |
|-----|--|
|     | <p>イ 平成26年度の事業実施に当たり改善等に取り組んだ点</p> <p>平成26年度供用予定箇所や、地域高規格道路(岩美道路、倉吉道路、倉吉関金道路、江府道路)等へ事業費を集中投資し事業効果の早期発現に努めた。</p> <p>ウ 成果</p> <p>地域間の交流を支える道路やインターチェンジアクセス道路など、鳥取県の広域連携に寄与する道路の整備促進が図られた。</p> <p>【供用箇所】</p> <p>○一般県道日野溝口線(矢倉峠工区)L=1.25km</p> <p>→交通の難所の解消による、両町(日野町、伯耆町)間の交流連携及び国道を補完する道路としての機能強化</p> <p>○主要地方道郡家鹿野気高線(岡木工区)L=1.3km</p> <p>→山陰道浜村鹿野温泉IC(仮称)へのアクセス強化及び高速道路ネットワークを軸とした物流の効率化</p> <p>エ 課題</p> <p>道路整備の推進を図るため、地元、関係機関等との計画調整を十分図るとともに、用地交渉の難航・長期化に対応しながら、工事実施可能な用地を十分確保していく必要がある。</p> <p>また、事業実施に当たり、各事務所と計画的な工程管理を図りながら、繰越額の縮減に努めていく必要がある。</p> |

7 決算調書

(総括表)

(単位：円)

| 区分 | 科目                | 予算             |               |                  |                 | 現額              |                 | 決算額             |                 | 決算額の内訳 |            | 翌年度繰越額        | 差引増減額         | 備考 |
|----|-------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------------|---------------|---------------|----|
|    |                   | 当初予算額          | 補正予算額         | 継続算及繰越<br>事業費繰越額 | 予備費支出及<br>ひ流用増減 | 計<br>A          | B               | 本<br>序          | 出納機関            | C      | A-B-C      |               |               |    |
| 歳出 | 農林水産業費            | 288,114,000    | -63,319,000   | (225,550,264)    |                 | (225,550,264)   | (225,278,200)   | (0)             | (225,278,200)   |        |            | 120,133,242   | (272,064)     |    |
|    | 土地改良費             |                |               | 225,550,264      |                 | 450,345,264     | 325,033,942     | 74,795,014      | 250,238,928     |        |            |               | 5,178,080     |    |
|    | 農林水産業費            | 0              | 350,000       | (0)              |                 | 350,000         | (0)             | (0)             | (0)             |        |            | 350,000       | (0)           |    |
|    | 農地防災事業費           |                |               | (0)              |                 | (0)             | (0)             | (0)             | (0)             |        |            |               | (0)           |    |
|    | 土木費               | 200,000        | 0             | (0)              |                 | 200,000         | 72,025          | 0               | 72,025          |        |            |               | 127,975       |    |
|    | 道路橋りょう維持費         |                |               | 6,008,532,799    |                 | 6,008,532,799   | (6,002,255,806) | (1,656,011,585) | (4,346,244,221) |        |            |               | 6,276,993     |    |
|    | 土木費               | 9,070,282,000  | 1,751,477,000 | 6,008,532,799    |                 | 16,830,291,799  | 11,787,283,621  | 3,541,654,470   | 8,245,629,151   |        |            | 4,942,763,629 | 100,244,549   |    |
|    | 道路橋りょう新設改良費       |                |               | (930,924,854)    |                 | (930,924,854)   | (930,922,481)   | (279,090,000)   | (651,832,481)   |        |            |               | 2,373         |    |
|    | 街路事業費             | 1,714,621,000  | -15,765,000   | 930,924,854      |                 | 2,629,780,854   | 1,519,212,159   | 587,620,048     | 931,592,111     |        |            | 1,098,688,584 | 11,900,111    |    |
|    | 街路事業費             |                |               | (7,165,007,917)  |                 | (7,165,007,917) | (7,158,456,487) | (1,935,101,585) | (5,223,354,902) |        |            |               | 6,551,430     |    |
| 同  | 合計                | 11,073,217,000 | 1,672,743,000 | 7,165,007,917    |                 | 19,910,967,917  | 13,631,601,747  | 4,204,069,532   | 9,427,532,215   |        |            | 6,161,915,455 | 117,450,715   |    |
|    | 農林水産業費負担金         | 12,632,000     | -4,020,000    | 16,026,868       |                 | (16,026,868)    | (15,959,103)    |                 |                 |        |            | 8,048,928     | (67,765)      |    |
|    | 土木費負担金            | 115,920,000    | -600,000      | (82,860,015)     |                 | (82,860,015)    | 16,523,025      |                 |                 |        |            |               | 66,915        |    |
|    | 農林水産業費負担金         |                |               | 82,860,015       |                 | 82,860,015      | (82,852,718)    | (16,481,988)    |                 |        |            | 81,690,730    | (7,297)       |    |
|    | 土木費負担金            |                |               | (138,139,000)    |                 | (138,139,000)   | (138,002,808)   |                 |                 |        |            |               | 136,192       |    |
|    | 農林水産業費国庫補助金       | 119,401,000    | -36,850,000   | 138,139,000      |                 | 220,690,000     | 145,702,026     | 220,690,000     | 74,833,000      |        |            |               | 154,974       |    |
|    | 土木費国庫補助金          | 6,177,915,000  | 927,676,000   | (4,207,808,500)  |                 | (4,207,808,500) | (4,207,808,500) | (4,207,808,500) |                 |        |            | 3,741,349,450 | (0)           |    |
|    | 地域の元氣・公共投資臨時基金繰入金 | 0              | 0             | 77,918,002       |                 | (77,918,002)    | (77,830,459)    | 77,830,459      |                 |        |            |               | (87,543)      |    |
|    | 市町村受託事業収入         | 10,297,000     | -4,297,000    | (61,371,000)     |                 | (61,371,000)    | (77,571,000)    | (77,571,000)    |                 |        |            |               | (16,200,000)  |    |
|    | 日本電信電話等受託事業収入     | 100,000        | -7,000        | (286,000)        |                 | (286,000)       | (102,576)       | 102,576         |                 |        |            |               | (183,424)     |    |
| 財源 | 雑収入               | 50,000         | 0             | (67,000,000)     |                 | 50,000          | 47,363          |                 |                 |        |            |               | 2,637         |    |
|    | 農林水産業債            | 61,000,000     | -21,000,000   | 67,000,000       |                 | (67,000,000)    | (67,000,000)    |                 |                 |        | 33,000,000 | (0)           | (0)           |    |
|    | 普通土木債             | 3,358,000,000  | 778,000,000   | (2,239,000,000)  |                 | (2,239,000,000) | (2,238,000,000) |                 |                 |        |            |               | (1,000,000)   |    |
|    | 繰越金               |                |               | 274,598,532      |                 | (274,598,532)   | (274,598,532)   |                 |                 |        |            | 2,011,000,000 | 1,000,000     |    |
|    | 繰越金               |                |               | 274,598,532      |                 | 274,598,532     | 274,598,532     |                 |                 |        |            |               | (0)           |    |
|    | 小計                | 9,855,315,000  | 1,638,902,000 | (7,165,007,917)  |                 | (7,165,007,917) | (7,179,725,696) |                 |                 |        |            | 5,949,922,108 | (-14,717,779) |    |
|    | 一般県費充当            | 1,217,902,000  | 33,841,000    | (7,165,007,917)  |                 | (7,165,007,917) | 12,723,907,019  |                 |                 |        |            |               | (-14,604,210) |    |
|    | 合計                | 11,073,217,000 | 1,672,743,000 | 7,165,007,917    |                 | 19,910,967,917  | 13,631,601,747  |                 |                 |        |            | 6,161,915,455 | 117,450,715   |    |

米( )は明許繰越分内数

8 事業別実施状況調

(単位：円)

| 事業名                                  | 予算額  | 支出済額   | 翌年度繰越額        | 差引残額                                  | 事業の計画と実績・成果  |
|--------------------------------------|--|--|---------------|---------------------------------------|--|
| (土地改良費)                              |  |  |               |                                       |  |
| (主) 道整備交付金事業<br>(広域農道)               | ( 80,550,264 )<br>209,100,264                | ( 80,549,560 )<br>88,966,318                 | 120,133,242   | ( 704 )<br>704                        |  |
| (主) 道整備交付金事業<br>(広域農道) (国経済対策)       | ( 140,000,000 )<br>140,000,000               | ( 139,999,320 )<br>139,999,320               |               | ( 680 )<br>680                        |  |
| (主) 農山漁村地域整備交付金 (保全対策)               | ( 5,000,000 )<br>5,000,000                   | ( 4,729,320 )<br>4,729,320                   |               | ( 270,680 )<br>270,680                |  |
| (主) 震災対策農業水利施設整備事業 (農道)              | 2,500,000                                    | 2,481,218                                    |               | 18,782                                |  |
| 譲与促進費                                |  |  |               |                                       | 県営事業により建設された農道について、市町村への譲与により自主的な管理を図るため、譲与の障害となっている未登記用地等の解消を行った。 |
| 補助事務費 (土地改良費)                        | 16,781,000                                   | 14,182,335                                   |               | 2,598,665                             | 補助公共道路事業に従事する職員の人件費及び事業に付随する事務的経費。                                 |
| 人件費継足 (土地改良費)                        | 6,427,000                                    | 6,427,000                                    |               | 0                                     |  |
| 目 計                                  | 70,537,000<br>( 225,550,264 )<br>450,345,264 | 68,248,431<br>( 225,278,200 )<br>325,033,942 | 120,133,242   | 2,288,569<br>( 272,064 )<br>5,178,080 |  |
| (農地防災事業費)                            |  |  |               |                                       |  |
| (主) 農村地域防災減災事業 (農道橋点検) (国経済対策)       | 350,000                                      | 0  | 350,000       | 0                                     |  |
| 目 計                                  | 350,000                                      | 0  | 350,000       | 0                                     |  |
| (道路橋りょう維持費)                          |  |  |               |                                       |  |
| 県産木材率先活用のための防護柵等点検<br>断事業 (道路版)      | 200,000                                      | 72,025                                       |               | 127,975                               |  |
| 目 計                                  | 200,000                                      | 72,025                                       | 0             | 127,975                               |  |
| (道路橋りょう新設改良費)                        |  |  |               |                                       |  |
| (主) 国道 (道路改築)                        | ( 3,399,677,354 )<br>7,119,677,354           | ( 3,399,659,346 )<br>5,283,692,555           | 1,835,947,891 | ( 18,008 )<br>36,908                  |  |
| (主) 県道 (道路改築)                        |  |  |               | 0                                     |  |
| (主) 社会资本整備総合交付金                      | ( 1,181,496,962 )<br>4,234,324,962           | ( 1,181,475,355 )<br>2,874,122,437           | 1,360,180,918 | ( 21,607 )<br>21,607                  |  |
| (主) 防災・安全社会资本整備交付金                   | ( 1,203,695,305 )<br>3,628,395,305           | ( 1,203,559,253 )<br>2,521,725,433           | 1,106,533,820 | ( 136,052 )<br>136,052                |  |
| (主) 地域高規格道路整備事業 (国経済対策)              | 625,000,000                                  | 0  | 625,000,000   | 0                                     |  |
| (主) 社会资本整備総合交付金 (国経済対策) (H25→H26繰越分) | ( 58,500,000 )<br>58,500,000                 | ( 58,499,280 )<br>58,499,280                 |               | ( 720 )<br>720                        |  |



| 事業名                           | 予算額               | 支出済額              | 翌年度繰越額        | 差引残額          | 事業の計画と実績・成果  |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|--|
| 市町村受託事業                       | ( 61,371,000 )    | ( 55,571,000 )    |               | ( 5,800,000 ) | 国道181号(江府道路)について江府町から、国道313号(高吉道路)について倉吉市から受託して一括施工した。       |
| 日本電信電話等受託事業                   | ( 286,000 )       | ( 102,576 )       |               | ( 183,424 )   | (一)東福原樋口線(濱田橋工区)及び(一)米子岸本線(新山橋工区)について、各電線類等の管理者から委託して一括施工した。 |
| 中山間地域道路検討事業                   | 379,000           | 102,576           |               | 276,424       | 中山間地域の集落の維持に効果的な道路整備という観点で市町村と協議を行い、緊急に整備が必要な箇所について検討を行う。    |
| 地方特定道路整備事業                    | 5,800,000         | 3,989,520         |               | 1,810,480     | 8箇所(すべて明許分)※鳥取鹿野倉吉線ほか  |
| 単年度道路調査費                      | ( 84,235,678 )    | ( 84,141,036 )    |               | ( 94,642 )    |  |
| 単県公共事務費<br>(道路橋りょう新設改良費)      | 84,235,678        | 84,141,036        |               | 94,642        |  |
| 補助事務費<br>(道路橋りょう新設改良費)        | ( 18,723,500 )    | ( 18,700,960 )    | 9,926,000     | ( 22,540 )    | 20箇所(うち明許分2箇所)※若菜台東町線ほか                                      |
| 補助事務費(道路橋りょう新設改良費)<br>(国経済対策) | 169,180,500       | 139,738,720       |               | 19,515,780    | 単県公共道路事業に付随する事務的経費。  |
| 補助事務費(道路橋りょう新設改良費)            | 63,912,000        | 54,236,133        |               | 9,675,867     | 補助公共道路事業に従事する職員の人件費及び事業に付随する事務的経費。                           |
| 補助事務費(道路橋りょう新設改良費)<br>(国経済対策) | 345,010,000       | 345,010,000       |               | 0             | 補助公共道路事業に従事する職員の人件費及び事業に付随する事務的経費。                           |
| 補助事務費(道路橋りょう新設改良費)            | ( 25,875,000 )    | ( 20,700,000 )    | 5,175,000     | ( 0 )         | 補助公共道路事業に従事する職員の人件費及び事業に付随する事務的経費。                           |
| 人件費繰足<br>(道路橋りょう新設改良費)        | ( 547,000 )       | ( 547,000 )       |               | ( 0 )         | 補助公共道路事業に従事する職員の人件費及び事業に付随する事務的経費。                           |
| 人件費繰足<br>(道路橋りょう新設改良費)        | 547,000           | 547,000           |               | 0             |  |
| 目計                            | 402,084,000       | 339,207,931       |               | 62,876,069    |  |
| (街路事業費)                       | ( 6,008,532,799 ) | ( 6,002,255,806 ) |               | ( 6,276,993 ) |  |
| (主)防災・安全社会資本整備交付金             | 16,830,291,799    | 11,787,283,621    | 4,942,763,629 | 100,244,549   |  |
| 補助事務費(街路事業費)                  | ( 930,924,854 )   | ( 930,922,481 )   |               | ( 2,373 )     |  |
| 人件費繰足(街路事業費)                  | 2,466,924,854     | 1,368,253,897     | 1,098,668,584 | 2,373         | 補助公共道路事業に従事する職員の人件費及び事業に付随する事務的経費。                           |
| 目計                            | 72,250,000        | 72,250,000        |               | 0             |  |
| 人件費繰足(街路事業費)                  | 90,606,000        | 78,708,262        |               | 11,897,738    |  |
| 目計                            | ( 930,924,854 )   | ( 930,922,481 )   |               | ( 2,373 )     |  |
| 合計                            | 2,629,780,854     | 1,519,212,159     | 1,098,668,584 | 11,900,111    |  |
| 合計                            | ( 7,165,007,917 ) | ( 7,158,456,487 ) | 6,161,915,455 | ( 6,551,430 ) |  |
|                               | 19,910,967,917    | 13,631,601,747    |               | 117,450,715   |  |

9 予備費の充用調べ

該当なし

10 繰越関係調べ

(1) 継続費通次繰越調べ  
該当なし

(2) 繰越明許費調べ

| 科目                                   | 事業名                                    | 金額             | 翌年度繰越額        | 左の財源内訳  |               |            |     | 繰越理由          |             |   |
|--------------------------------------|--|----------------|---------------|---------|---------------|------------|-----|---------------|-------------|---|
|                                      |  |                |               | 既収入特定財源 | 国庫支出金         | 未収入特定財源    | その他 | 起債            | 一般財源        |   |
| (款)<br>農林水産業費                        |  | 128,900,000    | 120,483,242   | 0       | 74,833,000    | 8,048,928  | 0   | 33,000,000    | 4,601,314   |   |
| (項)<br>農地費                           |  | 128,900,000    | 120,483,242   | 0       | 74,833,000    | 8,048,928  | 0   | 33,000,000    | 4,601,314   |   |
| (目)<br>土地改良費                         |  | 128,550,000    | 120,133,242   | 0       | 74,483,000    | 8,048,928  | 0   | 33,000,000    | 4,601,314   |   |
|                                      | (事業名)<br>道整備交付金事業費(広域農道)               | 128,550,000    | 120,133,242   | 0       | 74,483,000    | 8,048,928  | 0   | 33,000,000    | 4,601,314   | 工事について、法面対策に不測の日数を要したため(約150日)            |
|                                      | 岩美2附地区                                 | 128,550,000    | 120,133,242   |         |               |            |     |               |             |   |
| (目)<br>農地防災事業費                       |  | 350,000        | 350,000       | 0       | 350,000       | 0          | 0   | 0             | 0           |   |
|                                      | (事業名)<br>農村地域防災減災事業費(農道橋点検<br>(国経済対策)) | 350,000        | 350,000       | 0       | 350,000       | 0          | 0   | 0             | 0           |   |
|                                      | 本課                                     | 350,000        | 350,000       |         |               |            |     |               |             |   |
| (款)<br>土木費                           |  | 11,534,860,000 | 6,041,432,213 | 0       | 3,741,349,450 | 81,690,730 | 0   | 2,011,000,000 | 207,392,033 |   |
| (項)<br>道路橋りょう費                       |  | 9,998,860,000  | 4,942,763,629 | 0       | 2,972,280,450 | 0          | 0   | 1,788,000,000 | 182,483,179 |   |
| (目)<br>道路橋りょう新設改良費                   |  | 9,998,860,000  | 4,942,763,629 | 0       | 2,972,280,450 | 0          | 0   | 1,788,000,000 | 182,483,179 |   |
|                                      | (事業名)<br>道路改良事業費                       | 3,720,000,000  | 1,835,947,891 | 0       | 1,011,243,450 | 0          | 0   | 742,000,000   | 82,704,441  | 用地買収について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約150日)      |
|                                      | 国道178号(岩美道路)                           | 2,534,740,000  | 1,551,773,984 |         |               |            |     |               |             | 工事について、土質の改良に不測の日数を要したため。(約45日)           |
|                                      | 国道313号(倉吉道路)                           | 60,000,000     | 43,392,120    |         |               |            |     |               |             | 振動対策について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約40日)        |
|                                      | 国道313号(倉吉関金道路)                         | 240,000,000    | 70,590,028    |         |               |            |     |               |             | 工事について、騒音対策の後付に不測の日数を要したため。(約45日)         |
|                                      | [H26] 設定工事国債(国道181号(江府道路))             | 60,000,000     | 46,670,000    |         |               |            |     |               |             | 用水路の付け替えについて、地元関係者との調整に不測の日数を要したため。(約40日) |
|                                      | 国道181号(江府道路)                           | 250,000,000    | 123,521,759   |         |               |            |     |               |             |   |
| (事業名)<br>社会资本整備総合交付金事業費(道路橋りょう新設改良費) |  | 3,052,828,000  | 1,360,180,918 | 0       | 842,712,000   | 0          | 0   | 463,000,000   | 54,468,918  | 残土処分について、処分先の選定に不測の日数を要したため。(約60日)        |
| (事業名)<br>社会资本整備総合交付金事業費(国)           |  | 1,006,816,000  | 426,044,363   | 0       | 298,232,000   | 0          | 0   | 114,000,000   | 13,812,363  | 残土処分について、受け入れ先工事の工程調整に不測の日数を要したため。(約90日)  |
|                                      | 国道482号(助次工区)                           | 83,000,000     | 64,790,587    |         |               |            |     |               |             |   |
|                                      | 国道482号(下飯工区)                           | 150,000,000    | 11,028,842    |         |               |            |     |               |             | 通行規制について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約60日)        |
|                                      | 国道180号(南部バイパス)                         | 55,500,000     | 13,156,407    |         |               |            |     |               |             |   |
|                                      | 国道181号(岸本バイパス)                         | 718,316,000    | 337,088,527   |         |               |            |     |               |             | 埋蔵文化財調査について、追加調査に不測の日数を要したため。(約90日)       |

(単位:円)

(単位:円)

| 科目                            | 事業名 | 金額            | 翌年度繰越額      | 左の財源内訳 |             |     |             | 繰越理由       |   |
|-------------------------------|-----|---------------|-------------|--------|-------------|-----|-------------|------------|---|
|                               |     |               |             | 国庫支出金  | 未収入特定財源     |     | 一般財源        |            |   |
|                               |     |               |             |        | 国庫支出金       | 負担金 |             |            | その他   |
| (事業名)<br>社会資本整備総合交付金事業費(県道)   |     | 1,271,500,000 | 505,832,576 | 0      | 351,742,000 | 0   | 137,000,000 | 17,090,576 |   |
| (主)倉吉川上青谷線(澗水工区)              |     | 55,000,000    | 55,000,000  |        |             |     |             |            | 用地買収について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約135日)          |
| (一)倉吉東伯線(津原工区)                |     | 50,000,000    | 22,618,718  |        |             |     |             |            | 用地買収について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)           |
| (主)東白野系線(下伊勢工区)               |     | 200,000,000   | 72,785,400  |        |             |     |             |            | 埋蔵文化財について、追加調査に不測の日数を要したため。(約120日)            |
| (一)福永由良線(福永～山田工区)             |     | 250,000,000   | 147,519,987 |        |             |     |             |            | 支障移転について、管理者との調整に不測の日数を要したため。(約120日)          |
| (主)倉吉工府溝口線(大山工区)              |     | 13,000,000    | 9,906,080   |        |             |     |             |            | 用地買収について、関係機関との調整に不測の日数を要したため。(約180日)         |
| (主)日野溝口線(下黒坂～福岡工区)            |     | 82,890,680    | 43,865,960  |        |             |     |             |            | 工事について、湧水があったことから、設計変更の検討に不測の日数を要したため。(約105日) |
| (主)倉吉由良線(和田～大谷茶屋工区)           |     | 20,000,000    | 3,173,811   |        |             |     |             |            | 用地測量について、関係機関との調整に不測の日数を要したため。(約60日)          |
| (一)木鹿高福線(佐貴工区)                |     | 10,000,000    | 7,790,000   |        |             |     |             |            | 測量調査について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約180日)          |
| (一)旭小屋或田線(天神原～或田工区)           |     | 83,160,000    | 465,928     |        |             |     |             |            | 用地買収について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)           |
| (主)鳥取河原線(菅浦工区)                |     | 96,340,000    | 21,361,746  |        |             |     |             |            | 支障物件の移設について、管理者との調整に不測の日数を要したため。(約75日)        |
| (一)仙徳岡田線(北野工区)                |     | 81,000,000    | 28,411,446  |        |             |     |             |            | 工事について、地盤対策に不測の日数を要したため。(約60日)                |
| (主)倉吉由良線(瀬戸工区)                |     | 194,121,640   | 92,833,600  |        |             |     |             |            | 工事について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約90日)              |
| (事業名)<br>社会資本整備総合交付金事業費(広域連携) |     | 774,512,000   | 428,303,979 | 0      | 192,738,000 | 0   | 212,000,000 | 23,565,979 |   |
| (一)網代港岩美停車場線(浦富工区)            |     | 42,900,000    | 42,901,040  |        |             |     |             |            | 用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日)           |
| (一)岩美停車場河崎線(新井工区)             |     | 90,000,000    | 90,000,000  |        |             |     |             |            | 道路計画について、地元調整に不測の日数を要したため。(約120日)             |
| (主)智頭勝田線(西谷工区)                |     | 120,500,000   | 83,428,469  |        |             |     |             |            | 支障移転について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約135日)          |
| (一)福永由良線(金屋工区)                |     | 19,845,800    | 10,556,926  |        |             |     |             |            | 設計について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約90日)              |
| (主)倉吉川上青谷線(川上工区)              |     | 9,327,400     | 4,769,800   |        |             |     |             |            | 用地測量について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約70日)           |
| (主)倉吉赤崎中山線(河米見工区)             |     | 32,890,000    | 17,215,945  |        |             |     |             |            | 工事について、法面対策に不測の日数を要したため(約60日)                 |
| (一)横田伯南線(福万来工区)               |     | 54,500,000    | 21,360,704  |        |             |     |             |            | 通行規制について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約75日)           |
| (一)多里伯太線(福寿美工区)               |     | 55,000,000    | 33,200,000  |        |             |     |             |            | 借地について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約135日)            |
| (主)鳥取河原線(水根工区)                |     | 15,412,000    | 3,513,640   |        |             |     |             |            | 設計について、調査・解析に不測の日数を要したため。(約40日)               |
| (一)若菜台東町線(海蔵寺工区)              |     | 70,765,000    | 64,868,455  |        |             |     |             |            | 道路計画について、地元調整に不測の日数を要したため。(約75日)              |
| (一)東福原樋口線(夜泉町工区)              |     | 12,000,000    | 8,254,916   |        |             |     |             |            | 用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要したため(約30日)            |
| (一)米子岸本線(奈善良工区)               |     | 51,500,000    | 38,234,084  |        |             |     |             |            | 用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要したため(約120日)           |

(単位:円)

| 科目 | 事業名                                   | 金額            | 翌年度繰越額        | 左の財源内訳 |             |     |            | 繰越理由  |
|----|---------------------------------------|---------------|---------------|--------|-------------|-----|------------|---|
|    |                                       |               |               | 国庫支出金  | 未収入特定財源     |     | 一般財源       |   |
|    |                                       |               |               |        | 国庫支出金       | 負担金 |            |   |
|    | (事業名)<br>防災・安全交付金事業費(道路橋りょう<br>新設改良費) | 2,424,700,000 | 1,106,533,820 | 0      | 774,575,000 | 0   | 34,958,820 |   |
|    | (事業名)<br>防災・安全交付金事業費(国道改築)            | 548,000,000   | 175,791,327   | 0      | 123,054,000 | 0   | 5,737,327  |   |
|    | 国道482号(余戸工区)                          | 10,000,000    | 10,000,000    |        |             |     |            | 用地測量について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)           |
|    | 国道482号(善米ハイパス)                        | 204,463,000   | 99,154,407    |        |             |     |            | 工事について、土質が想定と異なり、掘削作業に不測の日数を要したため。(約90日)      |
|    | 国道183号(河上～宮内工区)                       | 247,000,000   | 66,636,920    |        |             |     |            | 工事について、当初想定していた岩質と異なり、掘削作業に不測の日数を要したため。(約60日) |
|    | (事業名)<br>防災・安全交付金事業費(県道改良)            | 1,876,700,000 | 930,742,493   | 0      | 651,521,000 | 0   | 29,221,493 |   |
|    | (一)八坂鳥取停車場線(八坂～蔵田工区)                  | 20,000,000    | 8,664,320     |        |             |     |            | 用地買収について、関係者の調査に不測の日数を要したため。(約60日)            |
|    | (主)鳥取鹿野倉吉線(高住～良田工区)                   | 70,000,000    | 58,630,000    |        |             |     |            | 設計について、関係機関との調整に不測の日数を要したため。(約90日)            |
|    | (主)鳥取国府岩美線(洗井～鳥越工区)                   | 100,550,000   | 66,164,501    |        |             |     |            | 工事について、土質が想定と異なり、設計変更の検討に不測の日数を要したため。(約135日)  |
|    | (一)河原郡家線(門尾工区)                        | 10,000,000    | 7,000,000     |        |             |     |            | 設計について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約90日)              |
|    | (主)若桜下三河線(岩屋堂工区)                      | 25,000,000    | 17,000,000    |        |             |     |            | 設計について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約75日)              |
|    | (主)津山智頭八東線(大呂2工区)                     | 130,000,000   | 46,725,560    |        |             |     |            | 工事について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約45日)             |
|    | (主)津山智頭八東線(芦津工区)                      | 140,183,040   | 76,332,338    |        |             |     |            | 工事について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約45日)             |
|    | (主)鳥取鹿野倉吉線(大瀬～大原工区)                   | 20,000,000    | 19,765,640    |        |             |     |            | 工事について、迂回路の検討に不測の日数を要したため。(約30日)              |
|    | (主)東伯岡金線(杉下工区)                        | 30,000,000    | 25,807,440    |        |             |     |            | 設計について、基礎工の検討に不測の日数を要したため。(約75日)              |
|    | (一)東郷湖線(長和田工区)外                       | 80,000,000    | 45,822,120    |        |             |     |            | 工事について、地盤対策に不測の日数を要したため。(約60日)                |
|    | (主)倉吉由良線(上神工区)                        | 118,000,000   | 87,680,000    |        |             |     |            | 埋蔵文化財調査について、追加調査に不測の日数を要したため。(約120日)          |
|    | (主)鳥取鹿野倉吉線(片柴工区)                      | 153,500,000   | 20,578,954    |        |             |     |            | 支障移転について、管理者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)           |
|    | (主)鳥取鹿野倉吉線(片柴2工区)                     | 122,500,000   | 53,396,858    |        |             |     |            | 工事について、関係機関との調整に不測の日数を要したため。(約75日)            |
|    | (一)東福原樋口線(西福原～高三柳工区)                  | 35,000,000    | 35,000,000    |        |             |     |            | 騒音及び振動対策について、地元調整に不測の日数を要したため。(約60日)          |
|    | (主)溝口伯太線(猪小路工区)                       | 50,000,000    | 25,033,754    |        |             |     |            | 用地測量について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約150日)          |
|    | (一)米子岸本線(古市工区)                        | 89,200,000    | 52,921,062    |        |             |     |            | 道路計画について、地元調整に不測の日数を要したため。(約105日)             |
|    | (一)米子広瀬線(新山工区)                        | 50,000,000    | 22,883,480    |        |             |     |            | 道路計画について、地元調整に不測の日数を要したため。(約60日)              |
|    | (一)矢矯松原線(吉岡温泉町～松原工区)                  | 16,000,000    | 6,100,000     |        |             |     |            | 設計について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約60日)              |
|    | (一)国安桂木線(蔵田工区)                        | 23,600,000    | 8,499,662     |        |             |     |            | 用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約180日)          |
|    | (一)国安青谷線(青谷工区)                        | 28,900,000    | 3,917,026     |        |             |     |            | 設計について、関係機関との調整に不測の日数を要したため。(約75日)            |
|    | (主)鳥取河原用瀬線(柳原工区)                      | 33,900,000    | 1,508,640     |        |             |     |            | 設計について、関係機関との調整に不測の日数を要したため。(約60日)            |
|    | (一)国安桂木線(橋本工区)                        | 48,400,000    | 24,205,800    |        |             |     |            | 借地について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)             |

(単位:円)

| 科目           | 事業名                                    | 金額             | 翌年度繰越額        | 左の財源内訳 |               |            |               | 繰越理由                                |
|--------------|--|----------------|---------------|--------|---------------|------------|---------------|-------------------------------------|
|              |  |                |               | 国庫支出金  | 未収入特定財源       |            | 一般財源          |                                     |
|              |  |                |               |        | 負担金           | その他        |               |                                     |
|              | (主) 岩美八東線(落岩工区)                        | 88,000,000     | 58,775,298    |        |               |            |               | 借地について、地権者との調整に不測の日数を要したため。(約60日)   |
|              | (一) 境車尾線(観音寺～車尾工区)                     | 20,500,000     | 20,500,000    |        |               |            |               | 工事について、関係機関との調整に不測の日数を要したため。(約60日)  |
|              | (主) 溝口泊本線(阿賀～原工区)                      | 155,143,520    | 137,830,040   |        |               |            |               | 工事について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約135日)  |
|              | (事業名)<br>造路改良事業費(国経済対策)                | 625,000,000    | 625,000,000   | 0      | 343,750,000   | 0          | 281,000,000   | 250,000                             |
|              | 国道178号(岩美道路)                           | 625,000,000    | 625,000,000   |        |               |            |               |                                     |
|              | (事業名)<br>補助事務費(道路橋りょう新設改良費<br>(国経済対策)) | 25,875,000     | 5,175,000     | 0      | 0             | 0          | 5,000,000     | 175,000                             |
|              | 県内一円                                   | 25,875,000     | 5,175,000     |        |               |            |               |                                     |
|              | (事業名)<br>単県道路調査費                       | 150,457,000    | 9,926,000     | 0      | 0             | 0          | 0             | 9,926,000                           |
|              | 中山地区交通円滑化検討                            | 7,000,000      | 7,000,000     |        |               |            |               |                                     |
|              | (一) 大山佐藤線(豊原～今在家工区)                    | 10,000,000     | 2,926,000     |        |               |            |               | 計画策定について、関係団体の調整に不測の日数を要したため。(約30日) |
| (項)<br>都市計画費 |  | 1,536,000,000  | 1,098,668,584 | 0      | 769,069,000   | 81,690,730 | 223,000,000   | 24,908,854                          |
| (目)<br>街路事業費 |  | 1,536,000,000  | 1,098,668,584 | 0      | 769,069,000   | 81,690,730 | 223,000,000   | 24,908,854                          |
|              | (事業名)<br>防災・安全交付金事業費(街路事業費)            | 1,536,000,000  | 1,098,668,584 | 0      | 769,069,000   | 81,690,730 | 223,000,000   | 24,908,854                          |
|              | 大工町土居叶線                                | 27,000,000     | 27,000,000    |        |               |            |               | 設計について、関係機関との調整に不測の日数を要したため。(約150日) |
|              | 美萩野覚寺線(鳥大前工区)                          | 50,000,000     | 50,000,000    |        |               |            |               | 用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日) |
|              | 美萩野覚寺線(安長工区)                           | 74,000,000     | 66,443,280    |        |               |            |               | 用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日) |
|              | 立川壱山線                                  | 80,000,000     | 13,554,087    |        |               |            |               | 用地買収について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約90日) |
|              | 目久美町石井線                                | 145,000,000    | 87,849,118    |        |               |            |               | 工事について、工法変更の検討に不測の日数を要したため。(約60日)   |
|              | 滝山桜谷線                                  | 830,000,000    | 633,090,861   |        |               |            |               | 工事について、仮設計画の検討に不測の日数を要したため。(約30日)   |
|              | 東福原樋口線                                 | 30,000,000     | 30,000,000    |        |               |            |               | 設計について、地元との調整に不測の日数を要したため。(約120日)   |
|              | 藤津和田町線                                 | 300,000,000    | 190,731,238   |        |               |            |               | 工事について、関係者との調整に不測の日数を要したため。(約120日)  |
|              | 合 計                                    | 11,663,760,000 | 6,161,915,455 | 0      | 3,816,182,450 | 89,739,658 | 2,044,000,000 | 211,993,347                         |

(3) 事故繰越調べ

該当なし

11 収入証紙取扱額調べ

該当なし

12 収入事務処理状況調べ

(単位:円)

| 目             | 収入科目       |                    | 件数 | 調定金額        | 収入済額        | 不納<br>欠損額 | 収入未済額 | 根拠法令名等 | 備考                                       |
|---------------|------------|--------------------|----|-------------|-------------|-----------|-------|--------|--|
|               | 節          | 細節                 |    |             |             |           |       |        |  |
| 農林水産業費<br>負担金 | 農地費負担金     | 土地改良費負担金           | 0  | 0           | 0           | 0         | 0     |        |  |
|               |            | 計(節)               | 0  | 0           | 0           | 0         |       |        |  |
| 本庁執行分計(目)     |            |                    | 0  | 0           | 0           | 0         | 0     |        |  |
| 出納機関執行分計(目)   |            |                    |    | 16,523,025  | 16,523,025  | 0         | 0     |        | 鳥取県土整備事務所                                |
| 目計            |            |                    |    | 16,523,025  | 16,523,025  | 0         | 0     |        |  |
| 土木費負担金        | 道路橋りょう費負担金 | 道路橋りょう新設改良費<br>負担金 | 0  | 0           | 0           | 0         | 0     |        |  |
|               |            | 計(節)               | 0  | 0           | 0           | 0         |       |        |  |
|               | 都市計画費負担金   | 街路事業費<br>負担金       | 0  | 0           | 0           | 0         | 0     |        |  |
|               |            | 計(節)               | 0  | 0           | 0           | 0         | 0     |        |  |
| 本庁執行分計(目)     |            |                    | 0  | 0           | 0           | 0         |       |        |  |
| 出納機関執行分計(目)   |            |                    |    | 116,481,988 | 116,481,988 | 0         | 0     |        | 鳥取県土整備事務所、八頭県土整備事務所、中部<br>部総合事務所、西部総合事務所 |
| 目計            |            |                    |    | 116,481,988 | 116,481,988 | 0         | 0     |        |  |
| 合 計           |            |                    |    | 133,005,013 | 133,005,013 | 0         | 0     |        |  |

(2) 使用料

| 目           | 収入科目    |      | 件数 | 調定金額   | 収入済額   | 不納<br>欠損額 | 収入未済額 | 根拠法令名等 | 備考                |
|-------------|---------|------|----|--------|--------|-----------|-------|--------|-------------------|
|             | 節       | 細節   |    |        |        |           |       |        |                   |
| 行政財産使用料     | 行政財産使用料 |      | 0  | 0      | 0      | 0         | 0     |        |                   |
|             |         | 計(節) | 0  | 0      | 0      | 0         |       |        |                   |
| 本庁執行分計(目)   |         |      | 0  | 0      | 0      | 0         | 0     |        |                   |
| 出納機関執行分計(目) |         |      |    | 32,731 | 32,731 | 0         | 0     |        | 鳥取県土整備事務所、中部総合事務所 |
| 目計          |         |      |    | 32,731 | 32,731 | 0         | 0     |        |                   |
| 合 計         |         |      |    | 32,731 | 32,731 | 0         | 0     |        |                   |

(3) 手数料

該当なし

(4) 財産収入

該当なし

## (5) 寄付金

該当なし

## (6) 諸収入

(単位:円)

| 目                 | 収入科               |                          | 件数 | 調定金額       | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 根拠法令名等  | 備考 |
|-------------------|-------------------|--------------------------|----|------------|------------|-------|-------|---|----|
|                   | 節                 | 目                        |    |            |            |       |       |   |    |
| 市町村受託<br>事業収入     | 市町村受託<br>事業収入     |                          | 3  | 83,571,000 | 83,571,000 | 0     | 0     | 一般国道313号(倉古道路)の道<br>路改良事業に伴う農道の付替えに<br>併せて実施される道路改良工事の<br>施工に関する協定他 |    |
|                   |                   | 計(節)                     | 3  | 83,571,000 | 83,571,000 | 0     | 0     |   |    |
|                   |                   | 本庁執行分計(目)                | 3  | 83,571,000 | 83,571,000 | 0     | 0     |   |    |
|                   |                   | 出納機関執行分計(目)              |    | 0          | 0          | 0     | 0     |   |    |
|                   |                   | 目計                       |    | 83,571,000 | 83,571,000 | 0     | 0     |   |    |
| 日本電信電話等<br>受託事業収入 | 日本電信電話等<br>受託事業収入 |                          |    |            |            |       |       |   |    |
|                   |                   | 計(節)                     | 0  | 0          | 0          | 0     | 0     |   |    |
|                   |                   | 本庁執行分計(目)                | 0  | 0          | 0          | 0     | 0     |   |    |
|                   |                   | 出納機関執行分計(目)              |    | 102,576    | 102,576    | 0     | 0     | 西部総合事務所   |    |
|                   |                   | 目計                       |    | 102,576    | 102,576    | 0     | 0     |   |    |
| 雑入                | 雑入                | 過年度給与・共済費、非常勤職員<br>雇用保険料 | 4  | 469,910    | 469,910    | 0     | 0     |   |    |
|                   |                   | 本庁執行分計(目)                | 4  | 469,910    | 469,910    | 0     | 0     |   |    |
|                   |                   | 出納機関執行分計(目)              |    | 318,762    | 318,762    | 0     | 0     | 鳥取県土整備事務所、八頭県土整備事<br>務所、中部総合事務所、西部総合事務<br>所、西部総合事務所日野振興センター         |    |
|                   |                   | 目計                       |    | 788,672    | 788,672    | 0     | 0     |   |    |
|                   |                   | 合 計                      |    | 84,462,248 | 84,462,248 | 0     | 0     |   |    |

## (7) 現金の取扱状況

該当なし

13 税外収入未済額調べ

該当なし

14 未収金回収促進のための取り組み状況

該当なし

15 税外収入不納欠損額調べ

該当なし



16 債務負担行為の状況調べ

| 事業名   | 種別            | 設定状況            |                       |               | 執行(支出)状況      |                   |                |               |                  |               | 備考            |   |
|---|---------------|-----------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---|
|   |               | 議決              | 期間                    | 限度額           | 当該事業の<br>契約額等 | 設定年度<br>の執行額<br>A | 債務負担行為の期間      |               |                  | 合計A+B         |               |   |
|   |               |                 |                       |               |               |                   | 25年度までの<br>執行額 | 26年度執行額       | 27年度以降<br>の執行予定額 |               |               |   |
| 円   | 円             | 円               | 円                     | 円             | 円             | 円                 | 円              | 円             | 円                | 円             |               |   |
| 平成24年度<br>国道178号岩美道路<br>3号トンネル工事            | 工事請負費<br>債務負担 | 平成24年2月<br>(当初) | 平成25年度<br>~<br>平成27年度 | 4,050,000,000 | 3,235,241,100 | 166,660,000       | 1,467,650,000  | 1,600,931,100 | 0                | 3,068,581,100 | 3,235,241,100 | [26年度執行額]には、<br>25年度からの繰越額<br>(1,215,690,000円)を含<br>む。    |
| 平成25年度<br>国道181号江府道路<br>佐川久運橋上部工事           | 工事請負費<br>債務負担 | 平成25年3月<br>(当初) | 平成26年度                | 310,000,000   | 217,701,000   | 0                 | 0              | 217,701,000   | 0                | 217,701,000   | 217,701,000   | [26年度執行額]には、<br>25年度からの繰越額<br>(40,000,000円)を含む。           |
| 平成25年度<br>主要地方道鳥取鹿野倉吉線<br>(三徳川渡河橋(仮称)上部工)工事 | 工事請負費<br>債務負担 | 平成25年3月<br>(当初) | 平成26年度                | 150,000,000   | 207,247,950   | 95,200,000        | 0              | 112,047,950   | 0                | 112,047,950   | 207,247,950   |   |
| 平成25年度<br>街路滝山桜谷線<br>(滝山トンネル)工事             | 工事請負費<br>債務負担 | 平成25年6月         | 平成26年度<br>~<br>平成27年度 | 1,133,000,000 | 1,223,285,083 | 76,910,000        | 0              | 443,090,000   | 703,285,083      | 1,146,375,083 | 1,223,285,083 | [27年度以降の執行予定<br>額]には、26年度からの<br>繰越額(574,000,000円)<br>を含む。 |
| 平成26年度<br>一般国道181号江府道路<br>(下安井荒田橋上部工)工事     | 工事請負費<br>債務負担 | 平成26年3月<br>(当初) | 平成27年度                | 290,000,000   | 294,729,840   | 13,330,000        | 0              | 0             | 281,399,840      | 281,399,840   | 294,729,840   | [27年度以降の執行予定<br>額]には、26年度からの<br>繰越額(46,670,000円)を<br>含む。  |
| 平成26年度<br>一般国道482号春米バイパス<br>(橋梁上下部工)工事      | 工事請負費<br>債務負担 | 平成26年3月<br>(当初) | 平成27年度<br>~<br>平成28年度 | 313,000,000   | 348,840,000   | 34,320,000        | 0              | 0             | 314,520,000      | 314,520,000   | 348,840,000   | [27年度以降の執行予定<br>額]には、26年度からの<br>繰越額(42,910,000円)を<br>含む。  |
| 平成26年度<br>一般国道181号岸本バイパス<br>(吉定橋上部工)工事      | 工事請負費<br>債務負担 | 平成26年3月<br>(当初) | 平成27年度<br>~<br>平成28年度 | 870,000,000   | 546,372,000   | 17,730,000        | 0              | 0             | 528,642,000      | 528,642,000   | 546,372,000   | [27年度以降の執行予定<br>額]には、26年度からの<br>繰越額(62,070,000円)を<br>含む。  |
| 平成26年度<br>一般国道313号倉吉間金道路<br>発掘調査業務委託        | 委託料<br>債務負担   | 平成26年12月        | 平成27年度                | 151,709,000   | 0             | 0                 | 0              | 0             | 0                | 0             | 0             |   |
| 合計  |               |                 |                       | -             | 6,073,416,973 | 404,150,000       | 1,467,650,000  | 2,373,770,050 | 1,827,846,923    | 5,669,266,973 | 6,073,416,973 |   |

17 負担金、補助金、交付金及び委託料支出状況調べ

(単位:円)

| 予算科目(目)     | 予算額 | 区分 | 負担金の名称   | 支出先 | 負担率 | 支出年月日    | 支出金額        | 支出の根拠法令名等(規約、要綱等を含む。)工事の施工及び費用負担に関する平成25年度協定書 | 備考                    |
|-------------|-----|----|--|-----|-----|----------|-------------|---|-----------------------|
| 道路橋りょう新設改良費 |     | 国補 | 準用河川堀川改良工事に伴う県道東福原樋口線(濱田橋)の工事の施工及び費用負担に関する平成25年度協定 | 米子市 | 50% | H26.5.2外 | 70,942,800  |   | ※H26明許で支出             |
| 新規以外のもの     |     |    |  |     |     |          | 40,811,278  |   | ※38,974,990円はH26明許で支出 |
| 本庁執行分計      |     |    |  |     |     |          | 111,754,078 |   |                       |
| 出納機関執行分計    |     |    |  |     |     |          | 0           |   |                       |
| 目計          |     |    |  |     |     |          | 111,754,078 |   |                       |
| 合計          |     |    |  |     |     |          | 111,754,078 |   |                       |

(2)補助金

予算科目(土地改良費)

① 国 補 分

(単位:円)

| 補助金等の名称  | 事業の内容                                     | 交付先 | 間接 | 補助対象経費<br>補助率及び補助金額 | 実施計画承認又は内示年月日 | 着手年月日   | 額の確定       |       | 支出の状況 |           | 備考                        |
|--|---|-----|----|---------------------|---------------|---------|------------|-------|-------|-----------|---------------------------|
|  |   |     |    |                     |               |         | 年月日        | 検査年月日 | 概算    | 金額        |                           |
|  |   |     |    |                     | 交付申請年月日       | 完了年月日   | 検査年月日      | 概算    | 支出年月日 |           |                           |
|  | 他の地方公共団体のみに交付するもので交付決定額(変更後)が3,000万円未満のもの |     |    |                     | 交付決定年月日       | 実績報告年月日 | 審査・現地調査年月日 | 算     |       | 2,481,218 | ※平成26年度農村地域防災減災事業補助金(大山町) |
| 本庁執行分計   |   |     |    |                     |               |         |            |       |       | 2,481,218 |                           |
| 出納機関執行分計   |   |     |    |                     |               |         |            |       |       | 0         |                           |
| 国 補 分 計  |   |     |    |                     |               |         |            |       |       | 2,481,218 |                           |
| 1 「交付申請年月日」及び「交付決定年月日」欄の( )書きは、変更に係るものの当初の年月日である。<br>2 翌年度繰越分の期間・繰越事業費を「備考」欄に記入する場合は( )書きは補助金相当額である。 |   |     |    |                     |               |         |            |       |       |           |                           |

② 単 県 分  
該当なし

(2-2)補助金(他課から予算の配当替えを受けて執行するもの)  
該当なし

(3)交付金  
該当なし

(4)委託料

(単位:円)

| 予算科目<br>(目)        | 国補単費の別 | 委託料の名称                                   | 委託契約の相手方           | 当初契約 |                          |                 | 完了年月日                        |                    | 支出の状況         |           | 備考  |
|--------------------|--------|--|--------------------|------|--------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|---------------|-----------|---|
|                    |        |  |                    | 予定価格 | (契約年月日)                  |                 | 年月日<br>(契約保証金<br>納付等年月<br>日) | 年月日<br>履行検査<br>年月日 | 支出<br>区分      | 金額        |   |
|                    |        |  |                    |      | 変更契約<br>(最終)             | 契約期間            |                              |                    |               |           |   |
| 道路橋りょう新設改良費        | 国補     | 一般国道181号(岸本ハ<br>イパス)に係る埋蔵文化財<br>発掘調査業務   | 一般財団法人 米子市<br>文化財団 | ( )  | H26.4.1<br>~<br>H27.3.31 | H26.3.7<br>(免除) | H27.3.31                     | 概                  | 18,994,500    | 新規        |   |
| 道路橋りょう新設改良費        | 国補     | 国道178号(岩美道路)ト<br>ンネル電気室新築工事に<br>係る実施設計委託 |                    | ( )  | ~                        | ( )             |                              |                    | 2,377,080     | 宮備課へ配当替   |   |
| 道路橋りょう新設改良費        | 国補     | 平成26年度建設資材価<br>格調査委託                     |                    | ( )  | ~                        | ( )             |                              |                    | 4,142,880     | 技術企画課へ配当替 |   |
| 道路橋りょう新設改良費        | 単費     | 平成26年度鳥取県の道<br>路に関する情報の収集及<br>び提供業務      |                    | ( )  | ~                        | ( )             |                              |                    | 14,356,440    | 道路企画課へ配当替 |   |
| 予定価格が50万円<br>未満のもの |        |  |                    | ( )  | ~                        | ( )             |                              |                    | 100,440       |           |   |
| 本庁執行分計             |        |  |                    | ( )  | ~                        | ( )             |                              |                    | 82,968,840    |           |   |
| 出納機関執行分計           |        |  |                    | ( )  | ~                        | ( )             |                              |                    | 1,218,265,985 |           | ※582,815,181円はH26明許で支出<br>※鳥取県土整備事務所、八頭県土整<br>備事務所、中部総合事務所、西部総<br>合事務所、日野振興センター |
| 目 計                |        |  |                    | ( )  | ~                        | ( )             |                              |                    | 1,301,234,825 |           |   |
| 土地改良費              |        |  |                    | ( )  | ~                        | ( )             |                              |                    |               |           |   |
| 予定価格が50万円<br>未満のもの |        |  |                    | ( )  | ~                        | ( )             |                              |                    | 0             |           |   |
| 本庁執行分計             |        |  |                    | ( )  | ~                        | ( )             |                              |                    | 0             |           |   |
| 出納機関執行分計           |        |  |                    | ( )  | ~                        | ( )             |                              |                    | 13,616,140    |           | ※4,729,320円はH26明許で支出<br>※鳥取県土整備事務所、中部総合事<br>務所                                  |
| 目 計                |        |  |                    | ( )  | ~                        | ( )             |                              |                    | 13,616,140    |           |   |
| 街路事業費              |        |  |                    | ( )  | ~                        | ( )             |                              |                    |               |           |   |
| 予定価格が50万円<br>未満のもの |        |  |                    | ( )  | ~                        | ( )             |                              |                    | 228,960       |           | ※技術企画課へ配当替  |
| 本庁執行分計             |        |  |                    | ( )  | ~                        | ( )             |                              |                    | 228,960       |           |   |
| 出納機関執行分計           |        |  |                    | ( )  | ~                        | ( )             |                              |                    | 157,010,360   |           | ※129,226,480円はH26明許で支出<br>※鳥取県土整備事務所、西部総合事<br>務所                                |
| 目 計                |        |  |                    | ( )  | ~                        | ( )             |                              |                    | 157,239,320   |           |   |
| 合 計                |        |  |                    | ( )  | ~                        | ( )             |                              |                    | 1,472,090,285 |           |   |

(4-2)委託料(他課から予算の配当替を受けて執行したもの)  
該当なし

| 予算科目<br>(目)     | 国補<br>単位の別 | 工事名  | 当初            |                     | 契約             |                      | 入札等年月日<br>(契約保証金納<br>付等年月日) | 契約形態 | 請負人  | 支出状況        |             | 実地<br>完成<br>年月日<br>検査<br>年月日                    | 変更(解<br>除)の理<br>由・内<br>容  | 備考 |
|-----------------|------------|--|---------------|---------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|------|--|-------------|-------------|---|---|----|
|                 |            |  | (工年月日)<br>設計額 | (工年月日)<br>変更<br>設計額 | (契約年月日)<br>契約額 | (契約年月日)<br>変更<br>契約額 |                             |      |  | 工期          | 工期          |   |   |    |
| 道路橋りょう新<br>設改良費 | 国補         | 国道178号(岩美<br>道路)改良工事(5<br>工区)(補助)          | (H26.1.27)    | (H26.3.5)           | H26.3.6        | ~ H26.11.28          | H26.2.21<br>(H26.3.5)       | 制限付  | 国道178号(岩美道路)<br>改良工事(5工区)(補<br>助)興洋工務店・田中<br>組・大谷組特定建設工<br>事共同企業体  | H26.11.18   | 136,480,000 | H26.12.26                                       | ※286,639,320円は平成26年度明許予算で支出   |    |
|                 |            |  | 492,644,160   | 446,364,000         | H26.3.6        | ~ H26.12.26          |                             |      | H26.12.5   | 31,450,000  | H27.1.8     | 118,709,320                                     |   |    |
| "               | 国補         | 国道178号(岩美<br>道路)改良工事(5<br>工区)(補助)          | (H26.12.19)   | (H26.12.26)         | H26.3.6        | ~ H26.12.26          | 制限付                         | 同上   | H26.7.4  | 20,400,000  | H26.9.30    | 平成25年度年割額 95,200,000円<br>平成26年度年割額 112,047,950円 |   |    |
|                 |            |  | 507,938,040   | 460,219,320         | H25.7.12       | ~ H26.9.30           | (H25.7.12)                  |      | H26.11.4   | 91,647,950  | H26.10.7    |   |   |    |
| "               | 国補         | 国道178号(岩美<br>道路)改良工事(5<br>工区)(補助)          | (H25.4.26)    | (H25.7.12)          | H25.7.12       | ~ H26.9.30           | H25.6.11<br>(H25.7.12)      | 制限付  | 株式会社駒井/ハルテ<br>ク中国営業所   | H26.6.17    | 249,110,000 | H27.3.13  | 平成24年度年割額 750,000,000円<br>平成25年度年割額 2,100,000,000円<br>平成26年度年割額 385,241,100円                                    |    |
|                 |            |  | 268,225,650   | 208,215,000         | H24.10.16      | ~ H27.3.13           | (H24.10.10)                 |      | H27.2.17   | 387,260,000 | H27.3.25    |   |   |    |
| "               | 国補         | 国道178号(岩美<br>道路)改良工事(5<br>工区)(補助)          | (H27.3.3)     | (H27.3.9)           | H24.10.16      | ~ H27.3.13           | 制限付                         | 同上   | H27.4.17   | 81,090,000  | H27.3.25    | ※1,215,690,000円は平成26年度明許予算で支出                   |   |    |
|                 |            |  | 4,329,039,750 | 3,235,241,100       | H26.3.5        | ~ H27.3.13           |                             |      | H27.4.17   | 385,241,100 |             |   |   |    |
| "               | 国補         | 国道181号江府道<br>路佐川久連橋上部<br>工事(1工区)(補助<br>改良) | (H26.1.27)    | (H26.3.4)           | H26.3.5        | ~ H27.3.13           | H26.2.21<br>(H26.2.25)      | 制限付  | 株式会社 北都鉄工  | H27.3.31    | 40,000,000  | H27.3.2   | 平成25年度年割額 40,000,000円<br>平成26年度年割額 177,701,000円<br>※40,000,000円は平成26年度明許予算で支出                                   |    |
|                 |            |  | 246,245,400   | 219,348,000         | H26.3.5        | ~ H27.3.13           |                             |      | H27.3.31   | 177,701,000 |             |   |   |    |
| "               | 国補         | 国道178号(岩美<br>道路)改良工事(11<br>工区)(補助)         | (H27.1.15)    | (H27.2.24)          | H27.2.25       | ~ H27.8.31           | H27.2.16<br>(H27.2.24)      | 制限付  | 国道178号(岩美道路)<br>改良工事(11工区)(補<br>助)興洋・藤原・米来特<br>定建設工事共同企業体          | H27.3.13    | 145,580,000 |   | H27.2.17落札決定<br>H27へ繰越 219,263,440円   |    |
|                 |            |  | 403,249,320   | 363,960,000         | H27.2.25       | ~ H27.8.31           |                             |      |  |             |             |   |   |    |
| "               | 国補         | 国道178号(岩美<br>道路)改良工事(10<br>工区)(補助)         | (H27.3.19)    | (H27.3.27)          | H27.2.25       | ~ H27.8.31           | 制限付                         | 同上   | 国道178号(岩美道路)<br>改良工事(10工区)(補<br>助)藤原・西村特定建設<br>工事共同企業体             | H27.1.16    | 102,810,000 |   | H26.12.11落札決定<br>H27へ繰越 154,230,000円  |    |
|                 |            |  | 404,228,880   | 364,843,440         | H26.12.25      | ~ H27.9.29           | (H26.12.24)                 |      |  |             |             |   |   |    |
| "               | 国補         | 国道178号(岩美<br>道路)改良工事(6<br>工区)(補助)          | (H26.7.25)    | (H26.9.10)          | H26.9.11       | ~ H27.3.17           | H26.8.29<br>(H26.9.10)      | 制限付  | 国道178号(岩美道路)<br>改良工事(6工区)(補<br>助)藤原・西村・大谷特<br>定建設工事共同企業体           | H26.9.26    | 147,310,000 |   | H26.9.1落札決定<br>H27へ繰越 217,491,320円  |    |
|                 |            |  | 406,431,000   | 368,280,000         | H26.9.11       | ~ H27.5.29           |                             |      |  |             |             |   |   |    |
| "               | 国補         | 国道482号(春米<br>BP)橋梁上部工事<br>(交付金改良)          | (H26.10.15)   | (H26.12.4)          | H26.12.5       | ~ H28.9.29           | H26.11.25<br>(H26.11.28)    | 制限付  | 国道482号(春米BP)橋<br>梁上部工事(交付金改<br>良)才リエン/タル白石・八<br>田建設特定建設工事共<br>同企業体 | H27.1.20    | 34,320,000  |   | 平成26年度年割額 77,230,000円<br>平成27年度年割額 233,260,000円<br>平成28年度年割額 38,350,000円<br>H26.11.25落札決定<br>H27へ繰越 42,910,000円 |    |
|                 |            |  | 393,321,960   | 348,840,000         | H26.12.5       | ~                    |                             |      |  |             |             |   |   |    |

| 予算科目<br>(目)             | 国補<br>単費<br>の別 | 工事名   | 当初                          |                              | 契約                    |                          | 入札等年月日<br>(契約保証金納<br>付年月日)                       | 請負人    | 支出状況                             |  |             | 実地<br>完成<br>年月日<br>検査<br>年月日  | 変更(解<br>除)の理<br>由・内<br>容 | 備考   |
|-------------------------|----------------|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--------|----------------------------------|--|-------------|---|--------------------------|--|
|                         |                |   | (起工年月日)<br>設計額              | (契約年月日)<br>契約額               | 工期                    | 契約(最<br>終)               |  |        | 工期                               | 支<br>出<br>区<br>分                         | 年<br>月<br>日 |   |                          |  |
| "                       | 国補             | 国道181号(岸本<br>ハイパス)橋梁上部<br>工事(交付金)           | (H26.8.26)<br>610,988,400   | (H26.12.24)<br>546,372,000   | H26.12.25 ~ H28.10.31 | H26.9.25<br>(H26.12.24)  | 日本重鋼製造株式会社<br>広島営業所                              | 前      | H27.1.20                         | 17,730,000                               |             | H26.10.20落札決定<br>平成26年度年割額 79,800,000円<br>平成27年度年割額 291,300,000円<br>平成28年度年割額 175,272,000円<br>H27へ繰越 62,070,000円                  |                          |  |
| "                       | 国補             | 国道181号江府道<br>路下安井菅田橋上<br>部工事(1工区)(補<br>助改良) | (H26.10.31)<br>332,646,480  | (H27.1.7)<br>294,729,840     | H27.1.8 ~ H28.3.18    | H26.12.2<br>(H26.12.25)  | 日本橋梁株式会社広島<br>営業所                                | 前      | H27.1.27                         | 13,330,000                               |             | 平成26年度年割額 60,000,000円<br>平成27年度年割額 234,729,840円<br>H26.12.22落札決定<br>H27へ繰越 46,670,000円  |                          |  |
| "                       | 国補             |   | ( )                         | ( )                          | ~                     | ( )                      |  |        |                                  |  |             |   |                          |  |
| 本庁執行分計                  |                |   | ( )                         | ( )                          | ~                     | ( )                      |  |        |                                  | 2,679,220,170                            |             |   |                          |  |
| 出納機關執行分計                |                |   | ( )                         | ( )                          | ~                     | ( )                      |  |        |                                  | 5,712,170,230                            |             |   |                          | ※2,978,125,614円は平成26年度明許予算で支出<br>※鳥取県土整備事務所、八頭県土整備事務所、中<br>部総合事務所、西部総合事務所、日野振興センター |
| 目計<br>(道路橋りょう新設<br>改良費) |                |   | ( )                         | ( )                          | ~                     | ( )                      |  |        |                                  | 8,391,390,400                            |             |   |                          |  |
| 土地改良費                   |                |   | ( )                         | ( )                          | ~                     | ( )                      |  |        |                                  |  |             |   |                          |  |
| 本庁執行分計                  |                |   | ( )                         | ( )                          | ~                     | ( )                      |  |        |                                  | 0  |             |   |                          |  |
| 出納機關執行分計                |                |   | ( )                         | ( )                          | ~                     | ( )                      |  |        |                                  | 222,883,460                              |             |   |                          | ※220,368,140円は平成26年度明許予算で支出<br>※鳥取県土整備事務所  |
| 目計<br>(土地改良費)           |                |   | ( )                         | ( )                          | ~                     | ( )                      |  |        |                                  | 222,883,460                              |             |   |                          |  |
| 街路事業費 国補                |                | 滝山桜谷線トンネル<br>工事(交付金)                        | (H25.10.7)<br>1,488,153,600 | (H25.12.19)<br>1,223,285,083 | H25.12.20 ~ H27.5.13  | H25.10.25<br>(H25.12.19) | 街路滝山桜谷線トンネ<br>ル工事(交付金)安藤・<br>間・大見工業特定建設<br>工事企業体 | 部<br>部 | H26.12.9<br>H27.3.20<br>H27.3.20 | 261,520,000<br>17,570,000<br>164,000,000 |             | 平成25年度年割額 356,000,000円<br>平成26年度年割額 738,000,000円<br>平成27年度年割額 129,285,083円<br>※H27へ繰越 574,000,000円<br>※279,090,000円は平成26年度明許予算で支出 |                          |  |
| "                       | 国補             |   | ( )                         | ( )                          | ~                     | ( )                      |  |        |                                  |  |             |   |                          |  |
| 本庁執行分計                  |                |   | ( )                         | ( )                          | ~                     | ( )                      |  |        |                                  | 443,090,000                              |             |   |                          |  |
| 出納機關執行分計                |                |   | ( )                         | ( )                          | ~                     | ( )                      |  |        |                                  | 128,519,384                              |             |   |                          | ※67,516,880円は平成26年度明許予算で支出<br>※鳥取県土整備事務所、西部総合事務所                                   |
| 目計<br>(街路事業費)           |                |   | ( )                         | ( )                          | ~                     | ( )                      |  |        |                                  | 571,609,384                              |             |   |                          |  |
| 合計                      |                |   | ( )                         | ( )                          | ~                     | ( )                      |  |        |                                  | 9,185,883,244                            |             |   |                          |  |

18-2 地課から予算の配当替えを受けて執行した工事請負費調べ

該当なし

19 財産に関する調べ  
 (1)公有財産  
 ア 土地

(平成27年3月31日現在)

| 行政・普通財産<br>の区分 | 施設名等          | 所在地            | 前年度末                |       | 本年度異動状況 |     |                     |       |      |            | 本年度末                |                            | 備考 |
|----------------|---------------|----------------|---------------------|-------|---------|-----|---------------------|-------|------|------------|---------------------|----------------------------|----|
|                |               |                | 面積(m <sup>2</sup> ) | 価額(円) | 増減別     | 異動日 | 面積(m <sup>2</sup> ) | 価額(円) | 増減理由 | 登記年月日      | 面積(m <sup>2</sup> ) | 価額(円)                      |    |
| 行政財産           | 吉岡地区農免農道      | 鳥取市吉岡温泉町       | 14,328.73           | 不明    | 増加      | H   |                     |       |      | H          | 14,328.73           | 不明                         |    |
|                |               |                |                     |       | 減少      | H   |                     |       |      |            |                     |                            |    |
|                | 鳥取地区広域農道      | 鳥取市大畑、福井、吉岡温泉町 | 325,891.09          | 不明    | 増加      | H   |                     |       |      | H          | 325,891.09          | 不明                         |    |
|                |               |                |                     |       | 減少      | H   |                     |       |      |            |                     |                            |    |
|                | 春日地区農免農道      | 米子市古豊千         | 13.96               | 不明    | 増加      | H   |                     |       |      | H          | 13.96               | 不明                         |    |
|                |               |                |                     |       | 減少      | H   |                     |       |      |            |                     |                            |    |
|                | 志津地区農免農道      | 倉吉市下福田         | 26,763.73           | 不明    | 増加      | H   |                     |       |      | H          | 26,763.73           | 不明                         |    |
|                |               |                |                     |       | 減少      | H   |                     |       |      |            |                     |                            |    |
|                | 灘手地区農免農道      | 倉吉市尾田          | 62,560.74           | 不明    | 増加      | H   |                     |       |      | H          | 62,560.74           | 不明                         |    |
|                |               |                |                     |       | 減少      | H   |                     |       |      |            |                     |                            |    |
|                | 牛王野地区農免農道     | 倉吉市尾田          | 53,075.82           | 不明    | 増加      | H   |                     |       |      | H          | 53,075.82           | 不明                         |    |
|                |               |                |                     |       | 減少      | H   |                     |       |      |            |                     |                            |    |
|                | 太平地区農免農道      | 倉吉市、湯梨浜町       | 45,878.61           | 不明    | 増加      | H   |                     |       |      | H          | 45,878.61           | 不明                         |    |
|                |               |                |                     |       | 減少      | H   |                     |       |      |            |                     |                            |    |
|                | 中部地区広域農道      | 倉吉市、琴浦町        | 348,636.92          | 不明    | 増加      | H   |                     |       |      | H          | 348,636.92          | 不明                         |    |
|                |               |                |                     |       | 減少      | H   |                     |       |      |            |                     |                            |    |
|                | 上地地区農免農道      | 鳥取市国府町         | 25,932.50           | 不明    | 増加      | H   |                     |       |      | H          | 25,932.50           | 不明                         |    |
|                |               |                |                     |       | 減少      | H   |                     |       |      |            |                     |                            |    |
|                | 上地第2地区農免農道    | 鳥取市国府町         | 29,654.86           | 不明    | 増加      | H   |                     |       |      | H          | 29,654.86           | 不明                         |    |
| 減少             |               |                |                     |       | H       |     |                     |       |      |            |                     |                            |    |
| 岩美地区広域農道(岩美町)  | 岩美町           | 188,862.37     | 不明                  | 増加    | H       |     |                     |       | H    | 188,862.37 | 不明                  | 未利用<br>4,147m <sup>2</sup> |    |
|                |               |                |                     | 減少    | H       |     |                     |       |      |            |                     |                            |    |
| 岩美地区広域農道(福部町)  | 鳥取市福部町        | 170,937.56     | 不明                  | 増加    | H       |     |                     |       | H    | 170,937.56 | 不明                  |                            |    |
|                |               |                |                     | 減少    | H       |     |                     |       |      |            |                     |                            |    |
| 釜口・船岡2期農免農道    | 八頭町           | 31,939.92      | 不明                  | 増加    | H       |     |                     |       | H    | 31,939.92  | 不明                  |                            |    |
|                |               |                |                     | 減少    | H       |     |                     |       |      |            |                     |                            |    |
| 河原地区農免農道       | 鳥取市河原町        | 92,769.64      | 不明                  | 増加    | H       |     |                     |       | H    | 92,769.64  | 不明                  |                            |    |
|                |               |                |                     | 減少    | H       |     |                     |       |      |            |                     |                            |    |
| 釜口・船岡農免農道      | 鳥取市河原町        | 39,866.39      | 不明                  | 増加    | H       |     |                     |       | H    | 39,866.39  | 不明                  |                            |    |
|                |               |                |                     | 減少    | H       |     |                     |       |      |            |                     |                            |    |
| 山東第2地区農免農道     | 鳥取市気高町        | 47,782.77      | 不明                  | 増加    | H       |     |                     |       | H    | 47,782.77  | 不明                  |                            |    |
|                |               |                |                     | 減少    | H       |     |                     |       |      |            |                     |                            |    |
| 気高地区広域農道       | 鳥取市気高町、鳥取市青谷町 | 299,003.93     | 不明                  | 増加    | H       |     |                     |       | H    | 299,003.93 | 不明                  |                            |    |
|                |               |                |                     | 減少    | H       |     |                     |       |      |            |                     |                            |    |

| 行政・普通財産<br>の区分         | 施設名等          | 所在地           | 前年度末                |       | 本年度異動状況 |     |                     |       | 本年度末       |            | 備考 |                     |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------|---------|-----|---------------------|-------|------------|------------|----|---------------------|
|                        |               |               | 面積(m <sup>2</sup> ) | 価額(円) | 増減別     | 異動日 | 面積(m <sup>2</sup> ) | 価額(円) | 増減理由       | 登記年月日      |    | 面積(m <sup>2</sup> ) |
| 行政財産                   | 気高2期地区広域農道    | 鳥取市鹿野町、鳥取市青谷町 | 221,094.07          | 不明    | 増加      | H   |                     |       | H          | 221,094.07 | 不明 |                     |
|                        |               |               |                     |       | 減少      | H   |                     |       | H          |            |    |                     |
|                        | 山東地区農免農道      | 鳥取市青谷町        | 27,338.19           | 不明    | 増加      | H   |                     |       | H          | 27,338.19  | 不明 |                     |
|                        |               |               |                     |       | 減少      | H   |                     |       | H          |            |    |                     |
|                        | 羽合東郷地区農免農道    | 湯梨浜町          | 71,092.78           | 不明    | 増加      | H   |                     |       | H          | 71,092.78  | 不明 |                     |
|                        |               |               |                     |       | 減少      | H   |                     |       | H          |            |    |                     |
|                        | 北条地区農免農道      | 北栄町           | 57,335.00           | 不明    | 増加      | H   |                     |       | H          | 57,335.00  | 不明 |                     |
|                        |               |               |                     |       | 減少      | H   |                     |       | H          |            |    |                     |
|                        | 赤崎地区農免農道      | 琴浦町           | 52,546.03           | 不明    | 増加      | H   |                     |       | H          | 52,546.03  | 不明 |                     |
|                        |               |               |                     |       | 減少      | H   |                     |       | H          |            |    |                     |
|                        | 大山第2地区広域農道    | 江府町、伯耆町       | 408,561.39          | 不明    | 増加      | H   |                     |       | H          | 408,561.39 | 不明 |                     |
|                        |               |               |                     |       | 減少      | H   |                     |       | H          |            |    |                     |
|                        | 淀江地区農免農道      | 米子市淀江町        | 27,030.54           | 不明    | 増加      | H   |                     |       | H          | 27,030.54  | 不明 |                     |
|                        |               |               |                     |       | 減少      | H   |                     |       | H          |            |    |                     |
|                        | 大山地区広域農道      | 大山町           | 410,352.78          | 不明    | 増加      | H   |                     |       | H          | 410,352.78 | 不明 |                     |
|                        |               |               |                     |       | 減少      | H   |                     |       | H          |            |    |                     |
|                        | 衣笠地区農免農道      | 鳥取市下砂見        | 25,135.73           | 不明    | 増加      | H   |                     |       | H          | 25,135.73  | 不明 |                     |
|                        |               |               |                     |       | 減少      | H   |                     |       | H          |            |    |                     |
|                        | 広留野地区農免農道     | 八頭町、若桜町       | 128.00              | 不明    | 増加      | H   |                     |       | H          | 128.00     | 不明 |                     |
|                        |               |               |                     |       | 減少      | H   |                     |       | H          |            |    |                     |
| 西伯地区広域農道               | 伯耆町、南部町       | 132,267.36    | 不明                  | 増加    | H       |     |                     | H     | 132,267.36 | 不明         |    |                     |
|                        |               |               |                     | 減少    | H       |     |                     | H     |            |            |    |                     |
| 大名地区農免農道               | 大山町           | 38,597.27     | 不明                  | 増加    | H       |     |                     | H     | 38,597.27  | 不明         |    |                     |
|                        |               |               |                     | 減少    | H       |     |                     | H     |            |            |    |                     |
| 山上津無2期地区農免農道整備事業       | 鳥取市佐治町、鳥取市河原町 | 5,518.89      | 不明                  | 増加    | H       |     |                     | H     | 5,518.89   | 不明         |    |                     |
|                        |               |               |                     | 減少    | H       |     |                     | H     |            |            |    |                     |
| 淀江2期地区農免農道             | 米子市淀江町        | 39,226.63     | 不明                  | 増加    | H       |     |                     | H     | 39,226.63  | 不明         |    |                     |
|                        |               |               |                     | 減少    | H       |     |                     | H     |            |            |    |                     |
| 奥日野地区広域農道              | 日南町           | 538,738.68    | 不明                  | 増加    | H       |     |                     | H     | 538,738.68 | 不明         |    |                     |
|                        |               |               |                     | 減少    | H       |     |                     | H     |            |            |    |                     |
| 衣笠2期地区農免農道             | 鳥取市           | 88,123.52     | 不明                  | 増加    | H       |     |                     | H     | 88,123.52  | 不明         |    |                     |
|                        |               |               |                     | 減少    | H       |     |                     | H     |            |            |    |                     |
| 西伯地区ふるさと農道緊急整備事業(広域型)  | 伯耆町           | 185.00        | 不明                  | 増加    | H       |     |                     | H     | 185.00     | 不明         |    |                     |
|                        |               |               |                     | 減少    | H       |     |                     | H     |            |            |    |                     |
| 奥日野地区ふるさと農道緊急整備事業(広域型) | 日南町           | 12,804.63     | 不明                  | 増加    | H       |     |                     | H     | 12,804.63  | 不明         |    |                     |
|                        |               |               |                     | 減少    | H       |     |                     | H     |            |            |    |                     |
| 智頭地区ふるさと農道緊急整備事業(農免型)  | 智頭町           | 216.99        | 不明                  | 増加    | H       |     |                     | H     | 216.99     | 不明         |    |                     |
|                        |               |               |                     | 減少    | H       |     |                     | H     |            |            |    |                     |
| 淀江3期地区農免農道             | 米子市淀江町        | 82,101.33     | 不明                  | 増加    | H       |     |                     | H     | 82,101.33  | 不明         |    |                     |
|                        |               |               |                     | 減少    | H       |     |                     | H     |            |            |    |                     |

| 行政・普通財産<br>の区分 | 施設名等                               | 所在地                   | 前年度末                |       | 本年度異動状況              |                                      |                            |                          |      | 本年度末  |                     | 備考 |       |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------|-------|---------------------|----|-------|
|                |                                    |                       | 面積(m <sup>2</sup> ) | 価額(円) | 増減別                  | 異動日                                  | 面積(m <sup>2</sup> )        | 価額(円)                    | 増減理由 | 登記年月日 | 面積(m <sup>2</sup> ) |    | 価額(円) |
| 行政財産           | 岩美地区広域農道                           | 鳥取市国府町                | 61,325.82           | 不明    | 増加<br>減少             | H<br>H                               |                            |                          |      |       | 61,325.82           | 不明 |       |
|                | 山上津無3期地区農免農道<br>整備事業               | 鳥取市佐治<br>町、鳥取市河<br>原町 | 13,461.40           | 不明    | 増加<br>減少             | H<br>H                               |                            |                          |      |       | 13,461.40           | 不明 |       |
|                | 鳥取地区ふるさと農道緊急<br>整備事業(広域型)          | 鳥取市                   | 61.66               | 不明    | 増加<br>減少             | H<br>H                               |                            |                          |      |       | 61.66               | 不明 |       |
|                | 東伯中央地区ふるさと農道緊急<br>整備事業(広域型)        | 北栄町                   | 21,937.44           | 不明    | 増加<br>減少             | H<br>H                               |                            |                          |      |       | 21,937.44           | 不明 |       |
|                | 道整備交付金事業(岩美広<br>域農道)               | 鳥取市福部<br>町、鳥取市国<br>府町 | 43,972.79           | 不明    | 増加<br>減少             | H<br>H                               |                            |                          |      |       | 43,972.79           | 不明 |       |
|                | 第2大各地区農免農道                         | 西伯郡大山町                | 22,162.09           | 不明    | 増加<br>減少             | H26.4.10<br>H26.4.14                 | 4,951.33<br>△ 27,113.42    | 廻廊<br>用途廃止               |      |       | 0.00                | 0  |       |
|                | 東伯中央地区広域農道                         | 東伯郡琴浦町                | 373,448.23          | 不明    | 減少<br>減少             | H26.6.24<br>H27.3.2                  | △ 43,915.91<br>△ 44,989.07 | 用途廃止<br>用途廃止             |      |       | 284,543.25          | 不明 |       |
|                | 高草農免農道                             | 鳥取市野坂                 | 27,228.99           | 不明    | 増加<br>減少             | H27.3.18<br>H27.3.26                 | 395.38<br>△ 27,624.37      | 廻廊<br>用途廃止               |      |       | 0.00                | 0  |       |
|                | 福部地区農免農道                           | 鳥取市福部<br>湯山           | 56,389.85           | 不明    | 増加<br>減少             | H26.3.18<br>H27.3.26                 | 6.92<br>△ 56,396.77        | 廻廊<br>用途廃止               |      |       | 0.00                | 0  |       |
|                | 東伯中央地区広域農道整備<br>事業                 | 東伯郡琴浦町                | 69,053.38           | 不明    | 減少<br>減少<br>減少<br>減少 | H<br>H26.6.24<br>H27.2.20<br>H27.3.2 |                            | 用途廃止<br>廻廊<br>用途廃止<br>錯誤 |      |       | 0.00                | 0  |       |
|                | 南大山地区農免農道                          |                       | 8,446.95            | 不明    | 減少<br>減少             | H26.8.29<br>H26.9.5                  | △ 1,070.95<br>△ 7,376.00   | 錯誤<br>用途廃止               |      |       | 0.00                | 0  |       |
|                | 第2南大山地区ふるさと農道<br>緊急整備事業            |                       | 5,354.00            | 不明    | 増加<br>減少             | H26.8.29<br>H26.9.5                  | 2,845.00<br>△ 8,199.00     | 錯誤<br>用途廃止               |      |       | 0.00                | 0  |       |
|                | 第4大山地区ふるさと農道整<br>備事業(農免)           |                       | 6,998.78            | 不明    | 減少<br>減少             | H26.8.29<br>H26.9.5                  | △ 1,043.00<br>△ 5,955.78   | 錯誤<br>用途廃止               |      |       | 0.00                | 0  |       |
|                | 南大山2期地区農免農道                        | 日野郡江府町                | 56,086.33           | 不明    | 減少<br>減少             | H26.8.29<br>H26.9.5                  | △ 2,586.98<br>△ 53,499.35  | 錯誤<br>用途廃止               |      |       | 0.00                | 0  |       |
|                | 南大山3期地区農免農道                        |                       | 27,572.64           | 不明    | 増加<br>減少             | H26.8.29<br>H26.9.5                  | 17,065.36<br>△ 44,638.00   | 錯誤<br>用途廃止               |      |       | 0.00                | 0  |       |
|                | 南大山4期地区農林漁業用<br>揮発油税財源身替農道整備<br>事業 |                       | 17,883.00           | 不明    | 減少<br>減少             | H26.8.29<br>H26.9.5                  | △ 16,680.00<br>△ 1,203.00  | 錯誤<br>用途廃止               |      |       | 0.00                | 0  |       |
|                | 南大山5期地区基幹農道整<br>備事業                |                       | 3,816.63            | 不明    | 増加<br>減少             | H26.8.29<br>H26.9.5                  | 189.37<br>△ 4,006.00       | 錯誤<br>用途廃止               |      |       | 0.00                | 0  |       |
|                | 計                                  |                       | 4,857,494.33        | 0     |                      |                                      | 389,897.62                 |                          | 0    |       | 4,467,596.71        | 0  |       |



| 行政・普通財産<br>の区分          | 施設名等                                   | 所在地          | 前年度末                |               | 本年度異動状況        |          |                     |          | 本年度末        |                               | 備考       |                     |       |  |
|-------------------------|--|--------------|---------------------|---------------|----------------|----------|---------------------|----------|-------------|-------------------------------|----------|---------------------|-------|--|
|                         |  |              | 面積(m <sup>2</sup> ) | 価額(円)         | 増減別            | 異動日      | 面積(m <sup>2</sup> ) | 価額(円)    | 増減理由        | 登記年月日                         |          | 面積(m <sup>2</sup> ) | 価額(円) |  |
| 普通財産                    | (旧) 主要地方鳥取河原用瀬<br>線取得用地                | 鳥取市嶋         | 0.00                | 不明            | 増加<br>H26.6.24 | H26.6.24 | 4.49                |          | 4.49        | 廃道に伴う台帳登録<br>所属換(財源確保推進<br>課) | H21.9.3  | 0.00                | 0     |  |
|                         | (元) 東伯中央地区広域農道                         | 東伯郡琴浦町       | 0.00                | 不明            | 増加<br>H26.7.7  | H26.6.24 | 43,915.91           |          | 43,915.91   | 用途廃止                          | H26.6.24 | 0.00                | 0     |  |
|                         | (元) 東伯中央地区広域農道<br>整備事業                 | 東伯郡琴浦町       | 0.00                | 不明            | 減少<br>H27.3.2  | H26.7.7  | 44,989.07           |          | 44,989.07   | 無償譲渡                          | H27.3.2  | 0.00                | 0     |  |
|                         | (元) 東伯中央地区広域農道                         | 東伯郡琴浦町       | 0.00                | 不明            | 増加<br>H26.6.24 | H27.3.10 | 44,989.07           |          | 44,989.07   | 無償譲渡                          | H26.6.24 | 0.00                | 0     |  |
|                         | (元) 東伯中央地区広域農道<br>整備事業                 | 東伯郡琴浦町       | 0.00                | 不明            | 増加<br>H26.7.7  | H26.6.24 | 68,081.30           |          | 68,081.30   | 無償譲渡                          | H26.6.24 | 0.00                | 0     |  |
|                         | (元) 三朝町片柴用地                            | 東伯郡三朝町       | 0.00                | 不明            | 増加<br>H27.3.2  | H27.3.2  | 971.00              |          | 971.00      | 用途廃止                          | H27.3.2  | 0.00                | 0     |  |
|                         | (元) 第2大名地区農免農道                         | 西伯郡大山町       | 0.00                | 不明            | 減少<br>H27.3.10 | H27.3.10 | △ 971.00            |          | △ 971.00    | 無償譲渡                          | H27.3.2  | 0.00                | 0     |  |
|                         | (元) 高草農免農道                             | 鳥取市野坂        | 0.00                | 不明            | 増加<br>H26.6.6  | H26.6.6  | 269.84              |          | 269.84      | 所属換(河川課)                      | H        | 0.00                | 0     |  |
|                         | (元) 福部地区農免農道                           | 鳥取市福部町<br>湯山 | 0.00                | 不明            | 減少<br>H26.6.10 | H26.6.10 | △ 269.84            |          | △ 269.84    | 交換(三朝町)                       | H        | 0.00                | 0     |  |
|                         | (元) 南大山地区農免農道                          | 日野郡江府町       | 0.00                | 不明            | 増加<br>H26.4.14 | H26.4.14 | 27,113.42           |          | 27,113.42   | 用途廃止                          | H26.4.14 | 0.00                | 0     |  |
|                         | (元) 第2南大山地区ふるさと<br>農道緊急整備事業            | 鳥取市野坂        | 0.00                | 不明            | 減少<br>H26.4.30 | H26.4.30 | △ 27,113.42         |          | △ 27,113.42 | 無償譲渡                          | H        | 27,624.37           | 不明    |  |
|                         | (元) 第4大山地区ふるさと農<br>道整備事業(農免)           | 鳥取市福部町       | 0.00                | 不明            | 増加<br>H27.3.26 | H27.3.26 | 27,624.37           |          | 27,624.37   | 用途廃止                          | H27.3.26 | 27,624.37           | 不明    |  |
|                         | (元) 南大山2期地区農免農<br>道                    | 鳥取市福部町       | 0.00                | 不明            | 増加<br>H26.9.5  | H26.9.5  | 56,396.77           |          | 56,396.77   | 用途廃止                          | H27.3.26 | 56,396.77           | 不明    |  |
|                         | (元) 南大山3期地区農免農<br>道                    | 鳥取市福部町       | 0.00                | 不明            | 減少<br>H26.9.5  | H26.9.5  | 7,376.00            |          | 7,376.00    | 用途廃止                          | H26.9.5  | 7,376.00            | 不明    |  |
|                         | (元) 南大山4期地区農林漁<br>業用揮発油税財源身替農道<br>整備事業 | 鳥取市野坂        | 0.00                | 不明            | 増加<br>H26.9.5  | H26.9.5  | 8,199.00            |          | 8,199.00    | 用途廃止                          | H26.9.5  | 8,199.00            | 不明    |  |
| (元) 南大山5期地区基幹農<br>道整備事業 | 鳥取市野坂                                  | 0.00         | 不明                  | 減少<br>H26.9.5 | H26.9.5        | 5,955.78 |                     | 5,955.78 | 用途廃止        | H26.9.5                       | 5,955.78 | 不明                  |       |  |
| 計                       |  |              | 4,857,494.33        | 0             | 増加<br>H26.9.5  | H26.9.5  | 53,499.35           |          | 53,499.35   | 用途廃止                          | H26.9.5  | 53,499.35           | 不明    |  |
| 合計                      |  |              | 4,857,494.33        | 0             | 増加<br>H26.9.5  | H26.9.5  | 44,638.00           |          | 44,638.00   | 用途廃止                          | H26.9.5  | 44,638.00           | 不明    |  |
|                         |  |              |                     |               | 増加<br>H26.9.5  | H26.9.5  | 1,203.00            |          | 1,203.00    | 用途廃止                          | H26.9.5  | 1,203.00            | 不明    |  |
|                         |  |              |                     |               | 減少<br>H26.9.5  | H26.9.5  | 4,006.00            |          | 4,006.00    | 用途廃止                          | H26.9.5  | 4,006.00            | 不明    |  |
|                         |  |              |                     |               | 増加<br>H26.9.5  | H26.9.5  | 208,898.27          |          | 208,898.27  | 用途廃止                          | H26.9.5  | 208,898.27          | 0     |  |
|                         |  |              |                     |               | 減少<br>H26.9.5  | H26.9.5  | 598,795.89          |          | 598,795.89  | 用途廃止                          | H26.9.5  | 4,676,494.98        | 0     |  |

該当なし

該当なし

該当なし

イ 建物

ウ 山林

エ 不動産売却等

才 財産の交換

(平成27年3月31日現在)

| 契約年月日         |                  | 相手方の住所・氏名                        |         |           |            |                    |    |    |            |    |               |
|---------------|------------------|----------------------------------|---------|-----------|------------|--------------------|----|----|------------|----|---------------|
| 平成26年6月10日    |                  | 東伯郡三朝町大字大瀬99番2<br>三朝町 三朝町長 吉田 秀光 |         |           |            |                    |    |    |            |    |               |
| 交換を必要とした理由    |                  | 県道事業に必要な土地を取得するため。               |         |           |            |                    |    |    |            |    |               |
| 種別            | 県が交換に供する財産(渡し財産) |                                  |         |           |            | 相手方が交換に供する財産(受け財産) |    |    |            |    | 差引交換<br>差金A-B |
|               | 所在地<br>地番        | 地目                               | 面積      | 種別        | 渡し財産の価格A   | 所在地<br>地番          | 地目 | 面積 | 受け財産の価格B   |    |               |
| 土地            | 東伯郡三朝町大字片柴字郷道    |                                  |         |           | 1,780,944円 | 東伯郡三朝町大字片柴字郷道      |    |    | 1,780,944円 | 0円 |               |
|               | 1337番4 宅地        |                                  | 182.02㎡ | 1336番7 宅地 |            | 269.84㎡            |    |    |            |    |               |
|               | 東伯郡三朝町大字片柴字郷道    |                                  |         |           |            |                    |    |    |            |    |               |
|               | 1337番5 宅地        |                                  | 22.82㎡  |           |            |                    |    |    |            |    |               |
|               | 東伯郡三朝町大字片柴字郷道    |                                  |         |           |            |                    |    |    |            |    |               |
| 1337番8 用悪水路   |                  | 52㎡                              |         |           |            |                    |    |    |            |    |               |
| 東伯郡三朝町大字片柴字郷道 |                  |                                  |         |           |            |                    |    |    |            |    |               |
| 1337番9 用悪水路   |                  | 13㎡                              |         |           |            |                    |    |    |            |    |               |
| 合計            | 種別 土地            |                                  |         |           |            | 合計 種別 土地           |    |    |            |    |               |
| 合計            | 269.84㎡          |                                  |         |           |            | 269.84㎡            |    |    |            |    |               |

- カ 動産 該当なし
- キ 物権 該当なし
- ク 無体財産権 該当なし
- ケ 有価証券 該当なし

- (2) 金券類の受払状況
- ア 金券の受払状況 該当なし
  - イ タクシーチケットの受払状況 該当なし

(3) 基金 該当なし

(4) 債権 (平成27年3月31日現在)

| 債権の名称   | 前年度末現在 |        | 本年度中    |         | 本年度末   |    | 備考                    |
|---------|--------|--------|---------|---------|--------|----|-----------------------|
|         | 件数     | 金額     | 増<br>件数 | 減<br>件数 | 金額     | 件数 |                       |
| 行政財産使用料 | 6      | 61,160 | 11      | 1       | 17,060 | 16 | 鳥取県土整備事務所、<br>中部総合事務所 |
| 合計      | 6      | 61,160 | 11      | 1       | 17,060 | 16 |                       |

20 財産の貸付け及び使用許可調べ

(1) 土地及び建物  
ア 土地 該当なし  
イ 建物 該当なし

(2) 物品(1品の取得価格が100万円以上のもの)

21 借受不動産明細調べ 該当なし

22 職員住宅及び職員駐車場の管理状況調べ 該当なし

23 自動車(二輪を除く)の管理状況調べ 該当なし

24 寄附物件の受納状況調べ 該当なし

25 貸付金等状況調べ 該当なし

26 現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ

(1) 現金、有価証券、物品の亡失、損傷調べ 該当なし

(2) 物品の照合 (平成27年3月31日現在)

| 照合年月日      | 現物確認できなかった物品 | 現物が確認できなかった物品名 | 個数 |
|------------|--------------|----------------|----|
| H26年12月11日 | ・有<br>・無     |                |    |

27 貸付金等状況調べ 該当なし

○ 意見、要望等

(1) 業務に関する意見・要望等 該当なし

(2) 監査委員事務局に対する要望等 該当なし