


【再評価】大規模特定河川事業（砂田川）

位置図



平面図




大規模特定河川事業（砂田川）

事業延長 L = 250 m
 事業概要 橋梁改築 (JR)
 築堤護岸
 全体事業費 16.7 億円
 事業期間 R2 ~ R10



横断図
(JR橋付近)

横断図
(計画構造物)



事業の目的

- ①大路川水系の家屋浸水被害の軽減
- ②必要河川断面確保に係るJR橋改築と護岸整備

再評価の理由

事業採択後5年を経過した後も継続中と判断される事業